



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos
Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100
Telefone: 011 4934-3238/3168- e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

4º TERMO DE ADITAMENTO
TERMO DE CONTRATO Nº 37/SMSUB/COGEL/2021
PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0007220-9
LOTE 2

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2020/0005227-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/SMSUB/COGEL/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: JBA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA, APOIO TÉCNICO E CONTROLE TECNOLÓGICO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TAPA BURACO NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

OBJETO DE AJUSTE: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E RENEGOCIAÇÃO.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 49.269.236/0001-17, situada na Rua Líbero Badaró, 504 – 23º e 24º andar - Centro, São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, representada pela Chefe de Gabinete, Senhora **CINTIA GRECOV PERES**, ora denominada **CONTRATANTE** e, de outro, a empresa **JBA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 53.658.050/0001-27, sediada à Rua João Hoffmann, nº 796, Sala A, Bela Vista, Osasco/SP, representada pelo seu representante legal, conforme documento comprobatório apresentado, ora denominada **CONTRATADA**, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações subsequentes, suas alterações, Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 46.662/05, nº 47.014/06 e nº 50.605/09, conforme autorização contida no despacho 129551857 publicado em D.O.C. de 30/07/2025, do processo em epígrafe, resolvem **ADITAR** o presente contrato conforme as cláusulas e condições a seguir:





SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168- e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. O Termo de Contrato nº **37/SMSUB/COGEL/2021** fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a contar de 03/08/2025, com previsão de encerramento em 02/08/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RENEGOCIAÇÃO

2.1. Fica renegociado gerando uma redução de aproximadamente **0,11% (zero inteiros e onze décimos por cento)**, sobre o valor do contrato, equivalentes a **R\$ 1.732,32 (mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos)**, a data-base do reajuste passa a ser a data da assinatura do presente aditamento.

2.2 Com a Renegociação o valor total do contrato será de **R\$ 1.581.462,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais)**, com desembolsos mensais estimativos de **R\$ 131.788,50 (cento e trinta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)** onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3022.2340.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, através da nota de empenho nº 96.128/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.

São Paulo, SP.





**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168- e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CONTRATANTE:



CINTIA GRECOV PERES

Chefe de Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA:



ALAIDE ROMÃ CAMPOS

Representante Legal

JBA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: 0662a634a6472266a7c647aab30c63bd1342a3fa97c4dda185c8047d7d0fd3a6

Link de validação: <https://valida.ae/104cf264c29d438ae9c505892db75511da37ce886e441bb69?sv>

Validador





CONTRATO: 037/SMSUB/COGEL/2021

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO - PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES																				
Item	Descrição do Serviço	Unidade	Quantidade Total	VALOR TOTAL	MESES														TOTAL	
					agos/25	set./25	out./25	nov./25	dez./25	jan./26	fev./26	mar./26	abr./26	mai./26	jun./26	julh/26	ago./25			
1	Coordenador dos trabalhos		h	2.016	R\$ 256.193,28	R\$ 19.926,14	R\$ 21.349,44	R\$ 21.349,44	R\$ 21.349,44	R\$ 21.349,44	R\$ 21.349,44	R\$ 21.349,44	R\$ 21.349,44	R\$ 21.349,44	R\$ 21.349,44	R\$ 21.349,44	R\$ 21.349,44	R\$ 21.349,44	R\$ 1.423,30	R\$ 256.193,28
	Consultor		h	60	R\$ 7.624,80	R\$ 593,04	R\$ 635,40	R\$ 635,40	R\$ 635,40	R\$ 635,40	R\$ 635,40	R\$ 635,40	R\$ 635,40	R\$ 635,40	R\$ 635,40	R\$ 635,40	R\$ 635,40	R\$ 635,40	R\$ 42,36	R\$ 7.624,80
	Técnico - Nível Médio		h	6.048	R\$ 275.849,28	R\$ 21.454,94	R\$ 22.987,44	R\$ 22.987,44	R\$ 22.987,44	R\$ 22.987,44	R\$ 22.987,44	R\$ 22.987,44	R\$ 22.987,44	R\$ 22.987,44	R\$ 22.987,44	R\$ 22.987,44	R\$ 22.987,44	R\$ 22.987,44	R\$ 1.532,50	R\$ 275.849,28
	GRUPO "S-1" - HATCH DE 1.0 A 1.6 - SEMINOVO		h	2.016	R\$ 34.413,12	R\$ 2.676,58	R\$ 2.867,76	R\$ 2.867,76	R\$ 2.867,76	R\$ 2.867,76	R\$ 2.867,76	R\$ 2.867,76	R\$ 2.867,76	R\$ 2.867,76	R\$ 2.867,76	R\$ 2.867,76	R\$ 2.867,76	R\$ 2.867,76	R\$ 191,18	R\$ 34.413,12
2	Relatório por Equipe de Controle Tecnológico																			
	TIPO I - DIA	Relatório	10092	R\$ 646.897,20	R\$ 50.314,23	R\$ 53.908,10	R\$ 53.908,10	R\$ 53.908,10	R\$ 53.908,10	R\$ 53.908,10	R\$ 53.908,10	R\$ 53.908,10	R\$ 53.908,10	R\$ 53.908,10	R\$ 53.908,10	R\$ 53.908,10	R\$ 53.908,10	R\$ 53.908,10	R\$ 3.593,87	R\$ 646.897,20
3	Relatório por Equipe de Controle Tecnológico																			
	TIPO I - NOITE	Relatório	792	R\$ 58.164,48	R\$ 4.523,90	R\$ 4.847,04	R\$ 4.847,04	R\$ 4.847,04	R\$ 4.847,04	R\$ 4.847,04	R\$ 4.847,04	R\$ 4.847,04	R\$ 4.847,04	R\$ 4.847,04	R\$ 4.847,04	R\$ 4.847,04	R\$ 4.847,04	R\$ 4.847,04	R\$ 323,14	R\$ 58.164,48
4	Ensaios em Laboratório Acreditado pelo INMETRO																			
	Ensaios de laboratório	Ensaio	48	R\$ 223.043,52	R\$ 17.347,83	R\$ 18.586,96	R\$ 18.586,96	R\$ 18.586,96	R\$ 18.586,96	R\$ 18.586,96	R\$ 18.586,96	R\$ 18.586,96	R\$ 18.586,96	R\$ 18.586,96	R\$ 18.586,96	R\$ 18.586,96	R\$ 18.586,96	R\$ 18.586,96	R\$ 1.239,13	R\$ 223.043,52
5	Extração de Testemunho e ensaio																			
	Extração de testemunhos e ensaios de determinação da densidade aparente, percentual de vazios, relação betume-vazios, grau de compactação, e identificação da natureza e espessura dos materiais das camadas do pavimento asfáltico, profundidade até 0,50 m	unidade	324	R\$ 79.276,32	R\$ 6.165,94	R\$ 6.606,36	R\$ 6.606,36	R\$ 6.606,36	R\$ 6.606,36	R\$ 6.606,36	R\$ 6.606,36	R\$ 6.606,36	R\$ 6.606,36	R\$ 6.606,36	R\$ 6.606,36	R\$ 6.606,36	R\$ 6.606,36	R\$ 6.606,36	R\$ 440,42	R\$ 79.276,32
	VALORES		MENSAL	R\$ 123.002,60	R\$ 131.788,50	R\$ 131.788,50	R\$ 131.788,50	R\$ 131.788,50	R\$ 131.788,50	R\$ 131.788,50	R\$ 131.788,50	R\$ 131.788,50	R\$ 131.788,50	R\$ 131.788,50	R\$ 131.788,50	R\$ 131.788,50	R\$ 131.788,50	R\$ 131.788,50	R\$ 8.785,90	R\$ 1.581.462,00
			ACUMULADO	R\$ 123.002,60	R\$ 254.791,10	R\$ 386.579,60	R\$ 518.368,10	R\$ 650.156,60	R\$ 781.945,10	R\$ 913.733,60	R\$ 1.045.522,10	R\$ 1.177.310,60	R\$ 1.309.099,10	R\$ 1.440.887,60	R\$ 1.572.676,10	R\$ 1.581.462,00				
R\$ 650.156,60										R\$ 931.305,40										
Exercício Atual										Exercício Futuro										

Planilha elaborada por Simone Nabeiro (Assessor I) RF 636.339-3, e Glaucia Faria (AAG), RF 912.894-8.

Documento assinado digitalmente

gov.br **JESSICA DOS SANTOS SILVA**
Data: 10/07/2025 14:33:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

