
LOCAL :

OBJETO:

EMPRESA:

PROCESSO: SP:

CONTRATO: 90 DIAS
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DATA: 19/2/2010CDI INDEPENDÊNCIA

-

4- PISO ADJACENTE À CANCHA

5- PINTURA GERAL

VER FOTOS.  

                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

REFORMA DA CANCHA DE BOCHA, REFORMA DE 02 BANHEIROS, ADAPTAÇÃO DE 01 BANHEIRO PARA DEFICIENTES 

FÍSICOS, SUBSTITUIÇÃO DE PISO ADJACENTE À CANCHA E PINTURA GERAL

RELATÓRIO OBRAS

FISCAL: MARCOS

9/2/2010 CONCLUÍDO

027/SEME/2009 PRAZO:

EMENDA 

VEREADOR :
014/SEME/2009

STATUS

R$ 0,00

1- REFORMA DA CANCHA DE BOCHA

2- REFORMA DOS BANHEIROS

CONCLUÍDOSSERVIÇOS : INICIADOS

OSERVAÇÃO:

MAFFEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

2009-0.163.248-8 VALOR: R$ 61.806,50 IP

12/11/2009

3- ADAPTAÇÃO DE BANHEIRO PARA PPDF



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDI INDEPENDÊNCIA

REFORMA CANCHA DE BOCHA

REFORMA DE BANHEIROS



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

CDI INDEPENDÊNCIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CANCHA DE BOCHA CONCLUÍDA

CANCHA DE BOCHA CONCLUÍDA



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

CDI INDEPENDÊNCIA

REFORMA VESTIÁRIOS CONCLUÍDA

REFORMA VESTIÁRIOS CONCLUÍDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

REFORMA VESTIÁRIOS CONCLUÍDA

REFORMA VESTIÁRIOS CONCLUÍDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDI INDEPENDÊNCIA


