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TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/058/SIURB/15/2017.
CONTRATO Nº 058/SIURB/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2014-0.328.145-5.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

OBJETO:
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,  AGRUPADAS NO LOTE 3.

OBJETO DO ADITAMENTO:    1) DA RETOMADA CONTRATUAL;

                                                   2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor Luiz Ricardo Santoro, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA sediada na Rua Eugenio de Siqueira Salgado, 154 – Bosque da Princesa no Município de Pindamonhangaba - SP, inscrita no CNPJ sob o n° 02.182.007/0001-05, representada neste ato por seu Procurador, Senhor Carlos Zica da Silva, portador do RG nº 12.941.422-0 – SSP/SP e do CPF nº 895.758.148-00, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico de fls. 2.031/2.032 e o despacho de fls. 2.033, do processo nº 2014-0.328.145-5, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 058/SIURB/2015, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA CONTRATUAL
1.1. Retomada contratual que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 003/058/SIURB/15/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

2.1.  Prorrogação do prazo de execução para a UBS Vila Esperança, por mais 120 (cento e    vinte) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.2.  Prorrogação do prazo de execução para a UBS Ema, por mais 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.3. 
Prorrogação do prazo de execução para a UBS Nascer do Sol, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação. 

CLÁUSULA TERCEIRA –  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus temos, as Cláusulas do Contrato nº 058/SIURB/2015.
                                                              E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.
           São Paulo,            de                                              de 2017.

                               _________________________________________
                                   P R E F E I T U R A

                             LUIZ RICARDO SANTORO 

                              SECRETÁRIO ADJUNTO 
                                                                 SMSO                             
_____________________________________________
                                      C O N T R A T A D A
                             CARLOS ZICA DA SILVA
                                                           PROCURADOR
                              GUERRERO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
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