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TERMO DE ADITAMENTO Nº 017/064/SIURB/12/2017.
CONTRATO Nº 064/SIURB/12.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2009-0.109.893-7.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: ENGEBRÁS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBJETO: 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA EMEF PERIMETRAL II – SETOR 8302, SITUADA NA AVENIDA PERIMETRAL II – VILA ANDRADE – PARAISÓPOLIS – SP/CL.
OBJETO DO ADITAMENTO: :    1) DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS;

                                                      2) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E

                     ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO, Senhor, Luiz Ricardo Santoro, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa ENGEBRÁS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, sediada na Rua Estado de Israel, 164 – Vila Mariana, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 55.288.740/0001-67, neste ato representada por seu Sócio Diretor, Sr. Lido Sergio Benassi, portador do RG nº 5.979.039 e do CPF nº 485.908.278-87, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 2.841 e o despacho de fls. 2.842,  do Processo nº 2009-0.109.893-7, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato  nº 064/SIURB/12, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETOMADA DOS SERVIÇOS E OBRAS

1.1. Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 016/064/SIURB/12/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E

                                          ADOÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.1. 
Prorrogação do prazo de execução para a EMEF Perimetral II – Setor 8302, por mais 311 (trezentos e onze) dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.2.  Adoção do novo Cronograma físico-financeiro, conforme fls. 2.835.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. 
Ficam ratificadas em todos os seus termos as Cláusulas do Contrato nº 064/SIURB/12 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.      
                                                            São Paulo,               de                                      de 2017.
                        _______________________________________________

P R E F E I T U R A

LUIZ RICARDO SANTORO

SECRETÁRIO ADJUNTO 

SMSO
_____________________________________________________
ENGEBRÁS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

LIDO SERGIO BENASSI

SÓCIO DIRETOR
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