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ADITAMENTO N° 05 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000722-5 CONTRATO n° 0371SP0BRAS12022 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 001/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, Sao Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e 
Financeiro DIEGO VIACELLI CABRAL portador do RG n° 47.538.193-2 e CPF n° 
420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de 
outro lado a empresa DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 34.730.331/0001-07, com sede na Av. Interlagos, 7213 — sala 5 — Interlagos — São 
Paulo — SP, CEP — 04777-001, representada por seu Sócio PEDRO JOSÉ DA SILVA 
JUNIOR, portador do RG n° 35.553.402-2 e CPF n° 344.376.568-81, doravante denominada 
CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica retomado o Contrato, a partir de 13/05/2024, com a devolução do prazo 
remanescente de 08 (oito) dias. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 101743485, 
alterando o prazo de execução contratual até 31/07/2024 e o prazo de vigência contratual 
até 29/10/2024. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo,)3 dernti 0 de 2024. 
SPObras: 

Diretor Administrativo e Financeiro 

CONTRATADA 

PEDRO JOSÉ DA SILVA JUNIOR Jonn 
Sócio 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 
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