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PREAMBULO
MINUTA DE CONTRATO
CONCORRENCIA N2 01/2025/SGM-SEDP
Pelo presente instrumento:

(a) O Municipio de Sao Paulo, representado pela Secretaria Municipal de Subprefeituras, com sede
na [¢], CEP [*], CNPJ/MF sob o n° [¢], representado por seu Secretario [¢], Sr. [¢], portador da Carteira
de Identidade n2 [e], inscrito no CPF/MF sob o n° [e], residente em S3o Paulo/SP, neste ato

denominado PODER CONCEDENTE; e

(b) A empresa [¢], com sede na [*], CEP [e], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [¢], representada por seu
presidente [nome e qualificacdo], portador da Carteira de Identidade n2 [¢], inscrito no CPF/MF sob

o n? [¢], residente em [¢], neste ato denominada CONCESSIONARIA;

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como PARTES e,

individualmente, como PARTE,

RESOLVEM celebrar o presente contrato, o qual teve sua lavratura autorizada pelo Despacho
Autorizatério n? [¢] do Processo SEl [¢], datado de [®], compreendendo a Parceria Publico-Privada
(PPP) na modalidade de concessdao administrativa para a implantagdo, manutencao, zeladoria e
ativagao sociocultural da Esplanada Liberdade, em conformidade com o disposto no Edital da
Concorréncia n? [#]/2024, com fundamento na Lei Municipal n? 16.703/2017, na Lei Federal n?
11.079/2004, na Lei Municipal n? 14.517/2007, na Lei Federal n? 8.987/1995, na Lei Federal n2
9.074/1995, e, subsidiariamente, em conformidade com a Lei Federal n2 14.133/2021, o Decreto
Municipal n? 62.100/2022 e demais normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas clausulas e

condigdes fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 12 - DAS DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento que deva ser
fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos empregados, no singular ou no plural, em letras

maiUsculas, terdo os significados definidos no ANEXO | do EDITAL — GLOSSARIO.
CLAUSULA 22 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes ANEXOS:
a) ANEXO | - EDITAL E SEUS ANEXOS;
b) ANEXO Il — PROPOSTA COMERCIAL;
c) ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUMES A e B;
d) ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;
e) ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO E DO APORTE;

f) ANEXO VI — DIRETRIZES PARA CELEBRAGCAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE
CONTAS;

g) ANEXO VIl - MATRIZ DE RISCOS;
h) ANEXO VIII — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO; e

i) ANEXO IX— PENALIDADES.
CLAUSULA 32 - DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO est4d sujeita as disposi¢des do presente CONTRATO e de seus ANEXOS, as leis
vigentes no Brasil — com expressa renuncia a aplicacdao de qualquer outra —, e aos preceitos de
direito publico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e
as disposicoes de direito privado.

3.2. A CONCESSAO ser3 regida pelas seguintes normas, ou aquelas que vierem a lhes substituir:

a) pela Constituicdo Federal de 1988;
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pela Lei Federal n2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

pela Lei Federal n2 9.074, de 07 de julho de 1995;

pela Lei Federal n2 9.307, de 23 de setembro de 1996;

pela Lei Federal n?2 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

pela Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021;

pela Lei Municipal n2 13.278, de 7 de janeiro de 2002;

pela Lei Municipal n2 14.145, de 07 de abril de 2006;

pela Lei Municipal n® 14.223, de 26 de setembro de 2006;

pela Lei Municipal n2 14.517, de 16 de outubro de 2007;

pela Lei Municipal n2 16.050, de 31 de julho de 2014;

pela Lei Municipal n2 Lei 16.402, de 22 de margo de 2016;
pela Lei Municipal n2 16.642, de 9 de maio de 2017,

pela Lei Municipal n2 16.651, de 16 de maio de 2017,

pela Lei Municipal n2 16.703, de 04 de outubro de 2017;

pela Lei Municipal n2 17.731, de 06 de janeiro de 2022;

pelo Decreto Municipal n2 42.249, de 5 de agosto de 2002;
pelo Decreto Municipal n2 45.552, de 29 de novembro de 2004;
pelo Decreto Municipal 54.991, de 2 de abril de 2014);

pelo Decreto Municipal n? 56.834, de 24 de fevereiro de 2016;
pelo Decreto Municipal n2 57.776, de 7 de julho de 2017,

pelo Decreto Municipal n2 58.332, de 20 de julho de 2018;
pelo Decreto Municipal n2 58.426, de 18 de setembro de 2018;
pelo Decreto Municipal n2 59.963, de 7 de dezembro de 2020;

pelo Decreto Municipal n2 60.067, de 10 de fevereiro de 2021;

Pagina 8 de 140



PR_EFEURA DE
SAO PAULO

z) pelo Decreto Municipal n? 62.100, de 27 de setembro de 2022;

aa) pela Lei n2 18.219, de 27 de dezembro de 2024;

bb) pela Resolu¢do SMUL.AOC.CTLU/015/2018; e,

cc) subsidiariamente, por outras normas legais, técnicas e instru¢des normativas

pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXQOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil deverdao
também ser compreendidas como referéncias a legislacdo que as substitua, complemente ou

modifique.
CLAUSULA 42 - DA INTERPRETACAO

4.1. Na interpretacdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste CONTRATO, deverdo
ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposicdes dos ANEXOS que nele se

consideram integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22,

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicGes deste CONTRATO e as disposicoes dos ANEXOS

gue o integram, prevalecerdo as disposicdes do CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO,

prevalecera aquele de data mais recente.

4.4. Nos casos de divergéncia entre os valores numéricos e aqueles apresentados por extenso

neste CONTRATO e em seus ANEXOS, prevalecerdo os valores por extenso.

4.5. As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais

alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

4.6. As referéncias deste CONTRATO e de seus ANEXOS as normas técnicas e legislacdo incluem
todas as suas alteragdes, substituicdes, consolidagdes e respectivas regulamentacdes, salvo se

expressamente disposto de forma diferente.
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CAPITULO Il - DO OBJETO, AREA DA CONCESSAO, PRAZO E TRANSFERENCIA DA
CONCESSAO

CLAUSULA 52 - DO OBJETO

5.1. O objeto do presente CONTRATO é a Parceria Publico-Privada (PPP) na modalidade de
concessao administrativa para a implantacdo, manutencao, zeladoria e ativacdo sociocultural da
Esplanada Liberdade, nos termos da Lei Federal n? 11.079/2004, Lei Municipal n® 14.517/2007, e

demais dispositivos aplicaveis, bem como deste CONTRATO e seus ANEXOS.

5.2. A execucdo do OBJETO contempla a execucdo das obras e intervencbes obrigatérias que
integram o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, o cumprimento dos encargos operacionais e das
demais obrigacGes estipuladas neste CONTRATO e no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, inclusive:

a) Realizacdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, conforme diretrizes previstas
no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

b) Implantacdo de mobilidrio urbano, sinalizacdo e iluminacdo da AREA DA CONCESSAO,
conforme encargos e diretrizes previstas no ANEXO IIl do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c¢) Execucdo dos encargos de administragdo, manutengdo, conservacdo, zeladoria e

vigilancia patrimonial da AREA DA CONCESSAO;

d) Realizagdo da ativacdo sociocultural da AREA DA CONCESSAO por meio das ATIVIDADES
DE ATIVACAO; e

e) Exploracdo comercial dos espacos adequados e das potencialidades disponiveis na AREA

DA CONCESSAO.

5.3. As caracteristicas e especificacdes técnicas referentes a execu¢dao do OBJETO estdo indicadas

neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.
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5.4. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execugao do OBJETO devera
obedecer ao disposto nas normas, padrdes e demais procedimentos constantes da legislacdo

aplicavel e normas infralegais.
CLAUSULA 62 - DO CRONOGRAMA DA CONCESSAO

6.1. A execucdo do OBJETO ocorrerd em trés etapas:
a) a FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO;
b) a FASE DE IMPLANTACAO; e

c) aFASE DE OPERACAO.

6.2. A FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO contempla a etapa de elaboracdo de todos os
Estudos, Levantamentos, Planos, Projetos e Cronogramas necessarios para a execucao do OBJETO
e o posterior LICENCIAMENTO necessario junto aos drgdaos competentes, nos termos do ANEXO

Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

6.2.1. O fornecimento de eventuais Projetos pelo PODER CONCEDENTE, mesmo que em
maior nivel de detalhamento, ndo eximira a CONCESSIONARIA de avalid-los e, caso
pertinente, atualiza-los ou adapta-los, devendo assumir total responsabilidade por sua

elaboragao, adaptagdo, atualizagao e execugao.

6.2.2. A FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO tera inicio com a emissdao da ORDEM
DE INICIO pelo PODER CONCEDENTE e se encerrard com a emissio da ORDEM DE
IMPLANTACAO.

6.3. A emissdo da ORDEM DE INICIO tem por condicdes precedentes:

a) a abertura da CONTA GARANTIA pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA
292 e do ANEXO VI do CONTRATO- DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS; e

6.3.1. a abertura da CONTA APORTE e integralizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de 13,3%
(treze virgula trés por cento) do valor do APORTE, nos termos da CLAUSULA 282 e do ANEXO
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VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRAGCAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE
CONTAS.

6.4. A FASE DE IMPLANTACAO ter3 inicio com a emissio da ORDEM DE IMPLANTACAO e serd
finalizada com a expedi¢io do ultimo TERMO DE CONCLUSAO DE QUADRA pelo PODER
CONCEDENTE.

6.5. A emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO tem por condi¢des precedentes:

a) a entrega e aprovacdo de todos os Planos e Projetos necessarios, conforme elencados

no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME A; e

b) aconclusdo do LICENCIAMENTO.

6.6. O PODER CONCEDENTE emitird a ORDEM DE IMPLANTACAO em até 60 (sessenta) dias do
término do LICENCIAMENTO.

6.6.1. Considerar-se-a como marco do término do LICENCIAMENTO a data de comunicacéo,
pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, da obtencdo de todas as autorizacdes,
alvaras ou licencas necessarias para a realizacdo das obras do PROGRAMA DE

IMPLANTACAO.

6.6.2. Considerar-se-4 emitida tacitamente a ORDEM DE IMPLANTACAO caso o PODER

CONCEDENTE nao a emita, injustificadamente, no prazo previsto na subclausula 6.6.

6.7. A FASE DE OPERACAO é composta pelo REGIME DE OPERACAO PROVISORIA e pelo REGIME
DE OPERACAO PLENA.

6.8. A FASE DE OPERACAO iniciara, para cada QUADRA, com a emiss3o do respectivo TERMO DE

CONCLUSAO DE QUADRA e obtenc3o de todas as licengas, autorizacdes e alvards necessarios.

6.8.1. A CONCESSAO ingressard no REGIME DE OPERACAO PLENA a partir da emissdo do
Ultimo TERMO DE CONCLUSAO DE QUADRA e obtenc3o de todas as licencas, autorizacdes e

alvaras necessarios.
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6.9. No caso da n3o emissdo da ORDEM DE INICIO ou da ORDEM DE IMPLANTACAO, nos termos
das subcldusulas 6.3 e 6.5, por fato ndo imputavel 8 CONCESSIONARIA, as PARTES acordardo se
havera lugar a extingdo da CONCESSAO, resguardados os direitos da CONCESSIONARIA ao

ressarcimento por seus investimentos ndo amortizados.
CLAUSULA 72 - DO PROGRAMA DE IMPLANTACAO
7.1. O PROGRAMA DE IMPLANTACAO contempla a soma de todas as obras e intervencdes

obrigatérias previstas no CONTRATO e em seus ANEXOS, devendo ser finalizado:

a) no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da emissdo da ORDEM DE

IMPLANTACAO, no caso de ndo implantagdo do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO; ou
b) no prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados da data da emissdo da ORDEM DE

IMPLANTACAO, no caso de implantacio do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO.

7.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar, para analise e aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos e prazos previstos no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA — VOLUME A, os seguintes documentos referentes ao PROGRAMA DE
IMPLANTAGAO:

a) o Plano de Trabalho;

b) os Estudos Preliminares;

c) os Planos e Projetos Basicos;

d) os Projetos Executivos;

e) o Cronograma Executivo de Intervencdes;

f) o Projeto As Built; e

g) demais projetos e programas referentes ao PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

7.2.1. A documentacdo listada nas alineas da sublausula 7.2 também devera ser
apresentada no caso de execug¢do de quaisquer obras ou servi¢cos de engenharia realizados
pela CONCESSIONARIA, mesmo que apds a conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO,

que possam apresentar impactos significativos e/ou estruturais na AREA DE CONCESSAO.
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7.2.1.1. O PODER CONCEDENTE poderd, de acordo com as particularidades das obras
previstas na subcldusula anterior, dispensar a apresentacdo de um ou mais estudos, planos

ou projetos elencados na subcldusula 7.2.

7.2.2. A apresentacdo pela CONCESSIONARIA e a aprovacdo, pelo PODER CONCEDENTE, dos
estudos e projetos elencados no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA dar-se-a previamente ao inicio das obras conforme prazos previstos no

referido ANEXO.

7.3. A CONCESSIONARIA deverd notificar o PODER CONCEDENTE acerca do inicio das obras do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO, bem como manter o PODER CONCEDENTE permanentemente
informado do desenvolvimento das obras, nos termos do ANEXO |1l do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.4. Ao longo da execucdo da obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, serdo realizadas vistorias
periodicas pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela CERTIFICADORA DE OBRAS, nos termos do ANEXO
Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, devendo ser-lhes permitido

acesso e visibilidade as frentes de obra.

7.4.1. A realizagdo de vistorias pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela CERTIFICADORA DE
OBRAS ndo afasta a integral responsabilidade da CONCESSIONARIA pela adequacdo e

qualidade dos servigos prestados.

7.5. Concluido cada MARCO INTERMEDIARIO, a CONCESSIONARIA notificara o PODER
CONCEDENTE e a CERTIFICADORA DE OBRAS para que, conjuntamente, realizem vistoria por meio
de representantes especialmente designados, nos termos e prazos do ANEXO IIl — CADERNO DE

ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.5.1. Realizado o processo de vistoria previsto na subcldusula anterior e ndo havendo
corre¢cdes ou complementacdes a serem feitas pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE emitird a correspondente CERTIFICACAO INTERMEDIARIA DE OBRAS nos
termos e prazos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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7.6. Concluidas todas as obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO de cada QUADRA, a

CONCESSIONARIA notificara o PODER CONCEDENTE e a CERTIFICADORA DE OBRAS para que,

conjuntamente, realizem vistoria por meio de representantes especialmente designados, nos

termos e prazos do ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.6.1. Realizado o processo de vistoria previsto na subcldusula anterior e ndo havendo
correcdes ou complementacdes a serem feitas pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE emitird o correspondente TERMO DE CONCLUSAO DE QUADRA nos termos e
prazos do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.6.2. Um mesmo procedimento de vistoria poderd ser utilizado para verificar e atestar

simultaneamente a entrega de um MARCO INTERMEDIARIO e de uma QUADRA.

7.6.3. O PODER CONCEDENTE poderd, na vistoria do tltimo MARCO INTERMEDIARIO de uma
QUADRA, diante de anuéncia da CONCESSIONARIA e da auséncia de indicios que indiquem
riscos a estrutura ou aos USUARIOS, autorizar o inicio antecipado do REGIME DE OPERACAO
PROVISORIA em relacdo a parcela fruivel da QUADRA que sera objeto da vistoria do ultimo
MARCO INTERMEDIARIO correspondente.

7.6.3.1. A emissdo de autorizagdo para inicio antecipado do REGIME DE OPERACAO
PROVISORIA nos termos da subcldusula anterior n3o alterara a alocac¢do de riscos prevista
neste CONTRATO e em seus ANEXOS, assumindo a CONCESSIONARIA todos os riscos a ela
alocados referentes a garantia da seguranca estrutural da parcela da AREA DA CONCESSAO
e a seguranca dos USUARIOS.

7.7. Caso verifique-se, em sede de qualquer vistoria, que o resultado das obras esteja em

desacordo com as especificagcdes técnicas definidas no CONTRATO e seus ANEXOS, o PODER

CONCEDENTE e/ou a CERTIFICADORA DE OBRAS solicitardo corregdes e complementagdes, nos

termos do ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.8. Arealizagdo de eventuais reparos e ajustes para adequacao das obras posteriormente ao seu

recebimento n3o eximirdo a CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades

aplicadas pelo ndao atendimento de encargos e obriga¢des estabelecidos neste CONTRATO, seus

ANEXOS e na legislagdo aplicavel.
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CLAUSULA 82 — DO EMPREENDIMENTO ASSOCIADO

8.1. A CONCESSIONARIA podera implantar e explorar comercialmente, diretamente ou por meio
de terceiros, EMPREENDIMENTO ASSOCIADO na AREA DA CONCESSAO, conforme diretrizes de
ocupacdo e materialidade previstas no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,
em seu APENDICE | — PROGRAMA DE NECESSIDADES e na Lei Municipal n.2 17.844/2022.

8.2. A CONCESSIONARIA deverd, no momento da apresentacdo do Plano de Trabalho, indicar
expressamente se pretende realizar a construgdao do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO. Caso opte
por sua implantacdo, o EMPREENDIMENTO ASSOCIADO sera considerado parte integrante e
obrigatdria do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, para todos os fins contratuais.

8.2.1. Ao optar pela construcdo do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO, a CONCESSIONARIA
deverd apresentar todos os planos, projetos, estudos e cronogramas correspondentes
durante a FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO, observando os prazos e
procedimentos estabelecidos no ANEXO Il —CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

8.2.2. A inclusdo do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO no PROGRAMA DE IMPLANTACAO
implicara a prorrogacdo do prazo de conclusdo previsto na subclausula 7.1, que passard a

ser de 36 (trinta e seis) meses contados da ORDEM DE IMPLANTACAO.

8.3. A CONCESSIONARIA é integralmente responsdvel pela obtencdo de todas as licencas,
autorizagOes e alvaras necessarios para a implantacdo e operagdo do EMPREENDIMENTO

ASSOCIADO.
CLAUSULA 92 - DO COMITE DE ACOMPANHAMENTO
9.1. Em até 30 (trinta) dias Uteis da DATA DE PUBLICAGAO DO CONTRATO, o PODER CONCEDENTE

criard um Comité de Acompanhamento, que tera por objetivo:

a) Auxiliar a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE na tramita¢do e aprovacdo de

todos os Planos e Projetos necessarios a execucao do OBJETO;

b) Auxiliar na mitigagdo de impactos operacionais antes e durante a execugdo das obras do

PROGRAMA DE IMPLANTACAO; e
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Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da CONCESSIONARIA.

9.2. O Comité de Acompanhamento tera a funcdo de acompanhar e supervisionar diversas etapas

do processo, incluindo, mas ndo se limitando a:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Receber e acompanhar a implementacdo do Plano de Trabalho;

Acompanhar a elaboracdo de estudos preliminares previstos no ANEXO IIl — CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

Participar das reuniGes bimestrais realizadas entre a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE durante a FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO para a elaboracao
dos Planos e Projetos;

Apoiar e contribuir com a criacdo ou regularizacdo imobilidria da AREA DA CONCESSAO

perante os drgdos competentes, incluindo auxilio para tramitacdo e aprovacdo do
Cadastro Imobiliario e regularizacdo das matriculas perante o Cartdrio de Registro de

Iméveis;

Apoiar e contribuir com a obtencdo de licencas e autorizacdes para a execugdo do

PROGRAMA DE IMPLANTACAO perante os 6rgdos responsaveis;

Auxilio na regularizagdo das novas edificacbes perante os érgdaos competentes e as

concessiondrias de servicos publicos; e

Acompanhar a execu¢io do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

9.3. O Comité de Acompanhamento reunir-se-a em até 60 (sessenta) dias contados da DATA DE

PUBLICACAO DO CONTRATO para a realizacdo de Reunido Inaugural com a apresentacdo, pela

CONCESSIONARIA, do Plano de Trabalho, conforme detalhado no ANEXO Il — CADERNO DE

ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

9.4. O Comité de Acompanhamento serd composto por 5 (cinco) membros, sendo 2 (dois)

membros da CONCESSIONARIA, e 3 (trés) membros representantes da municipalidade,

designados pelo PODER CONCEDENTE.
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9.4.1. O PODER CONCEDENTE nomeard os membros que o representardo no ato de criacdo

do Comité de Acompanhamento.

9.4.2. A CONCESSIONARIA deverd informar os membros que a representardo no Comité de
Acompanhamento por meio de notificacdo formal, no prazo de até 5 (dias) uteis apds a

assinatura do CONTRATO.

9.4.3. Os 3 (trés) membros representantes da municipalidade indicados pelo PODER
CONCEDENTE ndao necessariamente serdao ligados diretamente ao préprio PODER
CONCEDENTE. Podem ser designados representantes de outros érgaos da Administracdo
Direta e Indireta do Municipio de S3o Paulo que tenham interesse direto ou indireto na

CONCESSAO, conforme determinado pelo PODER CONCEDENTE.

9.4.4. O Comité de Acompanhamento, mediante consenso entre seus membros, poderd
permitir a participacdo de representantes de outros érgdos municipais e entidades que

demonstrem interesse na CONCESSAO.

9.4.4.1. A participacdo de que trata a subcldusula anterior serd formalizada nas atas de
reunidao do Comité, sendo que os representantes adicionais terdo uma posi¢cdo puramente

observadora, sem direito a voto ou intervencdo deliberativa.

9.4.5. Para o adequado exercicio de suas atribuicdes, os membros do Comité de
Acompanhamento ter3o pleno acesso 8 AREA DA CONCESSAO, ao Plano de Obras e atoda a
documentacao técnica e de planejamento produzida durante a FASE DE PLANEJAMENTO E
LICENCIAMENTO.

9.5. O Comité de Acompanhamento poderd recomendar ao PODER CONCEDENTE a prorrogacao
de prazos de apresentacdo dos Planos e Projetos sob responsabilidade da CONCESSIONARIA,
condicionada a avaliacdo dos impactos da prorroga¢ao no cronograma de execu¢ao de obras e

prazos de conclusio do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

9.6. 0 Comité de Acompanhamento permanecerda ativo até o final do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO, sendo facultada as PARTES a manutencdo do seu funcionamento posteriormente

3 finalizac3o da FASE DE IMPLANTACAO.
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CLAUSULA 102 - DO PRAZO

10.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 30 (trinta) anos, contados da data da emissao
da ORDEM DE INJCIO.

10.2. A CONCESSIONARIA poder3, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas nos prazos do
ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo,

integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipacao.

10.3. O prazo e vigéncia dos contratos para exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS n3o podera
ultrapassar o prazo da CONCESSAO.

CLAUSULA 112 - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

11.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da CONCESSAO somente
podera ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as condicGes

fixadas neste CONTRATO, e desde que ndo se coloque em risco a execucdo do OBJETO.

11.2. A transferéncia da CONCESSAO somente podera ser autorizada apds a emissdo do ultimo
TERMO DE CONCLUSAO DE QUADRA, e mediante a comprovacdo do cumprimento regular das
obriga¢des assumidas pela CONCESSIONARIA.

11.3. Para fins de obtenc3o da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o interessado
devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade

juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assuncdo do OBJETO;
b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
c) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.
11.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO, sem a prévia autorizagdo do PODER
CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.
11.4.1. Para fins da autorizacdo de que trata esta cldusula, o PODER CONCEDENTE

examinara o pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 01 (um) més,
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prorrogavel por igual periodo, caso necessdrio, podendo, a seu critério, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES),
convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras

diligéncias que considerar adequadas.

11.5. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo PODER
CONCEDENTE, serd formalizada, por escrito, indicando as condigGes e requisitos para sua

realizacdo.
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CAPITULO Il - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 122 - DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

12.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por acdes nos termos da Lei
Federal n2 6.404/1976, deve indicar em seu estatuto social, como finalidade exclusiva, a
exploracdo do OBJETO, sendo sua composicdo societaria aquela apresentada na LICITACAO e
constante de seus instrumentos societarios, os quais deverdo ser entregues, atualizados, ao

PODER CONCEDENTE.

12.2. O capital social subscrito da CONCESSIONARIA deve ser igual ou superior RS 28.340.044,30

(vinte e oito milhdes, trezentos e quarenta mil, quarenta e quatro reais e trinta centavos).

12.3. Na data prevista para a assinatura deste CONTRATO, devera ter sido integralizado metade

do valor minimo do capital social da CONCESSIONARIA, nos termos do EDITAL.

12.4. Em até 18 (dezoito) meses apds a ORDEM DE INICIO e previamente ao inicio da FASE DE
IMPLANTACAO, devera ser integralizado o valor total do capital social da CONCESSIONARIA

indicado na subclausula 12.2.

12.5. No caso de integralizagdo em bens, o processo avaliativo deverd observar as normas da Lei

Federal n2 6.404/1976.

12.5.1. O capital social podera ser integralizado em bens até o limite de 50% (cinquenta por
cento) do seu valor total, devendo a integralizacao da parcela restante do capital social ser

realizada em moeda corrente nacional.

12.6. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE permanentemente
informado sobre a integralizagdo do capital referida nas subcldusulas anteriores, sendo facultado
ao PODER CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias a verificacdo da

regularidade da situacao.
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12.7. A CONCESSIONARIA, apés 12 (doze) meses contados da conclusdo da FASE DE
IMPLANTACAO, podera reduzir seu capital social subscrito e integralizado, devendo, no entanto,
respeitar e manter, no minimo, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante previsto

na subclausula 12.2.

12.7.1. A reducdo de que trata a subcldusula anterior ocorrerd mediante aprovacdo do
PODER CONCEDENTE, que devera analisar se a reducdao do capital social ird ou ndo
comprometer a situagdo financeira e patrimonial da CONCESSIONARIA e a capacidade de

adimplemento de suas obrigaces contratuais futuras.

12.8. A participacdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecera a legislacdo

brasileira em vigor.

12.9. A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes de governanca corporativa e adotar
contabilidade e demonstracdes financeiras padronizadas, incluindo a observancia a Lei Federal n2
10.406/2002, a Lei Federal n? 6.404/1976, as Normas Contabeis emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade — CFC, ao Cddigo Brasileiro de Governanca Corporativa, e as regras e

regulamentaces da CVM.

12.10. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigagdes, debéntures ou titulos financeiros similares
que representam obrigacOes de sua responsabilidade, em favor de terceiros, observadas as

disposicdes contidas nas CLAUSULA 112, CLAUSULA 132 e CLAUSULA 242 deste CONTRATO.

12.11. Os recursos a disposicdo da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente no
desenvolvimento de atividades relacionadas a8 CONCESSAO de que trata este CONTRATO,

ressalvadas unicamente as aplica¢des financeiras.

12.12. A CONCESSIONARIA devera ter sede no Municipio de S3o Paulo.

Pagina 22 de 140



PR_EFEURA DE
SAO PAULO

CLAUSULA 132 - DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERACOES ESTATUTARIAS DA
CONCESSIONARIA

13.1. Nenhuma alteracdo societaria que implique na transferéncia do CONTROLE, direto ou
indireto, da CONCESSIONARIA serd admitida antes da conclusio do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO, salvo em situacdes excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER
CONCEDENTE, em que reste demonstrada a auséncia de risco para a continuidade do OBJETO, sob

pena de caducidade da CONCESSAO.

13.2. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 13.1, durante todo o prazo de vigéncia deste
CONTRATO, o CONTROLE societdrio direto da CONCESSIONARIA somente poderd ser alterado
mediante prévia e expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

13.3. Aalteracdo do controle societario direto da CONCESSIONARIA somente serd autorizada pelo
PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar, tampouco colocar em risco, a execugado

deste CONTRATO.

13.4. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificagdo do CONTROLE
societario direto da CONCESSIONARIA, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a prévia anuéncia

do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:
a) a celebragao de acordo de acionistas;
b) aemissdo de valores mobiliarios conversiveis em agdes; e
c) ainstituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre ag¢oes.
13.5. A emissao de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situacao descrita na alinea “a)” da

subcldusula anterior, deverd ser sempre submetida ao conhecimento prévio do PODER

CONCEDENTE em até 15 (quinze) dias precedentes a respectiva emissao.
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13.6. A transferéncia ou alteracdo do CONTROLE indireto ou da participagdo por acdes que nao
implique a transferéncia do CONTROLE societario direto da CONCESSIONARIA deverd ser objeto
de comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias antes da efetivacdo da

respectiva operacgao.

13.7. O pedido para a autorizacdo da alteracdo do CONTROLE societario direto da
CONCESSIONARIA deverd ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela
CONCESSIONARIA ou pelo(s) FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subcldusula 13.6

contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que possam subsidiar a sua analise.
13.8. Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do CONTROLE societario direto da
CONCESSIONARIA, o ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e

regularidade juridica e fiscal necessdrias a assuncdo do OBJETO; e
b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.
13.9. Para fins de obtencdo da autorizacdo para transferéncia do CONTROLE societario direto da

CONCESSIONARIA para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subcldusula 13.8, estes

deverdo:
a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessdrias a assungao do OBJETO;

b) apresentar plano relativo & promoc3o da reestruturacio financeira da CONCESSIONARIA

e da continuidade da CONCESSAQ; e
c) assegurar o cumprimento de todas as cldusulas previstas neste CONTRATO.
13.10. A autorizacdo para a transferéncia do controle societario da CONCESSIONARIA, caso seja

concedida pelo PODER CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condi¢cbes e

requisitos para sua realizagao.

13.11. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera submeter a
prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificacdes no respectivo estatuto social que

envolvam:
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a) acisdo, fusdo, transformacdo ou incorporacdo da SPE;

b) a substituicdo de qualquer integrante, nos termos do art. 15, § 52, da Lei Federal n?

14.133/2021;

c) a alteracdo do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subclausula 11.1 deste

CONTRATO;
d) o capital social da SPE, respeitando o disposto na subclausula 12.7; e

e) a emissdo de acdes de classes diferentes que possa implicar em alteragGes na

governanca da SPE.

13.11.1. O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente cldusula no prazo de até 1 (um) més, prorrogével
por igual periodo, caso necessdrio, podendo solicitar esclarecimentos e documentos
adicionais & CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas

controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

13.11.2. Todos os documentos que formalizarem alteracdo no estatuto social da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou n3o, de autorizacdo prévia do
PODER CONCEDENTE, deverao ser a ele encaminhados no prazo maximo de 1 (um) més da
respectiva alteragdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for o

caso, deste CONTRATO.
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CAPITULO IV - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

CLAUSULA 142 - DAS OBRIGAGOES GERAIS DAS PARTES

14.1. As PARTES comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxilio necessario ao

bom desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

CLAUSULA 152 - DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

15.1. Quanto a execucdo do OBJETO, a CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto

neste CONTRATO, no EDITAL, em seus ANEXOS, na PROPOSTA COMERCIAL apresentada e na

legislacdo brasileira.

15.2. S30 obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes estabelecidas

neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel, os itens a seguir.

15.2.1. Com relacdo ao cumprimento da legislacdo vigente:

a)

b)

c)

observar todas as determinacOes legais e regulamentares quanto a legislacdo
tributdria, trabalhista, previdencidria, de seguranca e medicina do trabalho em
relagdo aos seus empregados, prestadores de servigos, contratados ou
subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizagao

relacionada;

cumprir rigorosamente as normas de engenharia de seguranga e medicina do
trabalho, de acordo com a legislagao vigente, disponibilizando e exigindo a utilizagao
de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), Equipamentos de Protec¢do Coletiva
(EPC) e demais equipamentos necessarios para a execugao de suas fungdes aos seus
empregados, funcionarios e prestadores de servicos, observadas as normas de

engenharia de seguranca e medicina do trabalho aplicaveis;

observar as legislagcbes urbanisticas do municipio, tais como Lei de Uso,
Parcelamento e Ocupac¢do do Solo (LPOUS), Cddigo de Obras e Edificagcdes (COE),

Plano Diretor (PD) e correlatas;
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respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei Federal 8.078/1990), da Lei Federal de Concessdes (Lei Federal 8,987/1995), da
Lei de Defesa dos Direitos dos Usudrios de Servicos Publicos (Lei Federal
13.460/2017), da Politica Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587/2012),
da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (Lei Federal n® 13.709/2018) e da Lei
Municipal n2 14.029, de 13 de julho de 2005 (Cddigo de Protecdo e Defesa do Usudrio

do Servigo Publico do Municipio de S3o Paulo);
Com relagdo a execucdo do OBJETO:

executar o OBJETO de forma adequada, com continuidade, regularidade, adequacao,
seguranca e atualidade, cumprindo e respeitando as clausulas e condi¢cdes deste
CONTRATO e seus ANEXQOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos
documentos relacionados, submetendo-se plenamente a regulamentacdo existente
ou a que venha a ser editada, as normas da ABNT e/ou do INMETRO ou outro 6rgdo
regulamentador competente, bem como as especificacdes e projetos pertinentes,
a0s prazos e as instrucdes da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda
com as metas e os parametros de qualidade, e demais condicionantes para a

execuc¢ao do OBJETO;
captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execu¢dao do OBJETO;

dispor de todos os meios necessarios, incluindo equipamentos, materiais e equipe
necessdria e adequada para a consecucao de todas as obrigacdes estabelecidas neste

CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade contratualmente definidas;

manter, durante o prazo do CONTRATO, as condi¢Oes necessarias a execuc¢ao do
OBIJETO, incluida a manutenc¢do dos requisitos de habilitacdo juridica, regularidade

fiscal e qualificagdo técnica previstos no EDITAL;

manter vigente a GARANTIA DE EXECUCAO contratual e 0s seguros necessarios, nos

termos dispostos neste CONTRATO;

ceder ao PODER CONCEDENTE os direitos de propriedade intelectual relacionados

diretamente ao OBJETO, incluindo os bancos de dados e informacdes técnicas
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pertinentes, os quais integrardo o conjunto de BENS REVERSIVEIS. Quando n3o for
possivel ceder os direitos de propriedade intelectual mencionados, a

CONCESSIONARIA devera ceder o uso ao PODER CONCEDENTE;

obter, manter ou renovar, quando aplicavel, todas as licencas, alvaras, permissdes e
autorizacOes exigidas para a plena execucdo do OBJETO e para exploragdao comercial
de RECEITAS ACESSORIAS, devendo se responsabilizar por todas as providéncias
necessarias junto aos érgdos competentes nos termos da legislacdo vigente e

arcando com todas as despesas e os custos envolvidos;
apoiar o PODER CONCEDENTE na regularizacdo imobilidria da AREA DA CONCESSAO;

observar todas as determinacgdes e diretrizes de exploracdo comercial estabelecidas

neste CONTRATO e em seus ANEXOS;
responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servicos subcontratados;

fornecer treinamento e capacitagdo técnica aos seus empregados, funcionarios e
prestadores de servicos, contratados ou subcontratados, isentando o PODER
CONCEDENTE de qualquer responsabilizacdo relacionada e apresentando-lhe,
anualmente, que forem alocados para a execug¢ao do OBJETO, visando ao seu

constante aperfeicoamento técnico e a adequada prestacao do servigo concedido;

assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes na execugdao do OBJETO,

assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos autorais;

arcar com todos os custos de energia elétrica, de agua, e todas as utilidades
incidentes sobre a AREA DA CONCESSAO, inclusive eventuais novas instalagdes, bem

como todos os tributos que vierem a incidir sobre suas atividades;

promover a ativagdo da AREA DA CONCESSAO por meio de programacio cultural e
de lazer para os USUARIOS, realizando as ATIVIDADES DE ATIVACAO observando o
disposto no ANEXO Il do CONTRATO - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA — VOLUME B;

auxiliar o PODER CONCEDENTE na constituicdo e implementacdao do Comité de

Participacdo da Comunidade, para fins de garantir a escuta da comunidade na
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elaboracao do Cronograma e Programacao de Atividades, nos termos do ANEXO Il —

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME B;

auxiliar o PODER CONCEDENTE, na medida de suas atribui¢des, no cadastramento e
credenciamento dos comerciantes ambulantes localizados nas areas envoltoérias e
dispor a infraestrutura necessaria para a realocacdo desses comerciantes para a
AREA DA CONCESSAO, em conformidade com o APENDICE | do ANEXO Il —
PROGRAMA DE NECESSIDADES, garantindo condi¢cdes adequadas e seguras para o

exercicio de suas atividades comerciais;

indicar e manter um responsavel técnico habilitado a frente das atividades
desenvolvidas pela CONCESSIONARIA na AREA DA CONCESSAO, com poderes para
representar a CONCESSIONARIA perante o PODER CONCEDENTE;

assegurar a ATUALIDADE TECNOLOGICA dos servigcos, equipamentos, sistemas e
demais tecnologias utilizadas na execucdo do OBJETO, mantendo-os

permanentemente atualizados durante a vigéncia da CONCESSAO; e

contratar, em até 12 (doze) meses contados da emissdo da ORDEM DE
IMPLANTACAO, AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, nos termos deste CONTRATO e
seus ANEXOS, em especial o ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO.

Com relagdo a execugao de obras:

atender as diretrizes de sustentabilidade elencadas no ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME A, priorizando solucdes técnicas
sustentdveis para a execucdo do objeto da CONCESSAO, focadas na reducdo do
consumo de recursos naturais, energia e agua, e na destinacdo ambientalmente

adequada para todos os residuos produzidos;

elaborar e apresentar ao PODER CONCEDENTE os relatérios, documentos, planos e
projetos exigidos no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, em conformidade com as determinagdes legais e regulamentares

aplicaveis, na periodicidade e nos prazos constantes no referido ANEXO,
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acompanhados, quando for o caso, de estudos e pareceres de consultores
independentes e das aprovacdes das autoridades competentes; comprovada por
meio de certificagdes reconhecidas nacional ou internacionalmente, conforme
detalhado no ANEXO Il do CONTRATO - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

apresentar Plano de Descarte de Residuos Sdélidos de Construcdo Civil e realizar a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados durante a
CONCESSAO, em observancia as diretrizes previstas neste CONTRATO, no ANEXO IlI
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e no ANEXO VI do CONTRATO —
DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO;

executar a implementacao e utilizacdo do Building Information Modelling — BIM ou
Modelagem da Informacdo da Construcdo, conforme previsto no ANEXO Il do

CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

entregar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de 60 (sessenta) dias do término do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO, desenho “as built”, que represente fielmente as
obras e instalagOes executadas, em conformidade com a Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas (ABNT) Norma Brasileira (NBR) n2 14.645-2021;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, apds 01 (um) més do inicio de qualquer obra ou
servico de engenharia, a comunicag¢ao do inicio da obra junto ao Ministério do
Trabalho, a matricula da obra junto ao Cadastro Especifico do Instituto Nacional do

Seguro Social (INSS) e os programas de segurancga do trabalho obrigatoérios;

apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anota¢dao de Responsabilidade
Técnica (ART), concomitantemente a entrega dos Projetos Basicos para Obras

conforme a Resolugdo n? 425/98 — CONFEA;

responsabilizar-se pela instalacdo e operacdo do canteiro de obras e demais
estruturas operacionais pertinentes para a realizacdo de qualquer servico de
implanta¢do e/ou intervengdo de engenharia previstos neste CONTRATO, de acordo
com as exigéncias normativas, provendo a adequada estocagem e guarda do

material utilizado;
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elaborar os projetos de engenharia e arquitetura com profissional técnico habilitado
e registrado no 6rgdo de classe competente e em observancia as eventuais
resolucdes e legislacdes dos érgaos de tombamento pertinentes, sejam do (Conselho
Municipal de Preservagao do Patrimdnio Histérico, Cultural e Ambiental da Cidade
de S3o Paulo — CONPRESP, Conselho de Defesa do Patrimbnio Histoérico,
Arqueolégico, Artistico e Turistico do Estado de Sdo Paulo — CONDEPHAAT ou

Instituto do Patrimdnio Histérico e Artistico Nacional — IPHAN);

obter a aprovacdo junto aos 6rgaos competentes de quaisquer obras que interfiram
em patrimonio histdrico ou cultural, imdveis ou bens tombados e areas envoltorias,
submetendo os projetos de engenharia e arquitetura relacionados a execucao do
OBJETO para aprovacdo dos érgaos de preservacdo do patrimonio competentes,
quando assim estabelecido nas resolucdes e/ou legislagio de tombamento

incidentes sobre a AREA DA CONCESSAQ; e

concluir as obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO no prazo e condi¢des
estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS.

Em relagdo a comunicagdo com o PODER CONCEDENTE e com terceiros:

responsabilizar-se pela representagao e interlocu¢dao com terceiros, tais como
drgaos publicos, concessionarias de servigcos publicos e empresas privadas, visando

ao correto desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;

reportar imediatamente ao PODER CONCEDENTE e demais autoridades competentes
sobre a ocorréncia de quaisquer delitos ou contraven¢des penais na AREA DA

CONCESSAO;

informar ao PODER CONCEDENTE a darea total locada por terceiros da AREA DA
CONCESSAO, com base em contratos e/ou licengas e autorizacdes exigidas pela

legislacdo para a instalagao e funcionamento de empreendimentos comerciais;

informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos érgaos

competentes para obtencdo de licencas, alvaras, permissdes e autoriza¢des exigidas
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para a plena execucdo do OBIJETO, inclusive para a exploracdo de RECEITAS

ACESSORIAS;

comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
contadas da ciéncia dos fatos, toda e qualquer circunstancia ou ocorréncia que
impeca a execucdo do OBJETO, incluindo aqueles que configurem CASO FORTUITO
ou FORCA MAIOR,;

dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento ou
situagao que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execugao do
OBJETO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo
cumprimento das obrigacOes previstas neste CONTRATO, incluindo-se a¢des judiciais
e procedimentos administrativos, devendo apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, prorrogavel a critério exclusivo do PODER CONCEDENTE, relatério
detalhado sobre tais fatos, com as medidas tomadas e/ou a serem tomadas para

superar ou sanar a situagao;

solicitar autorizacdo prévia ao PODER CONCEDENTE para a cessao ou transferéncia
da CONCESSAO e alteragdo ou transferéncia de seu CONTROLE societario, além das

demais hipoteses previstas neste CONTRATO;

responsabilizar-se pela representagdao e interlocugdo com terceiros, tais como
drgaos publicos, concessionarias de servigos publicos e empresas privadas, visando

ao correto desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;

manter de forma permanente e cordial o didlogo com os USUARIOS, espacos
culturais, empresas e moradores do entorno da AREA DA CONCESSAO e sociedade
civil;

comunicar imediatamente o PODER CONCEDENTE no caso de descoberta de

materiais ou objetos de interesse histérico, arqueoldgico ou paleolégico no curso das

obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO;

atender as convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,

inclusive para participar de reunides;
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apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
prorrogavel a critério exclusivo do PODER CONCEDENTE, outras informacdes
adicionais ou complementares que ele venha a formalmente solicitar, incluindo-se,
mas sem se limitar as quitacdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo,
como aqueles referentes as contribuicdes devidas ao INSS, Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), Programa de Integracdo Social (PIS), taxas e impostos
pertinentes, ao estadgio das negociacGes e as condicbes dos contratos de

FINANCIAMENTO.
Com relagdo a transparéncia e governanca:

publicar suas demonstracdes financeiras, nos termos do que prevé a Lei n°
6.404/1976; a Lei n2 8.987/1995, art. 23, inciso XIV; e a Lei Municipal n2 16.703/2017,
art. 23, inciso IX, § 49;

prestar todas as informacdes e realizar as atividades necessarias para a transferéncia
do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra sem que haja

interrupcao dos servicos;

divulgar as ATIVIDADES DE ATIVACAO observando o disposto no ANEXO Il do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

fornecer cépia dos contratos de locacdo celebrados com terceiros na AREA DA

CONCESSAO, conforme permitido por este CONTRATO e seus ANEXOS;

garantir que as agoes de fiscalizacdo e avaliacao da execu¢ao do CONTRATO possam
ser realizadas, ndo adotando condutas que obstaculizem a execugado das obriga¢des

do PODER CONCEDENTE;

encaminhar ao PODER CONCEDENTE, semestralmente, o Relatério de Execucdo de
Encargos, em que sdo apresentados demonstrativos e documentos que comprovem
a execucao dos encargos, o cumprimento das determinacdes legais e
regulamentares quanto as obrigacdes financeiras, tributarias, trabalhistas e
previdencidrias, informacdes sobre o cumprimento dos INDICADORES DE

DESEMPENHO e demonstragdes financeiras e contdbeis, de acordo com os prazos e
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termos do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNOS DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

disponibilizar o Relatério de Execucdo de Encargos em sitio eletronico, para acesso

dos USUARIOS, em até 15 (quinze) dias da sua entrega ao PODER CONCEDENTE;

manter em arquivo, disponibilizado em portal eletrénico especifico da
CONCESSIONARIA todas as informacdes atualizadas dos servicos e atividades
executadas durante a vigéncia da CONCESSAO, inclusive, mas nio se limitando, aos
precos praticados na AREA DA CONCESSAO no ambito de sua exploracdo comercial,
permitindo aos USUARIOS e ao PODER CONCEDENTE o livre acesso a tais

informacdes, a qualguer momento;

disponibilizar acesso aos contratos firmados para a execucdo de EVENTOS ESPECIAIS,

a qualguer momento, quando solicitados pelo PODER CONCEDENTE;

cooperar e apoiar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizagio do AGENTE DE APOIO A FISCALIZAGCAO e da CERTIFICADORA DE OBRAS,
nos termos deste CONTRATO, permitindo o acesso aos equipamentos e as
instalacGes atinentes ao OBJETO, bem como aos seus registros contabeis, dados e

informacgdes operacionais e, tanto quanto possivel, de seus subcontratados;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relagdo nominal dos
empregados, vinculados & CONCESSIONARIA ou terceiros, que trabalhem nos
servicos e obras enviada a Receita Federal, por meio do sistema eSocial —
Escrituracao Digital das ObrigacOes Fiscais, Previdencidrias e Trabalhistas, ou outro

que venha a substitui-lo;

prestar todas as informacdes e realizar as atividades necessarias para a transferéncia
do OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra sem que haja

interrupgao dos servicos;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 4 (quatro) meses contados
do encerramento do exercicio, relatdrio auditado de sua situagao contabil, incluindo,

dentre outros itens: (i) as demonstracGes contabeis, acompanhadas de notas
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explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores independentes cujos
trabalhos e relatérios obedecam as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas
pelo CFC, registrados na Comissdo de Valores Mobilidrios caso se trate de empresa
enquadrada na categoria de grande porte; (ii) balanco patrimonial; e (iii)

demonstracdo de resultados correspondentes;

adotar, em até 12 (doze) meses contados da data da emissdo da ORDEM DE INICIO,
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
denuncia de irregularidades e a aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta

(compliance); e

obedecer a padrdoes de governanca corporativa e adotar contabilidade e
demonstragdes financeiras padronizadas, nos termos das normas legais e infralegais

aplicaveis.
Com relagdo a mitigacdo de riscos:

assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execu¢io da CONCESSAO,

ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;

contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO nos termos
deste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados
por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execu¢ao da

CONCESSAO, perante o PODER CONCEDENTE ou terceiros;

mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros, resultante do método de

trabalho adotado, nos termos da legislacdao e normas administrativas cabiveis;

entregar ao PODER CONCEDENTE cdpia das apdlices de seguros e comprovantes de
pagamento de prémios, bem como das suas eventuais renovac¢des, nos termos deste

CONTRATO.
Com relagdo a AREA DA CONCESSAO:

disponibilizar para o PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus, drea para a prestagao
de servicos publicos, nos termos do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA — VOLUME B;
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Implantar, nos termos do ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA
—VOLUME A, as salas e espacos destinados a operacao de equipamentos publicos no

Espago de Cultura da Liberdade;

disponibilizar parcela da AREA DA CONCESSAO e infraestrutura de suporte
correspondente, nos termos deste CONTRATO e de seus ANEXOS, de drea para

realocacdo de comerciantes locais;

proteger a AREA DA CONCESSAO e seu patrimdnio publico de atos de vandalismo e
depredacdes, incluindo o mobilidrio urbano e implantados ali presentes, no limite de

suas atribuicdes, devendo acionar os érgaos competentes caso necessario;

efetuar a substituicdo ou reparo de bem danificado por ocorréncia de vandalismo,
destruicdo, roubo, furto ou qualquer outro evento de similar natureza, apds a devida

notificacdo do PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

disponibilizar a AREA DA CONCESSAO para os EVENTOS DE INTERESSE DA
MUNICIPALIDADE, conforme calenddrio a ser entregue pelo PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO e de seu ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

proceder a remoc¢do de materiais e equipamentos, quando solicitado

justificadamente pelo PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus para este;

garantir o livre acesso dos USUARIOS, respeitado o horario e regras de
funcionamento, e o uso oneroso dos equipamentos que se caracterizem como fontes

de RECEITAS ACESSORIAS;

conceder acesso & AREA DA CONCESSAO a delegatarias de servigos publicos para a
realizacdo de medidas de conservagdo, manutenc¢do, reposicionamento ou
implantacdo de eventuais redes e infraestruturas de servicos publicos que
perpassem o subsolo ou superficie da AREA DA CONCESSAO, ndo se
responsabilizando por eventuais danos causados pelas respectivas medidas

executadas na AREA DA CONCESSAO se n3o concorreu em culpa e dolo;

Pagina 36 de 140



i)

k)

m)

PR_EFEURA DE
SAO PAULO

manter a AREA DA CONCESSAO em adequado estado de conservagdo, incluindo a
manutencdo preventiva e corretiva, limpeza, zeladoria e gestdo das estruturas de
drenagem, conforme o ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

ndo permitir que terceiros se apossem da AREA DA CONCESSAO, comunicando de
imediato o PODER CONCEDENTE da ocorréncia de qualquer turbacdo de posse,
podendo adotar as medidas legais cabiveis e solicitar o auxilio dos drgdos

competentes; e

permitir o acesso a toda a AREA DA CONCESSAO, a qualquer momento e quando
requerido, ao PODER CONCEDENTE, para a fiscalizacdo deste CONTRATO;

observar a legislacdo vigente sobre antncios e eventos na AREA DA CONCESSAO, tais
como a Lei Municipal n® 14.223/2006, respectivas regulamentacdes, deliberacdes e
resolucOes da CPPU, e lei especifica superveniente que venha a ser editada sobre o

tema, se houver.

15.3. Com relacdo aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO:

a)

b)

c)

d)

zelar pelo patrimonio do PODER CONCEDENTE, inclusive o imaterial, existente na
AREA DA CONCESSAO, respeitadas todas as diretrizes e determinacdes dos érgdos

de protegao ao patrimonio;

manter atualizado o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS, e zelar pela sua
integridade, funcionalidade plena e atualidade, segurando-os adequadamente,
sendo-lhe vedado fazer cessao, transferéncia ou dd-los em garantia, salvo os casos

expressamente previstos neste CONTRATO;

restituir a AREA DA CONCESSAO e os BENS REVERSIVEIS ao PODER CONCEDENTE
quando da extin¢gdo deste CONTRATO, em perfeito estado de conservacao, livre de

pessoas e coisas, e sem o direito de retencao;

responsabilizar-se, na vigéncia do CONTRATO, pela implanta¢ao, funcionamento,

manutencdo e conservacdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO, reversiveis ou
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nao, arcando com todos os custos necessarios para que estes satisfagam plena e

permanentemente o fim a que se destinam; e

e) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalacdes empregados na
CONCESSAO em perfeitas condi¢es de funcionamento e atualizados durante o
prazo do CONTRATO, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente,
as substituicbes demandadas em funcdo do desgaste, obsolescéncia, superacao
tecnoldgica ou de sua disfuncionalidade, término da sua vida util ou vencimento de
sua garantia, e ainda, promover os reparos ou moderniza¢cdes necessarios a boa
execucdo e a preservacado da adequacdo das atividades e servicos, em observancia

ao principio da atualidade.

15.4. Em qualquer das hipdteses previstas no CONTRATO, uma vez constituido o direito da
CONCESSIONARIA de receber indenizagdo pelo PODER CONCEDENTE mediante o procedimento
competente, o PODER CONCEDENTE devera efetuar o pagamento devido no prazo de 15 (quinze)

dias Uteis, salvo se acordado ou houver prazo diverso na decisdo que torna certa a indenizagao.
CLAUSULA 162 - DAS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE
16.1. S3o obrigacdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigacdes previstas neste
CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislacao aplicavel:
a) publicar extrato deste CONTRATO no Didrio Oficial da Cidade de Sdo Paulo;
b) emitir a ORDEM DE INICIO, nos termos deste CONTRATO;
c) emitira ORDEM DE IMPLANTACAO, nos termos deste CONTRATO;

d) constituir o Sistema de Garantias dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE,
conforme CLAUSULA 292;

e) constituir e integralizar a CONTA APORTE, nos termos da CLAUSULA 282;

f) garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA & AREA DA
CONCESSAO, para a execuc¢do do OBJETO, durante a vigéncia do CONTRATO;
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remunerar a CONCESSIONARIA na forma e nos prazos previstos neste CONTRATO e
em seus ANEXOS;

disponibilizar as partes existentes da AREA DA CONCESSAO & CONCESSIONARIA, de

forma livre e desimpedida, na forma e prazos previstos neste CONTRATO;

promover a criacdo das matriculas dos imdveis que compdem a AREA DA
CONCESSAO, auxiliando a CONCESSIONARIA na obtenc3o das licencas, autorizagdes
e alvards necessarios para a FASE DE OPERACAO;

rescindir ou assumir a responsabilidade sobre todos os contratos existentes que
versem sobre a execucdo de atividades na AREA DA CONCESSAO até a data da
emissdo ORDEM DE IMPLANTACAO;

responsabilizar-se pelos Onus, danos, despesas, pagamentos, indenizacbes e
eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza
ambiental, anteriores 8 ORDEM DE IMPLANTACAO, relacionados ao OBJETO, bem
como de atos ou fatos que, embora posteriores 8 ORDEM DE IMPLANTACAO,
decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por

ele contratados;

fornecer informacdes para a CONCESSIONARIA que lhe estejam disponiveis, para o

bom desenvolvimento da CONCESSAO;

m) fundamentar devidamente suas decisGes, aprovagdes, pedidos ou demais atos

0)

p)

praticados ao abrigo deste CONTRATO;

indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsavel(is) pelo acompanhamento
deste CONTRATO;
fiscalizar o cumprimento da legislacdao aplicavel, durante a execugdao deste

CONTRATO;

acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste
CONTRATO, bem como analisar as informagdes prestadas pela CONCESSIONARIA,

permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacdes;

Pagina 39 de 140



PR_EFEURA DE
SAO PAULO

g) aplicar as sancbes e penalidades e adotar as demais medidas necessdrias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das

obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA;

r) realizar o devido cadastramento e credenciamento de ambulantes a serem

realocados dentro da AREA DA CONCESSAO;

s) realizar a selecdo dos representantes que compordo o Comité de participacdo da
Comunidade, nos termos do ANEXO IIl do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

t) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da
legislacdo pertinente, com a obtencdo das licencas e autorizacbes eventualmente
necessarias para a CONCESSAO, junto aos demais érgdos municipais, inclusive com a

participacdo em reunides técnicas e envio de manifestacdes necessarias;

u) abster-se de realizar, por meio de terceiros, intervencoes fisicas, reparos e obras de
engenharia na AREA DA CONCESSAO n3o previstas neste CONTRATO, ressalvadas

situacOes extraordindrias;

v) zelar pela preservacdo do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO,
observando, entre outros aspectos, a necessidade de se preservar a solvéncia e a
liquidez da CONCESSIONARIA, quando da imposicio de obrigagdes ndo
originalmente previstas no CONTRATO e na implementag¢ao das recomposi¢gles de

equilibrio econémico-financeiro; e

w) auxiliar, por meio do regular exercicio do poder de policia, na prevencdao de
ocorréncias, como no caso de prdtica de crimes contra a pessoa e patriménio dos
USUARIOS, empregados, terceirizados, pessoas vinculadas 8 CONCESSIONARIA ou

quaisquer pessoas que se encontrem na AREA DA CONCESSAO.
CLAUSULA 172 - DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

17.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na legislacio

aplicavel e neste CONTRATO, terd direito a:
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explorar o OBJETO com autonomia empresarial e de gestdo de suas atividades,
observadas as limitacdes e condicOes fixadas neste CONTRATO, e na legislacdao
aplicavel, e observada, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes
celebrados pela CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a

conformidade com as condi¢cbes de mercado;

receber acesso & AREA DA CONCESSAO e demais areas publicas municipais

necessarias a realizacdo do OBJETO;
captar e gerir os recursos financeiros necessarios a exploracdo do OBJETO;

fazer jus a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste

CONTRATO;

subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a

execucdo do OBJETO, nos termos da legislacdo e deste CONTRATO;
fazer jus a decis6es do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados;

distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuicdo de caixa aos

acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO;
explorar fontes de RECEITAS ACESSORIAS por sua conta e risco;

explorar os Quiosques, e demais fontes de receitas permitidas conforme ANEXO Il -
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, durante a realizagdo dos EVENTOS
DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, podendo presta-las direta ou indiretamente por
meio da contratacao de terceiros, observadas eventuais condi¢des ou restrigdes
impostas excepcionalmente pelo PODER CONCEDENTE para os EVENTOS DE
INTERESSE DA MUNICIPALIDADE; e

receber, tempestivamente e dentro das condi¢des estabelecidas no CONTRATO, os
valores relativos 8 CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e APORTE devidos pelo
PODER CONCEDENTE.
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17.2. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-30 pelas normas de
direito privado, ndo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre os terceiros e o PODER

CONCEDENTE.

17.3. Para fins do disposto na alinea “e)” da subclausula 17.1, a CONCESSIONARIA devera cuidar
para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores de capacidade técnica

compativel com as atividades OBJETO da CONCESSAO.

17.3.1. A contratacdo de terceiros ndo podera ocorrer em detrimento da qualidade ou
seguranca dos servicos delegados ou resultar na transferéncia do exercicio da posicao de
CONCESSIONARIA neste CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA permanecer responsavel

pela gestdo da prestacdo dos servicos delegados.

17.3.2. Até a finalizacdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, a CONCESSIONARIA somente
podera alterar o SUBCONTRATADO QUALIFICADO por outro com iguais requisitos, mediante
anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE.

17.4. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados pela
CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser alegado para eximi-la do
cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes decorrentes deste CONTRATO ou seus

respectivos ANEXOS.

17.5. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a celebragdo
de contrato ou qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES RELACIONADAS, inclusive
empréstimos e mutuos, cuja aprovacgao sera condicionada a demonstracao da conformidade com
as condi¢cdes de mercado, inclusive a partir dos contratos andlogos firmados com terceiros nos

ultimos 12 (doze) meses, caso haja.

17.6. A CONCESSIONARIA poder3, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas nos prazos do
ANEXO IIl — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo, integralmente, os riscos

e os Onus de tal antecipacao.

CLAUSULA 182 - DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE
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18.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e direitos

previstos na legislacdo aplicdvel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestacdo das atividades que compdem o OBJETO, retoma-las e extingui-las,

nos casos e nas condi¢des previstas neste CONTRATO e na legislagao aplicavel;

b) contratar terceiros para, nos termos e limites da legislacdo, apoiarem no exercicio das

competéncias de regulacdo, supervisdo e fiscalizacdo deste CONTRATO; e

¢) nomear ou substituir a denominacdo da Esplanada Liberdade, sem que tal ato gere
direito a recomposicdo do equilibrio econbémico-financeiro em favor da

CONCESSIONARIA.
CLAUSULA 192 - DOS DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

19.1. Sem prejuizo daqueles previstos no resto do CONTRATO, s3o direitos dos USUARIOS:
a) receber de maneira adequada e acessivel os servicos OBJETO deste CONTRATO;

b) o livre acesso, sem qualquer cobranca de valores pecuniarios, aos ambientes de
fruicdo publica da AREA DA CONCESSAO, com excecdo dos EVENTOS ESPECIAIS, nos
termos do ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA
—VOLUME B;

c) receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informacdes para a defesa

de interesses individuais ou coletivos;

d) participar no acompanhamento da prestacdo e na avaliagdo dos servicos OBJETO

deste CONTRATO;

e) obter e utilizar os servicos sem qualquer tipo de discriminagdo em virtude de raga,
sexo, cor, origem, condic¢do social, idade, religido, porte ou presenca de deficiéncia e
doencgas, orientacdo sexual ou identidade de género, assegurado direito ao uso do
nome social e o reconhecimento da identidade de género de travestis, mulheres e

homens transexuais, nos termos do Decreto Municipal n2 58.228/2018;

f) interpelar a CONCESSIONARIA, através dos canais pertinentes, sobre atos praticados

por ela, por associados e por funciondarios;
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ter acesso aos demonstrativos financeiros anuais e aos relatorios mensais emitidos
pela CONCESSIONARIA e aos RELATORIOS DE DESEMPENHO, conforme a subcldusula
15.2;

ter protecdo de suas informacdes pessoais, nos termos da Lei Federal n@

12.527/2011 e da Lei Federal n2 13.709/2018; e

obter informacdes precisas e de facil acesso nos locais de prestacdo dos servicos

OBJETO deste CONTRATO.

19.2. S3o0 obrigacdes dos USUARIOS:

a)

b)

)

g)

h)

utilizar adequadamente os servicos OBJETO deste CONTRATO, procedendo com

urbanidade e boa-fé;

cumprir e zelar para que sejam observadas integralmente as disposi¢cdes contidas

neste CONTRATO e seus ANEXOS;

tratar com cordialidade e respeito todos os USUARIOS e funciondrios, respeitando as

orientagdes dos ultimos;
responder pelos atos praticados por si ou por seus dependentes;
colaborar para a adequada prestagao dos servigos OBJETO deste CONTRATO;

preservar as condigdes dos bens publicos por meio dos quais Ihes sdo prestados os

servicos OBJETO deste CONTRATO;

levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servico prestado; e

comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela

CONCESSIONARIA na prestac3o dos servicos OBJETO deste CONTRATO.
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CAPITULO V - DIRETRIZES URBANISTICAS E AMBIENTAIS

CLAUSULA 202 - DIRETRIZES DE USO E OCUPACAO DO SOLO

20.1. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO dever3o observar o disposto na:

a) Lei Municipal n? 16.050/2014 (Politica de Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor

Estratégico) e sua revisdo intermediaria Lei Municipal n2 17.975/2023;

b) Lei Municipal n2 16.402/2016 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupacdo do Solo) e sua
revisdo parcial Lei Municipal n2 18.081/2024;

c) alei Municipal n? 16.642/2017 (Cddigo de Obras);

d) a Lei Municipal n? 17.844/2022 (Projeto de Intervencdo Urbana do Setor Central),

em especial sua alteracdo dada pela Lei n? 18.156 de 17 de julho de 2024; e

e) demais normas de regulacdo urbanisticas do Municipio de Sdo Paulo.

20.2. Atribuir-se-a fator de planejamento (Fp) igual a zero para fins de calculo da contrapartida
financeira relativa a outorga onerosa de potencial construtivo adicional para as obras do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO e do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO, nos termos do art. 171 da
Lei Municipal n2 16.402/2016.

20.2.1. Para o exercicio do direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento
basico até o limite do coeficiente de aproveitamento maximo, respeitadas as demais
exigéncias urbanisticas e normas aplicaveis, a CONCESSIONARIA devera apresentar este
CONTRATO perante os 6rgaos e entidades responsaveis pelo licenciamento das obras, nos

termos do Decreto Municipal n2 58.943/2019.

20.3. Os imdveis dos terrenos da AREA DA CONCESSAO, incluido o EMPREENDIMENTO
ASSOCIADO, sdo considerados BENS REVERSIVEIS para todos os efeitos da legislagdo urbanistica.

20.4. N3o sera exigida cota de solidariedade para o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, nos termos
do art. 173 da Lei Municipal n? 16.402/2016.

CLAUSULA 212 - DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS E ATIVIDADES
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21.1. A atividade edilicia na AREA DA CONCESSAO dependerd da expedicio de Termo de
Consentimento para Atividade Edilicia Publica — TCAEP, nos termos do Decreto Municipal n2

58.943/2019 e demais normas aplicaveis.

21.2. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, quando exigivel, serdo licenciadas com base nos
dados da AREA DA CONCESSAO, neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente no ANEXO VIII
do CONTRATO — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO e do ANEXO IV do EDITAL — MEMORIAL
DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO, consoante disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n2

58.943/2019, n3o sendo necessdria prévia regularizacdo fundiaria para o seu licenciamento.

21.3. Aprovados os Estudos Preliminares, nos termos do previsto no ANEXO Ill deste CONTRATO
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME A, a CONCESSIONARIA dever
protocolar a documentacdo necessaria para o LICENCIAMENTO das obras do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO em até 5 (cinco) dias.

21.4. A CONCESSIONARIA deverd informar ao PODER CONCEDENTE acerca da emiss3o de licencas,

alvaras e aprovacoes de inicio de obras pelos 6rgaos competentes em até 5 (cinco) dias.
CLAUSULA 222 - DOS RESIDUOS SOLIDOS

22.1. A CONCESSIONARIA responsabilizar-se-a pela destina¢do final ambientalmente adequada
dos residuos sélidos gerados em decorréncia da execucdo do OBJETO na AREA DA CONCESSAO,
observadas as diretrizes da Lei Federal n? 12.305/2010 e as regras da Lei Municipal n2

14.803/2008.

22.2. O disposto na subcldausula anterior inclui o gerenciamento dos residuos da construgao civil
e residuos volumosos gerados em decorréncia das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO e

demais obras e atividades que compdem o OBJETO.

22.3. Para fins da CONCESSAO, a eventual subcontratacdo de atividades do OBJETO ndo afasta a
responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo gerenciamento e destinac3o final ambientalmente

adequada dos residuos sélidos delas decorrentes.

22.4. Para fins da presente cldusula, aplicar-se-do as defini¢cdes da Lei Federal n? 12.305/2010.
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CLAUSULA 232 - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE

23.1. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO respeitardo as diretrizes contidas na Lei Federal
n? 6.938/1981 e nas normas infralegais emitidas pelos 6rgdos competentes em matéria de

licenciamento ambiental.

23.2. Observado o disposto no ANEXO VIII do CONTRATO — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, serd de Unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o processo de
licenciamento ambiental das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, incluida a obtenc3o, por
sua conta, das licencas ambientais eventualmente necessarias, devendo manté-las e renova-las

conforme o caso, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.

23.3. O disposto na subcldusula anterior inclui autorizacdes, certidoes, alvaras, de qualquer
natureza, necessarias ao regular desenvolvimento do OBJETO perante os drgdos ou entidades
publicas municipais, estaduais ou federais competentes, devendo atender, entre outras, as

seguintes normas e quaisquer outras que lhes substituam, regulem ou interpretem:
a) LeiFederal n2 6.938/1981;
b) Resolugdo CONAMA n¢ 237/1997;
c) Lei Estadual n2 997/1976;
d) Decreto Estadual n? 8.468/1976;
e) Decreto Estadual n247.397/2002;
f) Portaria SVMA n2 58/2013;
g) Resolugcdo CONAMA n2 001/1986;
h) Resolugdo CONAMA n?237/1997;
i) Resolugcdo SMA n249/2014;
j) Deliberagdo CONSEMA Normativa n? 01/2018; e

k) Resolucdo 170/CADES/2014, alterada pela Resolu¢do 179/CADES/2016.
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23.4. Observado o disposto no ANEXO VIII do CONTRATO — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO, o
requerimento de consulta prévia deverd informar as principais caracteristicas das obras do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO ou outras para definicio dos procedimentos de licenciamento

ambiental, quando aplicavel.

23.5. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO ou outras que utilizarem recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente e que
ocasionem impactos ambientais locais discriminados nas normas municipais ambientais estarao

sujeitas ao prévio licenciamento ambiental.

23.6. Quando ndo discriminados nas normas municipais ambientais, as obras do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO ou outras que utilizarem recursos ambientais considerados efetiva ou
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente e que ocasionem impactos
ambientais locais deverdo ser objeto de requerimento de consulta prévia ao 6rgao competente

municipal quanto a exigibilidade do licenciamento ambiental.

23.7. A CONCESSIONARIA deverd manter registro das evidéncias e eventuais comprovantes da
adocdo das agGes e técnicas de sustentabilidade adotadas na execuc¢do do OBJETO, conforme
exemplificadas no ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, bem como
eventuais selos, certificados ou outros documentos referentes as agdes sustentaveis por ela

implementadas.
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CAPITULO VI — DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 242 - DOS FINANCIAMENTOS

24.1. A CONCESSIONARIA, caso julgue necessdrio, serd responsavel pela obtencdo, aplicacdo,
amortizacdo, pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as

obrigacdes assumidas neste CONTRATO.

24.2. A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposicdo, cldusula ou condicdo do(s)
contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na formalizacdo
do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessdrio(s), ou ainda, atraso no desembolso dos recursos
pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes assumidas neste CONTRATO,

cujos termos deverdo ser de pleno conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES) respectivo(s).

24.3. A CONCESSIONARIA deverad apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia autenticada dos
contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e quaisquer alteracGes desses
instrumentos, no prazo de 01 (um) més da data da respectiva assinatura ou emissdo, conforme o

Caso.

24.4. A presente CONCESSAO poderd ser submetida a 6rgdo ou entidade, estadual ou federal,
competentes para a aprovacdo desta CONCESSAO enquanto prioridade em programas publicos

de investimento em infraestrutura, nos termos das respectivas normas que os disciplinam.

24.5. Fica a CONCESSIONARIA autorizada a realizar, em nome préprio, todos os atos necessarios
a obtencdo de investimentos por meio de transferéncias de recursos federais, fontes de
investimentos especificas para projetos de infraestrutura e regimes especiais de tributacdo, na

forma prevista nas respectivas normas que os disciplinam.

CLAUSULA 252 - DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO FINANCIADOR PERANTE A
CONCESSIONARIA
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25.1. Na hipétese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de financiamento com terceiro,
nos termos da CLAUSULA 242, ela podera oferecer em garantia ao(s) FINANCIADORES(ES) os
direitos emergentes da CONCESSAO, até o limite que ndo comprometa a operacionalizac3o e a

continuidade da prestag¢do do servico, nos termos do art. 28 da Lei Federal n2 8.987/1995.

25.2. A CONCESSIONARIA poderd ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente ao(s)
FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a percepcao das eventuais

indeniza¢des devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO.

25.3. As acdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia comunicacdo ao PODER
CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como contragarantia de
operacgoes diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigacdes decorrentes do CONTRATO,
estando a sua execucgdo, porém, condicionada a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE,

observado o disposto nas cldusulas CLAUSULA 92 e CLAUSULA 112 deste CONTRATO.

25.4. E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste CONTRATO a
terceiros, bem como a realizacdo de pagamento direto, em favor do FINANCIADOR, das obrigacOes
pecuniarias assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, tais como os
relativos as indenizacdes eventualmente devidas 8 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive por extincdo antecipada do CONTRATO, e de quaisquer outros valores que a

CONCESSIONARIA tenha direito a receber no ambito da CONCESSAO.

25.5. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, a faculdade de
administracdo tempordria ou o direito de assumir o CONTROLE da CONCESSIONARIA em caso de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO
ou em caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos

inviabilizem ou coloquem em risco a CONCESSAO.

Pagina 50 de 140



PR_EFEURA DE
SAO PAULO

25.6. A transferéncia do CONTROLE ou administragdo tempordria ao(s) FINANCIADOR(ES) ou
garantidores serd feita com o objetivo de promover a reestruturacdo financeira da
CONCESSIONARIA, sendo vedada ao(s) FINANCIADOR(ES) ou garantidor(es) com quem a
CONCESSIONARIA mantenha vinculo societario direto, nos termos do art. 27-A da Lei Federal n®

8.987/1995.

25.7. Sem prejuizo do disposto na subclausula 13.9 deste CONTRATO, o pedido para a autorizacdo
da administracdo tempordria ou assuncdo do CONTROLE, pelo(s) FINANCIADOR(ES), deverd
contemplar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a analise do pedido pelo

PODER CONCEDENTE, dentre os quais:
a) copia de atas de reunides de sdcios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) relatérios de auditoria;
c¢) demonstracoes financeiras; e

d) outros documentos pertinentes.

25.8. A assunc¢do do CONTROLE ou administracdo temporaria da SPE nos termos desta clausula
ndo alterard as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para com terceiros,

PODER CONCEDENTE e USUARIOS.

25.9. Na hipétese de o PODER CONCEDENTE negar a administracdo tempordria ou a assungao do
CONTROLE da CONCESSIONARIA pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstracdo cabal de que
ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste CONTRATO, deverd conceder o
prazo de 10 (dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta para a
administracdo temporaria, assuncio do CONTROLE da CONCESSIONARIA e/ou a reestruturacdo da

CONCESSIONARIA para que se torne adimplente com as suas obrigacdes.

25.10. A administracdo tempordria autorizada pelo PODER CONCEDENTE ndo acarretara
responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relacdo a tributacdo, encargos, 6nus,
penalidades, obrigacdes ou compromissos com terceiros, inclusive com o PODER CONCEDENTE ou

empregados da SPE.

Pagina 51 de 140



PB-EFEURA DE
SAO PAULO

25.10.1. Poderd ser emitido empenho em nome de FINANCIADOR(ES), desde que

formalmente solicitado pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE.

25.10.2. Fica dispensada a prévia solicitacdo prevista na subclausula anterior em caso de
assuncdo do CONTROLE ou administracdo temporaria da CONCESSIONARIA pelo(s)
FINANCIADOR(ES).
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CAPITULO VII - DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERACAO DA
CONCESSIONARIA

CLAUSULA 262 - DO VALOR DO CONTRATO

26.1. O valor deste CONTRATO é de RS [B)] ([preencher de acordo com a proposta comercial
vencedora]), que corresponde ao somatdrio dos valores de CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA

e de APORTE, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO.

26.2. O valor mencionado na subcldusula anterior é meramente referencial, ndo vinculando

qualquer pleito de reequilibrio econémico-financeiro no ambito da CONCESSAO.

26.3. Os valores constantes no ANEXO V do EDITAL — PLANO DE NEGOCIOS DE REFERENCIA s3o
meramente indicativos e referenciais, ndo vinculando qualquer pleito de reequilibrio econdmico-

financeiro no &mbito da CONCESSAO.
CLAUSULA 272 - DA REMUNERACAO A CONCESSIONARIA

27.1. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e o APORTE constituem as Unicas formas de
remuneracdo devidas 8 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE em virtude da prestacdo dos
servicos OBJETO do CONTRATO, abrangendo, dentre outros, todos os custos diretos e indiretos e
demais despesas operacionais, inclusive os investimentos necessarios para a execu¢ao do OBJETO

da CONCESSAO.

27.2. O pagamento devido 8 CONCESSIONARIA sera realizado por meio de dotagdo orcamentaria
especifica do PODER CONCEDENTE, que se obriga a realizar o empenho de recursos orcamentarios
suficientes para arcar com as obrigacGes pecuniarias decorrentes deste CONTRATO, observada a

legislacdo pertinente a matéria orcamentaria e financeira.

27.3. Observado o disposto no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, a CONCESSIONARIA serd remunerada mediante o pagamento
do DESEMBOLSO EFETIVO, composto pelas parcelas mensais da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, nos estritos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS.
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27.4. O célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA deverd considerar:

a) o FATOR DE DESEMPENHO, calculado no RELATORIO DE DESEMPENHO a ser elaborado
pelo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, conforme o ANEXO IV do CONTRATO -
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

b) o FATOR DE CONSTRUCAO de cada QUADRA, iniciando-se a partir da emissdo do TERMO
DE CONCLUSAO DE QUADRA, de cada QUADRA, nos termos do ANEXO V do CONTRATO
— MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE; e

c) o disposto no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

27.5. O célculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serdo informados pelo AGENTE
DE APOIO A FISCALIZACAO ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e a INSTITUICAO
DEPOSITARIA pelo envio do RELATORIO DE CALCULO.

27.5.1. O RELATORIO DE CALCULO indicard, a partir do valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, o célculo do DESEMBOLSO EFETIVO, calculado na forma do ANEXO V do
CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

27.5.2. O PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo contestar o contetdo do
RELATORIO DE DESEMPENHO ou o RELATORIO DE CALCULO, na forma do ANEXO IV do
CONTRATO — SISTEMA DE MENSURAGCAO DE DESEMPENHO e ANEXO V do CONTRATO —
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO MENSAL E DO APORTE.

27.5.3. O PODER CONCEDENTE devera realizar a transferéncia, até o 302 (trigésimo) dia do
més subsequente ao da prestacao dos servicos e mediante execu¢ao orgcamentdria o valor
incontroverso da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA & conta bancdria indicada pela
CONCESSIONARIA.

27.5.4. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd efetuado pelo PODER
CONCEDENTE, conforme valor indicado no RELATORIO DE CALCULO e calculado nos termos
do ANEXO V do CONTRATO— MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO
APORTE para conta a ser indicada pela CONCESSIONARIA, conforme o ANEXO VI do
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CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE
CONTAS.

27.6. Na hipétese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigacdo de pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por razdes imputaveis ao PODER CONCEDENTE, incluida a
ndo observancia dos prazos indicados no ANEXO V do CONTRATO— MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, o débito serd corrigido monetariamente pela taxa do
Sistema Especial de Liquidacdo e de Custédia (SELIC) em vigor na data em que for constituida a
mora de pagamento do PODER CONCEDENTE, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre o

valor do débito em aberto.

27.7. O pagamento do CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e do APORTE sera sempre feito em
beneficio da CONCESSIONARIA ou do(s) FINANCIADOR(ES), observado o disposto no ANEXO V do
CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL.

CLAUSULA 282 - DO APORTE DE RECURSOS

28.1. O PODER CONCEDENTE realizara, em favor da CONCESSIONARIA, o APORTE no valor maximo
de RS [B)] ([preencher de acordo com a proposta comercial vencedora]) para a realizagdo das obras
e interven¢Bes obrigatérias do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, nos termos definidos neste
CONTRATO e no ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO
E DO APORTE, conforme autorizado pelo art. 62, § 22 da Lei Federal n2 11.079/2004 e no EDITAL.

28.2. A liberagdo do APORTE ocorrera de acordo com a conclusdo dos MARCOS INTERMEDIARIOS
que integram o PROGRAMA DE IMPLANTACAO e deverd ser pago de acordo com a emiss3o das
CERTIFICACOES PARCIAIS referentes a cada MARCO INTERMEDIARIO, conforme sistematica
descrita neste CONTRATO e em seu ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTAGCAO MENSAL E DO APORTE.

28.3. O valor do APORTE a ser efetivamente pago sera calculado com base no FATOR DE APORTE
incidente sobre a parcela do APORTE referente a cada MARCO INTERMEDIARIO efetivamente
concluido, conforme estabelecido no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTAGCAO MENSAL E DO APORTE.
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28.4. O pagamento do APORTE serd operacionalizado por meio de segregacdo de recursos em
CONTA APORTE, nos termos do ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE
CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.

28.4.1. A CONTA APORTE deverad ser mantida durante toda a FASE DE IMPLANTACAO e

somente podera ser encerrada nos casos de:
a) esgotamento dos recursos, na forma prevista neste CONTRATO;

b) celebracdo de contrato de administracio de contas com nova INSTITUICAO

DEPOSITARIA, desde que mantida sua finalidade; e

c) abertura de novas contas correntes com as mesmas finalidades.

28.5. A abertura da CONTA APORTE junto & INSTITUICAO DEPOSITARIA e o depésito, mediante
execucdo orcamentdria, do valor correspondente a 13,3% (treze virgula trés por cento) do
montante estabelecido na subcldusula 28.1, deverdo ocorrer até a data de emissdo da ORDEM DE

INiCIO, como condicdo precedente para a sua emiss3o.

28.5.1. No caso de descumprimento da subclausula 28.5 por razdes imputaveis ao PODER
CONCEDENTE, as PARTES acordardo se havera o aditamento do cronograma de depésito do

APORTE ou a extingdo da CONCESSAO.

28.5.2. Ovalor remanescente do APORTE devera ser depositado em 3 (trés) parcelas anuais
na CONTA APORTE, preferencialmente entre os meses de mar¢o e dezembro do respectivo

ano-calendario, nos seguintes termos:

a) A primeira parcela, no valor equivalente a 26,7% (vinte e seis virgula sete por cento) do
valor do APORTE indicado na subcldusula 28.1, deverda ser transferida para a CONTA

APORTE no prazo de até 12 (doze) meses contados da ORDEM DE INiCIO;

b) A segunda parcela, no valor equivalente a 30,0% (trinta por cento) do valor do APORTE
indicado na subcldusula 28.1, devera ser transferida para a CONTA APORTE no prazo de

até 24 (vinte e quatro) meses contados da ORDEM DE INICIO; e
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c) Aterceira parcela, no valor equivalente aos 30,0% (trinta por cento) remanescentes do
valor do APORTE indicado na subclausula 28.1, devera ser transferida para a CONTA

APORTE no prazo de até 36 (trinta e seis) meses contados da ORDEM DE INICIO.

28.5.3. 0 PODER CONCEDENTE poderd, mediante solicitacido da CONCESSIONARIA e
verificada a conveniéncia e oportunidade da medida, quando da andlise do Cronograma

Executivo de Obras:

a) antecipar parcial ou integralmente o depdsito das parcelas do APORTE, conforme os
termos do ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRAGAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS, no caso de proposta de antecipacdo da entrega dos
MARCOS INTERMEDIARIOS; e/ou

b) reorganizar os MARCOS INTERMEDIARIOS, com a finalidade de otimizar a realizacdo das
obras e interven¢des do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, segregando-os por etapa de
avanco fisico-financeiro e por QUADRA, ressalvado o limite de um processo de vistoria e

liberacdo de parcela do APORTE a cada 02 (dois) meses.

28.5.4. Antes de decidir pela antecipacdo parcial ou integral regrada na subclausula anterior,
o PODER CONCEDENTE devera submeter a matéria a apreciagcdo e manifestacdo prévia da

Junta Orgamentaria Financeira (JOF) quanto a disponibilidade orgamentdria.

28.6. Os valores das parcelas de APORTE serdo reajustados nos termos do ANEXO V—-MECANISMO
DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO E APORTE.

28.7. A CONCESSIONARIA poderd oferecer em garantia os recursos liberados da CONTA APORTE
aos seus FINANCIADORES, até o limite que ndo comprometa a operacionaliza¢do e a continuidade

da execuc¢dao do OBJETO.

28.8. Os recursos financeiros presentes na CONTA APORTE poderao ser utilizados como garantia
para eventuais inadimplementos do PODER CONCEDENTE, caso em que irdo compor o Sistema de

Garantia descrito na CLAUSULA 292,
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28.9. Eventual inadimplemento pontual ou atraso superior a 5 (cinco) dias Uteis contados da data
do desembolso devido de qualquer parcela do APORTE, por culpa exclusiva do PODER
CONCEDENTE, implicarad na correcdo monetdria pela taxa do Sistema Especial de Liquidacdo e de
Custédia (SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do PODER
CONCEDENTE até a data do efetivo desembolso, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre

o valor do débito em aberto.
CLAUSULA 292 - GARANTIA PRESTADA PELO PODER CONCEDENTE

29.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir, em favor da CONCESSIONARIA, Sistema de
Garantia do pagamento das obrigacdes pecunidrias objeto deste CONTRATO, incluindo os
pagamentos referentes 8 CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e eventuais indeniza¢des devidas
a CONCESSIONARIA, inclusive sobre investimentos ndo amortizados pela rescisdo antecipada do

CONTRATO.

29.2. As contas integrantes do Sistema de Garantia receberdo exclusivamente os depdsitos que

Ihe sdo atribuidos por meio do presente CONTRATO.

29.3. Na situacdo de materializacdo de mora relativa ao pagamento do APORTE descrita na
subcldusula 28.9, o Sistema de Garantia podera ser acionado para o adimplemento do pagamento

do APORTE devido 8 CONCESSIONARIA.

29.4. O Sistema de Garantia compreende:

a) O SALDO GARANTIA, correspondente ao saldo liquido contido na CONTA GARANTIA,
mantida junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA conforme designado no ANEXO VI do
CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE
CONTAS; e

b) O saldo da CONTA APORTE, consistente nos recursos financeiros em favor da
CONCESSIONARIA, a serem repassados pelo PODER CONCEDENTE, em decorréncia da
realizacao de investimentos, durante o prazo e na forma estabelecidos no CONTRATO e
seus ANEXOS, nos termos dos artigos 62 e 72 da Lei Federal n? 11.079/2004, e

posteriores alteracdes.
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29.5. O SALDO GARANTIA corresponderd, no minimo, ao valor de 12 (doze) CONTRAPRESTACOES
MENSAIS MAXIMAS, que deverd ser mantido ao longo de toda a vigéncia da CONCESSAO, para
garantir as obrigacGes pecunidrias do PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 11, paragrafo
unico, da Lei Federal n2 11.079/2004.

29.6. A abertura da CONTA GARANTIA pelo PODER CONCEDENTE é condicdo precedente para a
emiss3o da ORDEM DE INICIO.

29.7. Em até 12 (doze) meses da emissdo da ORDEM DE INiCIO, o PODER CONCEDENTE deverd
integralizar o valor total do SALDO GARANTIA na CONTA GARANTIA, no montante previsto na

subclausula 29.5.

29.8. Ao longo da execucdo do CONTRATO, a garantia correspondente ao SALDO GARANTIA sera
atualizada, anualmente, segundo o INDICE DE REAJUSTE previsto pelo CONTRATO, bem como
ajustada para refletir eventuais alteragdes implementadas ao valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA, de forma que o SALDO GARANTIA sempre corresponda a 12 (doze)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS.

29.9. Os valores transferidos a CONTA GARANTIA estardo vinculados ao CONTRATO e serdo
utilizados para constituir o SALDO GARANTIA e, na hipdtese de inadimplemento do PODER
CONCEDENTE, para realizar o pagamento das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS devidas a
CONCESSIONARIA.

29.10. Na hipdtese de inadimplemento por parte do PODER CONCEDENTE no pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a CONCESSIONARIA poderd notificar o PODER
CONCEDENTE, com cdpia para a INSTITUICAO DEPOSITARIA e para o CMDP.

29.10.1. O PODER CONCEDENTE terd prazo de 10 (dez) dias Uteis apds o envio da notificacdo

de que trata a subclausula acima para a purgacao da mora.

29.10.2. Durante o transcurso do prazo de 10 (dez) dias uteis a que se refere a subclausula
acima incidirdo a correcdo monetaria pela taxa do Sistema Especial de Liquidagdo e de

Custddia (SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do PODER
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CONCEDENTE até a data do efetivo desembolso, acrescido de multa de 2% (dois por cento)

sobre o valor do débito em aberto.

29.10.3. N3o ocorrendo a purgacdo da mora, a CONCESSIONARIA poderad solicitar
diretamente a INSTITUICAO DEPOSITARIA o resgate do valor necessario para satisfacdo da
obrigacdo inadimplida e a subsequente transferéncia dos recursos para conta corrente de

sua livre movimentac3o, aberta junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA.

29.10.4. A solicitacdo da subcldusula 29.10.3 dar-se-d8 conforme modelo de Instrucdo de
Resgate e Transferéncia de Recursos constante do ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES
PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMI.NISTRACAO DE CONTAS, deste CONTRATO.

29.10.5. Diante da solicitacdo de que trata a subclausula acima, a INSTITUICAO DEPOSITARIA
liberara os recursos devidos para a CONCESSIONARIA, apds prévia certificacdo sobre a ndo
realizacdo da transferéncia para a conta indicada pela CONCESSIONARIA para recebimento

do pagamento.

29.11. Havendo a execucdo, ainda que parcial, do SALDO GARANTIA para o pagamento de

eventual inadimplemento do PODER CONCEDENTE, a INSTITUICAO DEPOSITARIA notificard o

PODER CONCEDENTE para realizagao da recomposi¢do do valor do SALDO GARANTIA, que devera

ser feita em até 02 (dois) meses contados do recebimento da mencionada notificagdo.

29.11.1. Na hipdtese de execugao indevida do Sistema de Garantias por parte da
CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE podera pleitear a repeti¢io do indébito em face
da CONCESSIONARIA nos termos do art. 940 do Cdédigo Civil, ficando retido o valor da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO até o encerramento do litigio, sem prejuizo a

aplicacao das penalidades previstas neste CONTRATO.

29.12. Ocorrendo a notificacdo prevista na clausula 29.10, o PODER CONCEDENTE devera

apresentar ao CMDP justificativas circunstanciadas, expondo os motivos do inadimplemento e as

medidas adotadas para o seu equacionamento, nos casos de atrasos no pagamento ou

inadimplemento em:

a) 2 (dois) meses consecutivos; ou
b) 3 (trés) meses ndo consecutivos em um periodo de 12 (doze) meses.
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29.13. Posteriormente ao inicio da FASE DE IMPLANTACAO, caso o valor depositado na CONTA
GARANTIA permanega, por 6 (seis) meses consecutivos, inferior ao valor correspondente ao
SALDO GARANTIA, a CONCESSIONARIA podera solicitar a extincdo antecipada do CONTRATO, com
base na CLAUSULA 572 deste CONTRATO.

29.14. Fica facultado, a qualquer momento da execucdo do CONTRATO, a substituicio de
guaisquer itens do Sistema de Garantias, por garantia em valor correspondente, de mesma

gualidade e liquidez.

29.15. A substituicdo da garantia de que trata a subcldusula 29.14 ocorrerd somente apds

aceitacdo da CONCESSIONARIA que, nada obstante, ndo podera recusa-la sem motivo justificado.

29.15.1. Constitui motivo justificado de que trata a subcldusula 29.15 a demonstracao, pela

CONCESSIONARIA, de sua insuficiéncia, falta de liquidez ou agravamento de risco.

29.16. O Sistema de Garantias, observado o disposto neste CONTRATO, sera disciplinada pelo
ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE
CONTAS.

29.17. A CONCESSIONARIA poderd propor, justificadamente, modificagdes na forma de
operacionalizagdao das contas dispostas no ANEXO VI do CONTRATO - DIRETRIZES PARA
CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS, desde que respeitados a estrutura

e a finalidade dos instrumentos.

29.18. No caso de necessidade de realizagdo de pagamento 8 CONCESSIONARIA em valor superior
ao saldo liquido presente na CONTA GARANTIA, a INSTITUICAO DEPOSITARIA notificard o PODER
CONCEDENTE imediatamente para que, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, efetue o pagamento

do valor remanescente devido.

CLAUSULA 302 - DA EXPLORAGAO DE RECEITAS ACESSORIAS
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30.1. A CONCESSIONARIA poderd explorar, diretamente ou mediante terceiros, RECEITAS
ACESSORIAS, incluindo por meio da implanta¢io de EMPREENDIMENTO ASSOCIADO — nos termos
da CLAUSULA 82, observando-se a legislacdo e regulamentacdo vigente e o disposto neste
CONTRATO e seus ANEXOS, bem como o fato de que tal exploracdo ndo podera comprometer os
padrdes de qualidade do servico concedido, conforme previsto nas normas e procedimentos

integrantes deste CONTRATO.

30.1.1. Na exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS a CONCESSIONARIA poderd realizar
EVENTOS ESPECIAIS mediante cobranca de ingressos, nos termos do ANEXO Il do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

30.1.2. Prescinde de autorizacdo do PODER CONCEDENTE a exploracdo de RECEITAS
ACESSORIAS pela CONCESSIONARIA que tenham por objeto:

a) a exploragcdo econdmica, diretamente ou mediante a celebracdo de contratos com
terceiros em regime de direito privado, do uso dos espacos fisicos internos,

obedecidas as diretrizes e vedacdes previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS;

b) a venda de produtos, alimentos e bebidas, inclusive por meio de maquinas de

vendas;

c) acessdo de espaco para Publicidade e Patrocinios e a instalagdo e cessao de espago
em Mobilidrios Urbanos para Informacdao — MUPIs, nos termos da legislagao

aplicavel,

d) a instalagdo e exploracdo de Quiosques, conforme diretrizes de quantitativos e

disposicao espacial previstas nos ANEXOS;
e) ainstalacdo e exploracao de Estacionamento;
f) arealizacdo de EVENTOS ESPECIAIS;
g) arealizacdo de aulas, workshops, palestras, cursos, oficinas e seminarios; e

h) aexploracdo de servigos gastronémicos.
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30.1.2.1. A CONCESSIONARIA somente poderd explorar comercialmente a cess3o de espaco
para realizagdo de filmagens na area do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO e na parcela da
AREA DA CONCESSAO utilizada para realizagdo de EVENTOS ESPECIAIS.

30.1.2.2. Para fins de realizacdo de filmagens, considerar-se-a4 o restante da AREA DA
CONCESSAO como espaco publico, para fins de aplicagdo do Decreto Municipal n2.

56.905/16, ressalvadas as areas referentes a:

a) Areas técnicas e operacionais;

b) Areas administrativas da CONCESSIONARIA; e

c) Areas utilizadas temporariamente para realizagdo de EVENTOS ESPECIAIS.

30.1.2.3. A CONCESSIONARIA somente podera explorar RECEITAS ACESSORIAS diversas
daquelas explicitamente previstas na subclausula 30.2.1 apds prévia e expressa autorizacdo

do PODER CONCEDENTE.

30.1.2.4. A CONCESSIONARIA deverd apresentar, para aprovacdo do PODER CONCEDENTE,
uma descricdo da atividade a ser realizada, indicando a natureza econdmica, escopo e

localizacdo da atividade.

30.1.3. A proposta de exploracio de RECEITAS ACESSORIAS estipulada na subclausula

anterior deverd ser acompanhada, no minimo, de:

a) projeto de viabilidade juridica, técnica e econémico-financeira, incluindo analise de fluxo

de caixa projetado, parametros de precos e andlise de rentabilidade; e

b) comprovagdo da compatibilidade da exploracdo comercial pretendida com as normas

legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO e & AREA DA CONCESSAO.

30.1.4. O PODER CONCEDENTE se manifestara no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogdveis por
igual prazo, sobre a solicitagdo da CONCESSIONARIA, podendo, para tanto, solicitar

informacgdes adicionais e requerer reunides para maiores esclarecimentos.

30.1.5. Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitacdo feita pela
CONCESSIONARIA deverd ocorrer de forma fundamentada e somente podera se basear nas

seguintes razoes:
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a) insuficiéncia dos estudos de viabilidade apresentados;
b) inviabilidade econdmico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

c) existéncia de riscos excessivos associados a exploracdo da RECEITA ACESSORIA, em

especial a adequada exploracao deste CONTRATO;
d) inadimplemento da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigacdes do CONTRATO; e

e) razdes de interesse publico de acordo com o juizo de conveniéncia e oportunidade do

CONCEDENTE.

30.2. A exploragdo da cessdo do direito a nomeacao (naming rights), por meio do acréscimo de
sufixo ap6ds sua denominacdo original de alguma das edificacdes da AREA DA CONCESSAO, esta
sujeita ao procedimento de aprovacdo das RECEITAS ACESSORIAS estipulado nas subcldusulas

anteriores.

30.2.1. Durante o procedimento de aprovacdo da exploracdo da cessdao do direito a
nomeacdo da (naming rights), as PARTES deverdo estipular o percentual de
compartilhamento da receita operacional bruta aferida por essa atividade, sempre superior

a 30% (trinta por cento).

30.2.2. A definicao, pelas PARTES, da parcela da receita bruta a ser compartilhada devera
ser devidamente motivada e considerard as informagdes disponibilizadas pela
CONCESSIONARIA em sua proposta de exploragdo de receita, nos termos da subcldusula

30.1.2.3.

30.2.3. A receita operacional bruta da explora¢ao da cessdo do direito a nomeacgao (naming
rights) sera contabilizada em apartado da RECEITA BRUTA e ndo compord o calculo do
compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS, devendo ser discriminadas nas
demonstracdes financeiras anuais e semestrais da CONCESSIONARIA, de acordo com as

normas contdbeis vigentes.

30.2.4. O pagamento do valor previsto na subclausula 30.2.1 seguird o mesmo
procedimento relativo ao compartilhamento das demais RECEITAS ACESSORIAS previsto no
ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E APORTE,

no que for aplicavel.
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30.2.5. Ndo sera permitida a cessao do direito a nomeacdo a empresas cujas marcas,

produtos ou servicos estejam relacionados a:

a) bebidas alcdolicas;

b) apostas esportivas (“bets”) ou jogos eletronicos de apostas;

c) cigarro, tabaco e produtos fumigenos;

d) armas e munigdes;

e) produtos ou servigos erdticos ou de conteudo adulto;

f) instituicGes financeiras ndo autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil;
g) demais servicos ou produtos vedados pela legislagdo municipal; e

h) qualguer outro patrocinador cuja vinculagdo comprometa a imagem institucional da
Esplanada Liberdade, do Municipio de S3o Paulo ou do bairro da Liberdade, conforme

avaliacdo do PODER CONCEDENTE.

30.3. As fontes de RECEITAS ACESSORIAS poderdo ser exploradas diretamente pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros, permanecendo a CONCESSIONARIA, neste caso, responsavel

pelo cumprimento de todas as obrigacdes assumidas perante o PODER CONCEDENTE.

30.4. A exploragdo das RECEITAS ACESSORIAS se dara por conta e risco da CONCESSIONARIA,

assim como os investimentos realizados para seus respectivos desenvolvimento e exploragao.

30.5. Com relacdo aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros, prestadores e
exploradores de servigos e atividades econdmicas que envolvam a utilizacdo dos bens da
CONCESSAO como fontes de RECEITAS ACESSORIAS, a remuneracdo serd livremente pactuada

entre a CONCESSIONARIA e a outra parte contratante.

30.6. A CONCESSIONARIA devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos econdmicos
decorrentes das fontes de RECEITAS ACESSORIAS por ela exploradas, mantendo, para tanto,
contabilidade especifica de cada contrato que vier a celebrar, de acordo com as regras e

procedimento seguintes.
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30.6.1. A proporgdo do compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS sera de, no minimo,
1% (um por cento) da receita bruta em favor do PODER CONCEDENTE.

30.6.2. A apuracdo das receitas aferidas e a efetuacdo do pagamento da parcela devida ao
PODER CONCEDENTE obedecerdo ao disposto no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO DE DO APORTE.

30.7. CONCESSIONARIA poderd encaminhar estudos ao PODER CONCEDENTE que demonstrem
gue o percentual de compartilhamento previsto na subcldusula anterior30.6.1 pode vir a
inviabilizar a exploracdo de RECEITA ACESSORIA, e pleitear nova proporcio de compartilhamento,

cabendo a deliberacao final ao PODER CONCEDENTE.

Pagina 66 de 140



PR_EFEURA DE
SAO PAULO

CAPITULO VIII - DA FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DA EXECUGAO DO CONTRATO

CLAUSULA 312 - DA FISCALIZAGAO DA CONCESSAO

31.1. Afiscalizacio da CONCESSAO sera executada pelo PODER CONCEDENTE, que podera se valer
de apoio técnico de terceiros, inclusive do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, nos termos da
legislagao e dos ANEXOS deste CONTRATO.

31.2. O apoio técnico do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO ou da CERTIFICADORA DE OBRAS n3o
substitui e nem afasta o exercicio do poder de fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE no ambito da
CONCESSAO.

31.3. O PODER CONCEDENTE poderd atribuir funcdes de fiscalizacio da CONCESSAO a Agéncia
Reguladora de Servicos Publicos do Municipio de Sdo Paulo - SP Regula, nos termos da Lei

Municipal n2 17.433, de 29 de julho de 2020.

31.4. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ao AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO ou a qualquer outra pessoa credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as
areas, instalacdes, locais, documentos e dados referentes 8 CONCESSAO e & CONCESSIONARIA,
incluindo estatisticas, registros administrativos e contabeis e contratos com terceiros, prestando,

no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

31.5. A CONCESSIONARIA devera armazenar toda documentacdo comprobatdria da observancia
das determinagdes legais e regulamentares exigidas no 4mbito da CONCESSAO, incluindo aqueles
referentes a legislagao tributaria, trabalhista e previdenciaria em relagdo aos seus empregados,

prestadores de servigos, contratados ou subcontratados.

31.6. O PODER CONCEDENTE poderd demandar a CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
gualquer circunstancia, informacdes de natureza técnica, operacional, econémica, financeira e
contabil, bem como medic¢des e prestacdes de contas, conferindo o prazo maximo de 5 (cinco)

dias Uteis para o atendimento das solicitacdes que fizer.

31.6.1. Nos casos em que o prazo inicial de 5 (cinco) dias uteis for insuficiente, a

CONCESSIONARIA podera solicitar ao PODER CONCEDENTE a prorrogacdo do prazo por até
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mais 10 (dez) dias uteis, devendo justificar a necessidade de extensdo do prazo e indicar o

periodo adicional necessdrio para o atendimento.

31.6.2. A prorrogacao de prazo de que trata a subcldusula anterior podera ser concedida a

critério exclusivo do PODER CONCEDENTE.

31.7. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados,

inclusive o AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO e a CERTIFICADORA DE OBRAS, poderd realizar, na

presenca de representantes da CONCESSIONARIA, vistorias, testes ou ensaios que permitam

avaliar adequadamente as condicdes de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos,

sistemas e instala¢des utilizados na CONCESSAO.

31.8. No exercicio da fiscalizacdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

acompanhar a execugdo de obras e a prestacdo dos servicos, atividades e fornecimentos,

bem como a conservacdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

proceder a vistorias para a afericdo da adequacdo das instalacGes e equipamentos,
determinando as necessdrias correcoes, reparos, remocoes, reconstrucdes ou
substituicdes as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com

as especificagdes prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS;

intervir, quando necessario, na execuc¢do das atividades objeto da CONCESSAO, nos
termos da legislacdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel

cumprimento das obriga¢des contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

determinar que sejam refeitas as obras, atividades e servigos, sem 6nus para o PODER
CONCEDENTE, se as ja executadas nao estiverem de acordo com as especificacdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS bem como com a legislacdo vigente e as normas técnicas

aplicaveis;
aplicar as penalidades previstas neste CONTRATO e na legislagdo aplicavel; e

adotar as medidas necessdrias ao cumprimento regular do presente CONTRATO em caso

de inadimplemento das obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA.
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31.9. Na hipdtese em que a CONCESSIONARIA se recuse a acatar as determinacdes realizadas pelo
PODER CONCEDENTE, este podera adotar, diretamente ou por meio de terceiros, as providéncias
necessarias para corrigir a situacdo, correndo o0s respectivos custos por conta da

CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes e penalidades pertinentes.

31.10. A fiscalizagdo pelo PODER CONCEDENTE ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo

cumprimento das obrigacdes contratuais.

CLAUSULA 322 - DA CONTRATAGAO DO AGENTE DE APOIO A FISCALIZAGAO E DA CERTIFICADORA
DE OBRAS

32.1. A CONCESSIONARIA é responsdvel pela contratac3o:

a) do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO para acompanhar a execucdo do OBJETO e
realizar as atividades previstas no ANEXO IV do CONTRATO —SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO; e

b) da CERTIFICADORA DE OBRAS para acompanhar a execug¢do das obras do PROGRAMA
DE IMPLANTACAO e demais obras e servicos de engenharia do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO.

32.2. A contratagdo do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO devera ocorrer em até 12 (doze) meses
contados da data de emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO, devendo observar as regras e
procedimentos dispostos a seguir e no ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO para a contratagao.

32.3. A selecdo e contratacdo do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO serdo feitas pela
CONCESSIONARIA, com aprovacdo do PODER CONCEDENTE, nos termos previstos no ANEXO IV do
CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

32.4. E dever do PODER CONCEDENTE fiscalizar os servicos prestados pelo AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO e o cumprimento das regras no ANEXO IV do CONTRATO - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO.
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32.5. O AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO serd responsavel por elaborar:

a) o RELATORIO DE CALCULO, compreendendo o calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, com todos os seus componentes, e do DESEMBOLSO EFETIVO, nos termos do
ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO
APORTE; e

b) o RELATORIO DE DESEMPENHO, compreendendo o resultado do FATOR DE
DESEMPENHO, bem como todas as informacdes utilizadas para a sua afericdo e dos
INDICES DE DESEMPENHO que o comp&em, nos termos do ANEXO IV do CONTRATO —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

32.6. A execucdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO e demais obras e servicos de
engenharia serd acompanhada pela CERTIFICADORA DE OBRAS.

32.7. A contratacdo da CERTIFICADORA DE OBRAS pela CONCESSIONARIA deverd ocorrer em até
3 (trés) meses da data da ORDEM DE INiCIO.

32.7.1. A CONCESSIONARIA deverd fornecer uma lista triplice ao PODER CONCEDENTE que
indicara, dentre as trés opcoes, a CERTIFICADORA DE OBRAS que devera ser contratada.

32.7.2. A CONCESSIONARIA deverd garantir que todas os nomes indicados na lista triplice

atendam aos requisitos elencados na subclausula 32.8.

32.8. A empresa ou consorcio a ser contratado como CERTIFICADORA DE OBRAS devera atender

a0s seguintes requisitos:

a) ter pelo menos 05 (cinco) anos de experiéncia na verificacgdo de qualidade e

conformidade de obras de infraestrutura;

b) ter comprovadamente executado servicos de natureza e complexidade equivalentes aos
exigidos no CONTRATO, incluindo o acompanhamento da execugao fisica de obras, a
elaborac¢do de laudos e pareceres técnicos e a realizagao de vistorias técnicas para fins

de recebimento de obras; e
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dispor de equipe técnica qualificada, composta por profissionais de nivel superior
devidamente habilitados, com especializacdo nas areas técnicas relevantes a avaliacao

da execu¢do do PROGRAMA DE IMPLANTAGAO.

N3do poderdo ser contratados como CERTIFICADORA DE OBRAS, as empresas ou consorcios:

a)

b)

d)

e)

)

g)

h)

que se encontrem em cumprimento de pena de suspensdo temporaria de participagcdo

em licitacdo ou impedimento de contratar com a Administracdo;

cujos socios ou pessoa de seu corpo técnico tenham, ou tenham tido nos ultimos 6 (seis)
meses, participacao direta ou indireta na administragdo ou no quadro societario da
CONCESSIONARIA, ou ainda seus cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

cujos sécios ou pessoa de seu corpo técnico sejam, ou tenham sido nos ultimos 6 (seis)
meses, servidores ou dirigentes de o6rgdos ou entidades relacionadas ao PODER
CONCEDENTE, ou ainda seus conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

gue estiverem submetidas a liquidacdo, a intervencdo ou ao Regime de Administracdo
Especial Temporaria — RAET, a faléncia ou a recuperagao judicial, salvo se possuir plano

de recuperacado judicial homologado em juizo;

que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, bem como tenham sido condenadas, por sentenca transitada em julgado, a pena
de interdicao de direitos devido a pratica de crimes ambientais, conforme disciplinado

no art. 10 da Lei n° 9.605/88;

que sejam CONTROLADAS, CONTROLADORAS, coligadas ou sob CONTROLE comum da
CONCESSIONARIA ou de seus acionistas;

que sejam prestadoras de outro servico de auditoria independente no ambito do

CONTRATO; e

que possuam contrato vigente com a CONCESSIONARIA, ainda que com objeto diverso.
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32.10. A CERTIFICADORA DE OBRAS acompanhara e verificard, de forma técnica e imparcial, a
elaboracdo dos Estudos, Planos e Projetos do PROGRAMA DE IMPLANTACAO da AREA DA
CONCESSAO, a execugdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO da AREA DA CONCESSAO e

o atendimento as metas previstas no Cronograma Executivo de Obras.

32.11. A CERTIFICADORA DE OBRAS devera ter, em sua equipe técnica, no minimo, um(a)
arqueodlogo(a) e um(a) engenheiro(a) estrutural, devidamente qualificados e aptos ao

acompanhamento da execucdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

32.12. As atividades presenciais da CERTIFICADORA DE OBRAS poderdo ser acompanhadas de

representantes das PARTES.

32.13. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer momento, justificadamente, requerer a
CONCESSIONARIA a selecdo e contratagdo de nova CERTIFICADORA DE OBRAS.

32.14. Durante as vistorias mensais, o PODER CONCEDENTE poderd, no regular exercicio do seu
poder de fiscalizacdo, e ouvida a CERTIFICADORA DE OBRAS, conforme previsto na subclausula
38.7, determinar que sejam refeitas as obras, atividades e servigos, sem 6nus para o PODER
CONCEDENTE, se as ja executadas ndo estiverem de acordo com as especificacGes deste

CONTRATO e de seus ANEXOS bem como com a legislagdo vigente e as normas técnicas aplicaveis.
CLAUSULA 332 - DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO PRIORITARIO

33.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, a¢des e iniciativas da Administracao
Publica Municipal que versem sobre a CONCESSAO ser3o regidos pelo Regime Especial de

Atendimento Prioritario, nos termos do Decreto Municipal n2 58.332/2018.

33.2. O Regime Especial de Atendimento Prioritdrio conferird tramitacdo prioritaria perante os

6rgaos e entidades municipais aos processos administrativos referidos na subclausula acima.

33.3. A tramitagao prioritaria abrangera todos os atos e manifesta¢cdes de responsabilidade da

Administracdao Publica Municipal.
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33.4. Salvo em caso de disposicdo em contrdrio na legislacdo ou neste CONTRATO, ou mediante
justificativa devidamente fundamentada, os processos administrativos abrangidos pelo Regime
Especial de Atendimento Prioritario, as providéncias a cargo dos drgdos ou entidades municipais
deverdo ser adotadas no prazo de até 01 (um) més, salvo quando pendente acdo ou diligéncia sob

responsabilidade de terceiros.
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CAPITULO IX - DOS RISCOS

CLAUSULA 342 - DA ALOCAGAO DE RISCOS

34.1. Os riscos decorrentes da execucdo da CONCESSAO serdo alocados ao PODER CONCEDENTE
e & CONCESSIONARIA, consoante as seguintes disposicdes e ao previsto no ANEXO VIl do
CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS.

CLAUSULA 352 - DOS RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

35.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsdvel por todos os riscos a ela
alocados na presente CONCESSAO, salvo disposi¢do expressa em contrario neste CONTRATO ou

no ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS.

35.2. A CONCESSIONARIA devera promover levantamento pormenorizado dos riscos que assume
com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados e eficientes para

mitiga-los.

35.3. N3o caberd a CONCESSIONARIA recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro deste
CONTRATO em face de eventos cujo risco ndao tenha sido alocado expressamente ao PODER

CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

35.4. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume de
qualguer demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos,
subcontratados e terceiros com quem ela tenha contratado ou por qualquer pessoa fisica ou

juridica a ela vinculada.

35.5. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo de
despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou

indiretamente, ele venha a arcar em razao das hipéteses previstas na subcldusula anterior.

35.6. A CONCESSIONARIA declara:
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a) ter ciéncia da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste CONTRATO, na forma

disposta no ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS; e

b) terlevado em consideracdo a reparticdo de riscos estabelecida neste CONTRATO para a

formulagdo da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITAGAO.
CLAUSULA 362 - DOS RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

36.1. O PODER CONCEDENTE é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos a ele
alocados na presente CONCESSAO, nos termos ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS,

sem prejuizo a outros riscos previstos no CONTRATO.

36.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, ou sobre o OBJETO, e cuja
criacdo, alteracdo ou extincdo ocorra apdés a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com
comprovada repercussao sobre o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, dardo ensejo ao
procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro, em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER

CONCEDENTE, conforme o caso.

36.3. Ndo se enquadram na previsao da subcldusula 35.2:

a) Os impostos e contribuicdes sobre a renda, cujo risco tributdrio é integralmente

atribuido 3 CONCESSIONARIA;

b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do
OBJETO, cujo risco tributario é integralmente atribuido & CONCESSIONARIA; e

c) Os tributos e encargos legais relacionados a exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS, por
sua gestdo exclusiva ou mediante associacdo com terceiros, cujo risco tributario é

integralmente atribuido & CONCESSIONARIA.

36.4. Os riscos descritos na presente cldusula poderdao ensejar revisdao extraordinaria da

CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 392 deste CONTRATO.
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36.5. Na hipdtese de altera¢do nas especificacdes dos servicos OBJETO desta CONCESSAO ou
solicitacdo de substituicio de bem e/ou equipamento por outro com tecnologia distinta, por
iniciativa unilateral do PODER CONCEDENTE, as despesas com as novas obras poderdo ser arcadas
por meio de aporte de recursos do PODER CONCEDENTE, em favor da CONCESSIONARIA, nos
termos do artigo 62, §29, da Lei Federal n2 11.079/2004, e que devera ser formalizado através da

celebracdo do competente Termo Aditivo ao presente CONTRATO.
CLAUSULA 372 - DOS RISCOS COMPARTILHADOS

37.1. O PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA compartilham a responsabilidade pelos riscos
descritos pela presente cladusula e os previstos no ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCQOS,

sem prejuizo a outros riscos previstos neste CONTRATO.

37.2. Nas hipoteses de risco compartilhado previstas no ANEXO VII do CONTRATO - MATRIZ DE
RISCOS, a menos que haja regramento especifico de compartilhamento, ele obedecerd ao
percentual de 50% (cinquenta por cento) dos efeitos econdmicos da materializacdo do evento

adverso para cada uma das PARTES.

37.2.1. A afericdo dos efeitos econdmicos da materializacdo de evento cujo risco seja
compartilhado sera feita por meio da apuragdo do impacto por meio de verificagdo do fluxo
de caixa marginal, repartindo-se entre as PARTES o correspondente Valor Presente Liquido

(VPL) na proporgao de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das PARTES.

37.2.2. As PARTES poderao acordar a reparticdo dos efeitos econémicos da materializacao
de risco compartilhado em percentual diverso do estipulado na subclausula 37.2 de modo a

garantir a continuidade da CONCESSAO e a n3o interrupgdo de servigos essenciais.

37.3. Para fins de compartilhamento do risco geotécnico descrito no ANEXO VIII — MATRIZ DE
RISCOS, considera-se como risco relativo a circunstancias de natureza geotécnica a identificagao,
na execugdo das obras que envolvam a perfuragdo ou escava¢ao do solo no nivel da Av. Radial
Leste, de eventuais caracteristicas geoldgicas-geotécnicas distintas dos parametros conhecidos
pelas PARTES até o momento do inicio das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO que implique
na adocdo de solucdo de engenharia ou métodos construtivos que representem onerosidade

excessiva.
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37.3.1. A onerosidade excessiva sera caracterizada pela variacdo acima de 30% (trinta por
cento) sobre o valor dos investimentos estimados para as obras e intervengdes obrigatodrias
do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, conforme previsto no ANEXO V do EDITAL — PLANO DE
NEGOCIOS DE REFERENCIA.

37.3.2. Sem prejuizo das condi¢des estabelecidas na CLAUSULA 412, eventual pedido de
reequilibrio econ6mico-financeiro proveniente da materializacdo da subclausula 37.3

deverd estar acompanhado de:

a) Estudos ou laudos técnicos que caracterizem e detalhem a circunstancia geotécnica
identificada, apontando e detalhando seu impacto no planejamento das atividades

construtivas;

b) descricdo do tratamento que a CONCESSIONARIA pretende adotar, com a solucdo de

engenharia proposta para o caso;

c) apresentacdo de estimativas de prazo e de custo para sua implementacdo, em
comparagdo com os custos e prazos estimados para as solugdes técnicas compativeis

com as circunstancias geotécnicas esperadas e com base em pesquisa de mercado;

d) demonstrar a causalidade entre a condicao geotécnica identificada e o aumento dos

custos verificado; e

e) apresentar a exata medida do desequilibrio ensejado pela materializagao do risco.

37.4. A CONCESSIONARIA fard jus a correspondente extensdo de prazo, conforme disposto em lei,
no caso de materializa¢ao de evento alocado como risco compartilhado que implique em impacto
no cronograma do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR, cujas consequéncias ndo sejam seguraveis, a época de sua materializagao, ha pelo menos
2 (dois) anos e por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras, as PARTES acordardo se havera
lugar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou a extingdo da CONCESSAO, cabendo
esta Ultima apenas na hipétese de inviabilizagdo comprovada da continuidade da CONCESSAO,
tendo-se por base as consequéncias dos eventos para a continuidade do OBJETO, observado o

disposto no CAPITULO XIV deste CONTRATO.
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37.5. No caso de ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR que afete diretamente o
OBJETO do CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd comunicar sua ocorréncia ao PODER
CONCEDENTE e continuar cumprindo suas obrigacdes contratuais, na medida do razoavelmente

possivel em prol da continuidade do servigo publico.

37.5.1. Em observancia a cldusula anterior, a CONCESSIONARIA n3o podera ser penalizada
ou ter diminuicdao dos indices do Sistema de Mensuragao de Desempenho enquanto
perdurar os efeitos da ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR diretamente
incidentes sobre o OBJETO do CONTRATO.

37.6. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO nos termos do disposto na subcldusula 37.4,
aplicar-se-d3o, no que couberem, as regras e os procedimentos validos para a extingdo da
CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO, fazendo jus a
CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizacdo pela(s) parcela(s) dos investimentos
relacionados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados ou depreciados, os quais tenham sido

realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico concedido.

37.7. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e a¢Oes necessarias a fim de

minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

37.8. Sem prejuizo da subcldausula 37.9, em caso de situacdao de emergéncia ou calamidade
publica, como situacdes que possam comprometer a seguranca ou a satde dos USUARIOS,
reconhecida ou declarada como tal pelo PODER CONCEDENTE em ato normativo préprio, este
poderd determinar, de oficio a suspensdo ou redug¢do dos encargos previstos no ANEXO V —

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

37.9. Os encargos ndo realizados em fun¢do da suspensdo prevista na subclausula 37.8, porém
passiveis de realizacdo posterior, como obras e manutencdo, deverdo ser realizados pela
CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez cessada a situacio de emergéncia ou
calamidade publica, conforme cronograma a ser estabelecido de comum acordo com o PODER

CONCEDENTE.
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CAPITULO X - DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANCEIRO

CLAUSULA 382 - DAS REVISOES ORDINARIAS

38.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas legalmente

conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdo de novas obrigacdes ou de

alteracdes sobre o OBJETO, a cada 5 (cinco) anos, contados da data da emissdo da ORDEM DE

INICIO, as PARTES promoverdo, observado o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, a

revisdo dos parametros, condi¢des e resultados gerais da CONCESSAQO, com o objetivo de, sendo

O Caso:

a)

b)

c)

d)

e)

)

rever as especificacdes do OBJETO, com vistas ao aprimoramento e atualizacdo dos

servicos e das atividades do OBJETO;

analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO

ou no ANEXO 1l do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

rever, alterar e aprimorar os mecanismos de afericdo do desempenho da

CONCESSIONARIA;

rever o conteldo dos Planos Operacionais da CONCESSIONARIA, adequando-os a

realidade da CONCESSAO;
rever os quantitativos e localizacdo do mobiliario da AREA DA CONCESSAO; e

rever os encargos de ativacio da AREA DA CONCESSAO, incluindo aqueles referentes a
realizacdo de ATIVIDADES DE INTERESSE COLETIVO e a ativacdo obrigatéria de
quiosques, na AREA DA CONCESSAO.

38.1.1. A revisdo ordindria devera considerar eventuais revisdes e/ou atualizagdes dos

instrumentos de planejamento municipais e outros que impactem diretamente na

CONCESSAO.
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38.2. O procedimento de revisdao ordinaria deverd ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 02 (dois) meses, prorrogavel por
igual periodo, da conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO, contados

da data da emiss3o da ORDEM DE INICIO.

38.2.1. Os procedimentos de revisdo posteriores deverdo ser instaurados, no formato
estabelecido na subcldusula anterior, a cada 5 (cinco) anos, contados do término da revisdo

ordindria anterior, e assim sucessivamente, até o final do prazo de dura¢do da CONCESSAO.

38.3. Caso ndo haja a necessidade de alteracdes dos parametros, condicoes e resultados gerais da
CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera instaurar o procedimento previsto nessa subclausula
para se pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisdo, abrindo prazo para manifestacado

da CONCESSIONARIA.

38.4. Para fins da anadlise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de que trata
esta clausula, cada PARTE detalhard, no prazo de 01 (um) més da instauracdo do processo, as
eventuais alteragdes sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e outros

documentos que embasem sua posicao.

38.5. Estando presentes todas as informagdes, o PODER CONCEDENTE devera realizar a andlise
técnica dos documentos apresentados no prazo de até 03 (trés) meses, prorrogavel por igual

periodo.

38.6. Caso a proposta tenha sido elaborada pelo PODER CONCEDENTE, ela deverd ser
acompanhada das informacdes listadas na subcldusula 38.3, sendo que a CONCESSIONARIA

devera se manifestar no prazo de 03 (trés) meses apds o recebimento de todas as informacgdes.

38.7. Em caso de n3o aprovacdo da proposta apresentada, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE deverao observar as mesmas regras e prazos de entrega aqui previstos no caso de
apresentacdo de proposta reformulada, observado que, neste caso, cada PARTE terd 01 (um) més

para reapresentar ou, conforme o caso, se manifestar sobre a proposta.

38.8. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a o disposto no CAPITULO XIV deste
CONTRATO.

Pagina 80 de 140



PR_EFEURA DE
SAO PAULO

38.9. Admite-se, a critério das PARTES, a participacdo do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, de
entidades, de representantes da sociedade civil ou de profissionais especializados no processo de
revisdo de que trata esta clausula, para o levantamento de dados, confirmacdo de premissas e/ou

elucidacdes de ordem técnica e econOmica que se fizerem necessarias.

38.10. Aprovado o escopo da revisdo ordindria pelas PARTES, os seguintes procedimentos deverao

ser seguidos:

a) caso o escopo da revisdo ordinaria ndo afete o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, as PARTES deverao firmar termo aditivo ao CONTRATO para implementar o

que foi acordado; ou

b) caso o escopo da revisdo ordindria afete o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, poderd ser revisto o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em
beneficio da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da subclausula
40.9 e da CLAUSULA 412 — deste CONTRATO.

38.11. Havendo aspectos da revisdo ordindria que afetem o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, a implementacdo dos demais aspectos ndo estara condicionada a conclusdo da
revisdo do equilibrio econdbmico da CONCESSAO previsto na alinea “b)” acima, que serd

processada em apartado.
CLAUSULA 392 - DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

39.1. A instauragdo do procedimento de revisao extraordindria do CONTRATO poderd ocorrer por
iniciativa do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, quando assim pleitearem, em face da
materializacdo concreta ou iminente de evento cujas consequéncias sejam suficientemente
gravosas a ponto de ensejar a necessidade de avaliacdo e providéncias urgentes, aplicando-se as
revisdes extraordindrias as disposicdes previstas nas CLAUSULA 402 e CLAUSULA 412 deste
CONTRATO.
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39.2. Caso o processo de revisdo extraordindria seja iniciado por meio de solicitacdo da
CONCESSIONARIA, esta devera vir acompanhada das razdes que justifiquem a revisdo pretendida,
com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados pertinentes, que
demonstrem ao PODER CONCEDENTE que o ndo tratamento imediato do evento acarretard

agravamento extraordinario e que demonstrem suas consequéncias danosas.

39.3. Ao avaliar a solicitacdo encaminhada nos termos da subclausula anterior, o PODER

CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros érgaos e entidades técnicas envolvidos.

39.4. O PODER CONCEDENTE terd o prazo de 03 (trés) meses, contados da formalizacdo da
solicitacdo apresentada pela CONCESSIONARIA, para avaliar se os motivos apresentados
justificardo o tratamento imediato e se a gravidade das consequéncias respaldard a ndo
observancia do procedimento de revisdo ordindria do CONTRATO, motivando a importancia de

ndo aguardar o lapso temporal necessario até o processamento da revisdo ordinaria subsequente.

39.5. A revisdo extraordinaria deste CONTRATO ndo poderd considerar eventos ocorridos ha mais

de 01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver tomado conhecimento.
CLAUSULA 402 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

40.1. Sempre que atendidas as condigdes deste CONTRATO e mantida a alocagao de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

40.2. Considera-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO quando
qualguer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco
nao tenha sido a ela alocado, que, comprovadamente promova desbalanceamento da equagao

economico-financeira do CONTRATO.

40.2.1. Sem prejuizo de outras hipdteses admitidas neste CONTRATO, é situacdao que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a reducgao
dos custos incorridos pela CONCESSIONARIA em razio do advento de quaisquer das
hipdteses previstas na CLAUSULA 362 e dos procedimentos previstos na CLAUSULA 382 e na
CLAUSULA 392 deste CONTRATO.
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40.2.2. Sem prejuizo de outras hipoteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que
justifica o reequilibrio econémico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento de
custos e despesas incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das
hipdteses previstas na CLAUSULA 362 e dos procedimentos previstos na CLAUSULA 382 e na
CLAUSULA 392 deste CONTRATO.

40.3. As PARTES poderao solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro quando

cabivel, nos termos da lei e nas hipdteses previstas neste CONTRATO.

40.4. Diante da materializacdo de evento de desequilibrio, somente caberd a recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO com relacdo a parcela do desequilibrio pleiteado

cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante.

40.5. A analise da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO pressupde a
verificacdo das condi¢cdes econdmicas globais do CONTRATO e restringe-se a neutralizacdo dos
efeitos financeiros dos eventos causadores de desequilibrio contratual, conforme disciplinado
neste CONTRATO, considerando-se, para o atingimento da neutralizagdo pretendida, os efeitos

economico-financeiros, tributarios e contdbeis decorrentes da medida de reequilibrio eleita.
40.6. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro serd efetivada, de comum acordo entre
as PARTES, mediante as seguintes modalidades:

a) prorrogagdo ou reducdo do prazo da CONCESSAO;

b) readequacdo dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO, previstos no ANEXO
IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

c) revisdo dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive prazos

vinculantes 8 CONCESSIONARIA;

d) revis3o do valor devido a titulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA pelo PODER

CONCEDENTE, para mais ou para menos;
e) pagamento de indeniza¢cdo em dinheiro;

f) incorporacdo de investimentos ndo contratualizados;

Pagina 83 de 140



PR_EFEURA DE
SAO PAULO

g) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;

h) combinag¢do das modalidades anteriores; ou

i) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a restabelecer o equilibrio

economico-financeiro do CONTRATO.

40.7. Aalocacdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO podera ser alterada por acordo

entre as PARTES, desde que preservado o seu equilibrio econémico-financeiro.

40.8. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do CONTRATO, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, conforme previsdo do art. 115, § 59, da Lei Federal n?

14.133/2021.

40.9. A prorrogacao automatica pelo tempo correspondente mencionado no item 40.8 referente
ao cronograma de execucdo podera ser modificada por acordo entre as PARTES, desde que

preservado o equilibrio econémico-financeiro.

CLAUSULA 412 - DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

41.1. O procedimento para a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro poderd ser
instaurado por qualguer uma das PARTES, apds processo de revisdo ordindria ou extraordindria
quando se verificar o desequilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO, mediante a

apresentacdo de relatdério técnico.

41.2. A andlise da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro pressupde a verificacao das
condi¢cdes econdmicas globais do CONTRATO, tomando-se como base os efeitos dos eventos que
Ihe deram causa, descritos em um relatdrio técnico a ser apresentado pela PARTE interessada,

conforme a subclausula 41.4.
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41.2.1. A eventual recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, em

favor de uma das PARTES, deverd necessariamente considerar eventuais impactos em favor

da outra PARTE.

41.3. O relatdrio técnico de que tratam as subclausulas anteriores deverad demonstrar os efeitos

dos eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua

demonstracdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de investimentos, a

demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridos e a sugestdo das medidas a serem

adotadas para a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO.

41.4. Quando o pedido de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro for iniciado, a PARTE

solicitante observara o que se segue:

a)

b)

o pedido devera ser acompanhado, sob pena do seu liminar indeferimento, de relatério
técnico, contendo laudo pericial, estudo independente, e/ou outros documentos
considerados pertinentes, conforme a peculiaridade do caso, que efetivamente
demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nas subclausulas anteriores,
contemplando ainda dados como indicacdo precisa do(s) risco(s) envolvido(s) ndo
alocado(s) 3 CONCESSIONARIA e do(s) evento(s) de risco(s) concreto(s) que tenha(m)
causado o desequilibrio, bem como a data da ocorréncia e a provavel duragao da

hipdtese ensejadora da recomposicao;

o pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessdrios a demonstragao
do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar laudos econémicos
especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por érgdos ou entidades da

Administracdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes; e

o pedido, conforme o caso, devera conter a indicagao da pretensao de recomposi¢ao do
equilibrio econémico-financeiro numa das formas indicadas na subcldausula 40.6,
trazendo a demonstragdo circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados e
informando os impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das prestacdes

entre as PARTES.
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41.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a CONCESSIONARIA, o relatério
técnico serd acompanhado, sempre que aplicavel, de documentacdo comprobatdria relativa aos

fatos registrados nas demonstra¢des contdbeis da CONCESSIONARIA.

41.6. 0 PODER CONCEDENTE terd livre acesso a informacdes, bens e instalacbes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado pela
CONCESSIONARIA na hipétese de pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro por

esta apresentado.

41.7. Para a confirmacdo das situacdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio econémico-
financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as PARTES poderdo

contar com a participacdo de entidade especializada especialmente contratada para essa

finalidade.

41.8. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo o
valor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razao do evento que ensejou a
recomposicdo, considerando: (i) os fluxos marginais calculados com base na diferenca entre as
situacGes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessarios a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro, tomando-se em conta a aplicacdo das modalidades de recomposicdo

previstas na subcldusula 40.4.

41.9. Para fins de determinacao do Fluxo de Caixa Marginal, deverao ser utilizadas as melhores
informacdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos, dos custos e das
despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de desequilibrio,
tomando-se por base as melhores referéncias de preco do setor publico e/ou do setor privado
disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos
celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da CONCESSIONARIA ou por outras
empresas, levantamentos de mercado e publicagdes especificas sobre precos de itens e insumos
utilizados em cada caso, e, na indisponibilidade de informa¢Ges mais atuais, das projec¢des

realizadas por ocasido da LICITACAO.
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41.10. Na hipétese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER CONCEDENTE, e
ndo previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer 8 CONCESSIONARIA,
previamente ao processo de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, a elaboracado de
projetos basico e executivo a serem submetidos a sua andlise, cujo 6nus de elaboracdo sera
suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessarios a precificacdo do
investimento e as estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas da

CONCESSIONARIA, observado, para todos os efeitos, o disposto na subcldusula anterior.

41.11. Arecomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro podera ser realizada anteriormente ou
posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situacdo de desequilibrio, sendo,
para tanto, calculado o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal, conforme a subclausula

41.8, na data da avaliacao.

41.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no
calculo do valor presente na recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro por Fluxo de Caixa
Marginal serd composta pela média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda
do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-
ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2055, publicada pela Secretaria
do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de
caixa da CONCESSIONARIA, acrescida de um prémio de risco de 3,63% ao ano (trés virgula sessenta

e trés por cento).

41.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no cdlculo do valor
presente na recomposicao do equilibrio econémico-financeiro por Fluxo de Caixa Marginal sera
composta pela média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda do Tesouro
IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a
deducdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2055, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, apurada na data de formalizacdao do reequilibrio mediante assinatura do
correspondente aditivo contratual, acrescida de um prémio de risco de 3,63% ao ano (trés virgula

sessenta e trés por cento).
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41.14. Para fins do disposto nas clausulas 41.12 e 41.13, o calculo da taxa de desconto real anual

é calculada a partir da seguinte formula:
TD = [(1 + taxamédiaNTNB) x (1 + 3,63%)] — 1
Onde:

TD é ataxade descontoreal anual a ser utilizada no cdlculo do valor presente na recomposicao

do equilibrio econémico-financeiro;

taxamédiaNTNB é a média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda do
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-

ante a deduc¢do do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2055.

41.15. Em caso de extincdo ou de recompra pelo Governo Federal ou da auséncia de informacdes
do componente de juros reais dos titulos referidos nas subclausulas anteriores, as PARTES
estipulardo de comum acordo o novo titulo do Tesouro Direto de caracteristicas analogas que

embasara o calculo da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotado.

41.16. Na hipotese de os fluxos de caixa do negdcio serem apurados em termos nominais, ou seja,
considerando-se a incidéncia da inflagdo, a taxa de desconto descrita nas subcldusulas 41.12 e

41.13 devera incorporar o INDICE DE REAJUSTE.

41.17. Para fins de determinagao do valor a ser reequilibrado, deverao ser considerados os efeitos

dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre os fluxos marginais.

41.18. No caso de o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por alteracdo
do prazo da CONCESSAO, deverd ser incluido no célculo, caso haja, os custos e despesas com 0s

reinvestimentos em decorréncia da depreciacio dos BENS REVERSIVEIS.

41.19. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro iniciado por
gualquer uma das PARTES devera ser objeto de comunicagao a outra PARTE, consignando-se a ela

o prazo de 01 (um) més, prorrogdvel por igual periodo, para manifestacao.
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41.20. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposicdo do equilibrio
economico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessdrios a plena
instrucdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao
desequilibrio, mediante a compensacdo do valor respectivo no montante da CONTRAPRESTACAO

MENSAL EFETIVA imediatamente subsequente a decisdo.

41.21. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, cada PARTE arcara
individualmente com os préprios custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrucao

do procedimento.

41.22. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO
devera ser concluido em prazo ndo superior a 3 (trés) meses, contados a partir da apresentacao

do pedido de reequilibrio econémico-financeiro.

41.23. O prazo previsto na subclausula anterior podera ser prorrogado, mediante justificativa,

para a complementacdo da instrucdo do respectivo procedimento.

41.24. Decorrido o prazo previsto na subclausula 41.21 ndo sendo encontrada solugdo amigavel,
ou ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposi¢cdo ou quanto aos valores
e/ou demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos previstos no

CAPITULO XIV- DA SOLUGAO DE DISPUTAS deste CONTRATO.

41.25. O acordo de reequilibrio econémico-financeiro serd concretizado mediante termo aditivo

a este CONTRATO.

41.26. Serdo aplicaveis subsidiariamente as cldusulas deste CONTRATO, eventuais
regulamentacdes especificas sobre o procedimento para o pleito de reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, ainda que posteriormente editadas, sendo que, havendo divergéncia,

prevalecerdo as disposi¢des contratuais.
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CAPITULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 422 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA

42.1. Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONCESSIONARIA manterd a

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o seguinte procedimento:

a) A CONCESSIONARIA deverd, como condicdo precedente para a assinatura deste
CONTRATO, prestar GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO equivalente a RS

19.765.050,00 (dezenove milhdes setecentos e sessenta e cinco mil e cinquenta reais);

b) A CONCESSIONARIA devera complementar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
para o valor de RS 39.530.100,00 (trinta e nove milhdes quinhentos e trinta mil e cem

reais), previamente ao inicio da FASE DE IMPLANTACAQ; e

c) A CONCESSIONARIA poderd reduzir o valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
para RS 19.765.050,00 (dezenove milhdes setecentos e sessenta e cinco mil e cinquenta

reais) apds 6 (seis) meses da conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

42.2. O montante restante de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, correspondente a RS
19.765.050,00 (dezenove milhGes setecentos e sessenta e cinco mil e cinquenta reais) devera ser
mantido pela CONCESSIONARIA até o 302 (trigésimo) ano da CONCESSAO, observadas as
condicBes estabelecidas por esta CLAUSULA 422,

42.2.1. A partir do 252 (vigésimo quinto) ano de vigéncia da CONCESSAO, a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO deverd ser elevada ao montante original estipulado na
subclausula 42.1, até o fim da CONCESSAO.

42.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO servira para cobrir:

a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE em face a

inexecucdo do OBJETO pela CONCESSIONARIA;

b) devolu¢do dos BENS VINCULADOS da CONCESSAO em desconformidade com as

exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;
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c) o pagamento das multas que forem aplicadas a CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigacdes contratuais, cuja quitacdo nao

ocorrer em até 5 (cinco) dias Uteis da respectiva imposicdo; e/ou

d) o pagamento de indenizacdo no caso de caducidade, nos termos da subclausula 55.6.

42.4. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas & CONCESSIONARIA for superior
ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a CONCESSIONARIA
responderd pela diferenca e pela reposi¢do do valor integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste

CONTRATO.

42.5. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera
recompor o seu valor integral, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das

penalidades previstas neste CONTRATO.

42.6. A recomposicao de que trata a subcldusula anterior podera ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante complementacdo da garantia existente ou contratacdo de nova(s)
garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja sempre
equivalente ao montante definido na subcldusula 42.1, sob pena de aplicagdo das penalidades

previstas neste CONTRATO.

42.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cldusula poderd assumir qualquer

das seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente a ser

indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caucdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com cldusulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados
em sistema centralizado de liquidacao e custéddia autorizado pelo Banco Central do

Brasil;

c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil,

com a apresentacao da respectiva certiddao de regularidade da SUSEP, vigente;

Pagina 91 de 140



PR_EFEURA DE
SAO PAULO

d) fianca bancdria, fornecida por instituicdo financeira autorizada a funcionar no Brasil nas
modalidades Banco Multiplo ou Banco Comercial, com classificacdo em escala nacional
superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)", conforme divulgado pelas agéncias de

risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE; ou

e) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,

emitido por Sociedade de Capitalizacdo, de acordo com a regulacdo especifica da SUSEP.

42.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo podera conter quaisquer ressalvas
ou condicBes que possam dificultar ou impedir sua execucdo, ou que possam suscitar dividas
quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovagdes e atualizacdes

gue forem necessarias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

42.9. O procedimento para recolhimento e apresentacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO seguira o disposto na Portaria n? 76/2019 da Secretaria Municipal da Fazenda ou

normativa equivalente que a venha substituir.

42.10. No caso de a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ser prestada na modalidade caugdo
em titulos da divida publica federal, o documento de constituicdo da caucdo devera ser datado e
assinado pela instituicdao financeira publica na qual estejam depositados os titulos a serem

oferecidos em garantia, dele devendo constar que:

a) os referidos titulos, claramente identificados, ficardo caucionados em favor do PODER

CONCEDENTE, como GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO; e
b) o Municipio de S3o Paulo poderda executar a caugao nas condi¢cdes previstas no
CONTRATO.
42.11. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade caugdo em
titulos da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:
a) Tesouro Prefixado;
b) Tesouro Selic;

c) Tesouro IPCA com Juros Semestrais;
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d) Tesouro IPCA;
e) Tesouro IGPM com Juros Semestrais; e

f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

42.12. No caso de presta¢do de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO na modalidade de titulos
de capitalizacdo, o titulo de capitalizacdo devera ser custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, sem caréncia, e serd avaliado tendo por base seu valor presente considerando-se

as taxas de juros praticadas, descontada eventual penalidade em caso de resgate antecipado.

42.12.1. A modalidade do titulo de capitalizacdo devera ser de instrumento de garantia.

42.13. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, apresentada nas modalidades seguro-garantia
e fianca bancaria, deverd ser apresentada exclusivamente por meio digital, desde que
devidamente certificado, com o seu valor expresso em moeda nacional, nos termos do art. 42 da

Portaria SF n? 76/2019.

42.13.1. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade seguro-
garantia devera seguir o disposto na Circular SUSEP n® 662/2022, ou outra que venha a

substituir.

42.13.2. No caso de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada mediante dois ou
mais seguros-garantia, as apolices deverdao registrar expressamente a sua

complementariedade.

42.13.3. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter vigéncia
de, no minimo, 01 (um) ano, com cldusula de renovacao até a extingao das obrigacdes da

CONCESSIONARIA.

42.13.4. Na hipotese de nao ser possivel prever a renovagao de obrigacdes na respectiva
apdlice na forma prevista na subclausula 42.5, a CONCESSIONARIA devera contratar nova
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO em prazo habil para a manutengado de sua vigéncia
durante todo o prazo da CONCESSAO.
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42.13.5. A apdlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e 8 CONCESSIONARIA, no minimo 03 (trés) meses antes

do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

42.13.6. No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA devera apresentar garantia de valor e condicdes equivalentes, para
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, até 5 (cinco) dias uteis antes do vencimento da apdlice,

independentemente de notificagao.

42.13.7. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO sera reajustada automaticamente pela seguradora, nos termos do art. 12,
paragrafo Unico, da Circular SUSEP n2 662/22, em uma periodicidade anual, pelo INDICE DE
REAJUSTE, com metodologia andloga a definida para o reajuste da CONTRAPRESTACAO
MENSAL MAXIMA, definida no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMOS DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO E DO APORTE

42.13.8. A CONCESSIONARIA devera submeter a prévia aprovacido do PODER CONCEDENTE

qgualquer modificagdo no conteudo da fian¢a bancaria ou do seguro-garantia.

42.14. Para todas as modalidades de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, o LICITANTE
devera enviar ao PODER CONCEDENTE o comprovante de constituicdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, de acordo com sua modalidade.

42.15. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, por meio digital, deve ser apresentada ao
PODER CONCEDENTE em arquivo eletréonico no formato ndo editavel “.pdf”, identificado com a
data e hora de sua publicagdo e o numero de chave de consulta de controle interno, obedecendo
ao padrao da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), juntamente com certiddo
de regularidade obtida no site da SUSEP ou no site do Banco Central do Brasil, para fins de

comprovacgao de sua veracidade nos termos da Portaria SF n2 76/2019.

42.16. As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, incluida a

sua recomposic3o, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.
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42.17. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderd substituir a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta clausula,
mediante prévia aprovacao do PODER CONCEDENTE.

42.18. A CONCESSIONARIA é responsavel por garantir o reajuste do valor da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, em uma periodicidade anual, pelo INDICE DE REAJUSTE, com
metodologia andloga a definida para o reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA,
definida no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMOS DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E
DO APORTE.

42.19. Sempre que se verificar no prazo reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
necessidade de sua complementacdo, a CONCESSIONARIA deverd fazé-lo no prazo de 10 (dez) dias
a contar da vigéncia do reajuste, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA

e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

42.20. Caso sejam realizados investimentos ndo previstos no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE podera demandar o incremento da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO pela CONCESSIONARIA, em montante proporcional ao
valor total destes investimentos, desde que referidos investimentos tenham sido incorporados ao

CONTRATO.

42.21. A CONCESSIONARIA permanecerd responsavel pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indeniza¢des, independentemente da

utilizagio da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

42.22. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido nesta
cldusula, deverd permanecer em vigor durante todo o prazo da CONCESSAO e até, no minimo, 6

(seis) meses apds a extingdo da CONCESSAO.

42.23. Arestituicao ou liberagdo da garantia dependerd da comprovacao do integral cumprimento
de todas as obrigagdes, incluindo trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como
da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicdes de operacionalidade, utilizacdo e

manutencgao.
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CLAUSULA 432 - DOS SEGUROS

43.1. A CONCESSIONARIA devera assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, além
dos seguros exigiveis pela legislacao aplicavel, a existéncia e manutencao em vigor das apdlices de
seguro necessarias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos riscos inerentes a execugdo

das atividades pertinentes 8 CONCESSAO.

43.2. A excecdo dos demais seguros, os quais deverdo ser contratados e mantidos em vigor
durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, os seguros previsto na subcldusula 43.11, alinea
“a)”, serdo obrigatérios durante o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, devendo a sua vigéncia ser
mantida ou renovada até sua conclusdo, e sempre que realizada obra ou servico de engenharia,

mesmo apos a conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

43.3. Nenhuma obra ou servico poderd ter inicio ou prosseguir sem que a CONCESSIONARIA
apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovacdo de que as apdlices dos seguros expressamente

exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas condicOes estabelecidas.

43.4. E de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA adotar todas as providéncias
necessarias para assegurar a contratacdo das apdlices de seguro antes do inicio de cada fase e
periodo, conforme indicado na subcldusula 43.11, abaixo, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes de eventuais atrasos, sem prejuizo da aplicagao de sangdes previstas no ANEXO Xl do

CONTRATO — PENALIDADES.

43.5. As apodlices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras autorizadas

a operar no Brasil pela SUSEP.

43.6. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como beneficidrio nas apdlices de seguros, nos
termos do art. 15 da Circular SUSEP n? 662/2022, cabendo-lhe autorizar previamente o
cancelamento, a suspensao, a modificacdo ou a substituicdo de quaisquer apdlices contratadas
pela CONCESSIONARIA, bem como a alteragdo nas coberturas e demais condi¢des
correspondentes, a fim de assegurar a adequagao dos seguros as novas situagdes que ocorram

durante o periodo do CONTRATO, dentro das condicdes da apdlice.
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43.7. As instituicdes financeiras que realizem empréstimos poderao ser incluidas nas apdlices de
seguro, na condicdo de cosseguradas ou beneficidrias, desde que a medida ndo prejudique os

direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

43.8. As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricdbes ou disposicdes que

contrariem as disposicdes do presente CONTRATO ou a regulacdo setorial.

43.9. Anualmente, até o ultimo dia util da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA devera

apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s), bem como apdlices, confirmando:

a) que todos os prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente

quitados; e

a) que as apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA estdo em plena vigéncia ou foram
renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE a

comprovacao da renovacao.

43.10. A CONCESSIONARIA também deverd fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo n3o
superior a 01 (um) més antes do fim da vigéncia de cada apdlice, sob pena de aplicacdo das
sanc¢Oes e penalidades previstas no ANEXO Xl do CONTRATO — PENALIDADES, certificado emitido

pela(s) seguradora(s) confirmando:

a) que as apdlices de seguros contratados foram ou serdo renovadas imediatamente apds

0 seu vencimento; ou
b) a contratacdo de novas apdlices de seguros, em substituicdo as apdlices anteriores.
43.11. A CONCESSIONARIA contratard e manterd em vigor, no minimo, conforme vigéncias
definidas abaixo, os seguintes seguros, preferencialmente em apélices separadas:

a) risco de engenharia para obras civis e, se aplicavel, para demoli¢do, do tipo “todos os
riscos”, incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros de projeto e de testes e
riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do fabricante), vigente durante todo o

PROGRAMA DE IMPLANTACAO e sempre que realizada obra ou servico de engenharia;
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b) riscos nomeados ou riscos operacionais do tipo “todos os riscos”, conforme incluindo,
no minimo, a cobertura de perda, roubo e/ou furto qualificado, destruicdo ou danos
materiais gerados em decorréncia de incéndio, tumulto ou manifestacdes populares,
raios, explosées de qualquer natureza, vendaval, ciclone, granizo, explosao,
alagamentos e inundac¢des, vazamento de tubulacdes e danos por agua, danos elétricos
e de equipamentos eletrénicos, lucros cessantes, roubo de bens, pequenas obras de

engenharia, vigente durante toda a CONCESSAO; e

c) responsabilidade civil, que compreenda todos e quaisquer acidentes de prepostos ou
empregados da CONCESSIONARIA, subcontratados ou terceiros, ou por seus prepostos
ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal, moral ou outro, que
venha a ser causado ou esteja relacionado com a execucdo da CONCESSAO, inclusive,
mas nao se limitando a, responsabilidade civil de empregador, mortes e danos corporais,
morais e materiais causados a terceiros, danos ambiental responsabilidade civil cruzada,

acidentes de trabalho, vigente durante toda a CONCESSAO.

43.12. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser coincidentes

com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

43.13. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA a contratagdo de quaisquer outros seguros que
considere necessdrios para a cobertura dos riscos a ela atribuidos, de acordo com o disposto no

ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS.

43.14. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e manter
em plena vigéncia as apodlices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente da
prerrogativa de decretar a intervenc3o ou a caducidade da CONCESSAO e de aplicar as demais
penalidades correspondentes, podera proceder a contratacao e ao pagamento direto dos prémios

respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA.
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43.15. Verificada a hipdtese a que se refere a subclausula anterior, a CONCESSIONARIA devers3,
em até 01 (um) més da data em que vier a ser notificada sobre as despesas decorrentes da
contratacao de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de se executar a GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais sanc¢des previstas no ANEXO
Xl do CONTRATO - PENALIDADES.

43.16. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de

utilizacdo de quaisquer dos seguros por ela contratados.

43.17. Além dos seguros previstos nesta cladusula, a CONCESSIONARIA deverd contratar apdlices
de seguros especificas para as fontes de RECEITAS ACESSORIAS, nos termos da legislacdo aplicavel

e de forma a manter vigentes as autoriza¢Ges e licencas obtidas para explora-las.
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CAPITULO XII - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 442 - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

44.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO s3o os bens integrantes ou ndo do patriménio da

CONCESSIONARIA, necessdrios a implantacdo e a execucdo adequada e continua do OBJETO.

44.2. Com excecido do disposto na subcldusula 44.11, todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO

serdo inicialmente considerados BENS REVERSIVEIS para fins deste CONTRATO e da legislacdo

aplicavel, sendo-lhes aplicaveis todas as disposi¢cdes pertinentes.

44.3. Os BENS REVERSIVEIS s3o os BENS VINCULADOS A CONCESSAO que reverterdo em favor do

PODER CONCEDENTE apds a extingdo da CONCESSAO, como, exemplificadamente:

a)

b)

d)

e)

)

g)

h)

Lotes e quadras vidrias;

Todas as EdificacBes e equipamentos em geral implantados na AREA DA CONCESSAO
pela CONCESSIONARIA ou por terceiros incluindo, mas n3o se limitando, aos quiosques,

mobilidrio, pontos de iluminacdo local, e o EMPREENDIMENTO ASSOCIADO;

Toda infraestrutura permanente e fixa (cabeamento, quadros de distribuicdo, pontos de
conexao etc.) e respectivos componentes hidrdulicos, rede de tecnologia da informacgao,

elétrica, de som, de imagem e de iluminagao;
Sistemas e equipamentos de climatizac¢do, hidraulica e de energia;

Sistemas de tecnologia da informacao, incluindo equipamentos de circuito fechado de

TV (CFTV);
Os mobiliarios, lougas, e equipamentos dos sanitarios;
Os equipamentos eletronicos parte das edifica¢des;

Todo o patrimdnio artistico, histérico ou arquitetonico publico existente na AREA DA

CONCESSAO;
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i) Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os
fins especificos da CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e

outros materiais necessarios para o desempenho das atividades da CONCESSAQ; e

j) Os direitos sobre eventuais marcas registradas em alusdo ao OBJETO da CONCESSAO.

44.4. A posse, a guarda, a manutencdo e a vigilancia dos BENS REVERSIVEIS serdo de
responsabilidade da CONCESSIONARIA a partir da data da emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO.

44.5. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento, conservacio,
higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca, as suas expensas, 0s
BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do CONTRATO, efetuando para tanto

as reparacdes, renovacdes e adaptacdes necessdrias ao bom desempenho da CONCESSAO.

44.6. Fica autorizada a utilizacdo direta de equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens
que n3o sejam de propriedade da CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO, desde que
demonstrada a inexisténcia de risco a continuidade da CONCESSAO e n3o reste prejudicada a
reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao final da CONCESSAO, sujeito a prévia comunicacdo ao PODER
CONCEDENTE.

44.7. O PODER CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e
a CONCESSIONARIA para a disponibilizagdo de bens contenha disposicdo pela qual o terceiro se
obrigue, em caso de extingio da CONCESSAO, a manter tal contrato e a sub-rogar o PODER
CONCEDENTE ou terceiros por ele indicados nos direitos decorrentes, por prazo a ser ajustado em

cada caso, entre as PARTES.

44.8. Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados 8 CONCESSAO permanecem como

de propriedade da PARTE que os elaborou.
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44.9. A CONCESSIONARIA cede, sem 6nus e definitivamente, ao PODER CONCEDENTE e a
eventuais futuras concessiondrias, licenca para usar estudos, projetos, planos, plantas,
documentos, materiais e outros trabalhos de cunho intelectual criados e utilizados no
desenvolvimento das atividades da CONCESSAO e seus respectivos direitos de propriedade
intelectual (incluindo o direito de fazer e utilizar trabalhos dele derivados) e os direitos sobre
eventuais marcas registradas em alusao ao OBJETO, inclusive em futuros contratos de concessao,
e sem quaisquer restricbes na hipdtese de estes estudos, projetos, trabalhos ou direitos

condicionarem a continuidade da prestag¢do de servicos, sua atualizagcdo e/ou revisdo.

44.10. A CONCESSIONARIA anui com a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE e demais entes ou
6rgdos publicos do Municipio de S3o Paulo, de todas as informacdes compartilhadas e coletadas,

no ambito de suas atividades de fiscalizacao.

44.11. S30 bens cuja reversdo ndo é obrigatdria e que ndo dependem da autorizacdo prévia de
gue trata a subclausula 44.2, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mutuo, o leasing

ou outra forma juridica prevista na legislac3o, para a sua utilizacio na CONCESSAO:

a) materiais e mobiliario de escritdrio, equipamentos e suprimentos de informatica

(computadores, impressoras, projetores etc.) e programas de computador;

b) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservacdao e

jardinagem;
c) equipamentos e aparelhos de som, de projecdo e de audiovisual;

d) os veiculos automotores (caminh&es, automdveis etc.) adotados na execu¢do do

OBIJETO; e

e) equipamentos e ferramentas de manutengao.

44.12. A CONCESSIONARIA devera:

a) inventariar anualmente os BENS REVERSIVEIS e entregar o inventdrio ao PODER

CONCEDENTE em janeiro de cada ano, junto do Relatério de Execu¢ao de Encargos; e

b) manter registro dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em relatério que indique o seu

estado, devendo apresentar tais informacées ao PODER CONCEDENTE em janeiro de
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cada ano, junto do Relatério de Execucdo de Encargos, apds o envio do primeiro

relatoério.

44.12.1. O inventario dos BENS REVERSIVEIS de que trata a alinea “a)” acima devera trazer
informacdes individuais de cada BEM REVERSIVEL que permitam a sua identificacdo e

localizagao.

44.12.2. O relatério dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO de que trata a alinea "b) " da
subcldusula 44.12 deverd permitir o conhecimento das funcionalidades, especificacdes
técnicas e estado de conservacdo dos diferentes BENS VINCULADOS A CONCESSAO, sem a

necessidade de sua individualizacdo.

44.12.3. No prazo de até 4 (quatro) meses do término do LICENCIAMENTO, a
CONCESSIONARIA deverd encaminhar o primeiro relatério com o registro de BENS

VINCULADOS A CONCESSAO.

44.12.4. Ficam as PARTES autorizadas a pactuar a exclusdo de determinado BEM
REVERSIVEL do inventario de que trata a subcldusula 44.12, alinea “a)”, desde que
demonstrada a sua desnecessidade para a execuc¢do do OBJETO, hipdtese na qual nenhuma

das PARTES fara jus a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

44.13. Os demais bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA, que n3o constem do
inventdrio e relatério de que trata a subcldusula 44.12 serdo considerados bens exclusivamente

privados e poderdo ser livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA.

44.14. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome préprio, quaisquer
medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS VINCULADOS A

CONCESSAO.

44.15. Consideram-se integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela
CONCESSIONARIA, no prazo da CONCESSAO, todos os BENS REVERSIVEIS ou investimentos nele

realizados, de acordo com a legislacdo vigente.
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44.16. A CONCESSIONARIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos os valores
necessarios a reposicdo, substituicio e manutencdo ordinaria de BENS REVERSIVEIS j& foram
considerados em sua proposta, razdo pela qual concorda que o valor de sua remuneracdo, nos
termos deste CONTRATO, é suficiente para a realizacdo de tais substituicbes, reposicdes ou

manutencdes, ao tempo de suas respectivas vidas Uteis.

44.17. Todos os INVESTIMENTOS previstos neste CONTRATO, inclusive a manutencdo e
substituicdo de BENS REVERSIVEIS, deverdo ser depreciados e amortizados pela CONCESSIONARIA
no prazo da concessado, consideradas eventuais prorrogacdes, ndo sendo cabivel qualquer pleito
ou reivindicacdo de indenizacdo por eventual saldo ndo amortizado ao fim do prazo da concessao,

no que se refere a esses bens.
CLAUSULA 452 — DA REVERSAO DOS BENS REVERSIVEIS E DA TRANSICAO CONTRATUAL

45.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, os direitos
e os privilégios vinculados a exploracdo da CONCESSAO transferidos 8 CONCESSIONARIA, ou por

esta adquiridos ou implantados.
45.2. A reversdo sera gratuita e automatica.

45.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS:

a) em perfeitas condi¢cdes de operacionalidade, utilizagdo e manuteng¢ao com o advento da

extingdo da CONCESSAO.

b) livres de quaisquer 6nus, encargos, tributos, obrigacdo ou gravame observado, em todo

0 caso, o principio da atualidade.

45.4. Ao final da vida util dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA deverd proceder a sua
imediata substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior, observadas
as obrigacdes de continuidade da prestacdo dos servicos objeto deste CONTRATO e,
especialmente, a obrigatdria atualizacdo tecnoldgica, observadas as disposicdes contratuais

pertinentes.
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45.4.1. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser substituidos por outros com atualidade
tecnoldgica equivalente ou superior e desde que possuam, no minimo, as mesmas condicdes

de operacdo e funcionamento.

45.4.2. A substituicdo dos BENS REVERSIVEIS ao longo do prazo da CONCESSAO, nos termos
da subcldusula anterior, ndo autoriza qualquer pleito de recomposi¢cao do equilibrio

econOdmico-financeiro do CONTRATO.

45.5. A CONCESSIONARIA somente poderd alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder a sua
imediata substituicdo por outros em condicdes de operacionalidade e funcionamento idénticas
ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se mostrarem
n3o mais necessarios a execucdo das obras e atividades remanescentes da CONCESSAO, devendo,
para tanto, obter previamente junto ao PODER CONCEDENTE a devida autorizacdo, para que assim

possa proceder a atualizagdo do respectivo inventario dos BENS REVERSIVEIS.

45.5.1. Qualquer alienacdo ou substituicio de BENS REVERSIVEIS que a CONCESSIONARIA
pretenda realizar, nos ultimos 02 (dois) anos do prazo final da CONCESSAO, devera ser prévia

e expressamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

45.5.2. O PODER CONCEDENTE podera comunicar 8 CONCESSIONARIA situacdes nas quais é
dispensada a anuéncia prévia de que trata a subcldusula acima, desde que cumpridos

eventuais requisitos estabelecidos na comunicagao.

45.6. Os BENS REVERSIVEIS ndo poderdo ser sujeitos a penhor ou constituicdo de direito real em

garantia.

45.7. Todos 0s negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS
REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente a vinculagdo dos BENS REVERSIVEIS a
CONCESSAO.

45.8. No prazo de 24 (vinte e quatro) meses antes do termo final do CONTRATO, as PARTES

deverdo estabelecer os procedimentos para:
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a) avaliar os BENS VINCULADOS a CONCESSAO, com o fim de identificar aqueles
imprescindiveis a continuidade da execucdo do OBJETO para a avaliacdo e identificacdo

dos BENS REVERSIVEIS deste CONTRATO;

b) determinar como se dard o ciclo final de investimentos para a destinacdo do

EMPREENDIMENTO ASSOCIADO; e

c) revisar o inventério de BENS REVERSIVEIS.
45.9. Para avaliar os BENS VINCULADOS A CONCESSAO e identificar os BENS REVERSIVEIS, as
PARTES devem considerar os seguintes critérios:

a) Funcionalidade do bem para a execucéo e continuidade da CONCESSAO;

b) Prazo estimado do restante da vida util do bem;

¢) Valorde reposicdo do bem; e

d) A possibilidade de substituicdo do bem pelo PODER CONCEDENTE ou por eventual novo

concessionario.

45.10. No prazo estipulado na clausula 45.8 o PODER CONCEDENTE devera informar a
CONCESSIONARIA a destinagdo que serd dada ao EMPREENDIMENTO ASSOCIADO para que a
CONCESSIONARIA aplique os investimentos finais ao bem possibilitando sua reversdo ao poder

publico.

45.10.1. Eventual custo com estes investimentos devera ser amortizado e depreciado antes
do término da vigéncia do CONTRATO, nio tendo a CONCESSIONARIA direito a indenizagdo

a respeito, salvo nas hipdteses de extingdo antecipada do CONTRATO.

45.11. Procedida a avalia¢do e identificacdo dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada, por ocasido da

reversao, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolu¢dao de Bens Reversiveis.

45.12. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliagcdo prevista na subclausula anterior,

admitir-se-a o recurso ao expediente de solucdo de conflitos estabelecido neste CONTRATO.
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45.13. Caso a reversdo dos bens ndo ocorra nas condicdes estabelecidas, a CONCESSIONARIA
indenizara o PODER CONCEDENTE, devendo a indenizacao ser calculada nos termos da legislacao
aplicavel, abrangendo todos os danos emergentes, inclusive custos de reparacdo ou reposicao, e
os lucros cessantes que decorram direta e imediatamente do CONTRATO, sem prejuizo das

penalidades cabiveis e execucdo de eventuais seguros e GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

45.14. No prazo de 12 (doze) meses antes do término da CONCESSAO, ou, imediatamente, no caso
de extin¢do antecipada deste instrumento, a CONCESSIONARIA deverd submeter a aprovacdo do
PODER CONCEDENTE um PLANO DE DESMOBILIZACAO da AREA DA CONCESSAO, gue deverd
prever o procedimento pelo qual serdo realizadas a desmobilizacdo e devida reversdao dos BENS
REVERSIVEIS, apds o procedimento previsto nesta cldusula, que devera considerar a ininterrupcdo

na prestagao dos servigos.
45.15. Deverdo estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZACAO, no minimo:

a) forma de revers3o dos BENS REVERSIVEIS;

b) estado de conservagdo e manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, com laudos e relatérios

técnicos, emitidos por profissional habilitado;
c) estado de depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS;

d) forma de substituicdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos servidores do PODER
CONCEDENTE e/ou de sucessora; e

e) periodo e forma de capacitacdo dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou da
sucessora que venha a operar a AREA DA CONCESSAO.

45.16. O PODER CONCEDENTE podera realizar as vistorias que julgar necessarias a plena execuc¢ao
de suas atividades, de forma a garantir a transicao contratual sem qualquer prejuizo a

continuidade dos servicos, além de acompanhar a execugdo de laudos e relatérios técnicos.

45.17. Quando restarem 8 (oito) meses para o término do prazo de vigéncia do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA deverd treinar o pessoal indicado pelo PODER CONCEDENTE, bem como
transferir a documentagdo técnica, administrativa e as orientagdes operacionais relativas a AREA

DA CONCESSAO que ainda nio tiverem sido entregues.
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45.18. Enquanto nao expedido o Termo Definitivo de Devolugao dos Bens Reversiveis, nao sera

liberada a GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO.

45.19. A transicao final devera iniciar em, no minimo, 90 (noventa) dias antes da data do advento
do termo final do prazo do CONTRATO, de modo a viabilizar sua realizacdo em conjunto com a
reversao, podendo perdurar para além dessa data, se necessario, e, findo o processo de transicao,
o PODER CONCEDENTE emitira, em no maximo 60 (sessenta) dias corridos, o Termo Definitivo De

Devolucao.
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CAPITULO XIIl - DAS SANCOES E PENALIDADES

CLAUSULA 462 - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

46.1. O descumprimento, pela CONCESSIONARIA, das disposicdes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, bem como das normas da legislacdo e regulamentacdo aplicaveis, ensejara a aplicacao,
sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislacdo e
na regulamentacao vigentes, isolada ou concomitantemente, das penalidades fixadas no ANEXO

IX do CONTRATO — PENALIDADES, na forma e condicdes estabelecidas no referido ANEXO.

46.2. A aplicacdo das penalidades previstas no ANEXO IX do CONTRATO — PENALIDADES n3o elide
a obrigacdo da CONCESSIONARIA de reparar os danos causados ao PODER CONCEDENTE ou a
terceiros, tampouco afasta as demais medidas administrativas ou judiciais cabiveis, inclusive a

execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos da CLAUSULA 422,

46.3. A aplicacdo das penalidades observard os aspectos procedimentais estabelecidos na
legislacdo e regulamentacdo aplicaveis, bem como as regras e procedimentos previstos no ANEXO

IX— PENALIDADES.

46.3.1. No ambito dos processos administrativos de apuragdo e aplicacdao de penalidades,

serd assegurado 8 CONCESSIONARIA o pleno exercicio do contraditério e ampla defesa.

46.4. O nao recolhimento de qualquer multa devida, nos termos e prazos fixados, apds conclusdo
do regular processo administrativo, caracterizara falta grave, ensejando a execu¢do da GARANTIA

DE EXECUCAO, sem que outras providéncias sejam necessarias.
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CAPITULO XIV - DA SOLUGAO DE DISPUTAS

CLAUSULA 472 - DIRETRIZES GERAIS

47.1. As PARTES deverdo envidar os melhores esforcos para resolver amigavelmente qualquer

divergéncia que venha a surgir no curso do presente CONTRATO.

47.2. Na ocorréncia de divergéncias nos termos desta Cldusula, a PARTE interessada comunicara
a contraparte por escrito apresentando todas as suas alegacdes acerca da divergéncia, devendo

também apresentar sugestdo para sua solucdo e/ou elucidacio.

47.3. A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento da
notificacdo, para responder se concorda com a solucdo ou elucidacdo proposta. Caso a PARTE
notificada concorde com a solucdo ou elucidacdo apresentada, as PARTES dardo por encerrada a
divergéncia ou conflito de interesse e tomardo as medidas necessarias para implementar o que

foi acordado.

47.4. Caso nao concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE, também no prazo

de 10 (dez) dias uteis, os motivos pelos quais discorda da solucdo ou elucidagdo apresentada.

47.5. Diante da auséncia de solu¢do amigdvel nos termos das subcldusulas acima, as PARTES
poderdo acionar os mecanismos de solucdo de disputas previstos na CLAUSULA 482, na CLAUSULA
492 e na CLAUSULA 502, ndo havendo ordem preferencial de acionamento dos mecanismos
previstos neste CONTRATO, de modo que as PARTES poderao, a qualquer tempo, submeter suas

divergéncias diretamente:
a) na Mediacdo;
b) ao Comité de Prevencado e Solugdo de Disputas; ou
c) aArbitragem.

47.6. Os mecanismos de solucdo de disputas poderdo ser acionados no caso de controvérsias

sobre direitos patrimoniais disponiveis, tais como:
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reconhecimento do direito e determinacdo do montante respectivo da recomposicdo do
equilibrio economico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES, em todas as

situagdes previstas neste CONTRATO;

questdes de ordem técnica a respeito da implantacdo ou aderéncia das obras e
intervencdes da FASE DE IMPLANTACAO as diretrizes e exigéncias elencadas neste

CONTRATO e em seus anexos;

discordancias quanto ao valor de contraprestacdo ou quanto a afericdo de desempenho

realizada pelo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO;

inadimplemento de obrigacdes contratuais de qualquer das PARTES e eventual aplicacdo

de penalidades decorrente de tais inadimplementos;

controvérsias decorrentes da execu¢do dos mecanismos de garantia estipulados neste

CONTRATO ou em seus ANEXOS;

interpretacdo dos mecanismos de alocacdo e compartilhamento de riscos previstos

neste CONTRATO;
valor da indenizac¢do no caso de extingdo ou transferéncia da CONCESSAO; e

qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidade dos BENS VINCULADOS
A CONCESSAO.

47.7. Considera-se controvérsia qualquer dissenso entre as PARTES a respeito das matérias

dispostas na subcldusula 47.6, assim como os conflitos ndo solucionados diretamente entre as

PARTES,

mesmo apoés terem empreendido os melhores esforcos na tentativa de solugdo

consensual.

47.8. N3o serdao submetidos ao escrutinio dos mecanismos de solugdo de disputas:

a)
b)
c)

d)

questdes relativas a direitos indisponiveis ndo transacionaveis;
a natureza e a titularidade publicas do servico concedido;
o poder de fiscalizagdo sobre a CONCESSAO; e

o pedido de rescisdo do CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA.
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47.9. Estdo impedidos de atuar como membros do Comité de Prevencado e Solucdo de Disputas e
do Tribunal Arbitral as pessoas que tenham, com as PARTES ou com o litigio que lhes for
submetido, algumas das relagdes que caracterizam os casos de impedimento ou suspeicao de
juizes, aplicando-se lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme

previsao contida no Cédigo de Processo Civil (Lei Federal n? 13.105, de 16 de marco de 2015).

47.10. O acionamento de qualguer mecanismo de solucdo de disputas ndo desonera as PARTES

de cumprirem suas obrigacdes contratuais.

47.11. Somente se admitira a paralisacdo da execucdo do OBJETO, incluidas a execucdo de obras,
qguando o objeto da divergéncia implicar riscos a seguranca de pessoas e/ou da execucdo do
OBJETO da CONCESSAO, desde que a paralisagdo comprovadamente configure a medida mais

adequada a neutralizagcdo ou mitigacao do risco existente.
CLAUSULA 482 - DA SOLUCAO DE DISPUTAS POR MEDIACAO

48.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretacdo ou execugdo do
CONTRATO, pode ser instaurado procedimento de media¢do para solugdo amigavel e consensual

da divergéncia, observado os tramites ordinarios de processamento dos requerimentos

48.2. O procedimento de mediacdao deverd ser instaurado, perante a Camara de Prevencdo e
Resolugao Administrativa de Conflitos do Municipio de Sdo Paulo, vinculada a Procuradoria Geral

do Municipio, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal n2 60.939/2021.

48.3. O procedimento de mediacao sera instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES, mediante
comunicacdo escrita enderecada a outra PARTE e a Camara de Prevencdo e Resolucdo
Administrativa de Conflitos da Procuradoria Geral do Municipio de S3do Paulo, delimitando o

objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante na mediagao.

48.4. A outra PARTE deverad indicar igualmente o seu representante nos termos do Regulamento

da Camara de Prevencao e Resolugao Administrativa de Conflitos da Administracao Municipal.
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48.5. Os membros da Cadmara de Prevencdo e Resolucdo Administrativa de Conflitos da
Administragao Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sao Paulo deverdo proceder com
oralidade, imparcialidade e pela busca pelo consenso, aplicando a eles, o disposto na Lei Federal

n? 13.140/2015.

48.6. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solucdo amigdvel, essa podera ser
incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de Termo de Autocomposicdo, que deverd

integrar o CONTRATO por meio de Termo Aditivo.

48.7. O acordo alcancado pelas PARTES devera respeitar os limites impostos pela legislacdo

aplicavel, inclusive em relacdo aos parametros estabelecidos no EDITAL.

48.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou ndo indicar seu

representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a prejudicada a mediacao.

48.9. A mediacdo também serd considerada prejudicada se o requerimento da PARTE interessada
for rejeitado pela Camara de Prevencao e Resolugdo Administrativa de Conflitos da Administracdo
Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de S3o Paulo, ou se as PARTES ndo encontrarem
uma solugdo amigavel no prazo maximo de 02 (dois) meses a contar do pedido de instaura¢dao do

procedimento, podendo esse prazo ser prorrogado por comum acordo pelas PARTES.

48.10. Prejudicado o procedimento de media¢do, qualquer das PARTES podera submeter o
conflito ao Comité de Prevencdao e Solugdao de Disputas, ou dar-se-3 inicio ao procedimento

arbitral, na forma deste CONTRATO, a depender da divergéncia em questao.

CLAUSULA 492 - DA SOLUGCAO DE DISPUTAS PELO COMITE DE PREVENGCAO E SOLUGCAO DE
DISPUTAS

49.1. As controvérsias de natureza técnica ou econémico-financeira decorrentes do presente
Contrato relativas a direitos patrimoniais disponiveis, tais como os referentes ao projeto,
execucao, recebimento e remuneragao de obras, poderdo ser submetidas ao Comité de Prevencgao
e Solucdo de Disputas (“Dispute Board”), observada a Lei Municipal n? 16.873/2018, o Decreto

Municipal n? 60.067/2021, a Portaria PGM n.2 79/2022 e demais normas aplicaveis, conforme
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alteradas.

49.2. A adocdo do Comité de Prevencdo e Prevencdo de Disputa é facultativo as PARTES e deverd
ser formalizado mediante acordo especifico, caso em que qualquer das PARTES poderd provocar

sua manifestacdo, observadas as clausulas deste CONTRATO e as regras procedimentais aplicaveis.

49.3. O Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas analisara apenas as controvérsias que |lhe
forem submetidas e, em sua decisdo, podera opinar, dentro dos limites do que foi demandado
pelas PARTES, acerca da solucdo para o conflito e os seus efeitos patrimoniais, bem como fazer
sugestdes que visem a boa gestdo contratual e o melhor aproveitamento dos recursos, com vistas

ao atingimento dos objetivos do CONTRATO e a prevencao de futuros conflitos.

49.4. O Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas possui natureza adjudicativa, emitindo

decisdes contratualmente vinculantes as PARTES, com eficacia imediata.

49.5. Em caso de discordancia, as PARTES deverdo notificar, justificadamente, sua discordancia no
prazo estabelecido pelo regulamento da instituicdo selecionada ou, em seu siléncio, no prazo de

15 (quinze) dias, ap0ds o qual a decisdo sera final em relacdo as PARTES.
49.6. A apresentacao da discordancia ndo suspende a eficacia das decisdes.

49.7. Caso a decisdao emanada pelo Comité de Prevencdo e Solugdao de Disputas seja aceita
expressamente pelas PARTES, estas poderao incorpora-la ao Contrato mediante a assinatura de

termo aditivo.

49.8. A andlise do conflito pelo Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas ndo obsta nem
suspende o exercicio, pelas PARTES, de qualquer competéncia ou direito previsto neste

CONTRATO ou na lei.

49.9. Caso seja instalado pelas PARTES, o Comité de Prevencdo e Solu¢ao de Disputas funcionara
durante o prazo previsto neste CONTRATO para acompanhamento da execuc¢do das obras do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO e se reunira periodicamente com as PARTES in loco ou em outro

ambiente adequado ao acompanhamento.
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49.10. As PARTES poderdo convencionar, justificadamente e de comum acordo, a alteracao,

prorrogacao ou término do funcionamento do Comité, mediante termo aditivo.

49.11. Durante os periodos de eventual paralisacdo das obras autorizada pela CONCESSIONARIA,
as atividades e pagamentos aos membros do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas, bem
como a instituicdo responsavel pela sua administracao, ficardo suspensos, salvo se houver disputa
em apreciagdo no momento da suspensdo, caso em que os pagamentos poderdo se prorrogar até
a sua resolucdo, por um prazo de até 3 (trés) meses apds a suspensao ou outro prazo acordado de

comum acordo entre as PARTES.

49.12. Durante todo o periodo de funcionamento do Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas,
cada um dos seus membros serd remunerado mensalmente com base no valor de referéncia do

DAS-15, o qual ndo sofrerd qualquer acréscimo, salvo o mencionado na subclausula 49.10.

49.13. Os valores acima descritos serdo atualizados anualmente, com data-base vinculada a data
da emiss3o da ORDEM DE IMPLANTACAO, pelo INDICE DE REAJUSTE, ou, na falta deste, pelo indice

gue venha a substitui-lo.

49.14. Caberd & CONCESSIONARIA efetuar os pagamentos devidos & instituicdo selecionada
referentes a taxa de registro, taxa mensal de administragao, honorarios mensais dos membros do

Comité e fundo de despesas.

49.15. Caberd ao PODER CONCEDENTE, apds as medigdes previstas, o reembolso de metade dos
valores comprovadamente despendidos pela CONCESSIONARIA, mediante empenho em dotagdo

prépria.

49.16. O Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas serd instituido e processado de acordo com
as regras da instituicdo selecionada, observadas, necessariamente, as disposi¢des previstas na Lei
Municipal n? 16.873/2018, no Decreto Municipal n2 60.067/2021, na Portaria PGM n.2 79/2022 e

outras que as complementem ou substituam e neste CONTRATO, bem como as seguintes:

a) o Comité serd, preferencialmente, composto por 3 (trés) membros, sendo que cada uma
das PARTES deste CONTRATO devera indicar 1 (um) membro do Comité. Os 2 (dois)

membros indicardo conjuntamente o terceiro membro, que presidird o Comité;
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b) todos os procedimentos e pronunciamentos do Comité de Prevencdo e Solucdo de

Disputas serdo em lingua portuguesa;

c) todos os atos e procedimentos do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas serdo

documentados e serdo publicos, salvo hipdteses de sigilo previstas em lei;

d) a realizacdo de todos os atos do procedimento do Comité de Prevencdo e Solucdo de

Disputas sera na cidade de S3o Paulo;

e) ndo havera condenacao ao pagamento de honorarios a qualquer titulo.

49.17. Os membros do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas deverdo ter,
comprovadamente, experiéncia profissional compativel com o OBJETO, a qual devera ser
demonstrada por curriculo ou atestacdo de atuacdo em outros procedimentos extrajudiciais de

resolucdo de conflitos ou em projetos da mesma natureza.

49.18. Os membros do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas serao, preferencialmente, dois
engenheiros e, o seu presidente, advogado com experiéncia em obras de engenharia ou
engenheiro, podendo as PARTES, entretanto, indicar profissional diverso, desde que justificado o

atendimento da subclausula 49.16.

49.18.1. Na hipdtese de auséncia de indicagao de qualquer Membro do Comité no prazo
indicado no regulamento da instituicdo selecionada, a respectiva nomeacao ficard a cargo

da instituicdo, conforme seu regulamento préprio.

49.19. Todo membro do Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas devera assinar declaragdo
de aceitacao, disponibilidade, imparcialidade e independéncia e revelar, por escrito, as PARTES e
aos demais membros do Comité, quaisquer fatos e circunstancias cuja natureza possa levar ao
guestionamento da sua independéncia pela outra PARTE, assim como quaisquer circunstancias

gue possam gerar duvidas razoaveis em relacdo a sua imparcialidade.

49.20. No desempenho de suas func¢des, os membros do Comité de Prevenc¢do e Solucdo de

Disputas devem proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia e diligéncia.
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49.21. As PARTES poderdo impugnar a nomeagao de membro de Comité de Prevengao e Solugao

de Disputas que se enquadre nas hipéteses de impedimento e suspeicao.

49.22. Os membros do Comité, quando no exercicio de suas fun¢des ou em razao delas, ficam

equiparados aos funcionarios publicos, para os efeitos da legislacdao penal.

49.23. Na hipotese de haver contradicdo entre alguma previsdo do regulamento da instituicdo
selecionada e a Lei Municipal n? 16.873/2018, o Decreto Municipal n? 60.067/2021 ou as

disposicoes deste CONTRATO, prevalecerdao estes em detrimento do regulamento.

49.24. A instituicdo que instalara e processara o Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas sera
uma das cadastradas pela Procuradoria Geral do Municipio, nos termos do cadastramento editado

pela Portaria n? 79/2022-PGM.G.

49.25. Cabera 8 CONCESSIONARIA indicar a instituicdo, previamente 8 ORDEM DE IMPLANTACAO,
dentre as cadastradas pela PGM, e cabera ao PODER CONCEDENTE aceitar a indicagdo ou recusa-

la justificadamente.

49.26. A recusa ndo podera ter como fundamento requisitos ja previstos no credenciamento
realizado, desde que a entidade continue a atendé-los, e devera observar as regras previstas neste

CONTRATO.

49.27. Caso n3o exista o cadastramento no momento da ORDEM DE IMPLANTACAO, as PARTES
poderdo, de comum acordo, indicar uma instituicdo que esteja regularmente constituida, que
possua regulamento proéprio de Dispute Board em lingua portuguesa e que possua reconhecida

idoneidade, competéncia e experiéncia na administracdo desses comités.

49.28. Na hipdtese de inexisténcia de consenso entre as PARTES quanto a escolha da instituicdo
gue instalard e processara o Comité de Prevencgao e Solu¢do de Disputas, o conflito a respeito de
qual instituicdo devera assumir este mister sera decidido na forma da CLAUSULA 482 e CLAUSULA

502,

CLAUSULA 502 - DA SOLUGCAO DE DISPUTAS POR ARBITRAGEM
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50.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas 8 CONCESSAO

gue versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto a sua interpretacdo ou

execugao.

50.2. Sem prejuizo de outras hipdteses, consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais

disponiveis, para fins desta subclausula:

a)

b)

f)

g)

reconhecimento de direito e determinacao do montante respectivo da recomposicdo do
equilibrio economico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES, em todas as

situagdes previstas no CONTRATO;

acionamento e controvérsias decorrentes da execucdo dos mecanismos de garantia

estipulados no CONTRATO;

interpretacdo dos mecanismos de compartilhamento de riscos previstos no CONTRATO;

valor da indenizacdo no caso de extingdo da CONCESSAO;

qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidade dos BENS VINCULADQOS
A CONCESSAO;

interpretacdo e qualquer divergéncia entre as PARTES sobre compartilhamento de
RECEITAS ACESSORIAS; e

inconformismo de qualquer das PARTES com a decisdo do Comité de Prevencdo e

Solugdo de Disputas, que verse sobre os direitos patrimoniais disponiveis nos termos

dessa subclausula.

50.3. A arbitragem sera instaurada e administrada pelo [¢], conforme as regras de seu

Regulamento, devendo ter como sede o Municipio de Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo, Brasil,

adotada a lingua portuguesa como idioma oficial, aplicadas as leis da Republica Federativa do

Brasil, sendo vedado o juizo por equidade.

50.4. As PARTES poderdo escolher Camara de Arbitragem diversa da definida na subclausula

acima, desde que se trate de instituicdo credenciada nos termos da Portaria n.2 86/2022-PGM.
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50.5. Caso venha a ser editado normativo regulamentando o procedimento aplicavel para selecdo
de camara arbitral nos casos que envolverem a Administracdo Municipal, prevalecerdo as
disposi¢oes do referido normativo em detrimento das contidas deste CONTRATO, notadamente

caso a selecdo da camara arbitral indicada pela subcldusula 50.3 se afigure contraria.

50.6. A adocgdo da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utilizacdo de documentos
técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a traducdo juramentada em caso de

divergéncia entre as PARTES quanto a sua traducao.

50.7. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital como competente para o

processamento e julgamento das demandas correlatas ou cautelares, quando cabiveis.

50.8. Sem prejuizo da propositura da acdo de execucdo especifica prevista no artigo 72 da Lei
Federal n? 9.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apds
devidamente intimada, incorrera também em multa conforme definido no ANEXO IX do

CONTRATO — PENALIDADES, por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigacao.

50.9. A multa cominatéria de que trata a subclausula anterior ficard sujeita a reajuste anual, com

data-base na data de emissdo da ORDEM DE INICIO, pelo INDICE DE REAJUSTE.

50.10. O Tribunal Arbitral sera composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE indicar um

membro, observado o Regulamento da Camara Arbitral.

50.11. O terceiro arbitro serd escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados pelas

PARTES, devendo ter experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.
50.12. A presidéncia do Tribunal Arbitral caberd ao terceiro arbitro.

50.13. N3o havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE, o terceiro

arbitro e seu suplente serdo indicados pela Camara Arbitral.
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50.14. As custas e as despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurado, serdao
antecipadas pela CONCESSIONARIA, e, quando for o caso, serdo restituidas conforme posterior
deliberacao final a ser exarada pelo Tribunal Arbitral, nos termos do art. 18, §22 da Lei Municipal

n217.731, de 6 de janeiro de 2022.

50.15. A PARTE vencida no procedimento arcard com todos os custos do procedimento, incluindo

os honorarios dos arbitros.

50.16. Na hipdtese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os custos serdo
divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal Arbitral, na proporcdo da

sucumbéncia de cada uma.

50.17. E vedada a condenacdo da PARTE vencida ao ressarcimento dos honorarios advocaticios
contratuais da PARTE vencedora, aplicando-se por analogia o regime de sucumbéncia da Lei

Federal n2 13.105/2015.

50.18. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solucdo de

divergéncias, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.
50.19. As decisdes do Tribunal Arbitral serao definitivas para o impasse e vincularao as PARTES.

50.20. Os atos do processo arbitral e as informagdes sobre o processo de arbitragem serao
publicas, ressalvadas aquelas necessarias a preservacao de segredo industrial ou comercial e

aquelas consideradas sigilosas pela legislacao brasileira.

50.21. Para fins de atendimento do disposto na subcldusula anterior, consideram-se atos do
procedimento arbitral as peti¢cdes, os laudos periciais, o Termo de Arbitragem ou instrumento

congénere, assim como as decisdes dos arbitros.

50.22. As audiéncias do procedimento arbitral poderdo ser reservadas aos arbitros, secretarios do
Tribunal Arbitral, PARTES, respectivos procuradores, testemunhas, assistentes técnicos, peritos,

funcionarios da Camara Arbitral e as pessoas previamente autorizadas pelo Tribunal Arbitral.
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50.23. O procedimento arbitral observard as disposi¢cdes do Decreto Municipal n2 59.963/2020.
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CAPITULO XV - DA INTERVENGAO

CLAUSULA 512 - DA INTERVENCAO

51.1. O PODER CONCEDENTE poderd intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a adequacio e

continuidade da prestagao do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,

regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei Federal n°

8.987/1995.

51.2. Quando n3o justificarem a caducidade da CONCESSAO, s3o situacdes que autorizam a

decretacdo da intervencdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse publico,

sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

a)

b)

d)

)

paralisacdo das atividades OBJETO fora das hipdteses admitidas neste CONTRATO e sem

a apresentacao de razoes aptas a justifica-las;

situacGes que impliquem elevado risco ao meio ambiente e a seguranca de pessoas e

bens;
ma-administracdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

inadequagdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos, obras e
demais atividades do OBJETO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistemdatico das

obrigagdes previstas neste CONTRATO;
utilizagdo de BENS VINCULADOS A CONCESSAO para fins ilicitos; e

omissdo na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice a sua

atividade fiscalizatéria.

51.3. A intervengdo far-se-a por ato do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre outras

informacgdes pertinentes:

a)

b)

os motivos da intervencao e sua justificativa;

0 prazo, que sera de no maximo 6 (seis) meses, prorrogdvel excepcionalmente por mais
01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a

intervengao;
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c) os objetivos e os limites da intervencdo; e

d) onome e a qualificacdo do interventor.

51.4. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE terd o prazo de 01 (um) més para instaurar
processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar

eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

51.5. O referido processo administrativo deverd ser concluido em prazo maximo de 90 dias,
prorrogaveis igual periodo, sob pena de invalidacdo da intervencdo, devolvendo-se a

CONCESSIONARIA a CONCESSAO, sem prejuizo de seu direito a indenizac3o.

51.6. A decretacdo da intervencdo levard ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA, e n3o afetard o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu

normal funcionamento.

51.7. Decretada a intervencdo, havera, automaticamente, a transferéncia tempordria da

administracdo da CONCESSIONARIA ao interventor.

51.8. A funcdo de interventor recaira sobre representante designado pelo PODER CONCEDENTE,

assumindo a CONCESSIONARIA os custos de sua remuneracio.

51.9. O interventor devera prestar contas de seus atos, respondendo, pessoalmente, civil,

administrativa e criminalmente pelos atos que praticar.

51.10. Ndo sera decretada a intervencao quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada inécua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

51.11. Sera declarada a nulidade da intervencao se restar comprovado que o PODER CONCEDENTE
nado observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administragao Publica,
devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu

direito a eventual indenizagao.

51.12. Cessada a intervengdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltard a ser de

responsabilidade da CONCESSIONARIA.

Pagina 123 de 140



PB-EFEURA DE
SAO PAULO

51.13. As receitas realizadas durante o periodo de intervencao serao utilizadas para cobertura dos
encargos previstos para o cumprimento do OBJETO, incluindo-se os encargos com seguros e
garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de

administragao.

51.14. O eventual saldo remanescente, finda a intervenc3o, serd entregue 8 CONCESSIONARIA, a
ndo ser que seja extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais valores reverterdo ao PODER

CONCEDENTE.

51.15. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderdo ser
tomadas medida cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo se confundem com o

procedimento de intervencdo, nas seguintes situacoes:
a) risco de descontinuidade da prestacdo da CONCESSAO;
b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, a seguranca publica ou ao meio ambiente; ou

c) outras situagcdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.
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CAPITULO XVI - DA EXTINGCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 522 - DOS CASOS DE EXTINCAO

52.1. A CONCESSAO considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especificas, quando

ocorrer:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

o término do prazo contratual;
a encampacgao;

a caducidade;

a rescisao;

anulacdo decorrente de vicio ou irregularidade ndo passiveis de convalidacdo constatada

no procedimento ou no ato de sua outorga;
faléncia ou extincdo da CONCESSIONARIA;

acordo entre as PARTES, consoante previsdo do art. 138, inciso Il, da Lei Federal n2

14.133/2021;

a configuragdo de qualquer das hipdteses de extingdo antecipada elencadas neste
CONTRATO e no ANEXO Il do CONTRATO - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA.

52.2. Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE poderd, a depender do evento motivador da

extincdo do CONTRATO e conforme previsdes deste Capitulo:

a)

b)

ocupar, temporariamente, bens mdveis e imdveis e valer-se de pessoal empregado na

prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da CONCESSAOQ;

manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condic¢des inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes

do ndo cumprimento das obrigagdes assumidas.
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c) retomar todos os BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados a
CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou
por ela adquiridos, no 4mbito da CONCESSAO;

d) assumir, de forma imediata, o OBJETO pelo PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos
levantamentos, avaliacdes e liquidacdes necessarios, bem como a ocupacdo das

instalacdes e a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSIVEIS;
e) aplicar a penalidades cabiveis;

f) reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL para recebimento de multas

administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela CONCESSIONARIA.

52.3. Em qualquer hipoétese de extincgdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumira, direta
ou indiretamente e de maneira imediata, a operacio da CONCESSAO, para garantir sua

continuidade e regularidade.

52.4. OPODER CONCEDENTE podera promover nova licitacdo do objeto do CONTRATO, atribuindo
ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizagdo diretamente aos FINANCIADORES da

antiga CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.
CLAUSULA 532 - DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

53.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua dura¢do, também
se extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com exce¢ao daquelas

expressamente previstas neste CONTRATO.

53.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses expressamente
previstas neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia do PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA serd responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes a
CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para célculo e pagamento dos valores

residuais, nos termos da legislagdo vigente, assumindo todos os 6nus dai resultantes.
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53.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual o PODER

CONCEDENTE estabelecerd, em conjunto e com a cooperacdo da CONCESSIONARIA, Plano de

Desmobilizacdo Operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assuncao da

operacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado, nos moldes previstos no ANEXO

Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

53.3.1. Deverao estar previstos no Plano de Desmobilizacdo Operacional, no minimo:

a)

b)

c)

d)

e)

forma de revers3o dos BENS REVERSIVEIS;

estado de conservacdo e manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, com laudos e relatdrios

técnicos, emitidos por profissional habilitado;
estado de depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS;

forma de substituicdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos servidores do PODER
CONCEDENTE e/ou de terceiro autorizado;

periodo e forma de capacitagdo dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou de terceiro

autorizado.

53.3.2. No prazo de 1 (um) ano para o término do prazo de vigéncia do CONTRATO, a

CONCESSIONARIA devera treinar o pessoal indicado pelo PODER CONCEDENTE, bem como

repassar a documentagao técnica, administrativa e as orientagdes operacionais relativas ao

OBJETO do CONTRATO, que ainda nao tiverem sido entregues.

53.4. Constitui obrigacdo da CONCESSIONARIA cooperar com o PODER CONCEDENTE para que ndo

haja qualquer interrup¢do na prestacdo dos servicos do OBJETO da CONCESSAO, com o advento

do termo contratual e consequente extingao deste CONTRATO, devendo:

a)
b)

c)

d)

disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSAO;
disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSAO;

cooperar com terceiro autorizado e/ou com o PODER CONCEDENTE para a transmissdo

adequada dos conhecimentos e informacdes;

promover o treinamento do pessoal do PODER CONCEDENTE e/ou de terceiro
autorizado sobre a manutencao do OBJETO do CONTRATO;
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e) colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com terceiro autorizado na elaboracdo de

eventuais relatérios requeridos para o processo de transicao;

f) indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicdo operacional

durante assuncao do servico pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro autorizado;

g) disponibilizar espago fisico para acomodag¢do dos grupos de trabalho do PODER

CONCEDENTE e/ou de terceiro autorizado, nesse periodo; e
h) auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

i) Em caso de a vigéncia de licenga, autorizagdo e/ou permissdo pertinentes a execu¢do do
OBJETO estiver na iminéncia de expirar, solicitar tempestivamente a sua renovacdo e a

entrega-la ao PODER CONCEDENTE;

j) Encerrar quaisquer rela¢Ges contratuais de que seja parte celebrada com terceiros, sem
prejuizo de eventual sub-rogacdo do PODER CONCEDENTE ou eventual sucessora as

referidas obrigacGes contratuais.

53.5. Na ultima revisdo ordindria do CONTRATO que anteceder o término do prazo da
CONCESSAO, as PARTES dever3o antever eventuais investimentos necessdrios a desmobilizacdo,
sendo certo que tais investimentos deverdao ser amortizados até o advento do prazo da

CONCESSAO.
CLAUSULA 542 - DA ENCAMPACAO

54.1. O PODER CONCEDENTE podera, durante a vigéncia do CONTRATO, e por motivo de interesse
publico, promover a retomada da CONCESSAO, devidamente justificado em processo
administrativo e precedido de lei autorizativa, garantido-se o devido processo legal, nos termos

da legislac3o e apds prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizac3o.

54.2. Em caso de encampacdo, a CONCESSIONARIA terd direito a indenizag¢do, nos termos do art.

36 da Lei Federal n2 8.987/1995, que devera cobrir:

a) asparcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda n3o amortizados

ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO;
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b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indeniza¢des que se fizerem
devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, inclusive
honordrios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos

vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampacdo, bem como os custos de rescisdo
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do
OBIJETO.

54.3. O célculo do valor da indenizacdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados sera feito com
base no valor contdbil constante das demonstracdes contdbeis da CONCESSIONARIA, apurado
segundo a legislacdo aplicavel e as regras contabeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de
eventual reavaliacdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizacdo expressa e sem

ressalvas nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

54.4. A indenizacdo devida 3 CONCESSIONARIA poderad ser paga pelo PODER CONCEDENTE
diretamente aos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA ou mediante a assuncdo pelo PODER
CONCEDENTE, por sub-rogacdo, das obrigacdes da CONCESSIONARIA perante as instituicdes
financeiras credoras, implicando tal pagamento ou assun¢do em quitacdo automatica das
obrigagdes do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA, limitada ao valor pago ou sub-

rogado.

54.5. As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao

PODER CONCEDENTE serdao descontados da indenizagao previstas para o caso de encampacgao.

CLAUSULA 552 - DA CADUCIDADE

55.1. Aiinexecugao total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos em lei ou regulamento
acarretara, a critério do PODER CONCEDENTE e observadas as disposicdes deste CONTRATO, a
declaragdo de caducidade da CONCESSAO, que serd precedida de competente processo
administrativo, garantindo-se o devido processo legal, especialmente o direito a ampla defesa e
ao contraditério, depois de esgotadas as possibilidades de solucdo previstas neste CONTRATO,

sem prejuizo da aplicagdo das penalidades contratuais.
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55.2. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n° 8.987/1995 e dos demais casos previstos

neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades aplicaveis, como a multa,

o PODER CONCEDENTE poderd promover a decretacdo da caducidade da CONCESSAO nas

seguintes hipoéteses:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

quando os servicos do OBJETO estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, o
FATOR DE DESEMPENHO e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus
ANEXOS;

quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou

disposicdes legais ou regulamentares relacionadas 8 CONCESSAQ;
quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

guando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusdo das obras
do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, iguais ou superiores a 12 (doze) meses, por culpa
exclusiva da CONCESSIONARIA, que levem a deterioracio significativa e generalizada na

qualidade dos servicos prestados;

quando houver alteragdo do controle acionario da CONCESSIONARIA, sem prévia e

expressa aprovagao do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos do OBJETO ou concorrer para tanto,
perder ou comprometer as condi¢des econOmicas, financeiras, técnicas ou operacionais

necessdrias a consecuc¢ado adequada do OBJETO;

quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em plena
vigéncia as apdlices de seguro ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas; em virtude do

cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA n3o atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE no sentido

de regularizar a prestacao dos servicos do OBJETO;
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j) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado por

sonegacao de tributos, inclusive contribui¢des sociais; e

k) nahipétese de a CONCESSIONARIA apresentar FATOR DE DESEMPENHO igual ou inferior
a 0,55 (zero virgula cinquenta e cinco) por 12 (doze) meses consecutivos, nos termos do

ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

55.3. A decretacdo da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificacdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito & ampla

defesa e ao contraditério.

55.4. A instauracdo do processo administrativo para decretacdo da caducidade sera precedida de
comunicacido a CONCESSIONARIA, apontando, detalhadamente, os descumprimentos contratuais
e a situacdo de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo ndo inferior a 01 (um) més para sanar as

irregularidades apontadas.

55.5. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou tome
providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propdsito de sana-

las, este propora a decretacdo da caducidade.

55.6. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia contratual, a
caducidade sera declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente do pagamento

de indenizagdo prévia, cujo valor sera apurado no curso do processo administrativo.

55.7. Além das indenizagdes previstas na subclausula anterior, a decreta¢do da caducidade gerara
ao PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prevista na
CLAUSULA 422

55.8. A caducidade da CONCESSAO acarretara para a CONCESSIONARIA a retencdo de seus
eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER CONCEDENTE:

a) assumir a execugdo do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se encontrar;

b) imitir, imediatamente, na posse de todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO;
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c) ocupar e utilizar os locais, instala¢des, equipamentos, materiais e recursos humanos

empregados na execugao do servigo, necessarios a sua continuidade;

d) reter e executar as GARANTIAS contratuais, para ressarcimento dos prejuizos sofridos

pelo PODER CONCEDENTE; e

e) aplicar penalidades.

55.9. Do montante previsto na subcldusula 55.8 serdo ainda descontados:
a) os prejuizos causados;
b) as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n3o tenham sido pagas;

c) quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracdo de caducidade;

e

d) outros valores, a titulo de CONTRAPRESTACAO ou RECEITA ACESSORIA, que
eventualmente sejam percebidos pela CONCESSIONARIA apds a decretacdo da

caducidade.

55.10. A decretacao da caducidade nao acarretara para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie
de responsabilidade em relagdo a 6nus, encargos, obrigagdes ou compromissos com terceiros
assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relacdo a obrigagdes de natureza trabalhista,

tributaria e previdencidria.

55.11. A aplicacdo das penalidades ndo exime a CONCESSIONARIA do pagamento de indenizagdo
dos prejuizos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, ainda que seus

efeitos repercutam apds a extingdo da CONCESSAO.

55.12. Decretada a caducidade, a indenizacio & CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficara limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS,
ainda ndao amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade do servi¢co, descontado o valor das multas contratuais e dos danos

causados pela CONCESSIONARIA.
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55.13. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitacdo do servico concedido, atribuindo
ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos FINANCIADORES e

demais credores da antiga CONCESSIONARIA ou diretamente a esta, conforme o caso.
CLAUSULA 562 - DA RESCISAO CONTRATUAL

56.1. Este CONTRATO poderd ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigacdes, mediante acdo judicial

especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n° 8.987/1995.

56.2. A CONCESSIONARIA deverd notificar o PODER CONCEDENTE de sua intencdo de rescindir o
CONTRATO, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE,
expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar acdo para esse fim, nos termos previstos na

legislacdo e nas normas regulamentares aplicaveis.

56.3. Os servicos do OBJETO ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até o transito em

julgado da sentenca que decretar a rescisdo do CONTRATO.

56.4. A indenizacdo devida a CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, serd equivalente a

encampac3o, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 542,

56.5. As multas, as indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE serdao descontados da indenizagao prevista para o caso de rescisao do

CONTRATO.

56.6. Declarada a rescisdo, cumprird ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata prestacao do

objeto contratual, se antes ja ndo o tiver feito, ou promover novo certame licitatério.
CLAUSULA 572 - DA ANULAGAO DO CONTRATO

57.1. O CONTRATO podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatdrio, em sua
formalizacdo ou em cldusula essencial que comprometa a prestacao de servico do OBJETO, por
meio do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificacdo enviada pelo PODER

CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
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57.1.1. Se a ilegalidade mencionada na subcldusula 57.1 acima ndo decorrer de ato
praticado com dolo ou culpa pela CONCESSIONARIA e for possivel o aproveitamento dos
atos realizados, a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo cooperar para a
manutencdo do CONTRATO.

57.2. Na hipdtese de extincdo do CONTRATO por anulacdo a indenizacdo devida a
CONCESSIONARIA ser4d calculada:

a) na forma da CLAUSULA 542 se a anulacio ndo decorrer de fato imputdvel a

CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos; ou

b) na forma da CLAUSULA 552 se anulacdo decorrer de fato imputavel exclusivamente a

CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos.
CLAUSULA 582 - DA FALENCIA OU DA EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

58.1. A CONCESSAO serd extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada, por
sentenca transitada em julgado, ou no caso de recuperacdo judicial que prejudique a execugdo

deste CONTRATO.

58.2. Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE imitir-se-a na posse de todos os bens afetos a

CONCESSAO e assumira imediatamente a execu¢do do objeto do presente CONTRATO.

58.3. Na hipdtese de extincio da CONCESSIONARIA por decretacdo de faléncia, recuperacio
judicial que prejudique a execucdo deste CONTRATO, ou dissolucdo da CONCESSIONARIA por
deliberagdo de seus acionistas, aplicar-se-do as mesmas disposi¢cdes referentes a caducidade da
CONCESSAO, com instauracdo do devido processo administrativo para apura¢do do efetivo

prejuizo e determinagdo das penalidades aplicaveis.

58.4. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitacao do servigo concedido, atribuindo a
vencedora o 6nus do pagamento direto da indeniza¢do cabivel aos FINANCIADOR(ES) da antiga

CONCESSIONARIA.
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58.5. N3o podera ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da CONCESSIONARIA
falida sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se
encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das quantias devidas ao
PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizacdo ou a qualquer outro titulo, observada a preferéncia

dos credores com garantia legal.
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CAPITULO XVII - DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 592 - ANTICORRUPCAO

59.1. Para a execucdo deste CONTRATO, nenhuma das PARTES poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
gue seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacéo,
compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e

colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA 602 - DO ACORDO COMPLETO

60.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a totalidade

dos acordos que regulam a CONCESSAO.

60.2. O presente CONTRATO podera ser alterado mediante acordo entre as PARTES, a ser

formalizado por meio de termo aditivo, observado o disposto na legislacdo aplicavel.

60.3. Sem prejuizo do disposto na subclausula supra, as PARTES poderao propor a celebragao de
apostilamento a este CONTRATO, com o objetivo de esclarecer e detalhar as obriga¢des nele

previstas, desde que ndo se estabelega, por esse mecanismo, novas obrigagdes contratuais

CLAUSULA 612 - DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

61.1. As comunicacdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e poderao ser remetidas:
a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou
c) por correio eletronico, desde que comprovada a recep¢ao;

61.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, os seguintes enderegos

postais e enderecos eletrénicos, respectivamente:
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a) PODER CONCEDENTE: [e]

b) CONCESSIONARIA: [¢]

61.3. Qualquer das PARTES poderd modificar o seu endereco postal e endereco eletrbénico,

mediante comunicacdo a outra PARTE, conforme acima.
61.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA devera solicitar orientacdo do PODER CONCEDENTE.

61.5. As notificacdes e comunica¢Ges serdo consideradas devidamente recebidas na data (i)
constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (iii) do
comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de entrega por servico de courier

internacionalmente conhecido.
CLAUSULA 622 - DA CONTAGEM DE PRAZOS

62.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-do em dias

corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias uteis.
62.2. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

62.3. Salvo disposicdo em contrdrio, s6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do
PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia util nos casos em que a data de inicio

ou vencimento coincidir em dia em que nao ha expediente.

62.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE sem a
tempestiva manifestacdo deste ndo equivalera a anuéncia ou aprovacao tacita de qualquer pleito

ou manifestagdo da CONCESSIONARIA.

62.5. Na auséncia de disposicdo especifica, a aplicacdo de atualizacdo anual do INDICE DE
REAJUSTE serd aplicavel a partir de 12 (doze) meses da data de emissdo da ORDEM DE INICIO e
devida a cada 12 (doze) meses completos da ultima atualiza¢do, considerando os nimeros-indices

do indicador utilizado correspondente ao més anterior a data de referéncia dos precos.
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CLAUSULA 632 - DO EXERCICIO DE DIREITO

63.1. Se qualguer uma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no todo ou
em parte, de quaisquer das cldusulas ou condicdes deste CONTRATO e de seus ANEXQOS, tal fato
ndo podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo, afetar ou prejudicar tais clausulas ou

condicdes, as quais permanecerao inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

63.2. Em qualquer hipdtese, ndo estara configurada novacdo ou mesmo renuncia a direitos,

tampouco defeso o exercicio posterior destes.

63.3. A renuncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo serd valida caso ndo seja
manifestada por escrito e devera ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua extensao

a qualquer outro direito ou obrigacdo estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 642 - DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS DO
CONTRATO

64.1. Sempre que possivel, cada disposicao deste CONTRATO devera ser interpretada de modo a

se tornar valida e eficaz a luz da legislacdo aplicavel.

64.2. Caso alguma das disposicoes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula ou
inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante do CONTRATO
e substituida por disposicdo licita e similar, que reflita as inten¢des originais das PARTES,

observando-se os limites da legisla¢ao.

64.3. Todas as demais disposi¢des continuarao em pleno vigor e efeito, ndo sendo prejudicadas

ou invalidadas.
CLAUSULA 652 - CREDITO ORCAMENTARIO

65.1. No presente exercicio financeiro as despesas decorrentes deste CONTRATO irdo onerar o

crédito orgamentario [@], no valor de RS [@] ([®]), aprovado na Lei Municipal n2 [e] /202[e].
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65.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas decorrentes deste CONTRATO correrdo a conta
dos recursos préprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita,

tempestivamente, para cada exercicio financeiro.
CLAUSULA 662 - DO FORO

66.1. Fica eleito o foro central da Comarca de S3o Paulo, Estado de Sdo Paulo, para dirimir
gualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo esteja sujeita aos
procedimentos previstos no CAPITULO XIV neste CONTRATO, bem como para a execucdo da

sentenca arbitral e atendimento de questdes urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢coes e condigGes do presente CONTRATO, as
PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenca das testemunhas, que também

o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

S3do Paulo, [] de [*] de 2025.

PARTES:
PODER CONCEDENTE
[°]
CONCESSIONARIA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF/MF: CPF/MF:
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