- PREFEITURA DE
* SAO PAULO

TERMO DE ADITAMENTO N.2 03/2025-SGM AO CONTRATO N.2 29/2022-SGM

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2: 6010.2022/0001908-2

CONTRATO N.2: 29/2022-SGM

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATADA: NUCTECH DO BRASIL LTDA

OBIJETO CONTRATUAL: Locacdo de aparelho para detecgdo de objetos para controle e seguranga das
dependéncias do Edificio Matarazzo (Sede da Prefeitura), conforme especificagdes contidas no Termo
de Referéncia.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogagdo da vigéncia contratual pelo periodo de 12 (doze) meses, sem
aplicacdo de reajuste de pregos. Supressdo de 01 (um) aparelho para detecgdo de objetos.

VALOR DO ADITAMENTO: RS 83.999,52 (oitenta e trés mil, novecentos e noventa e nove reais e
cinquenta e dois centavos).

NOTA DE EMPENHO: 124.939/2025
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da Secretaria do Governo Municipal,
inscrita no CNPJ n2 46.395.000/0001-39, com sede nesta Capital no Viaduto do Cha n.2 15 — Centro —
CEP: 010002- 900, neste ato representada por sua Chefe de Gabinete, Senhora TARSILA AMARAL
FABRE, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa NUCTECH
DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ: 19.892.624/0001-99, Rodovia Engenheiro Erménio de Oliveira
Penteado, km 57 M Norte Sala A Helvetia Indaiatuba S.P. CEP: 13337-300, telefone: (11) 3078-5449, e-
mail: licitacao@nuctechdobrasil.com.br, neste ato representado por seu Diretor Geral Senhor
YONGIJIAN CHEN, adiante simplesmente designada CONTRATADA, resolvem de comum acordo,
aditar o Contrato n.2 29/2022-SGM, na conformidade dos elementos constantes do processo
administrativo n.2: 6010.2022/0001908-2 , em especial da decisdo ali encartada sob doc.: 143274322,
e com fundamento no inciso ll, art. 57 da Lei Federal n.2 8.666/1993, o qual reger-se-a pelas clausulas
que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado por 12 (doze) meses, contados a partir de 03/11/2025, o prazo contratual
estabelecido na Clausula Quinta, subclausula 5.2 do ajuste, sem a aplicagdo do reajuste de pregos

CLAUSULA SEGUNDA

Supressdo do valor contratual na ordem de 50% equivalente ao total de RS 83.999,52 (oitenta e trés
mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), de acordo com o documento
sob n.2: 140799009¢.

Equipamento suprimido devera ser retirado em até 30 {trinta) dias da assinatura do Termo Aditivo,
mediante prévio agendamento.

CLAUSULA TERCEIRA

Alteracdo do valor original da contratacdo (P0), que passa de RS 167.999,04 (cento e sessenta e sete
mil novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos), para RS 83.999,52 (oitenta e trés mil,
novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Alteracdo da Clausula Sétima — subcldausula 7.1 O valor mensal da prestagdo do servigo contratado é
de RS 6.999,96 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), a partir de

03/11/2025.

CLAUSULA QUARTA

(071456392), para constar que apds a supressdo, passard a ser apenas 1 (um) equipamento para\

Alteragdo da Clausula Primeira, subitem 1.1 do Termo de Referéncia do Edital 31/20& .
deteccdo de objetos. Conforme informado através do documento sob n.2: 141495089. <
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CLAUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais cldusulas e condi¢des do Contrato n.2 29/2022-SGM, que ndo
foram afetadas em decorréncia da modificagdo aqui processada.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, na
presenga das testemunhas ao final assinadas.

7
S&o Paulo, 'S de outubro de 2025.

/
yi
X L
TARSILA AMARAL FABRE
Chefe de Gabinete

\ \

~'SGM |

YONGJIAN Assinado de forma

digital por YONGJIAN

CHEN:06257 CHEN:06257245770

Dados: 2025.10.15

245770 09:32:17 -03'00"

YONGIJIAN CHEN
Diretor Geral
NUCTECH DO BRASIL LTDA

Testemunhas:

huweceer g™
/ hoz
Elaine T. Mun
SGM/CAF/DCLC
Diretora |
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