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VISTORIA TÉCNICA NO PARQUE SEVERO GOMES 

 

Assunto: Vistoria técnica conjunta no Parque para avaliação dos serviços executados 

e pendentes (relativos aos serviços da vistoria técnica de 08/12/24) 

Participantes:   

 Dayse Vaz Lira (SVMA/DGPU)   

 Marcelo A.A. Gama (MPE Engenharia – Base); 

 Márcia Regina Miranda (Gestora); 

 Fabrizio Carrara (Conselheiro); 

 Josane Rangel (Conselheira) 

 

OBJETIVO:  Avaliação dos serviços realizados, levantamento das pendências e novas 

demandas, e encaminhamentos (item 5.a da Ata da 22ª Reunião Ordinária do CG). 

  

RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS NA VISTORIA: 

 

1. A reunião se iniciou com as solicitações e ordens de serviços pendentes: 
a. Energia área 1 (SEI 6027.2024/0016945-5 cota 108695885):  O serviço 

será realizado pela Base, porém o planejamento inicial era a implantação 
da energia, a partir do ponto de entrada existente na Rua Pires de Oliveira 
(área 3), considerando que seria necessário a extensão da energia por 
aproximadamente 300 mts. O Eng. Marcelo (Base) explicou que esta 
alternativa não é viável porque poderá apresentar problemas com o 
desempenho da rede (por exemplo, variações de tensão na rede, etc). 
Desta forma, foram apresentadas duas alternativas para implantação de 
energia na área 1, sendo a primeira alternativa, fazer uma solicitação à 
Enel, para ligação na área 1 de forma independente, com ponto de entrada 
de energia, na Rua Barbosa Lopes (rua interna); a segunda alternativa 
consiste na avaliação de implantação de energia fotovoltaica com gerador 
de energia solar “off grid”. A gestora encaminhará os requisitos de carga e 
especificações já encaminhadas para a SVMA em 2022, para avaliação da 
Base, e será aberto um novo processo SEI relativo aos encaminhamentos 
referentes à alternativa 1. Concomitantemente será feita, pela Base,  uma 
avaliação de custos e viabilidade de implantação da alternativa 2. 

b. Pintura das muretas: realizada a pintura com cal. Finalizado; 
c. Reparo e pintura do gradil: A Base ficará responsável pelo reparo do 

gradil e o Conselho Gestor encaminhará relatório fotográfico com 
apontamento dos trechos/pontos que precisam ser reparados.  Dayse 
informou que não poderá fornecer tinta para pintura dos gradis, em regime 
de mutirão conforme sugerido pelo Conselho Gestor, por razões de 
segurança. O Conselho Gestor avaliará a possibilidade de ceder mão de 
obra para pintura, com a SVMA fornecendo os materiais e tintas. 

d. Pintura do labirinto: Dayse informou que está aguardando um novo TAC 

ou maneira de comprar as tintas necessárias para a pintura, que será 
realizada pela Base. Sem alterações. 

e. Reparo do gradil do viveiro (OS 0028102024): realizado e finalizado. 
f. Encanamento de água vazando perto do portão 6 (OS 0020102024): 

realizado e finalizado. 
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g. Calhas laterais da administração e substituição de 15 telhas romanas: 

Gestora informou que não serão necessárias telhas, porém a substituição 
das calhas laterais é necessária. Dayse informou que a aquisição de calhas 
não customizada é possível ser feita via TAC, porém o processo é 
demorado. Marcelo fará um levantamento e dimensionamento das calhas, 
para avaliação das alternativas de aquisição  

h. Guarda corpo jardim secreto (OS 0056102024): realizado e finalizado. 
i. Serviço de elétrica da sala dos vigilantes: realizado e finalizado. 
j. Rompimento de cano perto do portão 3 (emergencial): realizado e 

finalizado  
k. Substituição de lâmpadas nos banheiros dos frequentadores 

(feminino e masculino): realizado e finalizado. 
l. Assentos para os vasos sanitários dos banheiros dos frequentadores 

(feminino e masculino): Gestora informou que são necessários 8 

assentos para os sanitários do parque. Deyse informou que assim que o 
material de licitação for entregue, serão encaminhados os 8 assentos 
requeridos, para o parque. 

m. Serviço de reparo do brinquedão no playground área 1: Removido. 

Gestora informou que ficou pendente a remoção de uma gangorra.  
n. Novo Playground para o Parque:  Conselho Gestor informou que iniciou 

um processo de escuta com frequentadores para revitalização da área 1 do 
parque, considerando novo playground, academia, campinho, tanque de 
areia e infraestrutura. O relatório de escuta das demandas alinhadas com 
as tratativas do Conselho Gestor foi anexado à Ata da 22ª Reunião do 
Conselho Gestor em 29/04/25 (Anexo 6). O documento será encaminhado 
à SVMA para autorização de tratativas com potenciais parceiros (Secretaria 
do Esporte e Lazer, Associações e etc.) para estudo e implantação de um 
projeto colaborativo. O objetivo do Conselho Gestor é obter autorização da 
SVMA, para buscar recursos para revitalização da área 1 do parque. O 
Conselho Gestor também encaminhará um e-mail para o Sr. Antonio Carlos 
(Diretor DGPU), para solicitar uma reunião com o intuito de apresentar o 
documento e discutir estratégias para composição de parcerias para 
revitalização do parque.  

o. Paralela da academia (conserto da barra de ferro): Será realizado pela 

Base. Marcelo avaliará. 
p. Revitalização da academia P5: Incluso no relatório de escuta das 

demandas dos frequentadores (Anexo 6 da Ata da 22ª Reunião do 
Conselho Gestor em 29/04/25). 

q. Revisão das calçadas de acesso ao parque: Os trechos com problemas 
serão refeitos pela Base.   

2. Outras demandas do Conselho Gestor (registros em ata de reunião e pendências 
de DIPO): 

a. Instalação de balanço na estrutura do brinquedão acessível, atualmente 
sem funcionalidade (Processo SEI 6027.2021/0013741-8)– Conselho 

Gestor informou que será solicitada a visita da ONG Anna Laura Parque para 
Todos, para avaliar os equipamentos implantados na área 3 e necessidades 
de readequações deste playground para se tornar inclusivo e acessível e 
para crianças até 3 anos. Com base nesta vistoria, o Conselho Gestor 
avaliará conjuntamente com a SVMA, a melhor forma de atendimento das 
expectativas e tratativas necessárias.   

b. Reparo rampas de acesso, prioritários no parque e que estão causando 
quedas recorrentes de frequentadores (Processo SEI 
6027.2023/0019300-1): Foi realizada uma vistoria prévia e levantada a 
necessidade de implantação de rampa de acesso com piso intertravado de 
1,5 mt (largura) por 12 mts de extensão para permitir um mínimo de 
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acessibilidade e segurança aos frequentadores. Serão implantados canteiros 
laterais ao longo da rampa, com plantas drenantes (jardim de chuva) para 
ajudar no escoamento da água neste trecho. Marcelo avaliará existe algum 
critério de padronização deste tipo de calçada em área pública e se é 
aplicável a essa rampa. Dayse avaliará com Juliana (CGPABI) a 
possibilidade de implantação da rampa conforme levantada na vistoria , com 
canteiros para ajudar na drenagem. Dayse consultará Livia sobre os 
canteiros. 

3. Novas Demandas  

a. Limpeza do telhado e do pergolado: Deyse orientou que a demanda seja 

encaminhada para Construdaher. A gestora encaminhará e-mail para 

Marquinhos formalizando a demanda.  

b. Remoção do banco de concreto ao lado do tanque de areia e 

arredondamento das bordas (área 3) (item 2 do registro da reunião com 

frequentadores em 11/04/25): os frequentadores reclamaram de problemas 

com acidentes de crianças no tanque de areia devido a dois problemas: 

proximidade do banco de concreto (colado ao tanque) e os bordas das 

muretas do tanque que não são arredondadas. Foi solicitado a retirada do 

banco de concreto e o arredondamento das bordas das muretas. Marcelo 

informou que o banco será removido e refeito os bloquetes da área. Com 

relação ao arredondamento das bordas, Marcelo informou que avaliará a 

possibilidade sem comprometer o acabamento. 

c. Instalação de torneira para lavar os pés das crianças: Ficou acordado 

que a Base instalará uma torneira na parte de trás do bebedouro na área 3 

do parque. 

d. Poço de inspeção da Sabesp área 1 do parque: o Conselho Gestor deverá 

encaminhar um ofício para Sabesp solicitando um suspiro alto para resolver 

o problema de cheiro de esgoto que exala no local. 

4. Encaminhamentos: 
a. Informar viabilidade da rampa de acesso conforme vistoria: Dayse; 
b. Informar levantamento de material para troca das calhas laterais da 

administração: Marcelo; 
c. Apresentar relatórios dos trechos de gradil que necessitam reparos: 

Conselho Gestor; 
d. Informar programação de serviços acordados e pendentes: Marcelo; 
e. Encaminhar requisitos de carga e especificações de energia: Gestora; 
f. Apresentar estudo para energia fotovoltaica: Marcelo; 
g. Encaminhar e-mail para Construdaher para limpeza do telhado e pergolado: 

Gestora; 
h. Levantamento de mão de obra para pintura do gradil: Conselho Gestor; 

 
5. Lista de Presença 
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Anexo 1_ Relatório de escuta das demandas alinhadas com as tratativas do Conselho 
Gestor – Anexo 6 da Ata da 22ª Reunião do Conselho Gestor em 29/04/25  
 
 

Anexo 6_Relatório 

escuta demandas frequentadores.docx.pdf
 

 
 
 
 

 
 


