CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE ADITAMENTO N° 002/193/SIURB/23/25

CONTRATO N° 193/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7910.2022/0000469-2
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 020/2022/SPOBRAS
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: EDRO ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE
RECUPERAGAO ESTRUTURAL DO VIADUTO OLAVO
FONTOURA, PONTE ANHEMBI E PONTE ESTAIADA
GOVERNADOR ORESTES QUERCIA - LOTE 18.

OBJETO DO ADITAMENTO: DA NOVA PLANILHA DE ORGAMENTO E DO
ACRESCIMO DE VALOR CONTRATUAL; DA
PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO E
DO PRAZO DE VIGENCIA; DOS RECURSOS
FINANCEIROS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/0001-04, neste ato representado pelo
Secretario, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro
lado, a empresa EDRO ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
03.276.273/0001-51, sediada na Avenida Manoel Mavignier, n°® 3501,
Sabiguara, CEP 60.835-025, Fortaleza/CE, neste ato representada pelo
Senhor ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES JUNIOR, portador do
RG n°1632294 SSP-MA e do CPF n° 779.259.803-97, adiante designada
simplesmente “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o
parecer em doc. SEI n° 121278405 e despacho autorizatério em doc. SEI n®
121280015, publicado no Diario Oficial da Cidade em 14/03/2025, do Processo
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SEI n°® 7910.2022/0000469-2, lavrar o presente Termo de Aditamento ao
Contrato n® 193/SIURB/23, na conformidade das seguintes Clausulas:

CLAL]SULA PRIMEIRA — DA NOVA PLANILHA DE ORCAMENTO E DO
ACRESCIMO DE VALOR CONTRATUAL

1.1. Ficam autorizadas as alteracdes contratuais pleiteadas por
SPOBRAS/DOB/GOE (SEI 118910960), de forma a adotar a nova
planilha de orgamento em doc. SEl n° 118686452, que acresce o valor
do contrato em R$ 4.980.640,02 (quatro milhdes, novecentos e
oitenta mil, seiscentos e quarenta reais e dois centavos), passando
de R$ 12.329.228,57 (doze milhdes, trezentos e vinte e nove mil,
duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) para R$
17.309.868,59 (dezessete milhdes, trezentos e nove mil, oitocentos
e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos),
correspondendo a um acréscimo de servigos de 45,26% (quarenta e
cinco inteiros e vinte e seis centésimos por cento) em relagéo ao
valor inicial e uma reducado de servigcos de 4,86% (quatro inteiros e

oitenta e seis centésimos por cento).

CLAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO
E DO PRAZO DE VIGENCIA

2.1. Fica prorrogado o prazo de execugao contratual até 17/06/2025 e o
prazo de vigéncia até 17/09/2025, com adogédo do cronograma fisico-
financeiro sob doc. SEI n° 120694151.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. Parafazer frente as despesas deste aditamento contratual, foi emitida a
Nota de Empenho n°® 37423/2025, no valor de R$ 4.980.640,02 (quatro
milhdes, novecentos e oitenta mil, seiscentos e quarenta reais e
dois centavos), onerando a dotacdo orcamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00, do orgamento  vigente,
respeitado o principio da anualidade orgamentaria.
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CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

4.1. Ficam ratificadas em todos os seus termos as Clausulas do Contrato n°
193/SIURB/23 e dos seus respectivos aditamentos para que néao
colidam com o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o

presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, apos terem lido o
mesmo.

S30 Paulo, Oa de cx\:x.LJL de 2025.

MARCOS MONTEIR
SECRETARIO
SIURB

Assinado digitalmente na ZapSign por
Anténio De Padua Anténio de Padua Castro Rodrigues Junior
Castro Rodrigues Junior Data: 02/04/2025 13:51:28.171 (UTC-0300)

CONTRATADA
EDRO ENGENHARIA LTDA.
ANTONIO DE PADUA CASTRO RODRIGUES JUNIOR
SOCIO DIRETOR
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