PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE ADITAMENTO N° 004/135/SIURB/23/26
CONTRATO N° 135/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0003677-2
TOMADA DE PRECOS N° 005/22/SIURB

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: CONTRATAGAO DOS SERVICOS AMBIENTAIS NECESSARIOS
PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS “OBRAS DA NOVA
MARGINAL PINHEIROS - OESTE”

OBJETO DO ADITAMENTO: DA SUSPENSAO DO PRAZO CONTRATUAL

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
— SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente
“PREFEITURA”, e, de outro, a empresa MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA.,
sediada na Rua Libero Badaro n° 377, Cj. 2411, 24° andar, Centro, Séo
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 17.443.386/0001-09, neste ato
representada por sua sécia administradora, Senhora LAIANE PACHECO DE
MOURA, portadora do RG n° I N - o CPF n° I
Bl adiante designada simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum
acordo, considerando o parecer juridico de SIURB/AJ em doc. SEI 159144295 e
o despacho autorizatério em doc. SEI 159142838 do processo administrativo n°
6022.2022/0003677-2 publicado no Diério Oficial da Cidade de S&o Paulo de
14/07/2026, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato n°

135/SIURB/23, na conformidade das seguintes Clausulas:




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CLAUSULA PRIMEIRA — DA SUSPENSAO DO PRAZO CONTRATUAL

1.1. Fica suspenso o prazo contratual por mais 04 (quatro) meses, a contar
de 23/06/2026 até 22/10/2026.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS DISPOSICOES FINAIS

2.1. Ficam ratificadas, em todos os seus termos, as Clausulas do Contrato n°
135/SIURB/23 e dos seus respectivos aditamentos que ndo colidam com
o presente.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo.

S&o Paulo, 2\de I uf) e de 2026.

e

A
Jg/s FEITURA
ARCOS MONTEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB

2

CONTRATADA
MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA.
LAIANE PACHECO DE MOURA
SOCIA ADMINISTRADORA

TESTEMUNHAS:
=z
l@ : Eonan B

Rafaela Lima FMILLY BRITO BORGES ™A SILVA
CPF: _ RF: 928.407-
Multiplano Engenharia (,\ " 2



