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ADITAMENTO N° 02 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0001408-6 CONTRATO n° 069/SPOBRAS/2023 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 106/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria 
Administrativa e Financeira, MAURICIO GUERREIRO TREVISAN, portador do RG n° 
24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante 
denominada SPObras, e de outro lado a empresa B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.643.992/0001-63, com sede na Rua ltamonte, 
n°33, Vila Medeiros, CEP n.° 02220-000, neste ato representada por sua Sócia CINTIA 
CRISTINA DE BARROS, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora do RG n° 
20.755.078-SSP-SP, CPF n° 152.690.658-94, inscrita no CREA/SP n° 5060476111, 
doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as 
cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica retomado o contrato, a partir de 02/12/2024, com a devolução do prazo de 10 (dez) 
dias remanescente. 

CLAUSULA SEGUNDA 
Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 113249316, 
alterando o prazo de execução contratual até 31/01/2025 e o prazo de vigência contratual 
até 01/05/2025. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo, ,2 de iJOVE fg-0 de 2024. 
SPObras: 

MAURICIO GUERR IRO TREVISAN 
Respondendo pela Diretoria Administrativa 
e Financeira 
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