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ADITAMENTO n° 06

PROCESSO SEI N° 7910.2023/0001224-7
CONTRATO n° 309/SPOBRAS/2023

LICITAGAO SPOBRAS N° 137/2023

OBJETO: Execucao de Reforma e Manutengao de Unidades Educacionais - LOTE 184 —
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAGAQO — DRE JAGANA/TREMEMBE

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — SPObras,
inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, n°
165, 7° andar, Centro Histérico, S&o Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato representada por
seu Diretor Administrativo e Financeiro ALEXANDRE JANINI, portador do RG n® 27.912.659-1
e CPF n° 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras HERALDO DUARTE, portador do RG
n°® 18.909.818-1 e CPF n°® 178.791.528-06, ambos domiciliados nesta capital, doravante
denominada SPObras, e de outro lado a empresa ANDROMEDA ENGENHARIA LTDA,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® 05.578.285/0001-66, com sede na Avenida Imperatriz D Teresa
Cristina, 722 - Jardim Guarani — Campinas - SP - CEP 13.100-200- e-mail’
andromeda.engenharia@gmail.com, representada por seu Sdcio-Diretor CONSTANTINO
GONGALVES, portador do RG n® 1065554 e CPF n® 250.913.601-15, doravante denominada
CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Fisico-Financeiro — documento SEI n° 148889549, que
prorroga o prazo de vigéncia contratual até 30/06/2026.

CLAUSULA SEGUNDA

A contratada tem 10 dias para apresentar &8 SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de
todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento 2 clausula 72 do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais clausulas contratuais n3o
atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

Sao Paulo, Fo de/}a v~ de 2026.
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