ADITAMENTO N° 04

PROCESSO SEI N° 7910.2023/0001086-4
CONTRATO n° 025/SPOBRAS/2024
LICITAGAO SPOBRAS N° 184/2023

Objeto: Execugéo de Reforma e Manutengdo de Unidades Educacionais - LOTE 177 —
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO - DRE IPIRANGA

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — SPObras,
inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, n®
165, 7° andar, Centro Histérico, S&o Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato representada por
seu Diretor Administrativo e Financeiro ALEXANDRE JANINI, portador do RG n® 27.912.659-1
e CPF n® 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras DELSON JOSE AMADOR, portador do
RG n° 4.496.949-1 SSP/SP e CPF n° 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital,
doravante denominada SPObras, e de ouiro lado a empresa RJC SINALIZAGAO URBANA
LTDA (EPP), inscrita no CNPJ/MF sob o n® 12.420.273/0001-74, com sede na Rua Jaime
Rodrigues Modesto, 233 — Vila Silvia — SP — CEP 03728-005, representada por sua Sécia
JULIANA AZEVEDO DE AVO CITRINI, portadora do RG n® 33.266.112- S8P/SP e CPF n°
320.280.878-89, doravanie denominada CONTRATADA, ao final assinado, de comum acordo
firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica adotado o0 novo cronograma fisico-financeiro — doc. SEI n® 129223195, prorrogando
o prazo de vigéncia contratual até 31/01/2026.

CLAUSULA SEGUNDA

A contratada/consércio tem 10 dias para apresentar a SPObras a(s) ART/RRT/TRT(s)
atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento a
clausula sétima do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA

Ficam inaiteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais clausulas contratuais
nao atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.

S&o Paulo/ [13de (16835[0 de 2025.
|

Dir¢top'de Obras

CONTRATADA:

JULIANA AZEVEDO DE AVO CITRINI g " AL

Socia /Ju-uhﬂumhnps validar.iti.gov.br

Aditamento 04 - CONTRATO n° 02 :i.-ﬁ:;--w-'--b SIHERBRENCAS-UNIDS EDUC. - LOTE 177 DRE — PIRANGA Pégina 1




