
Subcláusula 4.9.1
Sistema de Gestão da
Qualidade
 

É aditado o seguinte no final do último parágrafo:
O Sistema de Gestão da Qualidade a ser
especificamente preparado para os Trabalhos e
apresentado ao Engenheiro deve, no mínimo, oferecer
as funcionalidades iguais ou superiores ao MS Project,
Primavera, ou Smartsheet, ou qualquer outro sistema
semelhante, estruturado e personalizado para ser capaz
de cumprir os procedimentos do Empreiteiro, tal como
listados em a), b), e c) nesta Subcláusula 4.9.
 

SÃO PAULO OBRAS
Gerência de Licitações e Contratos

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001
Telefone:

 

 

SDP Nº: 001/2024 – BRT Aricanduva

Objeto: execução de obras do BRT Aricanduva, compreendido entre a Av. Radial Leste e o Terminal São
Mateus – na região Leste da Cidade de São Paulo, divido em 4(quatro) Lotes, conforme a seguir descrito: Lote
1: Av. Radial Leste até Rua Astarte – extensão de 2.850m; Lote 2: Rua Astarte até Av. Marapanim – extensão
de 3.400m; Lote 3: Av. Marapanim até Rua Vila Boa de Goiás – extensão de 3.500m; Lote 4: Rua Vila Boa de
Goiás até Felisberto Fernandes da Silva – extensão de 3.900m

Empréstimo no/Crédito no/Doação no: IBRD 9081-BR

Contratante: Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB

Projeto: Corredor BRT Aricanduva São Paulo

Título do Contrato: Obras do BRT Aricanduva

País: Brasil

 
EMENDA 03 AO EDITAL

 
Os seguintes pontos Edital foram alterados de modo a incluírem uma nova redação e as informações abaixo
indicadas, como segue:

 

Na Secção IX - Condições Específicas do Contrato, Parte B - Disposições Especiais, após a Subcláusula 4.8, é
inserido o seguinte:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editais nº 1154087
Disponibilização: 18/10/2024
Publicação: 18/10/2024
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Subcláusula 4.9.2
Sistema de verificação
da conformidade

É aditado o seguinte texto no final do parágrafo:
A Verificação de Conformidade a ser preparada e
implementada pelo Contratante deverá:
a) Ser efetuada sob a forma de ProjectWise, Autodesk
ACC, PMWeb ou qualquer outro software semelhante;
b) Ser capaz de extrair do software a utilizar nos termos
da Subcláusula 4.9.1 todos os dados necessários à
elaboração da parte do calendário que compõe o
Programa; e
c) Incluir um software de gestão de materiais capazes
de gerir a aquisição de instalações e materiais
necessários para os trabalhos

 
 
 
 
 
 
 
 
Na Secção IX -
Condições
Especificas do
Contrato, Parte
B - Disposições

Especiais, na Subcláusula 14.6.2, é aditado o seguinte no final do último parágrafo:

 
 
Subcláusula 14.6.2
Retenção (de valores)
no CPI

A qualquer momento em que o Engenheiro envie um
aviso ao Empreiteiro, nos termos da Subcláusula 8.3,
declarando que o Programa não cumpre o Contrato ou
deixa de refletir o progresso real ou é de outra forma
inconsistente com as obrigações do Empreiteiro, se o
Empreiteiro não apresentar um programa revisto no
prazo de 14 dias após a recepção do Aviso, o
Engenheiro poderá reter um montante equivalente a 1%
do Preço Contratual por dia de atraso, até o dia em que
um programa revisto completo seja apresentado a
contento do Engenheiro.
 

 

 

 

 

CORREÇÃO DA RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO N° 03 PUBLICADO NA EMENDA DO EDITAL Nº 01 –
PUBLICADA NO D.O.C DE 04/09/2024

 

Pergunta 03: Para atendimento de Seção III - Critérios de Avaliação e Qualificação 4.2.(b) Experiência
específica: Nota 8 O volume, número ou taxa de produção de qualquer aFvidade principal poderá ser
demonstrado por meio de um ou mais contratos combinados, se executados durante o mesmo período.

Resposta 03: O entendimento está correto.

 

SEÇÃO IV - FORMULÁRIOS DE LICITAÇÃO

PLANILHA DE QUANTIDADES

 

No link contido no Edital, foram disponibilizadas novamente as planilhas de quantidades para os quatro lotes.

 

SDP Nº: 001/2024 - BRT Aricanduva
Object: Execution of BRT Aricanduva works, between Av. Radial Leste and Terminal São Mateus - in
the eastern region of the City of São Paulo, divided into 4 (four) Lots, as follows: Lot 1: Av. Radial
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Leste to Rua Astarte - extension of 2. 850m; Lot 2: Rua Astarte to Av. Marapanim - extension of
3,400m; Lot 3: Av. Marapanim to Rua Vila Boa de Goiás - extension of 3,500m; Lot 4: Rua Vila Boa
de Goiás to Felisberto Fernandes da Silva - extension of 3,900m
Loan no/Credit no/Donation no:  IBRD 9081-BR
Contractor: Secretariat of Urban Infrastructure and Works - SIURB
Project: Aricanduva São Paulo BRT Corridor
Contract Title: BRT Aricanduva Works
Country: Brazil
 

 

AMENDMENT 03 TO THE NOTICE

 
The following items of the Public NoFce have been amended to include new wording and the informaFon
below, as follows:

 

In SecHon VIII – General CondiHons of Contract, Part B - Special Provisions, aIer Sub-Clause 4.2, the
following is inserted:

 

  

Sub-Clause 4.9.1

Quality Management
System

The following is added at the end of the last paragraph:

The QM System to be specifically prepared for the Works and
submitted to the Engineer shall, at the minimum, offer the
functionalities equal or above MS Project, Primavera, or Smartsheet,
or any other similar System, structured and customized to be capable
fulfil the Contractor’s procedures as listed in a), b), and c) under this
Sub-Clause 4.9.

Sub-Clause 4.9.2

Compliance Verification
System

The following is added at the end of the last paragraph:

The Compliance Verification to be prepared and implemented by the
Contractor shall:

a) Be in the form ProjectWise, Autodesk ACC, PMWeb or any similar
software;

b) Be able to draw from the software to be used under Sub-Clause
4.9.1 all the data needed to prepare the time schedule part that
composes the Programme; and

c) Include a Materials’ Management software capable of managing the
procurement of Plant and Materials required for the Works

 

In SecHon VIII – General CondiHons of Contract, Part B - Special Provisions, in Sub-Clause 14.6.2 the
following is added at the end of the last paragraph:
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Sub-Clause 14.6.2

Withholding (amounts in)
an IPC

At any time the Engineer gives a Notice to the Contractor under
Sub-Clause 8.3, stating that the Programme fails to comply with
the Contract or ceases to reflect actual progress or is otherwise
inconsistent with the Contractor’s obligations, if the Contractor
fails to provide a revised programme within 14 days after
receiving this Notice, the Engineer may withhold an amount
equivalent to 1% of The Contract Price per day of delay, until the
day a complete revised programme is submitted to the
satisfaction of the Engineer.

 

 

CORRECTION OF THE ANSWER TO QUESTION NO. 03 PUBLISHED IN THE AMENDMENT
TO NOTICE No. 01 - PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE CITY OF SÃO PAULO

ON 04/09/2024

 
Question 03: For compliance with Section III - Evaluation and Qualification Criteria 4.2.(b)
Specific experience: Note 8 The volume, number or rate of production of any main activity may be
demonstrated by means of one or more combined contracts, if executed during the same period.
 
Answer 03: The understanding is correct.
 
 

SECTION IV - BIDDING FORMS
BILL OF QUANTITIES

 
The bill of quanFFes for the four lots have been made available again on the link contained in the public
notice.

 
Maria Beatriz De M M Oliveira 
Gerente Licitações e Contratos
Em 17/10/2024, às 16:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código
verificador 112647596 e o código CRC 45FEFFF1.

Referência: Processo nº 7910.2024/0000754-7 SEI nº 112647596
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