CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N° 6018.2025/0118522-8

TERMO DE CONTRATO N° 092/2025/SMS-1/CONTRATOS
CONCORRENCIA N° 002/2025/SMS.G

PROCESSO N°: 6018.2025/0118522-8

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO ~ DE SAO
PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATADA: TOWER ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA OU

CONSORCIO ESPECIALIZADO, COM VISTAS A
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E
REALIZAGAO DE OBRAS DE CONSTRUGCAO DA UBS
JARDIM JULIETA (LOTE 2), COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA
NECESSARIAS E SUFICIENTES A ENTREGA FINAL DO

OBJETO.
VALOR TOTAL.: R$ 11.960.680,91 (onze milhdes, novecentos e sessenta
mil seiscentos e oitenta reais e noventa e um centavos)
NOTA DE EMPENHO N°: 129.073/2025 no valor de R$ 198.579,69
DOTAGAO ORGAMENTARIA: 84.10.10.301.3003.1525.4.4.90.51.00.00.1.500.9001.1

A PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ n° 13.864.377/0001-30, neste ato
representada por seu Secretario Municipal da Saude, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos
termos da competéncia que lhe foi delegada, doravante designada como CONTRATANTE e, de
outro a empresa TOWER ENGENHARIA E CONSTRU(;AO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
21.941.290/0001-48, com sede na Avenida Marqués de Sao Vicente n°121, Conjunto 1501/1502,
Barra Funda — Sdo Paulo/SP, por seu representante legal, Senhora LETICIA APARECIDA
LEME BESSA PEREZ, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, em face do
despacho autorizatério exarado em documento SEI n® 144222496 do processo n°
6018.2025/0060760-9, publicado no DOC/SP de 15/10/2025 — pagina 61, resolvem firmar o
presente contrato, que se regera pelas disposi¢oes da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas
alteracoes, Lei Municipal n° 13.278/2002, Decreto Municipal n° 62.100/2022, Decreto Municipal
n°® 48.184/2007, Decreto Municipal n°® 50.977/2009, Resolugéo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas

do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato CONTRATAGAO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA OU
CONSORCIO ESPECIALIZADO, COM VISTAS A ELABORAGAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS E REALIZAGAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO DA UBS JARDIM
JULIETA (LOTE 2), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO
DE OBRA NECESSARIAS E SUFICIENTES A ENTREGA FINAL DO OBJETO,
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de
CONCORRENCIA N° 002/2025/SMS.G, Planilha de Orcamento de Custos Basicos
(Documento SEI n® 140903487 do processo n°® 6018.2025/0060760-9) e demais elementos

que compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo deste contrato, os

quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste contrato o Edital, as Especificagbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacbes que venham a

ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serao executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de

empreitada por prego global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato € de R$ 11.960.680,91 (onze milhdes, novecentos e

sessenta mil seiscentos e oitenta reais e noventa e um centavos) — Data-base do
contrato: 13/08/2025.

3.2. As despesas correspondentes  onerardo  a dotacao orgamentaria n°
84.10.10.301.3003.1525.4.4.90.51.00.00.1.500.9001.1 do orcamento vigente, suportada
pela Nota de Empenho n° 129.073/2025 no valor de R$ 198.579,69 (cento e noventa e
oito mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o

principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA -DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugao das obras e servigos sera de 18 (dezoito) meses corridos de prazo

de execugao e 24 (vinte e quatro) meses corridos de vigéncia:

41.1. O prazo de vigéncia do contrato sera contado a partir da data da ultima assinatura
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digital do ajuste, e o prazo de execugdo tera seu inicio apds a assinatura da

Ordem de Inicio dos Servigos (OIS), a ser expedida pelo Departamento de
Engenharia da Secretaria Municipal de Saude.
4.2. Os servigos contratados deverao ser iniciados dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados da Ordem de Inicio.
4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagao
de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado
a Fiscalizagdo no prazo de 05 (cinco) dias, incidindo a CONTRATADA, no caso do néo
atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima
Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS
5.1. A CONTRATADA devera apresentar a Secretaria Municipal de Saude - SMS, no prazo de

05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagao

necessaria a emissao da Ordem de Inicio de Servicos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;

b) Comprovagao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos durante todo o
periodode execucéo da obra:
c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;
c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagdopertinente.

5.2. A recusa ou o nao comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecu¢do total do objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima Primeira deste Contrato.

5.3. Apds verificada pela Secretaria Municipal de Saude - SMS a regularidade de toda a
documentagdo, os servigos objetivados serdo solicitados a CONTRATADA mediante a
emissao de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execugao dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.

5.4. Dada a Ordem de Inicio dos servigos, a CONTRATADA se responsabiliza por toda a
tratativa de servigos preliminares considerando a necessidade de estudo de investigagado
ambiental e seu devido acompanhamento, caso a Secretaria Municipal de Saude solicite,
bem como de toda a tramitacdo para obtencdo de licengca ambiental, alvaras, outorgas
autorizagdes ou outras exigéncias legais e infralegais.
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES
6.1. O prego para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
CONTRATADA (Documento SEI n°® 144427967 do processo n® 6018.2025/0118522-8),

parte integrante deste instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos no Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, considerando a necessidade de revisdo do
projeto basico, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SMS, da
seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base Janeiro de
2025, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do orgamento da
Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.Il. referencial, sera adotado o
B.D.l. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este naoultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, serdadotado o B.D.I. referencial.

6.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.4. Os precos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos €&
superior a 01 (um) ano.

6.5. Autorizada a prorrogagao, seréo aplicaveis as disposi¢des legais pertinentes, de acordo
com o Decreto n°® 62.100/22.

6.6. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacéo Institutode
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Pesquisas Econbmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017,
considerando-se o orcamento sem desoneragao, calculado pela seguinte formula:
I =V/Vo
Onde:
I: variagdo relativa do indice.
V: Valor do indice, para atualizagdo dos pregos, no més da apresentacdo das
propostas (ultimo indice conhecido).
Vo: Mesmo indice, porém referente data-base do Orgamento Referencial (Agosto de
2025).

6.7. Os pregos contratuais serao reajustados, observada a periodicidade anual que tera como
termo inicial a data do orgamento estimado, desde que nao ultrapasse o valor praticado
no mercado.

6.7.1. Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.

6.8. As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

6.9. Nos termos do artigo 133 da Lei n°® 14.133/2021, fica vedada a alteragdo dos valores
contratuais, exceto nos seguintes casos:

6.9.1. para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forga maior;

6.9.2. por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagbes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratagéo, a pedido da Administragéo, desde
que nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os
limites estabelecidos no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021;

6.9.3. por necessidade de alteracdo do projeto nas contratagbes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

6.9.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragéo.

6.10. Os pregos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se

houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extincdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com

comprovada repercussao sobre os pregos contratados.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

71. A medicdo mensal das obras e/ou servigcos executados devera ser requerida pela
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CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util

posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

7.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado.

7.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a

parte inconteste da medicao dos servicos executados.

7.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n° 14.097, de 08 de
dezembro de 2005 e o Decreto Municipal n°® 53.151/2012, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre
Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n® 13.476/02, alterada
pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 15.406/11, 16.757/17 e
16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o
responsavel tributario, independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢gdo, comprovar o pagamento das
contribui¢cdes sociais, mediante a apresentacao:

7.5.1. Folha de pagamento dos empregados vinculados a execugao do contrato, do més
anterior ao més da prestacao do servigo que se refere o pedido de pagamento;

7.5.2. Guia do FGTS Digital - GFD com seu respectivo comprovante de pagamento,
correspondente ao més anterior ao més da prestacédo do servigo a que se refere
o pedido de pagamento;

7.5.3. Relatério de conferéncia “Detalhe da guia emitida” do FGTS Digital, com a
relacdo de empegados correspondentes a GFD apresentada, do més anterior ao
més da prestagao do servigo a que se refere o pedido de pagamento;

7.5.4. Protocolo da DCTF WEB que demonstre os valores a recolher da Contribuigao
Previdenciaria correspondente ao més anterior ao més da prestacdo do servigo a
que se refere o pedido de pagamento;

7.5.5. DARF gerado na DCTF WEB, com seu respectivo comprovante de pagamento,
referente a contribuigao previdenciaria (INSS) correspondente ao més anterior ao
més da prestagao do servigo a que se refere o pedido de pagamento

7.5.6. Certidao de regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigdo para recebimento das obras ou servigos, em cada medi¢do realizada o
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contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragado de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exatica,
quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisig¢ao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deveréo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

c) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

d) original da 1?2 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

e) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira deorigem
nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

f) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

g) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

h) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?* (trés metros
cubicos), copia da ultima Licengca de Operagao do empreendimento responsavel pela
extracdo dos produtos de mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
Sé&o Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, oude documento
equivalente, emitido por 6rgédo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que

passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de
entrega, pela contratada dos documentos elencados na Clausula Sétima, observadas as
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disposicdes da Portaria SF 275/2024.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da

CONTRATANTE, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria

SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragédo basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensacao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
parao pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagao dos servigos.

8.5. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas ao fornecimento de bens, a execugéo de obras ou a prestagéo de servigos, por

forca do caput do art. 145 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as

condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.21. O responsavel pela fiscalizacdo notificara a CONTRATADA para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da CONTRATADA.

9.4. No decorrer do prazo de observagéao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados
da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo Municipal
providenciara a designagdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequagao do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,

lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagéo, pela CONTRATADA,
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da Certidao Negativa deDébito, referente & matricula da obra junto ao Instituto Nacional de

Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e correcédo dos servicos elaborados,
bem como por sua adequacgdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apoés seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolugao de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da CONTRATADA podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregéo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes e etc., até a
conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Saude - SMS. No

documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que

ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a

CONTRATADA e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,

rejeita-las no todo ou em parte edeterminar o que deve ser refeito.

10.1.1. A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva
pela veracidade e pela precisdo das informacoes prestadas, firmara termo de
compromisso de confidencialidade e nao podera exercer atribuicdo prépria e
exclusiva de fiscal de contrato.

10.1.2. A contratacio de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato,
nos limites das informagdes recebidas do terceiro contratado.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo das obras e/ou
servigos e/ou elaboragao e entrega dos projetos, que deverédo ser efetuados de
acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagao
em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos
trabalhos.

10.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugéo do Contrato.
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10.2.3. O preposto nao podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

10.2.4. Manter, na diregao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for
julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de
execucao. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados
edas obras e/ou servigos executados.

10.2.8. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido
pela PREFEITURA, o controle tecnoldégico dos servigos e obras contratados, por
firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administracao,
sob pena de se configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.9. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucdo 1.024/2009 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na
Resolugéo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato
Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes
de todos os fatos ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servigos, as
determinagbes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados, conforme art.
117 da Lei n® 14.133/201;

10.2.9.1. As anotagbes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas pela
fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da CONTRATADA,;
10.2.9.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execugao do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento definido
pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.
10.2.10. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens
por cameras e de mapeamento georreferenciado.
10.2.10.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entregues afiscalizagdo do Contrato, para custédia e disponibilizagao
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos
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do que dispdea Resolucao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.10.2. A CONTRATADA, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custoddia, de forma organizada e atualizada,
copia das midias mencionadas no item 10.2.10.

10.2.11. As informacgdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de controle que
tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverado ser mantidas de forma organizada e
atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou
aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.12. A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.13. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao a
serfornecido pela Fiscalizacao.

10.2.14. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugcdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais,
mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.15. Responder pelo cumprimento das normas de segurang¢a do trabalho, devendo
exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegao individual.

10.2.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

10.2.17. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras
deste Contrato.

10.2.18. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente
Certidao Negativa de Débitos.

10.2.19. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios
a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisoério e/ou Definitivo, sob
pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme
Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.20. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
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obrigagbes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagao
apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.21. Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicados, por ocasido
da licitacdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico-profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.22. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execugdo das obras e servigos
objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o
contratadoa comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso |,
do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
orgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizacao de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

10.2.24. Apresentar a competente Anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho;
10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos

pelalegislagéo pertinente.

10.2.26. As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.2.27. A CONTRATADA ¢ responsavel pela seguranga de todas as atividades no local
da Obra.

10.2.28. Deverdao ser tomadas todas as precaugdes pela CONTRATADA para evitar
quaisquer tipos de acidentes na area de servigo, adotando-se, para isto, medidas
gerais de protegdo, de seguranga e de higiene do trabalho de acordo com a
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, o Ministério do Trabalho e/ou
as normas e procedimentos do CONTRATANTE.

10.2.29. Ao longo de toda a execugéo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
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em outras normas especificas.

10.2.30. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA e de acordo com o
cronograma firmado entre a partes, os projetos executivos em sua Ultima versao
para execugao, a fim de nao se prejudicar o andamento dos servigos.

10.3. Cabera a CONTRATADA quanto a elaboragao dos projetos executivos:
10.3.1. Elaborar os Projetos Executivos, necessarios e satisfatérios a execugdo do
empreendimento, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas
etapas. Para tanto, deverdo ser respeitados e levados em consideracdo os
parametros técnicos aferidos em normas vigentes.
10.3.2. A CONTRATADA, podera propor inovagdes ao projeto executivo, diante do
projeto basico elaborado pela CONTRATANTE em termos de redugéo de custos,
de aumento da qualidade, de redugado do prazo de execugao ou de facilidade de
manuten¢do ou operagao, assumindo o contratado a responsabilidade integral
pelos riscos associados.
10.3.3. A elaboragao do Projeto Executivo devera seguir o que dispde os normativos em
vigor no ambito da Saude e das demais normas aplicaveis, com destaque para o
seguinte:
10.3.3.1. Codigo de Obras e Edificagbes LEI 16.642 de 09 de maio de 2017,
Decreto Municipal 57.776/2017;

10.3.3.2. Normas relativas a avaliagcdo de impacto de vizinhanga, na forma da
legislagdo urbanistica;

10.3.3.3. Normas relativas a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida;

10.3.3.4. Normas relativas a utilizacdo de produtos, de equipamentos e de
servigcos que, comprovadamente, favoregam a redugao do consumo de
energia e de recursos naturais.

10.3.3.5. Normas e Instru¢des a serem utilizadas nao serao limitadas as citadas,
cabendo a CONTRATADA a verificacdo de existéncia de
normas/manuais nos 6rgaos e intervenientes envolvidos. Ndo sera
aceita como justificativa o desconhecimento existéncia de
normatizacgao.

10.3.4. O Projeto Executivo assegurara ampla apresentacdo dos Projetos/Estudos:
Geologicos e Geotécnicos, Topograficos, Hidrologicos, Operacionais,
Componente Ambiental, Geomeétrico, Interferéncias com Sistema Viario e
Servigos Publicos, Pavimentagdo, Terraplenagem, Drenagem, Sinalizagéo,
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Elétrica geral, sistema de climatizagdo, gases, Obras Complementares, Projeto
Ambiental, Fundagao e estrutura, Especificagdo de Servigos e Materiais e Plano
de Execucédo, no que couber.

10.3.5. O Projeto Executivo incluira memodrias de calculo de dimensionamento,
especificacées de servigos e plano de execucdo de toda a obra, considerando
ainda, a questao logistica para sua execugao.

10.3.6. As revisdes de projeto, por qualquer motivo, inclusive os decorrentes da
necessidade de adicdo de elementos, sdao de responsabilidade da
CONTRATADA.

10.3.7. O nao atendimento as solicitagbes da CONTRATANTE para revisao dos projetos
ensejardao descumprimento do objeto contratual.

10.3.8. Destaca-se que o projeto devera prever as medidas preventivas e de mitigagédo
para cumprimento da legislagdo ambiental. Seguindo essa orientagéo, a
CONTRATADA deve prever solugdes no projeto de modo a atender as
legislagbes vigentes, para a efetiva responsabilidade ambiental.

10.3.9. Os locais, quantidades e solugbes técnicas finais, em relacdo as questdes
ambientais, serdo determinadas no Projeto Executivo de Componente Ambiental
a ser desenvolvido pela CONTRATADA, que devera seguir as diretrizes e seguir
as determinacdes e orientagdes do processo de licenciamento ambiental em seus
respectivos estudos/planos desenvolvidos, sem prejuizo da necessidade de se
seguir as demais orientagdes e normas aplicaveis.

10.3.10. Caso se faga necessaria a supressao de vegetacdo, a CONTRATADA devera
elaborar os estudos necessario e pleitear a obtencdo da Autorizacdo para
Supresséao de Vegetagdo — ASV.

10.3.11. Havera permissdo para a CONTRATADA inovar em solugdes metodoldgicas e
tecnoldgicas desde que mantidas as caracteristicas do objeto, sendo permitidas
inovagdes nos meios e recursos utilizados para obtengdo do melhor resultado.

10.3.12. As fragbes do empreendimento ou servigos em que a CONTRATADA inovar em
solugcdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, deverdo previamente serem aprovadas
pela CONTRATANTE, para aprovacgéo, devendo ser entregue para analise, um
relatorio técnico descritivo da solugéo a ser adotada.

10.3.13. As inovagbes tecnoldgicas que venham a ser apresentadas pela CONTRATADA
precisarao ser discutidas nas fases dos Projetos, ocasidao em que serdo
aprovadas as mudancgas de concepcgédo das solugdes de Projetuais.

10.3.14. A apresentagcédo dessas solugbes deve estar bem embasada, por meio de um
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Relatério Técnico, onde deverao constar os estudos e informacbes capazes de
inferir que a inovagao atende aos critérios de desempenho, vida util e eficiéncia
da solugéo indicada no Projeto de Engenharia. Além disso, deve ser apresentado
estudo comparativo de custo de manutengdo, quando couber. Desde que haja
vantajosidade para a Administragdo, a CONTRATANTE podera atualizar as
especificagbes que possuem conflitos com as inovagdes metodoldgicas e
tecnolodgicas propostas a fim de permiti-las.

10.3.15. A CONTRATADA assumira automaticamente os custos adicionais advindos de
alteragbes de solugdes metodologicas ou tecnoldgicas previamente definidas em
projeto basico, exceto em casos em que a alteragéo seja solicitada diretamente
pela propria CONTRATANTE apds a aprovagao de projeto, ou cuja motivagéo e
justificativas sejam formalmente aprovadas pela Administragao.

10.3.16. A CONTRATADA sera a responsavel técnica pelo projeto executivo elaborado,
assumindo toda e qualquer inconsisténcia néo corrigida, se houver, sendo
igualmente responsavel pelas adequagdes e corregdes futuras, se necessario.

10.3.17. Ao final dos servicos, a CONTRATADA devera fornecer informagdes a
CONTRATANTE, necessarias a elaboracdo do Relatério Final da Obra,
informando seu historico e antecedentes, desde a fase de projeto, incluindo todos
os eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, assim
como fornecer indicagdes sobre alteragbes ocorridas no projeto e seus motivos,
servicos necessarios nao realizados e recomendacfdes para o0s servigos de
conservagao rotineira.

10.3.18. Para agilizar a liberagéo de frentes de servigo, os projetos executivos poderao ser
entregues de forma segmentada, em trechos pré-definidos entre as partes
(CONTRATANTE e¢ CONTRATADA), desde que todas as disciplinas estejam
contempladas no objeto de analise.

10.3.19. Na medida em que as etapas do Projeto Executivo forem sendo concluidas e
aprovadas pela CONTRATANTE, pode-se iniciar a execugdo dos respectivos
Servicos.

10.3.20. A execugao de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusédo e da
aprovacao, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas
anteriores.

10.4. Fica vedado a CONTRATADA:
10.4.1. Manter vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
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agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagédo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sendo essa proibigéo
constante expressamente do edital de licitagao.

10.4.2. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto contratado.

10.4.3. Fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
contratado.

10.4.4. Estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario de empresa prestadora de
servigo terceirizado.

10.4.5. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos.

10.4.6. Demandar a funcionario de empresa prestadora de servico terceirizado a
execugao de tarefas fora do escopo do objeto da contratacéo.

10.5. Cabe ao fiscal do contrato, com apoio e subvencdo de empresa CONTRATADA,
exercer as atividades descritas nos subitens que lhe seguem:

10.5.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos.

10.5.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.5.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA.

10.5.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.5.5. Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medicbes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.
10.5.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracdo da

medigdo a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

10.5.6. Transmitir, por escrito, as instrugcbes sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificagbes, prazos e cronograma.

10.5.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.5.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a
perfeita execugdo e o atendimento das especificacbes, bem como solucionar os
problemas executivos.

10.5.9. Acompanhar a obra diariamente, fazendo-se constar sua assinatura no diario de
obras com regularidade.

10.5.10. Cumprir e exigir o cumprimento das obriga¢des deste Contrato e das disposi¢des

legais que o regem.
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10.5.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.10.1, para disponibilizacdo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.5.12. Cabera a empresa CONTRATADA de fiscalizagao/supervisdo responsavel por
apoiar o fiscal do contrato em suas atividades, de forma a promover os subsidios

necessarios ao mesmo para sua tomada de decisdes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a CONTRATADA estara sujeita as

penalidades previstas nos art. 155 a 158 da Lei n° 14.133/2021 e suas alteragbes, Lei

Municipal n°® 13.278/2002, Decreto Municipal n° 62.100/2022, estando sujeita ainda as

seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas

bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
das obras e/ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
extingdo contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao total;
11.1.3.1 Ainexecugao total do contrato ensejara nas sangbes previstas nos termos

do artigo 156 da Lei n® 14.133/2021 e suas atualizagoes.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucgao parcial;
11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato ensejara nas sangdes previstas nos

termos do artigo 156 da Lei n® 14.133/2021 e suas atualizagdes.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
das Clausulas 10.2 e 10.3 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servigo(s)
considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da obrigagdo de
refazimento do(s) servigo(s), nas condi¢des estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;
11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores

ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apdés o 5° dia util, por dia de atraso na
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entrega do pedido de medi¢ao, sobre o valor previsto para desembolso para o més
correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de extingdo do
contrato, com fundamento nos incisos | e Il do art. 137 da Lei n° 14.133/2021, e da
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei n°® 14.133/2021 e da
sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a Administracdo Publica por um
periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 daLei 9.605/98, sem
prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstengdo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista no Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n°® 14.133/21 e suas
alteragbes e na Lei Municipal n° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
62.100/22, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecug¢ao total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a CONTRATADA, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do Decreto n° 62.100/2022.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11 A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na Lei Federal n°.

14.133/21 e suas alteragdes.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS PRAZOS DE

GARANTIA DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 598.034,05 (quinhentos e noventa e oito

mil e trinta e quatro reais e cinco centavos).

12.1.1. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicoes
Especificas do Edital.

12.1.2. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias uteis, de forma a que

corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo

valor contratual, sendo que o n&o cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacéo de penalidade prevista neste Contrato.

12.1.3. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

12.2. Os servigos e materiais empregados, bem como os equipamentos novos e/ou que foram
objeto de intervengéo nos servigos contratados tais como: elevadores e equipamentos de
fornecidos pela CONTRATADA, deverdo contar com garantia pelo prazo minimo de 01
(um) ano, a contar do recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsavel, as
suas expensas, pela reparagao, corregao, reconstru¢ao ou substituicdo necessarias, bem

como demais obrigagdes aplicaveis nos termos das legislagdes em vigor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
13.1. Sob pena de extincdo automatica, a CONTRATADA nao podera ftransferir ou

subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao escrita da
Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para extingdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei
Federal n°® 14.133/2021 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184/2007.

13.3. Na hipotese de extingdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
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autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregcos e nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n°® 14.133/2021 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serédo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

14.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos via termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedi¢ao da respectiva autorizagéo e assinatura do respectivo

termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A CONTRATADA, na execugdao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de

30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela

Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no
processo original.

15.3. A CONTRATADA apresentara a CONTRATANTE, documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

15.4. Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do contrato, podera

ensejar,a critério da PREFEITURA, suspensédo ou extingdo do ajuste.
16.2. Na hipotese de suspensédo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo

que faltava para sua complementag¢do, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
17.1. Os riscos que tenham potencial cobertura oferecida por seguradoras sdo de responsabilidade
da CONTRATADA.

17.2. Na contratagdo semi-integrada, mediante prévia autorizagdo da Administragéo, o projeto basico

podera ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovagdes propostas pelo
contratado em termos de redugao de custos, de aumento da qualidade, de redugao do prazo de
execugdo ou de facilidade de manutencdo ou operagdo, assumindo o contratado a
responsabilidade integral pelos riscos associados a alteragdo do projeto basico, conforme § 5°
do art. 46 da LF 14.133/21.

17.3. Na Contratagdo semi-integrada, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratagéo
associados a escolha da solugdo de projeto basico pelo contratado estdo alocados como de
sua responsabilidade na matriz de riscos, conforme paragrafo 4° do art. 22 da LF 14.133/2021.
(Anexo XVII).

17.4. A matriz de alocacao de riscos definira o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em
relagdo a eventos supervenientes, devendo ser observada a sua eventual solugao.

17.5. Sempre que atendidas as condigbes deste contrato e da matriz de alocagdo de riscos, sera
considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de
restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:

17.5.1. as alteragbes unilaterais determinadas pela CONTRANTE, nas hipoteses do inciso |
do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021;

17.5.2. ao aumento ou a redugdo, por legislacdo superveniente, dos tributos diretamente
pagos pela CONTRATADA em decorréncia do contrato.

17.6. As hipoteses de alteragdo para o restabelecimento da equagdo econdémico-financeira do
contrato, ocorrera nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos (ANEXO
XVIl do Edital), como causa de desequilibrio ndo suportada pela parte que pretenda o
restabelecimento;

17.7. Sera avaliada pela CONTRATANTE a possibilidade de resolugdo quando o sinistro majorar
excessivamente ou impedir a continuidade da execugao contratual;

17.8. A resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, nos termos deste
contrato e sua matriz de risco se dara em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
formalizagdo do pedido a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
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quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

18.2. As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 14.133/2021 e
alteracdes posteriores.

18.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

18.4. Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo do presente contrato, ou em
razdo dele, deverdo observar as disposi¢cdes da Lei Federal n.° 13.709, de 14 de agosto de
2018, e de normas complementares expedidas pela Autoridade Nacional de Protegéo de
dados e pela Contratante, bem como as disposi¢cdes do Decreto Municipal n® 59.767/2020.

18.5. E parte integrante deste contrato a matriz de alocagdo de riscos entre o CONTRATANTE e
CONTRATADA, onde foram levantadas hipéteses que impactam diretamente no calculo
do valor estimado desta contratacdo, e nela estdo relacionadas as taxas de risco
compativeis com o objeto da licitagdo e com os riscos atribuidos a CONTRATADA.

18.6. Nas contratagdes semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a
contratagcado associados a escolha da solugédo de projeto basico sdo de responsabilidade
da CONTRATADA. (§4° art. 22, Lei n® 14.133/2021).

18.7. As legislagbes mencionadas no preambulo do Edital sdo aplicaveis a execugédo do

contrato, inclusive quanto aos casos omissos.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em via
eletrénica, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas ao final

assinadas.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATANTE

LETICIA APARECIDA LEME BESSA PEREZ
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.
CONTRATADA
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