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TERMO DE CONTRATO Nº 091/2025/SMS-1/CONTRATOS 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2025/SMS.G 

 

PROCESSO Nº:  6018.2025/0118503-1 
 
CONTRATANTE:           PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
 
CONTRATADA: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 
 
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA OU 

CONSÓRCIO ESPECIALIZADO, COM VISTAS A 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E 
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS 
SANTA LUZIA (LOTE 1), COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 
NECESSÁRIAS E SUFICIENTES À ENTREGA FINAL DO 
OBJETO. 

 
VALOR TOTAL: R$ 11.556.328,79 (onze milhões e quinhentos e cinquenta 

e seis mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e nove 
centavos) 

 
NOTA DE EMPENHO Nº:  129048/2025 no valor de R$ 199.970,36 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.1525.4.4.90.51.00. 00.1.500.9001-1 
 
 

A PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL 

DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato 

representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos 

termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como CONTRATANTE e, de 

outro a empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., CNPJ nº 09.445.502/0001-

09, com sede na Praça Silvio Romero nº 55, conjunto 56, bairro Cidade Mão de Céu, cidade São 

Paulo, por seu representante legal, senhor GUSTAVO MARTINS DE GODOY, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, em face do despacho autorizatório exarado em 

documento SEI nº 144222496 do processo nº 6018.2025/0060760-9, publicado no DOC/SP de 

15/10/2025 – página 61, resolvem firmar o presente contrato, que se regerá pelas disposições da 

Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal 

nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 48.184/2007, Decreto Municipal nº 50.977/2009, 

Resolução nº 07/2016 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e pelas seguintes 

cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste contrato CONTRATAÇÃO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA OU 

CONSÓRCIO ESPECIALIZADO, COM VISTAS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

EXECUTIVOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA LUZIA 

(LOTE 1), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 

NECESSÁRIAS E SUFICIENTES À ENTREGA FINAL DO OBJETO, obrigando-se a 

CONTRATADA a executá-los de acordo com o Edital de CONCORRÊNCIA Nº 

002/2025/SMS.G, Planilha de Orçamento de Custos Básicos (Documento SEI nº 

144422993) e demais elementos que compõem o processo administrativo mencionado no 

preâmbulo deste contrato, os quais passam a integrar este instrumento. 

1.2. Ficam também fazendo parte deste contrato, o Edital, as Especificações e Elementos 

Técnicos constantes do processo de licitação, a Ordem de Início, Cronograma Físico-

Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a 

ocorrer. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. Os trabalhos serão executados na forma de execução indireta, sob o regime de 

empreitada por  preço global. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 11.556.328,79 (onze milhões e quinhentos e 

cinquenta e seis mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos) – Data-base 

do contrato: 15 DE AGOSTO DE 2025. 

3.2. As despesas correspondentes onerarão a dotação orçamentária nº 

84.10.10.301.303.1525.4.4.90.51.00.00.1.500.9001-1 do orçamento vigente, suportadas 

pelas Notas de Empenho nº 129048/2025, no valor de R$ 199.970,36 (cento e noventa e 

nove mil e novecentos e setenta reais e trinta e seis centavos). 

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercício financeiro, será observado o 

princípio  da anualidade orçamentária. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA 

4.1. O prazo para execução das obras e serviços será de 18 (dezoito) meses corridos de prazo 

de execução e 24 (vinte e quatro) meses corridos de vigência: 

4.1.1. O prazo de vigência do contrato será contado a partir da data da última assinatura 

digital do ajuste, e o prazo de execução terá seu início após a assinatura da 
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Ordem de Início dos Serviços (OIS), a ser expedida pelo Departamento de 

Engenharia da Secretaria Municipal de Saúde. 

4.2. Os serviços contratados deverão ser iniciados dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da Ordem de Início. 

4.3. Verificada a necessidade de alteração contratual, quer quantitativa, quer de prorrogação 

de prazo, que envolva modificação do Cronograma, este deverá ser refeito e apresentado 

à Fiscalização no prazo de 05 (cinco) dias, incidindo a CONTRATADA, no caso do não 

atendimento desta disposição, na multa estipulada no item 11.1.5 da Cláusula Décima-

Primeira deste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVIÇOS 

5.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Secretaria Municipal de Saúde SMS, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentação 

necessária à emissão da Ordem de Início de Serviços: 

a) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços e obras; 

b) Comprovação da Matrícula da Obra no INSS; e 

c) Cópia da apólice dos seguintes seguros, que deverão ser mantidos durante todo o 

período de execução da obra: 

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor; 

c.2) Contra acidentes de trabalho; 

c.3) Riscos diversos de acidentes físicos da obra, além de outros exigidos pela 

legislação pertinente. 

5.2. A recusa ou o não comparecimento no prazo assinalado na convocação serão 

considerados inexecução total do objeto contratual e ensejarão a aplicação da 

penalidade prevista no item 11.1.3 da Cláusula Décima-Primeira deste Contrato. 

5.3. Após verificada pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS a regularidade toda a 

documentação, os serviços objetivados serão solicitados à CONTRATADA mediante a 

emissão de Ordem de Início, que passará a integrar este contrato e na qual será definida a 

data de início da execução dos serviços, respeitada a vigência contratual. 

5.4. Dada a Ordem de Início dos serviços, a CONTRATADA se responsabiliza por toda a 

tratativa de serviços preliminares considerando a necessidade de estudo de investigação 

ambiental e seu devido acompanhamento, caso a Secretaria Municipal de Saúde solicite, 

bem como, de toda a tramitação para obtenção de licença ambiental, alvarás, outorgas 

autorizações ou outras exigências legais e infralegais. 
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CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS E REAJUSTES 

6.1. O preço para execução deste objeto, será aquele constante da Proposta da 

CONTRATADA (Documento SEI nº 144350596), parte integrante deste instrumento 

contratual. 

6.1.1. O valor total oferecido remunerará todas as despesas necessárias à execução dos 

serviços, bem como as despesas da CONTRATADA. 

6.2. Eventuais materiais e serviços não previstos no Edital e seus Anexos, e que sejam 

imprescindíveis ao bom andamento da obra, considerando a necessidade de revisão do 

projeto básico, serão remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitários SMS, da 

seguinte forma: 

6.2.1. Será adotada como referência, para efeito de composição dos custos novos 

acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitários data-base Janeiro de 

2025, sobre os quais incidirá a variação entre o “valor total dos custos básicos 

proposto” e o valor total dos custos básicos orçado” constante do orçamento da 

Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este não ultrapasse o B.D.I. 

referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, será adotado o 

B.D.I. referencial. 

6.2.2. Quando não constantes da referida Tabela de Custos Unitários, os preços dos 

serviços novos acrescidos por termo aditivo serão compostos com base nos preços 

praticados pelo mercado, retroagidos à data base da Tabela de Custos 

Unitários, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o índice estabelecido 

na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substituí-lo), sobre os quais incidirá a 

variação entre o “valor total dos custos básicos proposto” e o valor total dos custos 

básicos orçado” constante do orçamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, 

desde que este não ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar 

o B.D.I. referencial, será adotado o B.D.I. referencial. 

6.3. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 

adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos sociais e 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

6.4. Os preços contratuais poderão ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas 

normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execução dos serviços é 

superior a 01 (um)  ano. 

6.5. Autorizada a prorrogação, serão aplicáveis as disposições legais pertinentes, de acordo 

com o Decreto nº 62.100/22. 
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6.6. Será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017, 

considerando-se o orçamento sem desoneração, calculado pela seguinte fórmula:  

I = V/Vo  

Onde:  

I: variação relativa do índice.  

V: Valor do índice, para atualização dos preços, no mês da apresentação das 

propostas. (último índice conhecido).  

Vo: Mesmo índice, porém referente data-base do Orçamento Referencial (Agosto de 

2025). 

6.7. Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anual que terá como 

termo inicial a data do orçamento estimado, desde que não ultrapasse o valor praticado 

no mercado. 

6.7.1. Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.”  

6.8. As condições ou a periodicidade dos reajustes de preços anteriormente estipuladas 

poderão vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniência de normas federais ou 

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria. 

6.9. Nos termos do artigo 133 da Lei nº 14.133/2021, fica vedada a alteração dos valores 

contratuais, exceto nos seguintes casos: 

6.9.1. para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso 

fortuito ou força maior; 

6.9.2. por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 

adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde 

que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os 

limites estabelecidos no art. 125 da Lei nº 14.133/2021; 

6.9.3. por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos 

termos do § 5º do art. 46 desta Lei; 

6.9.4. por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 

responsabilidade da Administração. 

6.10. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se 

houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de 

quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com 

comprovada repercussão sobre os preços contratados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MEDIÇÃO 
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7.1. A medição mensal das obras e/ou serviços executados deverá ser requerida pela 

CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia útil 

posterior ao período de execução dos serviços. 

7.2. O valor de cada medição será apurado com base nas etapas do cronograma físico-

financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado. 

7.3. A medição deverá ser liberada pela Fiscalização no máximo até o décimo quinto dia a 

partir do primeiro dia útil posterior ao período de execução dos serviços. 

7.3.1. Em caso de dúvida ou divergência, a Fiscalização liberará para pagamento a 

parte  inconteste da medição dos serviços executados. 

7.4. No processamento de cada medição, nos termos da Lei Municipal nº 14.097, de 08 de 

dezembro  de 2005 e o Decreto Municipal nº 53.151/2012, a Contratada deverá, 

obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrônica Fiscal, devendo o ISS – Imposto Sobre 

Serviços ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal  nº. 13.476/02, alterada 

pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 15.406/11, 16.757/17 e 

16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais nº 44.022/03 e 52.610/11. Fica o 

responsável tributário independentemente da retenção do ISS, obrigado a recolher o 

imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislação, 

eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de serviços. 

7.5. A CONTRATADA deverá, ainda, no processo de medição, comprovar o pagamento das 

contribuições sociais, mediante a apresentação: 

7.5.1. Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato, do mês 

anterior ao mês da prestação do serviço que se refere o pedido de pagamento; 

7.5.2. Guia do FGTS Digital - GFD com seu respectivo comprovante de pagamento, 

correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a que se refere 

o pedido de pagamento; 

7.5.3. Relatório de conferência “Detalhe da guia emitida” do FGTS Digital, com a 

relação de empegados correspondentes a GFD apresentada, do mês anterior ao 

mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento; 

7.5.4. Protocolo da DCTF WEB que demonstre os valores a recolher da Contribuição 

Previdenciária correspondente ao mês anterior ao mês da prestação do serviço a 

que se refere o pedido de pagamento; 

7.5.5. DARF gerado na DCTF WEB, com seu respectivo comprovante de pagamento, 

referente à contribuição previdenciária (INSS) correspondente ao mês anterior ao 

mês da prestação do serviço a que se refere o pedido de pagamento 

7.5.6. Certidão de regularidade trabalhista (CNDT). 
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7.6. Como condição para recebimento das obras ou serviços, em cada medição realizada o 

contratado apresentará os seguintes documentos: 

a) declaração de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, 

quando esta for a hipótese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua 

aquisição; 

b) no caso de utilização de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, 

deverão ser entregues ao contratante os seguintes documentos: 

c) notas fiscais de aquisição destes produtos e subprodutos. 

d) original da 1ª (primeira) via da Autorização de Transporte de Produtos Florestais – 

ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, mantendo arquivada na empresa cópia autenticada deste 

documento. 

e) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem 

nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

f) no caso de utilização de produtos de empreendimentos minerários, nos termos do 

Decreto nº 48.184, de 13 de março de 2007, deverão ser entregues ao contratante os 

seguintes documentos: 

g) notas fiscais de aquisição desses produtos; 

h) na hipótese de o volume dos produtos minerários ultrapassar 3m³ (três metros 

cúbicos), cópia da última Licença de Operação do empreendimento responsável pela 

extração dos produtos de mineração, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de São Paulo, ou de documento 

equivalente, emitido por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro 

Estado; 

7.7. A medição final dos serviços somente será encaminhada a pagamento quando resolvidas 

todas  as pendências, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

8.1. Os pagamentos observarão os limites estabelecidos no Cronograma Físico Financeiro, que 

passa a fazer parte integrante deste instrumento. 

8.2. O pagamento será efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agência 

indicada  pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no 

Decreto nº 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de 
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entrega, pela contratada dos documentos elencados na Cláusula Sétima, observadas as 

disposições da Portaria SF 275/2024. 

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte do 

contratado, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a 

partir da data em que estas forem cumpridas. 

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da 

CONTRATANTE, ocorrerá a compensação financeira estabelecida no item 1 da Portaria 

SF nº 05/2012, a qual dependerá de requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA. 

8.3.1. Para fins de cálculo da compensação financeira, o valor do principal devido será 

reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a 

caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata 

tempore”), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista 

para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu. 

8.4. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem 

implicará na aceitação dos serviços. 

8.5. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais 

vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços, por 

força do caput do art. 145 da Lei nº 14.133/2021. 

 
CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

9.1. O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente de acordo com as 

condições contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste. 

9.2. A Fiscalização, ao considerar o objeto do contrato concluído, comunicará o fato à 

autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirá de base à lavratura do 

Termo de Recebimento Provisório. 

9.2.1. O responsável pela fiscalização notificará a CONTRATADA para lavratura do 

Termo de Recebimento Provisório. 

9.3. O Termo de Recebimento Provisório deverá ser lavrado pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, 

dentro dos 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

9.4. No decorrer do prazo de observação, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados 

da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, a Administração Municipal 

providenciará a designação de Comissão de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria 

e, verificada a adequação do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, 
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lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, pela CONTRATADA, 

da Certidão Negativa de Débito, referente à matrícula da obra junto ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS. 

9.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e correção dos serviços elaborados, 

bem como por sua adequação à legislação e às técnicas vigentes à época da sua 

execução, subsistirá na forma da lei, mesmo após seu Recebimento Definitivo, podendo 

ser convocada a qualquer momento para resolução de problemas oriundos dos trabalhos 

contratados. 

9.5.1. O responsável técnico da CONTRATADA poderá ser convocado, a qualquer 

momento, para resolução dos problemas oriundos do projeto, correção de detalhes 

construtivos, esclarecimentos de omissões de falhas de especificações e etc., até a 

conclusão e recebimento definitivo das obras baseadas nos serviços objeto do 

Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

10.1. A fiscalização dos trabalhos será feita pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS. No 

documento correspondente à Ordem de Início, a Prefeitura indicará o profissional que 

ficará responsável pela Fiscalização, o qual manterá todos os contatos com a 

CONTRATADA e determinará as providências necessárias, podendo embargar as obras, 

rejeitá-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito. 

10.1.1. A empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva 

pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de 

compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e 

exclusiva de fiscal de contrato. 

10.1.2. A contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, 

nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. 

10.2. Compete à CONTRATADA: 

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução das obras e/ou 

serviços e/ou elaboração e entrega dos projetos, que deverão ser efetuados de 

acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos 

fornecidos, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e a legislação 

em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realização dos referidos 

trabalhos. 

10.2.2. A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da data fixada na Ordem de Início, o seu preposto   que, uma vez   
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aceito pela Prefeitura, a representará na execução do Contrato. 

10.2.3. O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência da Prefeitura. 

10.2.4. Manter, na direção dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA. 

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanência for 

julgada inconveniente pela PREFEITURA. 

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestável. 

10.2.7. Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o 

estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vício de 

execução. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais 

provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela 

PREFEITURA, para atestar a qualidade e as características dos materiais utilizados 

e das obras e/ou serviços executados. 

10.2.8. Mandar executar, a critério da fiscalização, por sua conta, no prazo estabelecido 

pela PREFEITURA, o controle tecnológico dos serviços e obras contratados, por 

firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administração, 

sob pena de se configurar a inexecução parcial do contrato. 

10.2.9. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolução 1.024/2009 do 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na 

Resolução nº 07/2016 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e no Ato 

Normativo CREA-SP nº 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotações 

de todos os fatos ocorridos durante a execução das obras e/ou serviços, as 

determinações à regularização das faltas ou defeitos observados, conforme art. 

117 da Lei nº 14.133/201; 

10.2.9.1. As anotações do(s) Livro(s) de Ordem deverão estar assinadas pela 

fiscalização da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsável ou 

corresponsável técnico(a) da CONTRATADA; 

10.2.9.2. O(s) Livro(s) de Ordem deverá(ão) ser mantido(s) no(s) local(is) de 

execução do(s) serviço(s) ou obra(s), conforme procedimento definido 

pelo CREA-SP e publicado no Diário Oficial da Cidade de 02/12/2015, 

páginas 151 e 152. 

10.2.10. Utilizar tecnologia de fiscalização por monitoramento mediante o uso de imagens 

por câmeras e de mapeamento georreferenciado. 

10.2.10.1. Mensalmente, as imagens gravadas no período, deverão ser 

gravadas em mídia eletrônica cronologicamente identificada, e 

entregues à fiscalização do Contrato, para custódia e disponibilização 

735b591f484204fb70ea387fc9bddbfaf46c1966382c443aa465fc761987265f28ea6afd17e087d37dc1488bde3b612e754fa94ad0150d2df85f79c92f639c4acfbda4cfeeb5



 

 

PROCESSO SEI Nº 6018.2025/0118503-1 
 

Página 11 de 23 

 

ao Tribunal de Contas do Município, quando solicitadas, nos termos 

do que dispõe a Resolução 07/2016 – TCM de 22/09/2016. 

10.2.10.2. A CONTRATADA, durante todo o período de vigência do contrato, 

deverá manter sob sua custódia, de forma organizada e atualizada, 

cópia das mídias mencionadas no item 10.2.10. 

10.2.11. As informações obtidas por meio da implantação destas formas de controle que 

tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverão ser mantidas de forma organizada e 

atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Município ou 

aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas. 

10.2.12. A inexistência ou falta de apresentação de qualquer dos documentos ou 

informações de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente 

credenciados, sujeitará os responsáveis às penalidades legais. 

10.2.13. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrão a 

ser fornecido pela Fiscalização. 

10.2.14. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato, bem como por todas as despesas 

necessárias à realização dos serviços, custos com fornecimento de materiais, 

mão de obra e demais despesas indiretas. 

10.2.15. Responder pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho, devendo 

exigir de seus funcionários o uso dos equipamentos de proteção individual. 

10.2.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 

em parte, os serviços e obras que tenham vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

10.2.17. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente à 

PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou 

acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos serviços e obras 

deste Contrato. 

10.2.18. Promover a matrícula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS, bem como requerer e obter junto ao referido órgão a correspondente 

Certidão Negativa de Débitos. 

10.2.19. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessários 

à lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisório e/ou Definitivo, sob 

pena de incidir na multa pelo descumprimento de cláusula contratual, conforme 

Cláusula Décima Primeira deste instrumento. 
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10.2.20. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

apresentadas por ocasião do procedimento licitatório. 

10.2.21. Manter durante toda execução do contrato, os profissionais indicados, por ocasião 

da licitação, para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, 

admitindo-se sua substituição, mediante prévia aprovação da PREFEITURA, por 

profissionais de experiência equivalente ou superior. 

10.2.22. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem 

nativa, que porventura sejam necessários na execução das obras e serviços 

objeto do presente contrato, deverão ser de procedência legal, obrigando-se o 

contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2º, inciso III, 

do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009. 

10.2.23. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles 

decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 

órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA, com autorização de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 

10.2.24. Apresentar a competente Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros: 

10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor; 

10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho; 

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes físicos da obra, além de outros exigidos 

pela legislação pertinente. 

10.2.26. As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos 

empregados de subcontratadas, não cobertas pelo seguro, correrão por conta da 

CONTRATADA. 

10.2.27. A CONTRATADA é responsável pela segurança de todas as atividades no local 

da Obra. 

10.2.28. Deverão ser tomadas todas as precauções pela CONTRATADA para evitar 

quaisquer tipos de acidentes na área de serviço, adotando-se, para isto, medidas 

gerais de proteção, de segurança e de higiene do trabalho de acordo com a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, o Ministério do Trabalho e/ou 

as normas e procedimentos do CONTRATANTE. 

10.2.29. Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 
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Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas 

em outras normas específicas. 

 

10.2.30. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA e de acordo com o 

cronograma firmado entre a partes, os projetos executivos em sua última versão 

para execução, a fim de não se prejudicar o andamento dos serviços. 

10.3. Caberá a CONTRATADA quanto a elaboração dos projetos executivos: 

10.3.9. Elaborar os Projetos Executivos, necessários e satisfatórios à execução do 

empreendimento, com nível máximo de detalhamento possível de todas as suas 

etapas. Para tanto, deverão ser respeitados e levados em consideração os 

parâmetros técnicos aferidos em normas vigentes. 

10.3.10. A CONTRATADA, poderá propor inovações ao projeto executivo, diante do 

projeto básico elaborado pela CONTRATANTE em termos de redução de custos, 

de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de 

manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral 

pelos riscos associados. 

10.3.11. A elaboração do Projeto Executivo deverá seguir o que dispõe os normativos em 

vigor no âmbito da Saúde e das demais normas aplicáveis, com destaque para o 

seguinte: 

10.3.11.1. Código de Obras e Edificações LEI 16.642 de 09 de maio de 2017, 

Decreto Municipal 57.776/2017; 

10.3.11.2. Normas relativas à avaliação de impacto de vizinhança, na forma da 

legislação urbanística; 

10.3.11.3. Normas relativas à acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida; 

10.3.11.4. Normas relativas à utilização de produtos, de equipamentos e de 

serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de 

energia e de recursos naturais. 

10.3.11.5. Normas e Instruções a serem utilizadas não serão limitadas às citadas, 

cabendo à CONTRATADA a verificação de existência de 

normas/manuais nos órgãos e intervenientes envolvidos. Não será 

aceita como justificativa o desconhecimento existência de 

normatização. 

10.3.12. O Projeto Executivo assegurará ampla apresentação dos Projetos/Estudos: 

Geológicos e Geotécnicos, Topográficos, Hidrológicos, Operacionais, 
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Componente Ambiental, Geométrico, Interferências com Sistema Viário e 

Serviços Públicos, Pavimentação, Terraplenagem, Drenagem, Sinalização, 

Elétrica geral, sistema de climatização, gases, Obras Complementares, Projeto 

Ambiental, Fundação e estrutura, Especificação de Serviços e Materiais e Plano 

de Execução, no que couber. 

10.3.13. O Projeto Executivo incluirá memórias de cálculo de dimensionamento, 

especificações de serviços e plano de execução de toda a obra, considerando 

ainda, a questão logística para sua execução. 

10.3.14. As revisões de projeto, por qualquer motivo, inclusive os decorrentes da 

necessidade de adição de elementos, são de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

10.3.15. O não atendimento às solicitações da CONTRATANTE para revisão dos projetos 

ensejarão descumprimento do objeto contratual. 

10.3.16. Destaca-se que o projeto deverá prever as medidas preventivas e de mitigação 

para cumprimento da legislação ambiental. Seguindo essa orientação, a 

CONTRATADA deve prever soluções no projeto de modo a atender as 

legislações vigentes, para a efetiva responsabilidade ambiental. 

10.3.17. Os locais, quantidades e soluções técnicas finais, em relação às questões 

ambientais, serão determinadas no Projeto Executivo de Componente Ambiental 

a ser desenvolvido pela CONTRATADA, que deverá seguir as diretrizes e seguir 

as determinações e orientações do processo de licenciamento ambiental em seus 

respectivos estudos/planos desenvolvidos, sem prejuízo da necessidade de se 

seguir as demais orientações e normas aplicáveis. 

10.3.18. Caso se faça necessária a supressão de vegetação, a CONTRATADA deverá 

elaborar os estudos necessário e pleitear a obtenção da Autorização para 

Supressão de Vegetação – ASV. 

10.3.19. Haverá permissão para a CONTRATADA inovar em soluções metodológicas e 

tecnológicas desde que mantidas as características do objeto, sendo permitidas 

inovações nos meios e recursos utilizados para obtenção do melhor resultado. 

10.3.20. As frações do empreendimento ou serviços em que a CONTRATADA inovar em 

soluções metodológicas ou tecnológicas, deverão previamente serem aprovadas 

pela CONTRATANTE, para aprovação, devendo ser entregue para análise, um 

relatório técnico descritivo da solução a ser adotada. 

10.3.21. As inovações tecnológicas que venham a ser apresentadas pela CONTRATADA 

precisarão ser discutidas nas fases dos Projetos, ocasião em que serão 

735b591f484204fb70ea387fc9bddbfaf46c1966382c443aa465fc761987265f28ea6afd17e087d37dc1488bde3b612e754fa94ad0150d2df85f79c92f639c4acfbda4cfeeb5



 

 

PROCESSO SEI Nº 6018.2025/0118503-1 
 

Página 15 de 23 

 

aprovadas as mudanças de concepção das soluções de Projetuais. 

10.3.22. A apresentação dessas soluções deve estar bem embasada, por meio de um 

Relatório Técnico, onde deverão constar os estudos e informações capazes de 

inferir que a inovação atende aos critérios de desempenho, vida útil e eficiência 

da solução indicada no Projeto de Engenharia. Além disso, deve ser apresentado 

estudo comparativo de custo de manutenção, quando couber. Desde que haja 

vantajosidade para a Administração, a CONTRATANTE poderá atualizar as 

especificações que possuem conflitos com as inovações metodológicas e 

tecnológicas propostas a fim de permiti-las. 

10.3.23. A CONTRATADA assumirá automaticamente os custos adicionais advindos de 

alterações de soluções metodológicas ou tecnológicas previamente definidas em 

projeto básico, exceto em casos em que a alteração seja solicitada diretamente 

pela própria CONTRATANTE após a aprovação de projeto, ou cuja motivação e 

justificativas sejam formalmente aprovadas pela Administração. 

10.3.24. A CONTRATADA será a responsável técnica pelo projeto executivo elaborado, 

assumindo toda e qualquer inconsistência não corrigida, se houver, sendo 

igualmente responsável pelas adequações e correções futuras, se necessário. 

10.3.25. Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá fornecer informações à 

CONTRATANTE, necessárias à elaboração do Relatório Final da Obra, 

informando seu histórico e antecedentes, desde a fase de projeto, incluindo todos 

os eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, assim 

como fornecer indicações sobre alterações ocorridas no projeto e seus motivos, 

serviços necessários não realizados e recomendações para os serviços de 

conservação rotineira. 

10.3.26. Para agilizar a liberação de frentes de serviço, os projetos executivos poderão ser 

entregues de forma segmentada, em trechos pré-definidos entre as partes 

(CONTRATANTE e CONTRATADA), desde que todas as disciplinas estejam 

contempladas no objeto de análise. 

10.3.27. Na medida em que as etapas do Projeto Executivo forem sendo concluídas e 

aprovadas pela CONTRATANTE, pode-se iniciar a execução dos respectivos 

serviços. 

10.3.28. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da 

aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas 

anteriores. 
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10.4. Fica vedado a CONTRATADA: 

10.4.1. Manter vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 

na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sendo essa proibição 

constante expressamente do edital de licitação. 

10.4.2. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou 

indiretamente o objeto contratado. 

10.4.3. Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo 

contratado. 

10.4.4. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de 

serviço terceirizado. 

10.4.5. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. 

10.4.6. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a 

execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. 

10.5. Cabe ao fiscal do contrato, com apoio e subvenção de empresa CONTRATADA, 

exercer as atividades descritas nos subitens que lhe seguem: 

10.5.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos indispensáveis ao início dos 

trabalhos. 

10.5.2. Esclarecer, prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela 

CONTRATADA. 

10.5.3. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA. 

10.5.4. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros. 

10.5.5. Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços 

executados e encaminhar a mesma para pagamento. 

10.5.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboração da 

medição a mesma deverá ser processada pela fiscalização. 

10.5.6. Transmitir, por escrito, as instruções sobre modificações de planos de trabalho, 

projetos, especificações, prazos e cronograma. 

10.5.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade. 

10.5.8. Acompanhar os trabalhos, desde o início até a aceitação definitiva, verificando a 

perfeita execução e o atendimento das especificações, bem como solucionar os 

problemas executivos. 

10.5.9. Acompanhar a obra diariamente, fazendo-se constar sua assinatura no diário de 
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obras com regularidade 

10.5.10. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições 

legais que o regem. 

10.5.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cópia das imagens gravadas 

mensalmente, conforme disposto no item 10.2.10.1, para disponibilização ao 

Tribunal de Contas do Município, quando solicitadas, nos termos do que dispõe a 

Resolução 07/2016 – TCM de 22/09/2016. 

10.5.12. Caberá a empresa CONTRATADA de fiscalização/supervisão responsável por 

apoiar o fiscal do contrato em suas atividades, de forma a promover os subsídios 

necessários ao mesmo para sua tomada de decisões. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a CONTRATADA estará sujeita às 

penalidades previstas nos art. 155 a 158 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, Lei 

Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal nº 62.100/2022, estando sujeita ainda às 

seguintes multas, cujo cálculo tomará por base o valor do contrato reajustado nas mesmas 

bases do ajuste: 

11.1.1 Advertência; 

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no início 

das obras e/ou serviços, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de 

extinção contratual; 

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecução total; 

11.1.3.1 A inexecução total do contrato ensejará nas sanções previstas nos termos 

do artigo 156 da Lei nº. 14.133/2021 e suas atualizações. 

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua 

inexecução parcial; 

11.1.4.1 A inexecução parcial do contrato ensejará nas sanções previstas nos 

termos do artigo 156 da Lei nº. 14.133/2021 e suas atualizações. 

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem não cumprido 

das Clausulas 10.2  e 10.3 do Contrato; 

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) serviço(s) 

considerado(s) pela fiscalização mal executado(s), independente da obrigação de 

refazimento do(s) serviço(s), nas condições estipuladas neste contrato; 

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) 

etapa(s) do cronograma contratual; 
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11.1.7.1 A empresa adequará somente o cronograma financeiro com os valores 

ofertados em sua proposta. 

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), após o 5º dia útil, por dia de atraso na 

entrega do pedido de medição, sobre o valor previsto para desembolso para o mês 

correspondente no cronograma vigente; 

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) após o 20º dia útil, por dia de atraso na 

assinatura da medição pelo Responsável Técnico, sobre o valor previsto para 

desembolso para o mês correspondente no cronograma vigente; 

11.2 O não cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 6º, do Decreto 

50.977 de  06 de novembro de 2009, sujeitará o contratado à pena de extinção do 

contrato, com fundamento nos incisos I e II do art. 137 da Lei nº 14.133/2021, e da 

aplicação das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei nº 14.133/2021 e da 

sanção administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública por um 

período de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8º do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem 

prejuízo das implicações de ordem criminal. 

11.3 As multas eventualmente aplicadas serão irreversíveis, mesmo que os atos ou fatos que 

as originaram sejam reparados. 

11.4 As multas previstas não têm caráter compensatório, mas meramente moratório, e 

consequentemente o pagamento não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato tenha acarretado. 

11.5 A abstenção por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no 

instrumento contratual e neste Edital, não importa em renúncia ao seu exercício. 

11.6 A aplicação de qualquer penalidade prevista no Edital não exclui a possibilidade de 

aplicação  das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.º 14.133/21 e suas 

alterações e na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 

62.100/22, no que couber. 

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serão obrigatoriamente 

considerados como inexecução total do instrumento. 

11.8 O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 

31.503/92, e alterações subsequentes. 

11.9 As importâncias relativas às multas serão descontadas do primeiro pagamento a que 

tiver direito a CONTRATADA, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos 

do Decreto nº 62.100/2022. 

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, 

responderá a CONTRATADA pela diferença apurada. 
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11.11 A CONTRATADA estará sujeita, ainda, às sanções penais previstas na Lei Federal nº. 

14.133/21 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS PRAZOS DE 

GARANTIA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigações previstas neste contrato, a 

CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ 577.816,44 (quinhentos e setenta e sete 

mil e oitocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos). 

12.1.1. A garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento da 

CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposições 

Específicas do Edital. 

12.1.2. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA será convocada a 

reforçar a garantia, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, de forma a que 

corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo 

valor contratual, sendo que o não cumprimento desta exigência ensejará a 

aplicação de penalidade prevista neste Contrato. 

12.1.3. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada será, 

mediante requerimento, devolvida à CONTRATADA. 

12.2. Os serviços e materiais empregados, bem como os equipamentos novos e/ou que foram 

objeto de intervenção nos serviços contratados tais como: elevadores e equipamentos de 

fornecidos pela CONTRATADA, deverão contar com garantia pelo prazo mínimo de 01 

(um) ano, a contar do recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsável, as 

suas expensas, pela reparação, correção, reconstrução ou substituição necessárias, bem 

como demais obrigações aplicáveis nos termos das legislações em vigor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  

13.1. Sob pena de extinção automática, a CONTRATADA não poderá transferir ou 

subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorização escrita da 

Prefeitura. 

13.2. Constituem motivos para extinção de pleno direito deste Contrato, independentemente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei 

Federal nº 14.133/2021 e no inciso II do artigo 6º        do Decreto nº 48.184/2007. 

13.3. Na hipótese de extinção administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos 

da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

14.1. Toda e qualquer alteração contratual deverá ser previamente justificada por escrito e 

autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento, 

lavrado no processo originário, até o final da obra ou serviço. 

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos preços e nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que lhe forem determinados, nos termos da Lei 

Federal nº 14.133/2021  e suas alterações. 

14.3. No caso de supressões, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos 

trabalhos serão pagos pelos preços de aquisição, devidamente comprovados. 

14.4. A execução dos serviços novos acrescidos via termo aditivo só deverá ser iniciada pela 

CONTRATADA quando da expedição da respectiva autorização e assinatura do respectivo 

termo de aditamento ao presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

15.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar partes das obras e serviços até o limite de 

30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela 

Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratação deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada por 

autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no 

processo original. 

15.3. A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo 

correspondente. 

15.4. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 

se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, 

até o terceiro grau. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO 

16.1. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, impeditiva da execução do contrato, poderá 

ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensão ou extinção do ajuste. 

16.2. Na hipótese de suspensão, o prazo contratual recomeçará a correr, pelo lapso de tempo 
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que faltava  para sua complementação, mediante a expedição da Ordem de Reinício. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS 

17.1. Os riscos que tenham potencial cobertura oferecida por seguradoras, são de responsabilidade 

da CONTRATADA. 

17.2. Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da Administração, o projeto básico 

poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo 

contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de 

execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a 

responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico, conforme § 5º 

do art. 46 da LF 14.133/21. 

17.3. Na Contratação Semi Integrada, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação 

associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado estão alocados como de 

sua responsabilidade na matriz de riscos, conforme parágrafo 4º do art. 22 da LF 14.133/2021. 

(Anexo XVII). 

17.4. A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em 

relação a eventos supervenientes, devendo ser observada a sua eventual solução. 

17.5. Sempre que atendidas as condições deste contrato e da matriz de alocação de riscos, será 

considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de 

restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere: 

17.5.1. às alterações unilaterais determinadas pela CONTRANTE, nas hipóteses do inciso I 

do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021; 

17.5.2. ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente 

pagos pela CONTRATADA em decorrência do contrato. 

17.6. As hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do 

contrato, ocorrerá nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos (ANEXO 

XVII do Edital), como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o 

restabelecimento; 

17.7. Será avaliada pela CONTRATANTE, a possibilidade de resolução quando o sinistro majorar 

excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual; 

17.8. A resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos deste 

contrato e sua matriz de risco se dará em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 

formalização do pedido à CONTRATANTE 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 

benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de 

forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não 

relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma 

forma. 

18.2. As alterações contratuais obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e 

alterações posteriores. 

18.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, mais 

precisamente o Juízo Privativo das Varas da Fazenda Pública, para dirimir eventual 

controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterirá a qualquer outro, por mais 

privilegiado que possa se afigurar. 

18.4. Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo do presente contrato, ou em 

razão dele, deverão observar as disposições da Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 

2018, e de normas complementares expedidas pela Autoridade Nacional de Proteção de 

dados e pela Contratante, bem como as disposições do Decreto Municipal nº 59.767/2020. 

18.5. É parte integrante deste contrato, a matriz de alocação de riscos entre o CONTRATANTE 

e CONTRATADA, onde foram levantadas hipóteses que impactam diretamente no cálculo 

do valor estimado desta contratação, e nela está relacionadas as taxas de risco compatível 

com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos à CONTRATADA. 

18.6. Nas contratações semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à 

contratação associados à escolha da solução de projeto básico são de responsabilidade 

da CONTRATADA. (§4º art. 22, Lei nº 14.133/2021). 

18.7. As legislações mencionadas no preambulo do Edital é aplicável à execução do contrato, 

inclusive quanto aos casos omissos. 

 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, após terem lido do mesmo, na presença das 02 (duas) testemunhas ao 

final assinadas. 
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LUIZ CARLOS ZAMARO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

CONTRATANTE 
 

GUSTAVO MARTINS DE GODOY  
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 

CONTRATADA 
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