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CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N? 6018.2025/0118528-7

TERMO DE CONTRATO N¢ 095/2025/SMS-1/CONTRATOS
CONCORRENCIA Ne¢ 002/2025/SMS.G

PROCESSO N¢: 6018.2025/0118528-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO ~ DE SAO
PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATADA: EMERGO CONSTRUGCAO E SERVIGOS LTDA

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAGAO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA, COM

VISTAS A ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS
E REALIZACAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO DA CER
ARTHUR ALVIM (LOTE 3), COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA
NECESSARIAS E SUFICIENTES A ENTREGA FINAL DO

OBJETO.

VALOR TOTAL.: R$ 11.617.708,14 (onze milhdes seiscentos e dezessete
mil setecentos e oito reais e quatorze centavos)

NOTA DE EMPENHO N2: 129.023/2025 no valor de R$ 5.000.000,00

DOTACAO ORCAMENTARIA: 84.10.10.301.3003.1.525.4.4.90.51.00.03.2.621.0730.1

A PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ n® 13.864.377/0001-30, neste ato
representada por seu Secretario Municipal da Saude, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos
termos da competéncia que lhe foi delegada, doravante designada como CONTRATANTE e, de
outro a empresa EMERGO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, CNPJ n? 24.692.206/0001-98,
com sede na Rua Dr. Tomas Carvalhal, n® 595, Paraiso, Sdo Paulo/SP, por seu representante
legal, senhor FRANCISCO GAGLIARDI, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
em face do despacho autorizatério exarado em documento SEI n? 144222496 do processo n®
6018.2025/0060760-9, publicado no DOC/SP de 15/10/2025 — pagina 61, resolvem firmar o
presente contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas
alteracgoes, Lei Municipal n® 13.278/2002, Decreto Municipal n® 62.100/2022, Decreto Municipal
n® 48.184/2007, Decreto Municipal n® 50.977/2009, Resolugao n® 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:
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CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N? 6018.2025/0118528-7

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato CONTRATAGCAO SEMI INTEGRADA DE EMPRESA,
COM VISTAS A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E REALIZACAO DE
OBRAS DE CONSTRUCAO DA CER ARTHUR ALVIM (LOTE 3), COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIAS E SUFICIENTES
A ENTREGA FINAL DO OBJETO, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de
acordo com o Edital de CONCORRENCIA N¢ 002/2025/SMS.G, Planilha de Orgamento

de Custos Basicos (Documento SEI n® 140903549) e demais elementos que compdem o

processo administrativo mencionado no predmbulo deste contrato, os quais passam a
integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste contrato, o Edital, as Especificacbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificacbes que venham a

ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQO
2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de

empreitada por prego global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 11.617.708,14 (onze milhdes seiscentos e dezessete

mil setecentos e oito reais e quatorze centavos) — Data-base do contrato: 13/08/2025.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a  dotagdo  orgcamentaria  n°
84.10.10.301.3003.1.525.4.4.90.51.00.03.2.621.0930.1 do orcamento vigente, suportadas
pelas Notas de Empenho n® 129.023/2025, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o

principio da anualidade orgamentéria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA
4.1. O prazo para execucao das obras e servicos sera de 18 (dezoito) meses corridos de prazo

de execucao e 24 (vinte e quatro) meses corridos de vigéncia:
4.1.1. O prazo de vigéncia do contrato sera contado a partir da data da ultima assinatura

digital do ajuste, e o prazo de execucao terd seu inicio apds a assinatura da

Ordem de Inicio dos Servicos (OIS), a ser expedida pelo Departamento de
Engenharia da Secretaria Municipal de Saude.
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4.2,

4.3.

CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N? 6018.2025/0118528-7

Os servigos contratados deverao ser iniciados dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacao
de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado
aFiscalizagdo no prazo de 05 (cinco) dias, incidindo a CONTRATADA, no caso do nao
atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

A CONTRATADA devera apresentar a Secretaria Municipal de Saude SMS, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacao
necessaria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:
a) ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e
c) Copia da apodlice dos seguintes seguros, que deverdao ser mantidos durante todo o
periodode execucao da obra:
c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;
c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacaopertinente.
A recusa ou 0 nao comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.
Apés verificada pela Secretaria Municipal de Saude - SMS a regularidade toda a
documentagao, os servigcos objetivados serdo solicitados a CONTRATADA mediante a
emissao de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execugao dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.
Dada a Ordem de Inicio dos servigos, a CONTRATADA se responsabiliza por toda a
tratativa de servigos preliminares considerando a necessidade de estudo de investigacéao
ambiental e seu devido acompanhamento, caso a Secretaria Municipal de Saude solicite,
bem como, de toda a tramitacdo para obtencdo de licenga ambiental, alvaras, outorgas

autorizac¢des ou outras exigéncias legais e infralegais.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

3d4c535a8f9cc00184e825088299b8
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
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O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
CONTRATADA (Documento SEI n? 144355685), parte integrante deste instrumento
contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucao dos
servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos no Edital e seus Anexos, e que sejam

imprescindiveis ao bom andamento da obra, considerando a necessidade de revisao do

projeto basico, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SMS, da
seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base Janeiro de
2025, sobre os quais incidird a variagcdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgcamento da
Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nado ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o
B.D.l. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este naoultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, serdadotado o B.D.I. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao pela

adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas,previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Os precos contratuais poderdao ser reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas

normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucao dos servigcos é

superior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdo, serdo aplicaveis as disposicoes legais pertinentes, de acordo

com o Decreto n® 62.100/22.

Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagao Institutode

Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017,
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N? 6018.2025/0118528-7

considerando-se o orgamento sem desoneragéo, calculado pela seguinte formula:
I =V/No
Onde:
I: variagao relativa do indice.
V: Valor do indice, para atualizagdo dos pregos, no més da apresentacao das
propostas. (Ultimo indice conhecido).
Vo: Mesmo indice, porém referente data-base do Orgamento Referencial (Agosto de
2025).

Os pregos contratuais serao reajustados, observada a periodicidade anual que terd como

termo inicial a data do orgcamento estimado, desde que nao ultrapasse o valor praticado

no mercado.

6.7.1. Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.”

As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas

poderdao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Nos termos do artigo 133 da Lei n? 14.133/2021, fica vedada a alteracao dos valores

contratuais, exceto nos seguintes casos:

6.9.1. para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;

6.9.2. por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacao, a pedido da Administracéo, desde
que nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os
limites estabelecidos no art. 125 da Lei n® 14.133/2021;

6.9.3. por necessidade de alteragdo do projeto nas contratacées semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

6.9.4. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragao.

Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, apés a data da apresentagdo da proposta, criagcdo, alteracao ou extingdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com
comprovada repercussao sobre 0s pregos contratados.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1.

3d4c535a8f9cc00184e825088299b8

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
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7.4.

7.5.
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posterior ao periodo de execugao dos servigos.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas etapas do cronograma fisico-

financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execug¢ao dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a

parte inconteste da medigdo dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢ao, nos termos da Lei Municipal n® 14.097, de 08 de

dezembro de 2005 e o Decreto Municipal n® 53.151/2012, a Contratada devera,

obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre

Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476/02, alterada

pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 15.406/11, 16.757/17 e

16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n? 44.022/03 e 52.610/11. Fica o

responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o

imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacao,

eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o pagamento das

contribuicdes sociais, mediante a apresentagao:

7.5.1. Folha de pagamento dos empregados vinculados a execugao do contrato, do més
anterior ao més da prestagao do servico que se refere o pedido de pagamento;

7.5.2. Guia do FGTS Digital - GFD com seu respectivo comprovante de pagamento,
correspondente ao més anterior a0 més da prestacdo do servico a que se refere
o pedido de pagamento;

7.5.3. Relatério de conferéncia “Detalhe da guia emitida” do FGTS Digital, com a
relagdo de empegados correspondentes a GFD apresentada, do més anterior ao
més da prestagéo do servico a que se refere o pedido de pagamento;

7.54. Protocolo da DCTF WEB que demonstre os valores a recolher da Contribuigao
Previdenciaria correspondente ao més anterior ao més da prestagdo do servigo a
que se refere o pedido de pagamento;

7.5.5. DARF gerado na DCTF WEB, com seu respectivo comprovante de pagamento,
referente a contribuigao previdenciaria (INSS) correspondente ao més anterior ao
més da prestagao do servico a que se refere o pedido de pagamento

7.5.6. Certidao de regularidade trabalhista (CNDT).

Como condi¢do para recebimento das obras ou servi¢os, em cada medicdo realizada o

contratado apresentara os seguintes documentos:
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declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica,
quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua
aquisicao;

no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autorizagcdo de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa coOpia autenticada deste
documento.

comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira deorigem
nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do
Decreto n? 48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser entregues ao contratante os
seguintes documentos:

notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

na hipotese de o volume dos produtos minerdrios ultrapassar 3m?3 (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenca de Operacao do empreendimento responsavel pela
extracao dos produtos de mineragao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de
Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, oude documento
equivalente, emitido por 6rgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

7.7. A medicio final dos servicos somente serda encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

3d4c535a8f9cc00184e825088299b8

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que

passaa fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de

entrega, pela contratada dos documentos elencados na Clausula Sétima, observadas as
disposigbes da Portaria SF 275/2024.
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8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo seré interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da

CONTRATANTE, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria

SF n? 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragédo basica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
parao pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem

implicarana aceitacao dos servicos.

Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais

vinculadas ao fornecimento de bens, a execucao de obras ou a prestacao de servigos, por

forca do caput do art. 145 da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

3d4c535a8f9cc00184e825088299b8

O objeto do contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com as

condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagcdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicar4d o fato a

autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do

Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a CONTRATADA para lavratura do
Termo deRecebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu

acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,

dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA.

No decorrer do prazo de observacao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados

da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo Municipal

providenciara a designacdao de Comissao de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria

e, verificada a adequagao do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,

lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagcao, pela CONTRATADA,

da Certidao Negativa deDébito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
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Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e corre¢ao dos servicos elaborados,

bem como por sua adequagdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua

execucao, subsistird na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da CONTRATADA podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolu¢ao dos problemas oriundos do projeto, correcéo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc., até a
conclusao e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

3d4c535a8f9cc00184e825088299b8

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Saude - SMS. No

documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que

ficard responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a

CONTRATADA e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,

rejeitd-las no todo ou em parte edeterminar o que deve ser refeito.

10.1.1. A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva
pela veracidade e pela precisdo das informagbes prestadas, firmara termo de
compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer atribuicdo prépria e
exclusiva de fiscal de contrato.

10.1.2. A contratacdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato,
nos limites das informagodes recebidas do terceiro contratado.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo das obras e/ou
servicos e/ou elaboracdo e entrega dos projetos, que deverdo ser efetuados de
acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacao
em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos
trabalhos.

10.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagcdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.

10.2.3. O preposto nao poderd ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
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10.2.4.
10.2.5.

10.2.6.
10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N? 6018.2025/0118528-7

Manter, na direcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for

julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o

estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de

execugdo. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais

provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela

PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados

edas obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido

pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e obras contratados, por

firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administracao,

sob pena de se configurar a inexecucgao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugédo 1.024/2009 do

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na

Resolugao n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo € no Ato

Normativo CREA-SP n® 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagdes

de todos os fatos ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servigos, as

determinagbes a regularizagdo das faltas ou defeitos observados, conforme art.

117 da Lei n® 14.133/201;

10.2.9.1. As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas pela
fiscalizacdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da CONTRATADA;
10.2.9.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is) de

execucao do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento definido
pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015,
paginas 151 e 152.

10.2.10. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens

por cAmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.10.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrbnica cronologicamente identificada, e
entregues afiscalizagao do Contrato, para custodia e disponibilizagdo
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos
do que dispdea Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Pagina 10 de 22

7b17b4: 34 19¢327c¢ 1cb77a4b86bd! b 704e1b10aab79245b7e585




3d4c535a8f9cc00184e825088299b8

10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N? 6018.2025/0118528-7

10.2.10.2. A CONTRATADA, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custodia, de forma organizada e atualizada,
copia das midias mencionadas no item 10.2.10.
As informacdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de controle que
tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de forma organizada e
atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou
aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.
A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.
Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao a
serfornecido pela Fiscalizagao.
Arcar com 0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugcdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servicos, custos com fornecimento de materiais,
mao de obra e demais despesas indiretas.
Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo
exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecao individual.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.
Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigcos e obras
deste Contrato.
Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente
Certidao Negativa de Débitos.
Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios
a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob
pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme
Clausula Décima Primeira deste instrumento.
Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo
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10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.

10.2.24.
10.2.25.

10.2.26.

10.2.27.

10.2.28.

10.2.29.

CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N? 6018.2025/0118528-7

apresentadas por ocasiao do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execucao do contrato, os profissionais indicados, por ocasido

da licitagdo, para fins de comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional,

admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacao da PREFEITURA, por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem

nativa, que porventura sejam necessarios na execu¢do das obras e servigos

objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o

contratadoa comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 22, inciso I,

do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles

decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por

6rgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —

SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART;

Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2. Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pelalegislacao pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos

empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrao por conta da

CONTRATADA.

A CONTRATADA é responsavel pela seguranca de todas as atividades no local

da Obra.

Deverao ser tomadas todas as precaugdes pela CONTRATADA para evitar

quaisquer tipos de acidentes na area de servigo, adotando-se, para isto, medidas

gerais de protecao, de seguranca e de higiene do trabalho de acordo com a

Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, o Ministério do Trabalho e/ou

as normas e procedimentos do CONTRATANTE.

Ao longo de toda a execucdo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da

Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas

em outras normas especificas.
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Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA e de acordo com o
cronograma firmado entre a partes, os projetos executivos em sua ultima versao

para execucao, a fim de ndo se prejudicar o andamento dos servigos.

10.3. Caberd a CONTRATADA quanto a elaboragao dos projetos executivos:

3d4c535a8f9cc00184e825088299b8

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.

10.3.12.

Elaborar os Projetos Executivos, necessarios e satisfatorios a execugao do

empreendimento, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas

etapas. Para tanto, deverdo ser respeitados e levados em consideragdo os

parametros técnicos aferidos em normas vigentes.

A CONTRATADA, podera propor inovagdes ao projeto executivo, diante do

projeto basico elaborado pela CONTRATANTE em termos de reducéo de custos,

de aumento da qualidade, de redugédo do prazo de execugao ou de facilidade de

manutengdo ou operagao, assumindo o contratado a responsabilidade integral

pelos riscos associados.

A elaboracao do Projeto Executivo devera seguir o que dispde os normativos em

vigor no ambito da Saude e das demais normas aplicaveis, com destaque para o

seguinte:

10.3.11.1. Cédigo de Obras e Edificagbes LEI 16.642 de 09 de maio de 2017,
Decreto Municipal 57.776/2017;

10.3.11.2. Normas relativas a avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da
legislagao urbanistica;

10.3.11.3. Normas relativas a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida;

10.3.11.4. Normas relativas a utilizacdo de produtos, de equipamentos e de
servigos que, comprovadamente, favorecam a redu¢do do consumo de
energia e de recursos naturais.

10.3.11.5. Normas e Instrugdes a serem utilizadas nao serao limitadas as citadas,
cabendo a CONTRATADA a verificacdo de existéncia de
normas/manuais nos 6rgaos e intervenientes envolvidos. Nao sera
aceita como justificativa o desconhecimento existéncia de
normatizagao.

O Projeto Executivo assegurara ampla apresentacdo dos Projetos/Estudos:

Geologicos e Geotécnicos, Topograficos, Hidrolégicos, Operacionais,

Componente Ambiental, Geométrico, Interferéncias com Sistema Viario e

Servigos Publicos, Pavimentagdo, Terraplenagem, Drenagem, Sinalizagio,
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10.3.13.

10.3.14.

10.3.15.

10.3.16.

10.3.17.

10.3.18.

10.3.19.

10.3.20.

10.3.21.

10.3.22

CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE
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Elétrica geral, sistema de climatizacdo, gases, Obras Complementares, Projeto
Ambiental, Fundacao e estrutura, Especificacdo de Servicos e Materiais e Plano
de Execugéao, no que couber.

O Projeto Executivo incluirA memoérias de calculo de dimensionamento,
especificacoes de servigos e plano de execugdo de toda a obra, considerando
ainda, a questao logistica para sua execugao.

As revisbes de projeto, por qualquer motivo, inclusive os decorrentes da
necessidade de adicdo de elementos, s&o de responsabilidade da
CONTRATADA.

O néao atendimento as solicitagbes da CONTRATANTE para revisao dos projetos
ensejardao descumprimento do objeto contratual.

Destaca-se que o projeto devera prever as medidas preventivas e de mitigacao
para cumprimento da legislacdo ambiental. Seguindo essa orientacdo, a
CONTRATADA deve prever solugbes no projeto de modo a atender as
legislagbes vigentes, para a efetiva responsabilidade ambiental.

Os locais, quantidades e solugbes técnicas finais, em relagdo as questbes
ambientais, serdo determinadas no Projeto Executivo de Componente Ambiental
a ser desenvolvido pela CONTRATADA, que devera seguir as diretrizes e seguir
as determinacdes e orientacdes do processo de licenciamento ambiental em seus
respectivos estudos/planos desenvolvidos, sem prejuizo da necessidade de se
seguir as demais orientagdes e normas aplicaveis.

Caso se faca necessaria a supressao de vegetacdo, a CONTRATADA devera
elaborar os estudos necessario e pleitear a obtencdo da Autorizagdo para
Supressao de Vegetacdo — ASV.

Haveréd permissdo para a CONTRATADA inovar em solugdes metodoldgicas e
tecnolégicas desde que mantidas as caracteristicas do objeto, sendo permitidas
inovagbes nos meios e recursos utilizados para obtengdo do melhor resultado.

As fragbes do empreendimento ou servicos em que a CONTRATADA inovar em
solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, deverdo previamente serem aprovadas
pela CONTRATANTE, para aprovacao, devendo ser entregue para analise, um
relatério técnico descritivo da solugéo a ser adotada.

As inovagobes tecnoldgicas que venham a ser apresentadas pela CONTRATADA
precisardo ser discutidas nas fases dos Projetos, ocasido em que serdo
aprovadas as mudancas de concepcao das solugdes de Projetuais.

A apresentagdo dessas solugbes deve estar bem embasada, por meio de um
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10.3.24.

10.3.25.

10.3.26.

10.3.27.

10.3.28.
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Relatério Técnico, onde deverdo constar os estudos e informagdes capazes de
inferir que a inovacédo atende aos critérios de desempenho, vida Util e eficiéncia
da solugao indicada no Projeto de Engenharia. Além disso, deve ser apresentado
estudo comparativo de custo de manutencdo, quando couber. Desde que haja
vantajosidade para a Administracdo, a CONTRATANTE podera atualizar as
especificacbes que possuem conflitos com as inovacbes metodolégicas e
tecnoldgicas propostas a fim de permiti-las.

A CONTRATADA assumird automaticamente os custos adicionais advindos de
alteragoes de solugbes metodoldgicas ou tecnolégicas previamente definidas em
projeto basico, exceto em casos em que a alteragdo seja solicitada diretamente
pela propria CONTRATANTE ap6s a aprovagao de projeto, ou cuja motivacao e
justificativas sejam formalmente aprovadas pela Administragéo.

A CONTRATADA sera a responsavel técnica pelo projeto executivo elaborado,
assumindo toda e qualquer inconsisténcia nao corrigida, se houver, sendo
igualmente responsavel pelas adequacoes e correcdes futuras, se necessario.

Ao final dos servicos, a CONTRATADA devera fornecer informagbes a
CONTRATANTE, necessarias a elaboracdo do Relatério Final da Obra,
informando seu histdérico e antecedentes, desde a fase de projeto, incluindo todos
os eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos, assim
como fornecer indicagdes sobre alteragdes ocorridas no projeto e seus motivos,
servicos necessarios nao realizados e recomendagdes para os servicos de
conservacao rotineira.

Para agilizar a liberagao de frentes de servigo, 0s projetos executivos poderao ser
entregues de forma segmentada, em trechos pré-definidos entre as partes
(CONTRATANTE ¢ CONTRATADA), desde que todas as disciplinas estejam
contempladas no objeto de analise.

Na medida em que as etapas do Projeto Executivo forem sendo concluidas e
aprovadas pela CONTRATANTE, pode-se iniciar a execugdo dos respectivos
servicos.

A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da
aprovacdo, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas

anteriores.

10.4. Fica vedado a CONTRATADA:

10.4.1. Manter vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

3d4c535a8f9cc00184e825088299b8
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trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacao ou
na gestao do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sendo essa proibicao
constante expressamente do edital de licitagéo.

10.4.2. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.
10.4.6.

indiretamente o objeto contratado.
Fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
contratado.
Estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario de empresa prestadora de
servico terceirizado.
Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos.
Demandar a funcionario de empresa prestadora de servico terceirizado a

execucao de tarefas fora do escopo do objeto da contratagao.

Cabe ao fiscal do contrato, com apoio e subvencdao de empresa CONTRATADA,

exercer as atividades descritas nos subitens que lhe seguem:

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.
10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.
10.5.8.

10.5.9.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.
Esclarecer, prontamente, as dulvidas que I|he sejam apresentadas pela
CONTRATADA.
Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA.
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.
Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cbes dos servigos
executadose encaminhar a mesma para pagamento.
10.5.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragéo da
medicdo a mesma devera ser processada pela fiscalizacao.
Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacbes de planos de trabalho,
projetos, especificacdes, prazos e cronograma.
Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execugao e o atendimento das especificagdes, bem como solucionar os
problemas executivos.
Acompanhar a obra diariamente, fazendo-se constar sua assinatura no diario de

obras com regularidade

10.5.10. Cumeprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposicdes
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10.5.12.
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legais que o regem.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.10.1, para disponibilizacdao ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Cabera a empresa CONTRATADA de fiscalizagdo/supervisdo responsavel por
apoiar o fiscal do contrato em suas atividades, de forma a promover os subsidios

necessarios ao mesmo para sua tomada de decisdes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacées assumidas a CONTRATADA estara sujeita as

3d4c535a8f9cc00184e825088299b8

penalidades previstas nos art. 155 a 158 da Lei n® 14.133/2021 e suas alteragdes, Lei
Municipal n? 13.278/2002, Decreto Municipal n? 62.100/2022, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas

bases do ajuste:

1111
11.1.2

11.1.3

1114

11.1.5

11.1.6

11.1.7

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio

das obras e/ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

extingao contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao total;

11.1.3.1 A inexecucao total do contrato ensejara nas sangdes previstas nos termos
do artigo 156 da Lei n®. 14.133/2021 e suas atualizacoes.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecucao parcial;

11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato ensejard nas sangdes previstas nos
termos do artigo 156 da Lei n®. 14.133/2021 e suas atualizacdes.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&do cumprido

das Clausulas 10.2 e 10.3 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s) servico(s)

considerado(s) pela fiscalizacdo mal executado(s), independente da obrigacdo de

refazimento do(s) servigo(s), nas condigdes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)

etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.
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11.2

11.10

11.11
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11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 52 dia Util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medicao, sobre o valor previsto para desembolso para o0 més
correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso na
assinatura da medigao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de extingdo do
contrato, com fundamento nos incisos | e Il do art. 137 da Lei n? 14.133/2021, e da
aplicacao das penalidades previstas nos artigos 155 a 162 da Lei n® 14.133/2021 e da
sancao administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo Publica por um
periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72da Lei 9.605/98, sem
prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparacao de eventuais
danos,perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista no Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.? 14.133/21 e suas
alteragdes e na Lei Municipal n.® 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n®
62.100/22, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alterag¢des subsequentes.

As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a CONTRATADA, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do Decreto n? 62.100/2022.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n®.
14.133/21 e suas alteragdes.

Pagina 18 de 22

7b17b4: 34 19¢c327¢ 1cb77a4b86bd! b 704e1b10aab79245b7e585




CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

PROCESSO SEI N? 6018.2025/0118528-7

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS PRAZOS DE

GARANTIA DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 580.885,41 (quinhentos e oitenta mil

oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

12.1.1. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢coes
Especificas do Edital.

12.1.2. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo

valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

12.1.3. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

12.2. Os servicos e materiais empregados, bem como os equipamentos novos e/ou que foram
objeto de intervencéo nos servigos contratados tais como: elevadores e equipamentos de
fornecidos pela CONTRATADA, deverdao contar com garantia pelo prazo minimo de 01
(um) ano, a contar do recebimento definitivo, ficando a CONTRATADA responsavel, as
suas expensas, pela reparagao, correcao, reconstru¢cdo ou substituicdo necessarias, bem

como demais obrigagdes aplicaveis nos termos das legislagées em vigor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
13.1. Sob pena de extincdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou

subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita da
Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para extingao de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 137 e incisos da Lei
Federal n® 14.133/2021 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184/2007.

13.3. Na hipétese de extingdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 139 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO
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14.1. Toda e qualquer alteragao contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizadapor autoridade competente, devendo ser formalizada via Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicoes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n? 14.133/2021 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisi¢cao, devidamente comprovados.

14.4. A execugdo dos servigcos novos acrescidos via termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedi¢ao da respectiva autorizagdo e assinatura do respectivo

termode aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO
15.1. A CONTRATADA, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de

30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela

Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento, lavrado no
processo original.

15.3. A CONTRATADA apresentara a CONTRATANTE, documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

15.4. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou
se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO
16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugao do contrato, podera

ensejar,a critério da PREFEITURA, suspensao ou extingao do ajuste.
16.2. Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementacao, mediante a expedicao da Ordem de Reinicio.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Os riscos que tenham potencial cobertura oferecida por seguradoras, sdo de responsabilidade
da CONTRATADA.
Na contratacdo semi-integrada, mediante prévia autorizagdo da Administrag&o, o projeto basico
podera ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovagbes propostas pelo
contratado em termos de redugao de custos, de aumento da qualidade, de redugéo do prazo de
execugdo ou de faciidade de manutencdo ou operagdo, assumindo o contratado a
responsabilidade integral pelos riscos associados a alteragao do projeto basico, conforme § 5°
do art. 46 da LF 14.133/21.
Na Contratacdo Semi Integrada, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratacao
associados a escolha da solugéo de projeto basico pelo contratado estdo alocados como de
sua responsabilidade na matriz de riscos, conforme paragrafo 4° do art. 22 da LF 14.133/2021.
(Anexo XVII).
A matriz de alocacao de riscos definira o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em
relagéo a eventos supervenientes, devendo ser observada a sua eventual solugao.
Sempre que atendidas as condi¢cdes deste contrato e da matriz de alocacdo de riscos, sera
considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de
restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:
17.5.1. as alteragdes unilaterais determinadas pela CONTRANTE, nas hipéteses do inciso |
do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021;
17.5.2. ao aumento ou a reducdo, por legislacdo superveniente, dos tributos diretamente
pagos pela CONTRATADA em decorréncia do contrato.
As hipbteses de alteracdo para o restabelecimento da equacdo econdmico-financeira do
contrato, ocorrera nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos (ANEXO
XVII do Edital), como causa de desequilibrio ndo suportada pela parte que pretenda o
restabelecimento;
Serd avaliada pela CONTRATANTE, a possibilidade de resolugdo quando o sinistro majorar
excessivamente ou impedir a continuidade da execugao contratual;
A resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, nos termos deste
contrato e sua matriz de risco se dard em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
formalizacdo do pedido 2 CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1.

3d4c535a8f9cc00184e825088299b8
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comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagado, compensacdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 14.133/2021 e
alteragbes posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

Quaisquer tratamentos de dados pessoais realizados no bojo do presente contrato, ou em
razao dele, deverdo observar as disposicoes da Lei Federal n.2 13.709, de 14 de agosto de
2018, e de normas complementares expedidas pela Autoridade Nacional de Protecéo de
dados e pela Contratante, bem como as disposi¢cdes do Decreto Municipal n® 59.767/2020.
E parte integrante deste contrato, a matriz de alocacéo de riscos entre 0 CONTRATANTE
e CONTRATADA, onde foram levantadas hipéteses que impactam diretamente no calculo
do valor estimado desta contratacao, e nela esté relacionadas as taxas de risco compativel
com o objeto da licitacdo e com os riscos atribuidos 2 CONTRATADA.

Nas contratagdes semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a
contratagdo associados a escolha da solugdo de projeto basico sdo de responsabilidade
da CONTRATADA. (§4¢ art. 22, Lei n® 14.133/2021).

As legislagdes mencionadas no preambulo do Edital é aplicavel a execugao do contrato,

inclusive quanto aos casos omissos.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)

vias deigual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao

final assinadas.

LUIZ CARLOS ZAMARCO FRANCISCO GAGLIARDI
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE EMERGO CONSTRUGAO E SERVICOS
CONTRATANTE LTDA
CONTRATADA

3d4c535a8f9cc00184e825088299b8
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