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Às 15h23, do dia 05 de fevereiro de 2025, de forma presencial, na Rua XV de Novembro, 1 

165, térreo, no Auditório da SIURB,  e on-line pela plataforma Youtube, a Sra. Elisabete 2 

França, representante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – 3 

SMUL e o Sr. André Gonçalves dos Ramos, Analista de Desenvolvimento e representante 4 

titular da SPUrbanismo, na qualidade de Coordenador do Grupo de Gestão, 5 

cumprimentam cordialmente os presentes e inicia, em primeira chamada, a 74ª Reunião 6 

Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – 7 

OUCAE. Expediente: I. Verificação de Presença; II. Portaria SGM 10, de 24 de janeiro de 8 

2025 designa na qualidade de suplente para compor o Grupo de Gestão da Operação 9 

Urbana Consorciada Água Espraiada, como representante da Secretaria Municipal de 10 

Urbanismo e Licenciamento, a senhora JULIA MAIA JEREISSATI; III. Aprovação da ata da 11 

73ª Reunião Ordinária (06/11/2024) do Grupo de Gestão da Operação Urbana 12 

Consorciada Água Espraiada. Ordem do dia: I. Controle de Estoques; II. Aspectos 13 

Financeiros; a. Quadro Financeiro; b. Execução Orçamentária 2024; c. Execução 14 

Orçamentária 2024 (restos a pagar); d. Planejamento Orçamentário 2025 (QDD – 15 

Quadro de Detalhamento de Despesa). III. Andamento das Intervenções: a. 16 

Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1; b. 17 

Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; c. HIS Grupo 2/ Projeto; d. HIS Grupo 3/ Projeto; 18 

e. Trabalho Social realizado no trimestre; IV. Deliberação: a. Convênio Habitacional 19 

SPUrb – CDHU. Expediente: I) Sr. André Gonçalves dos Ramos, Analista de 20 

Desenvolvimento e representante titular da SPUrbanismo, informa que foi verificado o 21 

quórum registrando a presença dos seguintes representantes: Sr.ª Elisabete França, 22 

representante titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL 23 

acompanhada da Sr.ª Julia Maia Jereissati, representante suplente da Secretaria 24 

Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL, Sr. André Gonçalves dos Ramos, 25 

representante titular da São Paulo Urbanismo (SP Urbanismo), Sra. Giulia Zanganatto, 26 

representante suplente da São Paulo Urbanismo (SP Urbanismo), Sr. Fábio Ceridono 27 

Fortes, representante titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 28 
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– SIURB, Sr. Dawton Roberto Batista Gaia, representante titular da Secretaria Municipal 29 

de Mobilidade e Trânsito – SMT, Sra. Erika Valdman, representante titular da Secretaria 30 

Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, acompanhada da Sr.ª Lucia Noemia 31 

Simoni , representante suplente da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 32 

– SVMA, Sr. Fernando Fernandes Bernardino, representante titular da Secretaria 33 

Municipal da Fazenda – SF, Sr. Ricardo Romero Prieto, representante titular da 34 

Subprefeitura Regional Jabaquara, Sr. Estevão Sabatier Simões Ferreira, representante 35 

suplente do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB, Sr. Antonio Marcos Dória Vieira 36 

representante titular da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas – 37 

(APEOP), Sra. Sheila Mendes do Nascimento, representante titular da Associação dos 38 

representantes dos Moradores de Favela - Perímetro da OUCAE. Sr. André Gonçalves 39 

dos Ramos, apresenta o item II da Pauta, que trata da Portaria SGM 10, de 24 de janeiro 40 

de 2025, que designa, na qualidade de suplente para compor o Grupo de Gestão da 41 

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, a representante da Secretaria Municipal 42 

de Urbanismo e Licenciamento, a Senhora Julia Maia Jereissati. Aprovação da ata: 73ª 43 

Reunião Ordinária (06/11/2024) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada 44 

Água Espraiada, aprovada por unanimidade. Sr. Vladimir Ávila, apresenta o item l. 45 

Controle de Estoques, informa os estoques disponíveis por setor, sendo 12.208 para 46 

residencial. Apresenta em tela o estoque total estimado disponível por setor e os 47 

processos que contam em análise. Sra. Maria de Fátima do N. Niy, Analista 48 

Administrativa Financeira da SPUrbanismo, apresenta o item ll. Aspectos Financeiros; a. 49 

Quadro Financeiro do período de setembro a novembro/2024, Receita (R$ 50 

4.637.555.285), Despesas (R$ 3.943.868.831) e Saldo (R$ 633.686.453). Intervenções 51 

concluídas apresentada em tela, sem alteração. Despesas no período (R$ 1.641.937), 52 

sendo no Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho (R$ 37.623), Vigilância Via 53 

Parque (R$ 1.322.869) e HIS (R$ 1.465.650) sendo Desapropriações (R$ 668.712), 54 

Gerenciamento (R$ 303.538) e Auxílio Aluguel (R$ 493.400). Prolongamento da Av. 55 

Chucri Zaidan, Despesa Ambiental (R$ 4.842) e Desapropriações (R$ 498.190). Despesa 56 

total (R$ 209.069) em Remuneração SPUrbanismo, SPObras, Caixa Econômica e Banco 57 
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do Brasil. Item ll. b. Execução Orçamentária 2024, apresenta em tela resumo por projeto 58 

e destaca o Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas, 59 

orçamento (R$ 30.740.842), reservado e empenhado (R$ 7.600.033), liquidado até o 60 

período (R$ 488.450) e pago (R$ 411.659). Construção de Unidades Habitacionais, 61 

orçamento (R$ 206.052.206), reservado (R$ 30.289.968), empenhados (R$ 30.289.968), 62 

liquidado (R$ 9.074.645) e pago (R$ 9.074.577). Intervenções no Sistema Viário, 63 

orçamento (R$ 68.649.646), reservado (R$ 83.868.409), empenhado (R$ 83.868.409), 64 

liquidado (R$ 5.829.721) e pago (R$ 5.829.721). Total do Orçamento da Operação 65 

Urbana Água Espraiada (R$ 313.527.200), reservado (R$ 123.183.124), empenhado (R$ 66 

123.183.124), liquidado (R$ 15.572.263) e pago (R$ 15.464.396). Restos a pagar 67 

(R$7.091.889). Planejamento Orçamentário 2025 (R$ 347.666.172) Seguindo a pauta, 68 

item lll. a. Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho – Via Parque/HIS Grupo 1, 69 

Sr. Fábio Ceridono Fortes, – SP/Obras, apresentou em tela Balanço/Situação dos 70 

Encerramentos dos Lotes 1 a 4. Informa os encerramentos dos lotes, sendo os lotes 1, 2 71 

e 3, com sua rescisão junto ao jurídico ocorrendo, e, sobre o lote 4, informou avanço 72 

considerável em seu andamento, havendo a rescisão unilateral do mesmo. Informa, 73 

ainda, que as obras estão em andamento na HIS 27 e HIS 41, trazendo à baila os prazos 74 

contratuais, a localização geográfica dos empreendimentos, expõe imagens dos 75 

andamentos das obras. Informa ainda que a Sr.ª Marcela – SEHAB - e a Sr.ª Sheila 76 

realizariam vistoria nos locais no dia seguinte ao da data da reunião que antecedeu a 77 

presente Ata. Em sequência apresentou os andamentos das HIS 44 e 45, bem como 78 

expôs que a HIS 025 teve a formalização de sua transferência para a PPP COHAB, e as 79 

HIS 08, 65, 66, 32, 4, 49, 50, 51 e 53 então em processo de transferência para a SEHAB. 80 

Ressaltou ainda, as dificuldades em relação as interferências na obra do Corredor da 81 

Chucri Zaidan, e esclarece que os aditivos não interferem no cronograma e apresenta 82 

em tela a relação dos itens que compuseram os aditivos a serem contemplados no 83 

contrato. Informou ainda, no que tange ao prolongamento da Avenida Roberto 84 

Marinho, que o assunto segue em tratativas internas para a elaboração do material 85 

técnico a ser apresentado. A Sra. Sheila Mendes do Nascimento questionou acerca de 86 
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solução definitiva para o problema com as chuvas e enchentes que ocorrem junto à 87 

população das comunidades que sofrem com os eventos climáticos. Os Srs. Fábio 88 

Ceridono Fortes e Marcos Monteiro – SIURB - esclareceram que a SP/Obras tem um 89 

reservatório previsto dentro do prolongamento do Complexo Roma, e que me relação 90 

as obras emergenciais estão a cargo de SIURB. Esclareceram ainda que está sendo 91 

desenvolvida a criação de um reservatório, parque linear, que esses projetos estão 92 

sendo finalizados, e que a meta é a publicação da licitação da obra da Av. Roberto 93 

Marinho, ainda para o primeiro trimestre, a qual contemplará todas as regiões 94 

levantadas pela Sr.ª Sheila. Sra. Maria José Gullo, representante de COHAB, informou 95 

que o Grupo 2 é de responsabilidade da COHAB, em termos de estudos técnicos, que 96 

possuem 10 unidades em andamento com previsão de término em março de 2025, e 97 

que dão estimativa de 900 unidades, em acordo com os devidos prosseguimentos 98 

administrativos. Que estão em análise casos de contaminação de solo, imissão de posse, 99 

para possibilitar o devido prosseguimento do projeto. Informa ainda que a área 1 está 100 

praticamente concluída, e ressalta que as demais áreas estão ainda sob análise da 101 

Diretoria que cuida da PPP. Sr. André Gonçalves dos Ramos, seguiu com a pauta para o 102 

item III d. HIS grupo 3, com a Sr.ª Vanessa Padiá (SEHAB), que apresentou em relação 103 

as intervenções fase 1 e 2, e lotes A, B e C, no que tange os cronogramas de ações de 104 

2019 a 2025, bem como sobre os avanços dos escopos dos projetos, contendo o número 105 

de contrato, área, lotes, a porcentagem dos andamentos das obras, e ainda as obras 106 

com previsão de conclusão em março de 2025. Apresentou ainda a estimativa dos custos 107 

da Fase 1- Obras, das áreas 06, 09, 10, 11, 12, 26, 36, 37, 38, 39 e 47, e da Fase 2- A, 108 

Licitação de Projetos das áreas 48 e 60. Sr. André Gonçalves dos Ramos segue com a 109 

pauta, para o tema III. e. Trabalho Social realizado no trimestre, com a Sra. Marcela da 110 

Silva Leite (SEHAB), o qual foi apresentado o trabalho que vem sendo realizado  nas 111 

áreas com as famílias que estão em auxílio aluguel, o qual tem sido indicadas as famílias 112 

das HIS 27 e 41, informou a continuidade dos atendimentos em plantões sociais, 113 

apresentando os registros dos atendimentos, de reuniões, das triagens dos 114 

atendimentos, os quadros financeiros de outubro e novembro de 2024, e ainda 115 
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apresentou o período que o consórcio URBHIS deu início ao trabalho social com a equipe 116 

de SEHAB, a partir de novembro de 2024, bem como a continuidade do trabalho com 117 

registro fotográficos dos mesmos. Informa o acompanhamento da continuidade dos 118 

serviços e as dificuldades de localização de famílias para o prosseguimento da demanda 119 

de forma satisfatória. Sr. André Gonçalves dos Ramos, dá sequência ao item lV. 120 

Deliberações; a. Convênio Habitacional SPUrb – CDHU, o Sr. Daniel Wasem Quesada, 121 

Chefe de Gabinete da SP Urbanismo, inicia a apresentação do convênio, o qual trata de 122 

uma proposta de parceria para viabilizar a edificação de, no mínimo, 463 unidades 123 

habitacionais para atendimento de famílias removidas por frente de obra da OUCAE, 124 

contendo a apresentação o histórico do projeto, informou que pelo motivo de os 125 

imóveis que seriam ocupados, originalmente, foram atendidos pela CDHU em outros 126 

empreendimentos, as unidades que acabaram por restar disponíveis puderam ser 127 

transferidas para a OUCAE, informou como ficaria o projeto alterado com a destinação 128 

de novas unidades, apresentou as vantagens de se concretizar a parceria, tanto na 129 

questão de valores, territorialidade, as obrigações dos parceiros que compõem o 130 

convênio, as condições a serem superadas. Apresentou a resolução 001/2025 – OUCAE 131 

nos termos que segue: RESOLVE: Art. 1º Manifestar-se favoravelmente à inversão de 132 

estimados R$ 116.626.241,01 (cento e dezesseis milhões, seiscentos e vinte e seis mil, 133 

duzentos e quarenta e um reais e um centavo), originários da conta geral da OUCAE, na 134 

execução do Convênio nº 1.16.00.00.00/6.00.00.00/8.00.00.00/0045/2025, firmado 135 

pela São Paulo Urbanismo – (SPUrbanismo), Secretaria Municipal de Urbanismo e 136 

Licenciamento – (SMUL) e Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 137 

Estado de São Paulo – (CDHU), e cujo objeto é o repasse de recursos financeiros do fundo 138 

especial da OUCAE pela Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da 139 

SPUrbanismo e da SMUL, à CDHU para apoio à produção, pela CDHU, de, no mínimo, 140 

463 (quatrocentas e sessenta e três) unidades residenciais, a serem edificadas no 141 

empreendimento denominado “SP-Campo Belo A/B”, para atendimento habitacional, 142 

no âmbito da implementação do Programa de Intervenções da OUCAE, de famílias de 143 

baixa renda atingidas por obras e outras intervenções previstas na Lei municipal nº 144 
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13.260/2001. A Sra. Sheila do Mendes Nascimento, questionou quais famílias 145 

receberão as unidades habitacionais, enfatizando que existem aproximadamente 780 146 

famílias em auxilio aluguel desde 2009. Ressaltou a importância de conhecer o 147 

cronograma de cadastramento e a divulgação das informações relacionadas.  Solicitou 148 

a realização de uma audiência pública para apresentar os direitos e deveres das famílias 149 

envolvidas. O Sr. Daniel Wasem Quesada, esclareceu que, assim que o convênio for 150 

assinado, a SP Urbanismo entrará em contato com a SEHAB (Secretaria Municipal de 151 

Habitação) para iniciar o processo de definição das famílias que serão beneficiadas. 152 

Também propôs a criação de uma mesa técnica que apresentará todo o trâmite 153 

referente às obrigações e responsabilidades envolvidas no processo. Após o 154 

esclarecimento de todas as dúvidas, o Sr. André Gonçalves dos Ramos, questionou se 155 

algum conselheiro se oporia à aprovação da deliberação em pauta. Não houve oposição. 156 

Assim, a deliberação foi aprovada por unanimidade. Encerrou a reunião agradecendo 157 

pela presença e pelas contribuições de todos. Os trabalhos foram finalizados às 16h32. 158 


