



ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001147-8 CONTRATO nº 055/SPOBRAS/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Praça do Patriarca nº 96, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.262.722/0001-82, com sede na Rua Silva Jardim 187 – sala 135 – Centro/SBC-SP, representada por sua Diretora **THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO**, portador do RG nº 34.924.420-0 SSP/SP e CPF nº 332.445.818-89, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – SEI nº 106461263, prorrogando o prazo de execução contratual até **30/09/2024** e o prazo de vigência até **29/01/2025**.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, *06* de *agosto* de 2024.

SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras


DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA:

THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO:33244581889
Assinado de forma digital por THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO:33244581889

THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO
Diretora