

**ADITAMENTO Nº 03**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001312-8 CONTRATO Nº 103/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 125/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.180.512/0001-01, com sede na Rua Dr. Elias Luis de Oliveira, 58 Jardim Esmeralda – SP, CEP: 05.366-130, representada por sua Procuradora **ALESKA BENJAMIM DO NASCIMENTO**, portador do RG nº 40.878.083-6 e CPF nº 355.326.168-41, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 103822742, alterando o prazo de execução contratual até **30/09/2024** e o prazo de vigência contratual até **29/12/2024**

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 19 de junho de 2024.

**SPObras:**



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras




**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretoria Administrativa e Financeiro

**CONTRATADA**

Laforma Comercio e Serviço LTDA  
CNPJ 11.180.512/0001-01



**ALESKA BENJAMIM DO NASCIMENTO**  
Procuradora



Johnson Araujo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP-Obras