



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

15/01/2026

RD N.º PRE/DOB-001/2026

ASSUNTO:

Processo SEI nº 7910.2023/0000350-7 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 04 ao contrato nº 268/SPOBRAS/2023 – Prestação de serviços de apoio às atividades de gerenciamento e supervisão para o Programa de Manutenção das Obras de Artes Especiais -OAE's, LOTE 2, para renovar o contrato nas mesmas condições anteriores pelo período de 12 meses.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 268/SPOBRAS/2023 cuja contratada é o Consórcio Gerencia OAE SP (MODERA / LBR / MOBTEC) e tem por objeto a Prestação de serviços de apoio às atividades de gerenciamento e supervisão para o Programa de Manutenção das Obras de Artes Especiais -OAE's, LOTE 2;
2. Que a área gestora apresentou a carta da contratada – doc. SEI nº **114666921** – na qual a empresa contratada informa o interesse na continuidade dos serviços, bem como demonstra sua concordância com possível renovação;
3. Que a área gestora – GOE – Gerência de Obras de Arte Especiais encaminhou sua manifestação por meio do doc. SEI nº **147897568**, solicitando a renovação do referido contrato;
4. A avaliação da GPC – Gerência de Preços e Custos de que os preços praticados neste contrato são inferiores aos praticados no mercado atual, demonstrando a vantajosidade da manutenção deste contrato – doc. SEI nº **149077583** e **149077730** no valor total de R\$ 25.199.160,86;
5. A necessidade de renovação do contrato nas mesmas condições anteriores, isto é, por um período de 12 meses e correspondente valor de R\$ 25.199.160,86 na data base de junho/2023;
6. A elaboração de um novo cronograma físico-financeiro assinado pela contratada – doc. SEI nº **149175256**, contemplando os novos prazos solicitados e que prorroga o prazo de vigência.
7. A cláusula 7ª do contrato, fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue:
“A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.”

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 04 para renovação do contrato nº 268/SPOBRAS/2023, conforme informações acima propostas para:

- 1 – Renovar o contrato nas mesmas condições anteriores**, isto é, por um período de 12 meses e correspondente valor de R\$ 25.199.160,86 na data base de junho/2023;

2 – Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 149175256, assinado pela contratada que prorroga o prazo de vigência por mais 12 meses;

3 – Fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue: A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 10/01/2026	SIGLA - DATA DOB – 10/01/2026	PRD Nº PRE/DOB-001/2026	SIGLA - DATA DOB – 10/01/2026	SIGLA - DATA CHG – 15/01/2026
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan

Gerente

Em 15/01/2026, às 15:34.



HERALDO DUARTE

Diretor(a)

Em 15/01/2026, às 23:55.



RICARDO DE MENEZES DIAS

Chefe de Gabinete

Em 16/01/2026, às 10:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **149449147** e o código CRC **73A3C74A**.