

**1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 002/SUB-PE/2024
PROCESSO SEI Nº 6048.2024/0003118-0 - CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/SUB-PE/2024**

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em engenharia, arquitetura e urbanismo para revitalização de espaço público, localizado junto a Praça Dilva Gomes Martins, Artur Alvim.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência contratual

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, no Gabinete do Subprefeito, presentes de um lado a **SUBPREFEITURA PENHA**, situada na Rua Candapuí, 492, Vila Marieta, inscrita no CNPJ sob nº 05.640.843/0001-76, neste ato representado pelo Senhor Subprefeito **ALFREDO MARANO**, doravante designada apenas Contratante e, de outro lado a empresa, **G PINHEIRO CONSTRUÇÃO REFORMA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 26.177.608/0001-80, com sede à Rua Manoel Lopes, 87 – Jardim Angelina - São Paulo - SP – CEP: 04835-230, representada neste ato pela Sr. **LUCAS MACHADO PIRES**, portadora do CPF nº 329.XXX.XXX-00 e do RG. nº 34.53X.XXX-37 doravante designada simplesmente CONTRATADA, conforme despacho proferido sob SEI (116796791) do processo em epígrafe, resolvem de comum acordo firmar o presente aditamento, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 62.100/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA I: Fica prorrogado a vigência do prazo contratual pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir de 26/12/2024, sem alteração de valor.

CLÁUSULA II: Fica replanilhado o contrato, conforme descrição constante na planilha sob SEI 116696621.

Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas e condições, que não colidirem com o presente Aditamento.

E, do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas com as testemunhas assinadas.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALFREDO MARANO
Data: 27/12/2024 09:06:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALFREDO MARANO
Subprefeitura Penha


Lucas Machado Pires
Eng. Civil
CREA: 5069415506

LUCAS MACHADO PIRES
G PINHEIRO CONSTRUÇÃO REFORMA E COMÉRCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

LUCAS MACHADO PIRES:3299656880
Assinado de forma digital por
LUCAS MACHADO
PIRES:32996568800
Dados: 2024.12.26 14:39:27
-03'00'

TESTEMUNHAS:

0

Documento assinado digitalmente
gov.br JAMILE GUIMARAES FERREIRA
Data: 27/12/2024 10:38:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>