

**TERMO ADITIVO Nº 02/2025
AO TERMO DE CONTRATO Nº 029/2024/SMS-1/CONTRATOS**

PROCESSO Nº: 6018.2024/0025423-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: RODOSERV ENGENHARIA LTDA

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONTRUÇÃO DA AMA UBS PARQUE ANHANGUERA/JD ROSINHA (LOTE 04), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONDIÇÕES DO EDITAL.

OBJETO DO ADITAMENTO:

1. Prorrogação da vigência do contrato por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 06/04/2026, sem impacto financeiro ao ajuste;
2. Prorrogação do prazo de execução do objeto contratual.

Na **SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE**, localizada na Rua Dr. Siqueira Campos, 172 - 10º andar, compareceram, de um lado, **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO** por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representado pelo Secretário Municipal da Saúde, Sr. **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **RODOSERV ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 15.108.349/0001-19, com sede na Avenida Água Fria, nº 1341, Água Fria, São Paulo/SP, CEP 02333-001, vencedora e adjudicatária do **LOTE 04** da **CONCORRÊNCIA Nº 010/2023**, por seu representante legal. Senhor **VITO CORASSA JUNIOR**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, em face dos Despachos Autorizatórios SMS/AJ (145992493) do processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de 18/11/2025 – pg 96, resolvem firmar o presente Termo Aditivo nº 02/2025, com fundamento no artigo 111 da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1. Fica consignado a prorrogação do prazo de vigência do contrato por um período de **180 (cento e oitenta) dias, de 06/04/2026 a 02/10/2026**, nos termos do Parecer SMS/CG/Obras SEI nº 145237789.

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1. Fica consignada a prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, prevista cláusula 4.1., por mais **180 (cento e oitenta) dias, de 13/10/2025 a 10/04/2026**, de acordo com as justificativas e cronogramas apresentados pela **CONTRATADA** no documento SEI nº (145237518), (144178854), (145237658) e Parecer (145237789).

CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1. Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 029/2024/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinadas.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATANTE

VITO CORASSA JUNIOR
RODOSERV ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

TA_02_2025___TC_029_2024_RO DOSERV_PDF



Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:
https://app.lexio.legal/lexio_sign/cheocar_assinatura?code=6bd57bbece64b8b2b93f98670ac92a70bc52957b0bdd3e7b66a6c0f27062afce9c660abd02eb13ddf8a3a3d213306776d6a02192e3fd4978847955cb25897c113381fe290eaa

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256
Fluxo de assinatura iniciado por: **Edineia de Fatima de Oliveira**
edineiafoliveira@prefeitura.sp.gov.br

Assinaturas

Vito Corassa Junior

diretoria@rodoservengenharia.com.br
CPF: 090.330.608-50
IP: 177.26.239.222
Assinou como signatario em:
18/11/2025 12:51:20

Assinatura

Luiz Carlos Zamarco

assessoriaagabinetsaude@prefeitura.sp.gov.br
CPF: 760.895.848-00
IP: 201.87.151.42
Assinou como signatario em:
25/11/2025 14:20:01

Assinatura

Margot Barbosa Herrera

mbherrera@prefeitura.sp.gov.br
IP: 201.87.151.42
Assinou como signatario em:
25/11/2025 14:22:49

Assinatura

Edineia de Fatima de Oliveira

edineiafoliveira@prefeitura.sp.gov.br
IP: 201.87.151.42
Assinou como signatario em:
25/11/2025 14:27:23

Assinatura