
 

ANEXO IV - MATRIZ DE RISCO 

Evento Probabilidade Impacto 
Nível de 

Risco 
Descrição 
(Exemplo) 

Responsável 

Possibilidade de 
Reequilíbrio 
Econômico-
Financeiro? 

Ação 

Evento da natureza 
(força maior) 

Baixa Alto Médio 

Enchentes, terremotos, 
tempestades, raios, etc. 
classificados como Nível 
II de Desastres Naturais 
ou superior 

Contratante Sim 
Contratada deve comunicar imediatamente; 
isenção de penalidade 

Fato do príncipe 
(mudança legal) 

Baixa Alto Médio 
Criação/alteração de 
tributos, normas, 
exigências legais 

Contratante Sim 
Reequilíbrio se comprovado impacto nos 
custos 

Fato de terceiro Baixa Alto Médio 
vandalismo, atos ilícitos 
de terceiros 

Contratada Não 
Contratada deve tomar medidas cabíveis e 
comunicar 

Riscos associados à 
implantação proposta 

Baixa Alto Médio 

Riscos associados ao 
projeto de implantação 
apresentado pela 
contratada 

Contratada Não 
Contratada assume riscos da solução 
proposta para implementação 

Atraso na instalação Média Alto Alto 

Prazos de instalação não 
cumpridos pela 
contratada, podendo 
causar indisponibilidade 

Contratada Não 

Notificação formal em caso de atraso 
iminente, com justificativa detalhada; 
Plano de contingência: alocação de recursos 
extras ou terceirização pontual visando o 
cumprimento dos prazos estabelecidos 

 


