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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTLURA URBANA

Fua Quinze de novembro. 165, 5% andar - Barre Centro = 580 Paulod/SP - CEP 0101 3001
Telefone: (11 33370084

Contrato n" 136/S1URB/2025

CONTRATO DE OBRAS FIDIC -
LIVRO VERMELHO (EDICAC 2017,
REEDITADA 2022)

Execuciio da obra do Corredor BRT Aricandava
Laoge 3
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Projeto: SR Aricanduva Sdo Pawlo
Empréstimoe n®: IBRD %081-BR

Agente Financlador: Banco Internacionad para Recansfrugdo ¢ Degeimvalvinento — BIRD
Pais: Brasi!
SDP N": 001/2024 — BRT Ancanduva

Contratante: Scerctaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras = SIURB
Contrato n” 1565IURB/2025

Titulo do Contrato: Execugdio de obras do BRT Aricanduva. compreendido entre o Av. Radial Leste ¢

o Terminal %0 Mateus — na regilio Leste da Cidade de S8o Paulo. Lote 3: Av, Marapanim 2¢ a Rua
Vila Boa de Goids — extensio de 3.300m,

Processo n® 7T910.2024/0MMT54-T

Modalidade de Contrataglio: Solicitagdo de Proposta - SDFP - Conforme Regulamenio de
Agquisigdes do BIRD,

Valor: RS 161.293.111,22 (cento e sessenta ¢ um milhies durentos ¢ noventa e (rés mil cento e

onze reals € vinte e dois cenfavos)

Prazo do Contrato: 24 (vinte g quaime meses)
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Parte A — Dados do Contrato

>'0bras

kTR A 540 LY 9O FETUED

Condigies Subclinsula | Dado
Quando se tratar de Contrato | 11,20 5% (cince por cento)
que preveé Custo Mais Lucro,
a porcentagem de lucro & ser
somada a0 Custo
Mome e enderego  do 1,131
Contratante SILURB — Sccretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras
|
Rua Quinze de Novembro, 165, andar gabinete, |
Centro Histirico. S8o Pawlo-SP. Brasil - CEP:|
(00130411
I ™ome e I:TIli]J:I'I:W do 1.1.35 1:'J.-rl sircio FAK Arlcamdaes (58S, Kamilog, Gasamex)
Engenheiro Endereco: [
el |
Nome do Banco 1.1.89 Banco Mundial - BIRD |
_Mome do Mutuario 1. 1.9 Prefeitura Municipal de Sio Paulo |
Praza para Conclusio 134 24 (vinte e guairo] meses J
Periodo para Notificagio de  1,1.27 365 dias. (um anc) R
Drefeitos
I_E_:_’;l_‘.l_l_:_ﬁ_ | L33 N4 ]
Biglema  eletrOnico de 1.3 (a){ii) licitacoeshriaricanduva @ spobras.sp.gov. br
transmissdo
f—————=m ]
Enderego da 1.3{d) Eletrémico:
Contratante para licitacoesbriaricanduva @spobras.sp. gov. br
comunicagdes: Fisico
Rua Quinze de Movembro, 165, andar gabinete,
Centro Historico, Sio Paulo-SP, Brasil - CEP:|
01013001
E“di-' oG dﬂ |3|:'|j] l:l'-:"iml.m ;.I-’l;.\l.- THIARGLAIRE (1HR Enpmhara @ Cenoiboris

Engenheiro para
COMUnICALHes:

| Bespreschismic Logal: L
| Eribrrgs:

Lida, PLANAL Baxgentoriy Ciod € TRIANGULARE Ergenbunii Lida )
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Endereco  da . 3(d) st i

Empreiteira para emusnelulvai acenurmara com be! caudn viziolligds:nagutoca.coan B
 comunicagles: _ [ -

Legislagio regente | b4 Legislagiio Brasileira

ldioma oficil | 1.4 A mesma da proposia
| Idioma para comunicagdes | 1.4 | Portuguds brasileins

Condigdes Subcliusula | Dado

Prazo para as Pares| 1.6 28 (vine ¢ i) dias a contar do recchimento da

assinarem um Acordo
Contratual
MNamero de copras. adicronais) 1.8
dos Documentos da
Empreiteira

I Responsabilidade legal total | 1,15
da Empreiteira perante o
Contratante  prevista o
decormenie do Contrato

Cana de Aceitago

2 (duas)

| R$ 161.293.111,22 (cento ¢ sessenta ¢ um
milhdes duzentos ¢ noventa e trés mil cento ¢
omee reais e vinbe ¢ dols centavos)

Lote 003: Av. Marapamm até a Rua Vila Boa de
| Goids —extensdo de 3.500m,

EE"R

. Prazo para Acesso ao Local| 2.1 “impreterivelmente aré a Dave dve Tnicio ™

da Obra
Deveres e Poderes do | 3.2 Variaghes que resultem em um aumento do Valor
Engenheirg Aceito do Contralo superior a 3% {cinco por cento)
_ . I_E:?-:igi rio & anuéneia do Contratante por escrito,
Seguranga  ciberngética - | 4.1 Mo aplicavel
_ Obrigagdes da Empreitcira | | —
Garantia de Execucio 42 i} valor da Garantia de Execucio, se apresentada

na forma de “garantia & demanda”, devera ser de

| ¥ (dez por cento) e se apresentada na forma de

“yegnrG garantia”, deverd ser de 30% {trinfa por

certod do Valor Accito de Contrato € nags)
- | mesmais) moedals) do Valor Aceito do Contrato. |
Gamntia  de  Execucdo | 4.2 Niio requerida
Ambiental e Sacial (AQ:l
Periodo para netificaglio d.:i 4.7.2 (a)

erras nos ilens de referéneia

|28 {vinte e oilo) dins

Periodo de pagamento pelos| 4.19 Nio aplicivel
SErVIgos emporarios
4
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MWimera de copias impressas | 4.20
adicionais dos relatdrios de

[2 iduas) copias adicionais

| 0% (irinta por CEnto )

progresso |
:Eigurnnqa cibemetica 4.20 Niio aplicivel
Seguranga  cibernética = 4.20 Mo aplicavel
Comunicagdo imediata

Valor cumulative méximo  5.1(a)

permitido  de  servigos

subeontritados [ como

porcentagem do Valor
__.fm:i_l.p_ do Contrato)

Partes da Obra que ndo 5.1(h) Nio se aplica
permitem subcontratagio
Condigdes Subcliusula | Dado

Jornada de trabalho normal 6.5

7 dias por semana, 24 horas por dia

Namero de copias impressas 8.3

 ddicionais do programa _
Indenizagdo  por  atraso | 8.8
devida por dia de atraso

2 chpias adicionais

C0.05% tu.inu_uenm centdsimos pu;r cento) do Valor
Aceito do Contrato, deduzida a quantia provisional
para o DAARB.

Valor  miximo  da 8.8 10% (dez por centa) do Valor Aceito do Contrato,

indenizagao por atraso deduzida a quantin provisional para ¢ DAAB.
Méwodo de rn_;g-lniré_u_. _- | 122 | Med 'Eﬁl” mensal por servigo realizado
mé-r;tagcm de luero 12.3 . Tal coma referido no ponto 1.1.20 _ |
" Seguranga  cibemética | 13.3.1(a) Nfio aplicavel

- Variagdo

Porcentagem a scr aplicada | 134 (b))

a5 Chuantias  Provisionais 2% (dois por cento)

para despesas gerais ¢ lucros

Adiantamento toral 142 | 10% (dez por cento) Porcentagem do Valor Aceito

do Contrato a ser paga nas moedas ¢ proporgbes de
pagamento do Valor Aceito do Contrato




o

SR

Reembolso do Adiantamento 14,23 @) Valor minimo dos pagamentos
itermedidrios certificados para dar inicio ao
recmbolso do Adiantamento, como porcentagem
do Valor Aceito do Contrato a ser paga nessa
moeda. deduzidas as Quantias Provisionais
1 % (dez por cento)

(b} Porcentapgem das dedugies par: reembolso
dio

Adizntamento 25 % {vinie ¢ cinco por
centi)

Periodo de pagamento | 143 mensal

Niimero de copias impressas 14,3(b) | 2 (duas) eépias adicionnis

adicionais das

Demonstraghes _ .

_Porcentagem da retenglio 14.3(i1) 3% (einco por eento)
Limite da Retengdo (como | 1430100 5% {cinco por cento)
uma porcentagem do Valor
. Aceito do Contrato) |
Instalagies ¢ Mawriais Nio se aplica
14.5¢h ) 1)
. 4.5 i) Miio se aplica
Valor minimao dos | |4.62 1% (um por cento) do Valor Aceito do Contrato.
Certificados de  Pagamento
Intermedidrio:
Seguranga  cibemética | 14.6.2 | Naio aplicavel
Retengio de Pagamentos I |
| Condigies Subcldusula | Dado |
Ferfodo para realizacio do [4.7ia) 2E dias |
Adiantamento 3 Empreiteira - S
| Periodo para o Contratante | 14.7b(i) 56 dias

efetuar 08 pugamentos
intermedidrios 3 Empreiteira
previstos na Subclavusula
4.6 (Pagamentos
Intermediirios)

57/
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Periodo para o Contratante
gfetuar 08 pagamentos
intermedidrios & Empreiteira
previstos na Subclausula
14.13 (Pagamento Final)

Periodo para o Contratante
cfetuar o pagamento final &
Empreiteira:

'_Eru:argus financeiros  por| [4.8

Pagamento cm atraso

{pontos petcentuais acima da
taxa media dos Juros em
emprestimos  bancdros de
curto prazo, referida no
subparigrafo (a]):

14, Thi)

' 14.7(c)

T

| 56 das ‘

28 dias

{1,5% {cinquenta centésimos por centa)

" Mumero de copias impressas | 14.11.1(b} 2 (duas) copias adicionais
wdicionais da  minuta da

Demaonstragio Final _
Forgas da natureza cujos | §7.20d) Matins civis, greves, inundagdes. fendmenos
riscos sio assumidos pela naturais extremos, dias de suspensdio dos trabalhos
Empreiteira  devido as chuvas
Limites de franquia = 19.1 il 11F4 (dez centésimaos por cento) de valor do
permitidos conirain.

" Montante adicienal a segurar | 192 1k} 3% (quinze por cento)

(em percentagem do valor de
substituigiio, se for inferior
ou superior a 15%)

Lista de nscos decorrenies
de Eventos Excepoionsis que
indo  serds  excluidos  da
cobertura do seguro das

Cibras

L 19.2.1(iv)

Il'.lnr'u:::i resultantes de incéndios, inundacles de

obras ou outros resultantes de fendmenos namerais;

Revola, motim, perturbagdio, golpe ou greve de
pessons fore do pessoal da Contratadi.

Cobertura  obrigatina dq; 19.2.2 005 [cem por cento) do valor do contrato
segura dos Bens |
Condigies Subclivsula | Dado

Valor do seguro obrigatdeio)

dos Bens

R% 161.293.111.22 (cento ¢ sessenta ¢ um
milhdes duzentos ¢ noventa e trés mil cento e
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onFe reats e vimte ¢ dois centavios ) (100% do

| valor do contrato)

£ .‘l.?ah}r do seguro obrigatorio | 19.2.3(a} 1% (dois por cento) do valor do contrito. Minimio
de responsabilidade legal por de USE 1.000.000.00 {um milkfio da dlares
descumprimente de dever AImET TG |
profissional
Segurp abrigatorio de 192 3b) Milo
responsabilidade  legal por
adequacio & finalidade Seguro exigide contra responsabilidade por
adequaciio i finalidade (se necessario): NiA
' Vigéncia do seguro  19.2.3 Duranie a vigéncia do contrato.
obngatorio  de
responsabilidade  legal por
descumprimento de dever
_profissional
Valor do seguro obrigatrio | 19.2.4 RS 3,225.862.22 (tris milhdes duzentos e vinte e
de lesdo corporal ¢ danos cinco mil oitocentos ¢ sessenta ¢ dois reais ¢
maleriais vinte ¢ dois cemtavos) 2% (doeis por cento) do
B valor do contrato .
Outros  seguros exigidos Seguro de vida para os empregados. de acordo com
pelas Leis e praticas locms a legisiagio trabalhista.
{fomecer detalhes) |
Prazo para nomeacio de 21.1 42 dias a contar da assinatura do Acordo
membro(s) do DAAB . | Contratual por ambas as partes .
O DAAR serd composto por: - 21.1 Trés membros |
Condigies Subelivsula | Dado I
'ﬁﬁ
[ Sle [
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Lista de membros do DAAR

PrOPOSIOS

Subcliusula 1.1.49
Legislacio

21.1 I Propostos pelo Contratante

{. Beatriz Xavier da Silveira Rosa
2. Eduardn Rottmann

7, Lans Odavio Rosa

Link para acesso aos Curriculos

haip:firansparencia.spobras.sp. gov. br-8080/ A rgui
vosbrl_arcanduva/curriculos.zip

Propostos pela Empreiteira:

1. Bearriz Xavier da Silveira Rosa
2. Eduarda Rottmann

3, Lus Otavio Rosa

Link para acesso acs Curriculos

WIS I:l-n aru:-an:lu'ra.ﬁ.mﬂum.zm

Parte B - Disposigies Especiais

Substituir & Subcliusula por:
“Leis™ significn toda a legislagio nacional (ou
estadunl), normis, porarias € outras leis, bem como

regulamentos e estatutos de  qualguer  autoridade
plblica legalmente constituida.™

/ : # ) g
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UERANS § DERAS

Subcldusulo 1.1.74
Loecal da Obra

sronras

Substituir a Subclavsula por;

“Local da Obra” significa os locais onde a Obra

Permanente serd executada, inclusive a area de
armazendmento ¢ a drea de trabalho, € nos quais as
Instalagdes ¢ Materiais serfio entregues, bem como
gualsquer putros locals especificados no Contrato como
integrantes do Local da Obra.”

As Subeldosulas 1.1.89 a 1.1.92 siio acrescentadas apds a Subckiusula 1.1.88

Subclausula 1.1 5%
Banco

Subclawsula 1.1.90
Ml miudrio

Subclinsula 1.1.91
Al

Subclusula 1.1.92

Exploracio ¢ Abuso
Sexuzal (EAS) ¢ Assedio
Sexual (ASE)

“Exploracio e Abuso
Sexual” “(EAS)”
significa o seguinte:
Exploragio Scxmal &
definida como gualguer
abuso ou tentativa de
abuso de  posicio  de
vulnerabilidade,
diferenca de poder ou

confiangn, para fins

“Banco™ significa a instituigdo de financiamento (s
houver) designada nos Dados do Confrato,

“Mutwirio™ significa a pessoa (sc houver) designada
comto 1ol nos Dados do Contrato,

“A8" significa “Ambicntal ¢ Social” (e nclw
Exploragio e Abuso Sexual (EAS) e Assedio Sexnal
(ASEN.

sexuais,  mnclusive, entre outros. awferir e
pecunidrio. social ou politico da exploragdo sexual de
outrem;

0 termo Abuso Sexual € definido como a intrusiio
fsicn ou ameaga de intrusdo flsica de cunho sexual,
seja pela forga ou em condigdies desiguais ou

10



COETCIVILS: &

“Assidio  Sexaal™
“(ASE)” ¢ definido
COMmO investidas
sgxnais indescjadas,
pedidos de favores

Subcldusula 1.2
Interpretagio

Lubclausula 1.5 dos
Prioridade

docomenioes

Srobras

CHNTMENED & §L3 MR W) fUTEAE

sgulgis ¢ ouwtrps condutas verbas ou fisicas de
naturcza sexual por parte da Equipe da Empreiteira
¢ direcionados a outros membros da Equipe da
Empreiteira ou do Contratante.

“Obrigagies de Prevencio ¢ Resposta &

EAS/ASE™ significa as obrigagies da Empreiteira
em relacho a4 prevenclo e resposta a EASASE
conforme previsio nas Subclavsulas 4.1, 4.20.4 .25,
5069 627 2638,

Substituir o subparagrafo (o) pele seguinte:

(g} "as palavras que mdicam um género incluem todos
05 ZENCros.
“gle” deverd ser interpretado coma “sleela™
“o7 como pronome obliguo devera ser interpretado
eomo “o'a”
“seu” devera ser interpretado como “seuw'sua”
“si mesmo” deverd ser interpretado como i
mesmo'st mesma’

Além disso, apagar “e” no final do subpardgrafo (1)
adicionar ao final do subparagrafo (j).

Adicionar o subparagrafo (k):

(k) “A palavra “ofena” é sindmimo de “proposta™, a
palavra “ofertanie™ & sindnimo de “licitante™ ou
“proponente”, ¢ o lermo “documentos de liciagdn”
¢ sinonimos de “documentos da solicitaglio de
propostas’. conforme aplicavel ™

Acrescentar 05 scguintcs documentos a lista de

Documentos Prioritdrios apds (el

“Ify Condigies Particulares - Pare © - Fraude ¢

Corrupgio;

() Condigdes Particulares - Parte D - Métricas de
Aspectos Ambientais ¢ Sociais (AS) para Relatdrios
de Progrosso:

(h) Condiges Particulares - Parte E - Declaraglo para
Subcontratados sobre Exploragio ¢ Abuso Sexual
{EAS) ¢/ou Assédio Sexual (ASE) ¢

a lista devidamente renumerada.

i
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Subelhusule 1.6
Acordo Contratual

Subsldusula 1,12
Confidencialidade

Subelausula 1,17

Inspegdes e auditoria
pelo Banco

olrObras

Substituir o dltimo paragrafo por:

Se¢ a Empreiteira for constituida por uma IV, o
representante autorizado da IV deverd assinar o Acordo
Contratual tal de acordo com a Subclawsula [.14

{ Responsabilidede Soffdiriaf.

Acrescentar o seguinte ao final do segundo pardgrafo:
“A Empreiteira terd permissiio para  divulgar as
informagics necessinias para comprovar suas

gualificages para concorrer por Oulres projetos.”

Apagar “ou™ do final dooitem (h).
Acrescentar “ou” no final do item (c).

Em seguida, acrescentar o seguinie trecho como item
(d): “estd sendo fomecido ao Banco,”

Acrescentar a seguinte Subcliusula apds & Subeliusula
1.16&:

"De acordo com o paragrafo 2.2 (e) das Condigdes
Especificas - Parte € - Fraude e Corupgio, a
Empreiteira deverd permitir ¢ assegurar que seus
sgenies  {declarados  ou  ado), Subcontratados,
subconsuliores, prestadores de servico, fomecedaores e
seu pessoal permilom ao Banco efou pessoas por cle
designadas mspecionar o Local da Obra e/ou os
documentos ¢ registros contabeis, demonstraches e
outros documentos relativos ao processo de licitagho.
selegdo ¢fou execucio do Contrate, ¢ providenciar para
que sefam verificados por auditores designados pelo
Banco. Chama-se a atengdo da Empreiteira e de seus
Suheontratados ¢ subconsuliores para a Cliusula 15.8
{Fraude ¢ Corrupgio) que prevé, entre outras coisas, que
05 atos destinados a impedir concretamenie ¢ exercicio
dos direitos de nspegiio ¢ auditoria do Banco previstos
na alinea 3.12.2 constituem prética proibida que conduz
a4 extingdo do Contrato (bem como a decisdo de
suspensio da Empreiteira segundo o procedimentos
sancinatorios em vigor no Banca),”

Iém% 12
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Bubcliusula 2.4

Providéncias financeiras
do Contratante

Subcldusula 2.6

Sr0hras

Substituir o primeiro paragrafo por;

0 Contratante devera apresentar, antes da Data de
Inicio, a devida comprovagie de que foram tomadas
providéncias financeiras para financiar suas obrigagies
previstas no Contrato.”™

Acrescentar o seguinte subparigrafe ao final da
Subclausula 3.4:

“Além disso, ge 0 Banco tiver notificado o Mutoario
que suspendeu os desembolsos de seu empréstimo gue
financia a execuyio da Obra no todo ou em parte, o
Confratante  deverd  comunicar tal suspensd@n A
Empreiteira com os respectivos detathes, incluindo a
data da referida notificagdn. com cdpia para o
Engenheiro, no prazo de 7 (sete) dias a contar da data
em que o Mutudrio receber a notificagdo de suspensio
do  Bango, 5e  ¢stiverem  disponivels  rocursos
aliernativos em moedas apropriadas para o Contratante
continuar A cfetuar pagamentos & Empreiteira além de
W) dias apos a data da notificagdo da suspensio pelo
Banco, o Contratante deverd formecer a devida
comprovagio em sua notificago da disponibilidade
dos referidos recursos.”

e os Beguisitoy da Obra relacionarem os Materiais
Fornecidos pele Contrafomie para nse do Emprelieira
merexechydo e Obea, as sepnintes dispogipoes poderdo
Ser goresceiiodas] !

Matcriais Fornecidos pelo Confratante ¢
Equipamentos do

Contratante

‘7% . {

Acrescentar o seguinte apos o dltimo pardgrafo da
Subeclausula 2_6:

#fcgﬁim 13
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"0 Contratante fornecerd & Empreiteira os Materiais
Formecidos  pelo Coniratante  listados  nas
Especificapdes no prizo ou prazos indicados nas
Especificagdes (se ndo estiver indicado, nos prazos
necessarios para que a Empreiteira proceda a execugio
da Obra conforme o Programa),

Quande  disponibilizados  pelo  Contratante, a
Empreiteira  deverd  inspecionar  visualmente  os
Materiais Formecidos pelo Contratante ¢ imediatamente
dar um Aviso ao Engenheiro acerca de eventuals
diferengas de quantidade. defeitos ou deficiéneias
verificados. Em seguidn, a Empreiteira devera comigir
essa diferenga. defeito ou  deficiéncia  conforme
instruide pelo Engenbcing, Essas instrugfes  serlio
consideradas dadas conforme a Subclawsula 13.3.1
[ Ferricegdio por Tnsdrwgedo .

Apds essa inspeclio visual, os Materiais Fomecidos
pelo Contratante passam aos cuidados, custddia ©
controle da Empreiteira. A obrigagio da Empreiteira
relativa & inspegio, cuidado, custddia ¢ controle ndo
importard 2 liberagio do Contratante da  sua
responsabilidade legal por eventuais diferencas de
quantidade. defeitos ou deficiéncias ndo aparentes em
uma inspegdn visnal ™

I5c as Especificacdes relocionarem  ox  Moaleriafs
Fornecidos pely Comtratante para uso da Empreiteira
ma execigdo da Obra, os sepuintes disposigies poderdo
xar | acrescentadas]:

Acrescentar © seguinte apds o Gltime paragralo da
Subcliusula 2.6:

0 Contratante disponibilizard pars a Empreiteira os
Equipamenios do Contratante  relacionsdos  nas
Especificagies nos) prazo(s) indicado(sy nas
Especificagies {se ndo estiver indicado, nos prazos
necessdrios para que a Empreitein proceda & execugdo
da Obra conforme o Programa).

Salvo  indicaglio  expressa  em conirdnic  nas
Especificagdes, os Equipamentos do Contratante seriio
fornecidos para uso exclusivo da Empreiteira.

T4
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Subcliusula 2.7

Apresentaciio sobre EAS e
ASE

SrOhras

I e £ PABLY B9 FUE D

Cuando  disponibilizados  pelo Comtratante.  a
Emprefteira  deverda inspeciomar  visualmente os
Equipamentos Fomecidos pelo Contratante e
imediatamente dar um Aviso ao Enpenheiro acerca de
evenlunis  diferengas de quantidade, defeitos ow
deficiéneias verificados. Em seguida, a Empreiteirn
deverd corrigir essa diferenga, defeito ou deficidncia
conforme instruido pelo Engenheiro. Essas instrugies
serfio considerndas dadas conforme a Subclausula
13.3.1 [Fariagdo por Instrugda].

A Empreiteira serd responsdvel pelos Equipamentos do
Contratante cnguanto esliverem sob seu controle elou
duranie o seu wso, operagio, condugic, diregldo ou
comtrole por qualquer integranmte da Equipe da
Emprefneira.

A Empreiteira niio removerd do Local da Obra nenhuam
item dos Equipamentos do Contratante sem a anuéncia
deste. Tal anuencia serd dispensada no caso de velculos
que transportem Beons ou imfegrantes da Equipe da
Empreiteirs defpara 0 Local da Obra.

Acrescentar a seguinte nove Subcldusula;

“0) Contratante deverd organizar ¢ realizar uma

apresentagio de ofientagio sobre EASASE o mars
rapidamente possivel apos a constituigde do DAAB e
antes do inicic da Obra. A Empreiteira. seus
Subcontratados, o Engenheire, os membros do DAAB e
todas as outras pessoas envolvidas deverlio parlicipar
dessa apresentagio de oriemagdn sobre EASASE. O
chjetive da apresentagio de orentaclio sobre EASASE
deverd ser assegurar o entendimento comum das
exigencias confralumis em makkra de EAS o dos
corretivos, inclusive aqueles previsios na Subcliusula
21.9 [Encamiwhamemtos o EASASE], Subcliusula
2110 [Discondamcby de decisde do DAAR sobre
encariimhamentos de EASASE] ¢ Subcliusula 21.11
[Desclassificagdn da Empreiteira ¢ senfs)
Snhcomtraladols) pelo Bance].
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Subcliusula 3.1 Acrescentar o seguinte ao final do pnmeire
subparigrafo:
(¥ Engenheira
*A equipe do  Engenheiro  deveri contar com
erigenheiros devidamente qualificados e outros
profissionals competentes para  desempenhar  essas
fungies.”™

Subcldusula 3.2 2 Engenheiro deverd obier a anudncia do Contratange

Deveres < Poderes do PO escrite antes de proceder como previsto nas

Faccikheira seguintes subelausulas destas condigdes:

(a) Swbclausula 13.1; Direito a Varagio - Instrugdio
de uma Variagio, exceio:

il em umi situagio de emergéncia,
conforme determimada pelo
Engenheiro: ou

(it} (se tal Varnaglo sumentaria o Valor
Aceilo do Conirato cm menns do que a
porceniagem cspecificada nos Dados
do Contrato.

{b) Subclivsuln 13.2 (Engenhara de Valor)
indicagdo de consentimente ou ndo com uma
proposta de engenharia de valor apresentada pela
Empreiteira consoante a Subcliusula 13.2.

Mio chstanie a obrigagio estipulada acimo de obter
consentimento  por  escrite s, na  opiniio  do
Engenheiro, ocorrer uma emergéncia gque afeie a
sepuranga da vida humana ou da Obra ou de
propriedade  adjacente, ele poderd, sem isentar a
Empreiteira de  quaisquer de  seus  deveres e
responsabilidades no dmbito do Contrato, instrui-la a
executar todo o trabalho ou a tomar todas as medidas
que possam. ainda na opinifio do Engenheiro, ser
necessarias  para atenuar oo reduzir o risco, A
Empreiteira deverd cumprir de imediato az instrupbes
do Engenheiro, ainda que na auséncia de consentimento
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Subclausula 3.3

Represeniante
Engenheiro

Subcliusuln 3.4

Delegachio pelo
Engenbieirn

Subcliusula 3.6

Sulrstitnicio do
Engenheiro

Subcliusula 4.1

Obrigaches Gerais da
Empreiteira

do Contratante. O Engenheire deverd determinar um
acrescimo ae Prego do Contrato, em relagdo as referidas
instrugdes, ¢ PDP, se houver, de acordo com a Clausuls
13, ¢ deverd notificar a Empreiteira nesse sentido, com
uma copia para o Contratante.

Agcrescentar o seguinte ao final da Subcliusula 3.3:

“0 Engenheiro deverd obter a anuéncia do Contratante
antes de nomear ou substitwir um Representanie do
Engenheire.”™

Acrescentar o seguinte ac final do segundo pardgrafi

“Havendo assistentes que nfio sejam fluentes nesse
idioma. o Engenheire  disponibilizard  intérpretes
competenies durante todo o horirio de trabalho, em
nimero suficiente parn que tais assistentes possam
exercer de maneira adequada os deveres e/on os
poderes que lhes foram atribuidos.™

Mo primeiro pardgrafo, substituir 42 dias™ por, <21
dias™;

Mo terceiro parigrafo. substitir “deverd” poe: “deve™

Inserir 0 seguinte apds o pardgrafo “A Empreiteira
deverd formecer as Instalagdes (e pevas sobressalentes,
se houver),..™;

“Todos os equipamentos, materiais e servicos 3 serem
incorporados ou necessdrios para a Obra deverdo ter

sua ongem em qualquer pais de origem clegivel
conforme definido pelo Banco,”

Inserir 0 seguinie apos o parigrafo “A Empreiteira
deverd, sempre que exigido pelo Engenheiro...™

“A Empreiteira nfio deverd realizar a mobilizagio no
Local da Obra (por exemplo. liberagdo limitada para
rodovias, acessos ao Local da Obra e estabelecimento
do canieire de obras, investigagies geotéenicas ou
investipaghes para selecionmar rocursos  auxiliares,
como pedremas e pogos de empréstimio), 4 menos gue
o Engenheiro dé um Aviso de Nio Objegio i

' |
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Empreiteira. Aviso este que ndo deverd sofrer atraso
mjustificado, acerca das medidas que a Empreiteira
propdc para gerenciar 0s riscos ¢ impacios ambientais
¢ sociam, que. em ermos minimos, nclurdo a
aplicacin das Estratégias de Gestio e Planos de
Implementagio (EGPIs) e Cadigo de Conduta para a
Equipe da Empreiteira, apresentados como parte da
Proposta ¢ acerdados como parte do Contrato.

A Empreiteira deverd encaminhar ao Engenheiro para
Revisio quaisquer EXGPls adicionals necessarios para
gerenciar o8 fiscos ¢ impactos AS da Obra em
andamento {por exemplo, escavacio, wrraplenagem,
obras de ponies e estruturas. desvios de chregos ¢
vias, extrogio em pedreiras ou de oulros materiais,
dosagem de concreto ¢ fabricapio de asfalin), Estes
EGPIs constituem coletivamente o Plano de Gestio
Ambiental e Social da Empreiteira (PGAS-E). A
Empreiteira devera rever o PGAS-E perindicamente
(mas niio com frequéncia inferior a & (seis) meses) e
atumlizd-lo conforme necessirio para assegurar gue
contenha medidas adequadas & Obra. O PGAS-E
abumlizado deverd ser encaminhado ao Engenheiro para
fins de Revisio.

() PGAS-E fara parte dos Documentos da Empreiteira.
Oz procedimentos para Bevisiio do PGAS-E e suas
atualizagtes serlo os descritos na Subclawsula 4.4.1
[Preparagdn ¢ Revisda].”

Acrescentar o seguinte comd item (g); em seguida.
renumerar 08 itens (g) e (h) da Subcliusola como (h)e
(1), respeciivamenie,

“eg assim  for mdicado nas  Especificagdes. a
Empreiteira devera:
{i) projetar elementos estruturais da Obra levando
em consideragiio aspectos dao musdanga
climdtica;

(i) aplicar o conceito de acesso  universil
{entende-5¢ como acesso universal 0 acesso
desimpedido para pessoas de todas as idades e
capacidades em diferentes situnpdes & em
diversas circunstanc ios];
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{iilipconsiderar o8 rscos merementais de possivel
exposigio  da  populagdo & acidentes
opecracionais ou perigos natarais. incluindo

fendmenos climilicos extremos: e

[iv)quaisquer outros  reguisitos  indicados  nas

Especificagdes.”
Acrescentar o seguinte ao final da Subeldusula:

“A Empreiteira  devera  fornecer  informagles
relevanies refacionadas ao Contrato  mediante
solicitagio justiicada do Contratante e'ou do
Engenheiro para suas trotativas com as Partes
Intcreasadas, “Partes  mnteressadas™ refere-s¢ a
individuos ou grupos que:

(i) s3o afetados ou tém probabilidade de serafetados
pebn Contrato; e

(i) podem ter participagio no Contrato.

A Empresteira devera também participar dirctamente
das tratativas com as Partes Intercssadas mediante
solicitagBo  justificada do Contratante eou  do
Engenheiro,

Die aeordo ¢com os Dados do Contrato. a Empreiteira.
incluindo 5EUS

Subcontratedosfornecedores/fabricantes,  devera
lomar twias  as  providémcias  Wenicas e
OFEaniZACIONAIS NCCCSSArias para  proleger os
sistemas de eenologin da informagio e dados
usados em razio do Contrato. Sem bimitagdes ao
acima expostn, & Empreiteira, incluindo  secus
Subcontratados/fornecedores/fabricantes,  deverd
envidar todos oz esforgos possiveis para estabelecer,
manter, implantar e cumprir controles, politicas ¢
procedimentos  razodvels  de  leonologie  da
informagio, sepuranga da informagio, seguranga
cibernética ¢ prolegio de dados, incluindo a
supervis@o, controles de  acesso,  oniptografia,
salvaguardas tecnoldgicas ¢ fisicas e planos de
continuidade de negiciosrecuperagio de desastres e
SEEUrEnga gue Visem proleger e prevenmir a violagio,
destruigin. perda. distnbuigiio nio autorizads, vso
acesso,  desativagio,  apropniagio  amdébita  ou
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modificagho ou, ainda, oulro compromelimenio ou
uso indevido delrelativo a qualquer sistema de
tecnologia da mformagio ou dados usados em
furgiio do Contrato.™
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Bubcldusula 4.2

Garantia de Execugiio e
Garantia de Execuciio
AL

SP

Substituir o primeiro pardgrafo por:

“A Empreiteira deverd obter (ds suas proprias custas)
uma Garantia de Execucdo pela execugio adequeda e.
se apheavel, uma Garantia de Execugiio Ambiental e
Social (AS) visando o cumprimento de suas obripagies
A% nos valores indicados nos Dados do Contrato e

cotados nals) moeda(s) do Contrato ou em uma moeda
hivremente conversivel e aceils pelo Contratante. ™a
pusencia de indicegdo de valores nos Dades do
Contrato, esta Subelivsula pdo serd aplicada.™

Mas Subcliausulas a sepuir das Condigbes Gerais.
substifuir o f(ermo “Garantia de Execuclio”™ por
“Garmntia de Execugio ¢. se aplicdvel. uma Garantia de
Execucdo Ambiental e Social (AS)

2.1 = Direito de Acesso ao Local da Obra;
14.2 - Adiantament;

14.6 - Emissio do CP[:

14,12 « Qitagdo;

14.13 - Emissio do CPF;

14.14 - Cessagio da Responsabilidade Legal de
Contratante;

15.2 - Extinglo por Descumprimento da Empreiteira:
15.5 - Extingdo por Conveniéncia do Contratante.
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srobras

substituir o primeiro pardagrato por:

Obrigagdes da Empreiteira A Empreileima devera entregar a Garantia de Execuglio

Subcliusula 4.2.2

Reivindicacdes no Ambito
ida Crarantia de

Execugio
Subcliusula 423

Devolucho da Garantia
de Execugho

Subclinsula 4.3

Representante da
Empreifcira

Subcliusula 4.6

Cooperagio

e. s¢ oplicavel, umn Garantia de Execuglio AS ao
Contratante em até 28 (vinle ¢ oite] dias apds o
recebimento da Carta de Aceitaglio, com uma cdpia ao
Engenheiro, A Garantin de Execugiio e, se aplicivel, a
Giarantia de Execugdo AS, deverfio ser emitidas por um
banco ow institvigho financeira de boa reputacio
sclecionado pela Empreitzira. A Garanlia de Execugio
seglird o estipulade nos Dados do Contrato, e deverd
estar de acordo com o formuldrio constante dos
documentos da  Solicitsgie de Propostas para o
Contrate em questdo ou em outro formato acordado
pelo Contratante.”

Dai por dianmte. em toda o Subelivsula 4.2, substituir
“Garantia de Execucdo™ por; “Garantia de Execuglo e,
se aplicivel, Garantia de Exccugio AS.”

Subsgiituir o primeiro pardgrafo na integra por: O
Contratanle niio deverda fazer uma Reivindicaglo no
dmbito da Garantia de Execugdo, exceto dos valores a
que tiver direito nos termos 4o Contrato,”

No subparagrafo (a), substituir “21 dias™ por: “28 dias™,

Acrescentor o seguinte ao final do dltimo pardprafo:
“Casn alguma dessas pessoas ndo seja Muenle nesse
idioma, a Empreiteira disponibilizard  intérpretes
competentes dueante todo o horano de trabalho, em
nomera considerado sufickente pelo Engenheiro.™”

Actescentar o seguinle apds o primeiro paragrafio:

“Conforme indicado nas Especificagles ou instruido
pelo Engenheirn, o Empreiteira  deverd  tambsém
cooperar e confribyir para  garantic um  ambiente
propicic para o Equipe do Contratante realizar
avaliaghes ambientais e sociais.”

f&_@ 22
) !

[ &
|

: :
.r'r.-l-- .‘\. m:ﬁ

A



Subclausula 4.8

Obrigacies de Sande ¢
Eepurangsa
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Incluir os ens & seguir apos apagar “¢” ao final do
item (f) e substituir . por . ao final do item (g):

fomecer treinamento em sadde @ seguranca para a
Equipe da Empresteirn conforme apropriado e manter
registros do treinamento;

mobilizar ativamente a Equipe da Empreiteira na
promogio da compreensiio e dos métodos para o
cumpeimento dos requisiios de @ide e seguringa.
bem como no formecimento de miormagdes a Cguipe
da Empreiteire ¢ no  formecimemo  gratuito  de
equipamentos de profecio individual para a Equipe da
Empreiteira; adotar processos no local de trabalho
que permitam aos membros da Equipe da Empreiteira
denunciar  situagdes no  trabalho que. no  seu
entendimento, s arriscadas ou insalubres, e se
reticar de umea situagio de tenbalho para a qual tenha
motivos para acreditar que representa um perigo
iminenic ¢ grave para sua vida ou sade;

O membro da Equipe da Empreiteira gue se retirar de
tais situagdes de trabalho nio serd obrigado a retomar
a0 trabalho @8 que as medidas corretivas necessdrias
park sanar 8 sineacio fenham sido tomadas, A Equipe
da Empreiteira nfic devera sofrer retaliagio nem ficara
sujeita a outras represélias ou agdes negativas por tal
dendncia pu retirada;

sujeito i Subcldusula 4.6, colaborar com as entidades
¢ 1 Equipe conforme previsto nos pardgrafos (a), (b) e
(<) da Subclausula 4.6, na aplicagio dos requisitos de
sande ¢ seguranga. [sso se dard sem prejuizo da
responsabilidade  das entidades competentes pela
saide ¢ seguranca de sus propra equipe: €

estabelecer e implantar um sistema de  revigdo
pernddica (ndo inferior a seis meses) de desempenho
em saide ¢ seguranya ¢ do ambiente de trabalhe,”

Substituir o segundo e terceiro parigrafos pela
seguinte redagio:

“Sujeito 4 Subcliusula 4.1, @ Empreiteira deverd
enviar ao Engenhetro para fins de Revisdo, um manual
de satde ¢ seguranga claborado especificamente para
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o Obra, o Local da Obra e owtros lugares, se for o caso,
onde a Empreiteira pretende executar a Obra. Os
procedimentos para Revisiio do manual de satde e
segurangi € suas alealioaptes serdo os descritos na
Subcliavsula 4.4.1 [Preparacdn e Revisdo,.

() manuai de saude e seguranga devera ser anexado a
qualquer outro documento semelhante exigido pelas
Leis e regulamentos de satide e seguranca apliciveis, e
deverd definir todos os reguisitos de saide e seguranga
no Ambilo do Contrato.,

que deverd incluir, em fermos minimos:

(i}

i)

(i)

{iv)

os procedimentos para estabelecer ¢
manter um ambiente de trabalho
seEurn © 1sento de riscos & satide em
todos o8 locais,  magquindric,
equipamentos e processos sob o
contrede  da Empreiteira,  incluindo
medidas de controle de substincias e
agenies quimicos, 1sicos e bioldgicos:

detalhes do  (reinamenio a  ser
ministrsda,  registros & screm
rratid oo

05 procedimentos para atividades de
prevengdo, preparacio e resposia a
serem  adotados mo case de uma
emergdncia (ou sejd, um  incidente
imprevisto, decorrente  de  perigos
naturnis e arificiais, geralmente na
forma de um incéndio, explosies,
YvEFEMCNi0s ou derramamentos, que
podem ocorrer por diversas razies,
incluinde g falta de adoglio de
procedimentos  operacionais  que
VISSI  IEVENIF  Sud  ocorrEncia
condighcs meteoroldgicas extremas
ou falta de alerna precoce);

as medidas a serem tomadas para
evilar ou minimizar o potencial de
exposi¢lo das comunidades a doengas




i)
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transmitidas pela agua, provenienmes
da dgua, causadas pela dgua e
transmitidas por vetones,

ps medidas o serem defllagrados pora
evitar ou minimizar a propagagio de
doengas transmissiveis (incluindo a
transmissde de Doencas ou [nfecgdes
Sexualmente Transmissiveis (DSTs),
como o HIV) ¢ de doengas ndo
transmissiveis associadas & cxeougdo
da Obra, levando em consideragiio a
exposigio difercnciada sos  prupos
viulnerdveis & a8 mator sensibilidode
desses grupos, Incluem-se ai 8 adogdo
de medidas para evitar ou minimizar a
ransmissdo de doengas ransmissiveis
q_LI.E 'F'l:JEEH.TI'I estar EE.":-I.'H.'i..B.dE.'-i HEL
influxe de mio de obra temporania ou
permanente relacionado ao Centrato;

{vi} as politicas e procedimentos acerca da

guaisquer

gesido o qualidade das acomodagdes ¢
das instalapbes assistencigis, se tais
acomodagtes ¢ instalaghes  forem
fornecidas pela Empreiteirs consoants
a Subclinsula 6.6: &

puires  reguisitos  indicados  nas

Especificaghes.

() paragrato que comega com: “Além da exigéncia de
prestagdo de contas de...” deverd ser substituido pelo
acréscimo da Subelausula CGC 420 na Subclausela
4.20 das Disposigdes Especiais,
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Subcldusula 4,13
Viag de Acesgn

Subclaosula 4.1K

Protecdo do Weio
Ambicntc

Subclausula 4.20

Relatirios de Progresso

oronras
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Acresceniar o seguinte a0 final da Subcliusula 4.15;

“A Empreiteira deverd adotar todas as medidas de
SCQUrANGD MNCCCSSArias para evitar a ocorréncia de
incidentes & lesfies o terceiros associndos oo uso dos
Equipamentos da Empreiteira, s¢ for o caso, em vias
plablicas ou outras infraestruturas poblicas.

A Empreiteira deverd monitorar incidentes ¢ acidentes
de seguranga vidria a fim de identificar questdes de
seguranga nepativas e definir e executar a5 medidas
ncccssarias para resolvé-las”

Substituir a Subcliusula 4. 1K - Proteglio do Meio
Ambiente por:

“A Empreiteira devera tomar todas as medidas
necessarias para:
{a) proteger 0 meio ambiente (dentro & fora do
Local da Obral; e

(b  limitar os danos ¢ transtornos humanos e
materiais resultantes de poluigdo, ruido ¢ owtras
consequéncios das operagdes c/'ou atividades da
Empreiteimn.

A Empreiteirn deverd zelor para que as emissdes,
dejetos de superficie, cflucnics ¢ quaisguer oufros
poleenies decorrentes das atividades da Empreiteire
ndo excedam nem os  valores indicados nas
Especilicagdes nem agueles previstos pelas Leis

aplicaveis.

Ma evenipalidade de danos ao meio ambiente, danos
materiais ofou incdmodo para as pessoas, dentro ou fors
do Local da Obra em decorréncia das operagdes da
Empreiteira. esta deverd acordar com o Engenheiro as
medidas apropriadas e 0 prazo para restabelecer, ng
medida do possivel, a condiglio amenor do meio
ambiente. A Empreiteira deverd aplicar essas medidas
COTTELivAs A5 SUas Proprias custas, a contento na opinido
do Engenheira™

Substituir <420 (g} por: “Métricas de Aspectos
Ambientais e Sociais (AS) definidas nas Condigdes

Particulares - Parie D7

4.8 2
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Acrescentar ¢ seguinte pardgrafo antes de parigrafo
gque  comega som: Moo entanto, nada que for
declarade. .. “Salvo indicagdo em  contririo nos
Dados do Conteste. os relatdnos de progresso deveriio
incluir a situagio de conformidade com & gestdo de
nscos de sepuranpa cibemética e eveniugis FHscos
previsiveis de seguranga cibernética ¢ sua mitigagio.”
Acrescentar o seguinie ao final da Subclausula:

“Além da exigéncia de prestagio de contas de que trata
este subpardgrafo () da Subclausula 4.20 [Refoidrine
de Progresso]. e sujeitt ao requisito especifico de
tratarmenio de denfincias de EAS efou ASE de acordo
com a Subclausula 6.27, 4 Empreiteira deverd informar
0 Engenheiro imedistamente acerca de  qualquer
denincia, incidente ou acidente que tenha ou possa ter
um efeito adverso significativo no meio ambienie, nas
comunidades afetadas, nma populagio, na Equipe do
Contratante ou na Equipe da Empreiteira. Isso inclui,
entre outros, qualguer incidente ou acidente que cause
futalidades ou ferimentos graves; efeitos adversos
consideriveis ou danos 4 propriedade  privada;
gquaisquer  incidentes de  seguranga  cibemdlica
especificados nos Dados do Contrato; ou quaisquer
denincias de EAS e/ou ASE. No caso de EAS e'on
ASE, maniido o sigilo conforme o caso, o tipo de
deniingia {exploracio sexual, abuso sexual ou assédio
sexpal), o género ¢ a idade da vitima do suposto
inckiente devem ser incluidos nos informagies.

A Empreiteira, ao omar conhecimento da denincia,
incidente ou acidemte, também dever: informar
imedigtamente o Engenheiro  acerca de  qualquer
incidente ou  scidente  nas  instalagbes dos
Subcontratades ou fornecedores relacionados & Obra
que tenha ou possa ter um efeito adverso significativo
no meio ambiente. nas comunidades afetadas. oa
populaghic, na Equipe de Contratante ou ne Equipe da
Empreiteira, equipe de seus Subcontratados ¢ de seus
fornecedores. A notificagdo deverd conter detalhes
suficientes sohre esses incidentes ou acidentes. A

Empreiteira devera fomecer detalhes completos de tais

incidentes ou gcidentes #o Engenheiro dentro do prazo
seordado com ele,




Subcldusula 4.21

Seguranga do Local da
Ohra

SOhras

TSI TENET & G40 FUID B FEED

A Empreiteira deverd exigir que seus Subcontratados e
fornecedores (excelo Subcontratados) notifiquem a
Empreiteira de imediato acerca de quaisquer incidentes
on acidentes referidos nesta Subcliusula.”

Substituir & Subcliwsula 4.21 - Seguranga do Local da
Ubra por:

~Subclausula 4.21 Seguranca do Local da Obra

A Empreiteira seci responsavel pela seguranga do Local
da Cbra ¢;

(&)  por manter pessoas ndo autorizndes fora do
Local da Obra;

(b} por limitar as pessoas autonzadas & Equipe da
Empreiteira, Equipe do Contratante ¢ qualquer
outre membro da equipe identificado cono
integrante da equipe autorizada, inclusive os
outros prestadores de servigos do Contratante
mebilizades no Local da Obra. por meio de um
Avisn dado 4 Empreiteira pelo  proprio
Contratante ou pelo Engenheiro.

Sujeite & Subcliusula 4.1, & Empremteira deverd
apresentar a0 Engenheiro, visando obter sua Mo
Cbjegio, um plane de gerenciamenio de seguranga que
defina o esquema de seguranga do Local da Obra.

A Empreiteira devera (i) realizar as  devidas
verificaghes de anmtecedentes de qualquer pessoal
coniralade parm prestar servigos de segurange; (ii)
treinar o pessoal de seguranga adequadamente (ou
providenciar o seu devido treiramento) no uso da forca
(e. quando aplicavel, armas de fogo) ¢ conduta
apropriada em relagdo & Equipe da Empreiteira, &
Equipe do Contratante ¢ &3 comunidades afetadas: ¢
{iii] exigir que o pessoal de seguranca aja dentro das
Leis aplicdveis e de quaizquer requisitos estabelecidos
nas Fspecificacdes,

A Empreiteira ndo devera permitir o uso de forga pelo
pessoal de sepuranga na prestaciio dos servigos de
seguranga. exceto quando usada para fins preventivos ¢
defensivos, proporcionalmente & natureza e magnitude
da ameaca.
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Subclausula 4.23

rOhras
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Em scu esquems de seguranca, 3 Empreiteira também
deverd cumprir quaisquer requisitos adicionais
indicados nas Especificages.”

Substitivir o prmeirs paragrafo pelo seguinie:

Achados Arqoeoldgicos e “Todos os fosseis, moedas, antigos de valor ou

Geoldgicos

Subclinsula 4.34

Fornecedores (exceto
Subcontratados)

antiguidades, estruturas, grupos de estrutiras € outros
restos ou arefatos de interesse genldgicon,
arquenlogicn, paleontoldgico. histbrico, arquitetinico
ou religioso encontrados no Local da Obra deverio ser
colocados sob os cuidadoes e poderes do Contratante. A
Empreiteira deveri:

(a) adotar odas as devidas precaugdes, incluindo
cercar a area ou local da deseoberta, a fim de
evitar mais perturbagdes ¢ impedir que sua
Equipse ol OULras Pessoas eV ot
danifiquem quaisquer desses achados:

(b) treinar os membros pertinentes da Equipe da
Emprefteira nas aghes apropriadas a serem
tomadas no caso de tais descobertas; e

(¢} adotar gualquer outra medida que vio ao
cheontro, dos reguisites das Especificagdes ¢
Leis pertinentes.”

4.24.1 Trabalho forcado

A Empreiteira deverd womar medidas no sentido de
exigir gque seus fornecedores (exceto Subcontratados)
se phstenham de empregar au mobilizar mio de obra
forgada,  ipcluindo pesspas  traficadas, conforme

descrito na Subcliusula 6.21. Se forem identificados
cazos de trabalho forpadoirafico de teabalhadores,

Empreiteira deverd tomar medidas para exigir gue 05
fornecedores tomem as devidas providéncias para
eorrgir 4 slivagds, Mao havendo a corregio da situagas
por parte do tornecedor. o Contratante deverd, dentro
de um prazo razodvel. substitui-lo por um fornecedor
gue seja capaz de gertr lais riscos.

4.24.2 Trabalho infantil

A Empreiteira devera tomar medidas para exigir gue

sens  fornecedores  (execto Subcontratados)  se
abstenham de empregar ou maobilizar mio de¢ obra
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mfantil, @l como descrito na Subclawsula 6,22, Caso
sejam identificados casos de trabalho infantil. a
Empreiteira devera tomar medidas para exigic que os
Tomecedores lomem as devides providéncias para
corrigir a sitwagio. Ndo havendo a corregiio da siuacio
por parte do fornecedor. o Contratante devera, dentro
de um praze razoavel. substitui-lo por um fornecedor
que scja capaz de gerir 1815 riscos,

4.24.3 Problemas graves de segurangi

A Empremerra, mcliindo sews Subcontratados, devern
cumprir todas as obrigagdes de sepuranga apliciveis,
inclusive oguelas indicadas nas Subclawsulas 4.8. 5.1 ¢
6.7. A Empreiteira deverd, também, tomar medidas
para exigir que scus  formeccdores (oxccio
Subcontratados) adotem procedimentos ¢ medidas de
mitigagde adequados para solucionar questdes de
seguranga relacionadas a0 seu pessoal. Se houver a
identificagio de guestdes de seguranga. a Empreiteira
deverd tomar medidas para exigir gue os fornecedores
Tormens as devidas providéncias para cormigir & situagso,
Mio havendo o comegio da situsgiio por pare do
fornecedor, o Contratante deverd, dentro de um prazo
razedvel, substitui=le por um fornecedor que seja capaz
de gerir s rseos,

4244 Ovbtencho de insamas de recorsos naturais em
relagio a fornecedores

A Empreiteira deverd obter insumos de recursos
naturais de fomecedores gue scjam capazes de
coamprovar, por meio do camprimenio dos requisitos de
verificagdo efou centificagio aplicaveis, que a oblengdo
de tais materiais ndo contribul para o msee de conversiio
significativa ou degradagioe significativa de hebitats
naturais ou criticos. come o extragio insustentavel de
produtos madeireiros ¢ a extragdo de cascalho ou areia
de leitos de rios ou praias.

S¢ o formecedor ndo for capaz de continuar a
demonstrar que a obtengdio de tais insumos ndo
conribui para o risco de conversdo signiticativa ou
degradagho  significativa de habitats  nuaturais  ow
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Subclavsula 4,25
Cadigo de Condnta

Subeliusula 3.0
Subcontratados

Srohras
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criticos, o Empreiteira deverd, dentro de um prazo
razodvel, substitui-lo por um fornecedor que seja capar
de comprovar que nilo estd perando impactos negativos
considerdveis nos habitats,

A Eguipe da Empreileira deverd contar com um Codigo
de Conduta,

A Empreiteira deverd tomar (odas as  medidas
NECTSSAring pora assegurar que coda membro de sua
Equipe esteja ciente do Chdigo de Condusa, incluindo
comporiamentos especificos gue sdo proibidos. e que
compreenda as consequéncias da pratica de tais
comportamentos proibidos.

Entre essas medidas, €sta o fomecimento de instrugbes
¢ documentagio que possam ser compreendidas pela
Fquipe da Empreiteira ¢ & coleta da assinatura das
pessoas para confirmar o recebimento de tais instrughes
efou documentagio. conforme o Caso.

A Empreitzira tambdm devers eelar para que o Codigo
de Conduta sejo exibido & forma visivel em wirios
pontos do Local da Obra ¢ em qualquer outro lugar
onde a Obra seja exccutada, bem como em areas fora
do Loeal da Obra acessiveis 4 comunidade local ¢ as
pessoas afetadas pelo projeto. 0 Codigo de Conduta
divulgado deverd ser fornecido em idiomas que sgjam
de compreensio da Equipe da Empreiteira, a Equipe do
Contratante ¢ o comunidade local,

A Estratégia de Gestdo ¢ os Planos de Implementagio
da Empreiteira  deverfo  contemplar  processos
apropriados que permitam 3 Empreiteira verificar o
cumprimento dessas ohrigagdes,

Acrescentar o seguinte no inicio do segundo pardgrafo,

“A Empreiteira devera exigic em todos os subconiratos
ptinente: 4 Obra que os Subcontratados executem a
Obra de agorde ¢om o Conatraw, incluindo o
cumprimente dos requisitos AS relevantes e das
Dbrigagdes de Prevengdo e Respostaa EAS/ASE.

Todos os subcontratos relacionados & Obra deverdio
ingluir wma disposigic gque  estipule  que o
Subcontratade  aceita gque o Banco  possa
desclassificalo para a adjudicagdo de um contriate

l
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Subeldusula 5272

Orbjeciio o Desipgnogiio

Subcliusula 6.1

Contratacio de Pessoal e
Mo de Obra

orOhras

financiado pelo proprio Banco por um perfodo de 2
{dois) anos caso seja determinadoe que o Subconiratado
ndo cumpriu suas Obrigagdes de Prevengiio € Resposta
a EAR/ASE”

Acrescentar o seguinte apds a primeira frase do quaro
parigrafo: “As informagbes apresentadas pela
Empreiteira a0 Engenheiro também deverdo incluir a
declaragio do Subcontratado em conformidade com as
Condigdes Particulares - Parte E - Declaraglio para
Subcontratados sobre Exploragio e Abuso Sexual
(EAE) ¢fou Assédio Sexual (ASE).

Acrescentar o seguinte ao final do Gltimo pardgrafo da
Subclausula 5.1

“Todos o3 subconratos relacionados & Obra deverdo
contér disposigies gueé autorizem o Contratante a
exigir a cessiio do subcontrato para si conforme o
subpardgrafo (a) da Subcliusula 1323 [Apds
Extingdo].

Sempre que possivel, o Contratante dard cportunidade
justa ¢ razodvel para que empreiteiras do Pais sejam
nomeados como Subcontratados.”™

No subparagrafo (c):
Apagar “e" do final do item (1):

L]

Substituir “." no fnal do item (1i) por; . ¢,
Acrescentar o sesuinte trecho como item {iii):

Sl serd pago somente s¢ ¢ quando a Empreiteina tiver
recebido do Contratanie pagamentos pelas quantias
devidas previstas no  Sobcontrato  referido  na
Subcliusula 523 [Pagomeno a Subcomtratudos

Destonados).”

Acrescentar os seguintes parigrafos a0 final da
Subclivsula:




"A Empreiteira deverd fornecer & sua Equipe
informagdes ¢ documentagdo claras ¢ compreensiveis
em relagdo aos seus termos e condighes de emprego, As
informagbes e documentagio deveriio enunciar seds
direitos conforme as leis trabalhistas pertinentes
apliciveis & Equipe da Empresteirn (que incluira
eventunris acordes coletivos vigentes), incluindo seus
dirgitos referentes a jornada de trabalho, salarios, horas
exiras,; remuneracio e beneficios, bem como diretos

decorrentes de requisitos das Especificagdes, A Equipe
do Empreiteira deveri ser informada quando ocorrerem
alteraglics importantes em seus termos ou condigdes de

CICED,

Recomenda-se gque a Empreiteira. no medida do
possivel ¢ mzodvel, emprepue pessoal ¢ mdo-de-obra
com qualificagdes ¢ experiéncia apropriadas de fontes
dentro do Pais.™
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Subclinsula 6.2

Raldrioe & condiches de
trabalho

Subclausula 6.5
Jornada de traballio

Subcliusula &.6

Instalagles para pessoal e
mio de nhra

orohras

Acrescentar 0s seguintes parigrafos ao final da
Subcliusula:

“A Empreiteira deverd informar sua Empreiteira acerca
do seguinte:

(a) dedugdes que afetem seq pagamento ¢ as condigdes
de tais dedupdes de acordo com as Leis aplicaveis
ou conforme declarado nas Especificaghes: ¢

(b)) sun responsabilidisde legal de pagar imposios sobre
o rendimemo de pessoas  fisicas mo  Pais
relativamente 805 scus  vencimentos, salinos,
subsidios e quaisgquer beneficios que estejam
sujeitos a tributagdo conforme as Leis vigentes do
Fais,

A Empreiteira deverd cumprir as obrigagdes relativas as
deduciios gue |he possam ser impostas pelas referidas
Leis

Mos casos previstios nas Leis aplicidveis on conforme
indicado nas Especificagtes, o Empreiteira deverd
fornecer o sun Equipe uma notificagio por escrito da
extingie do contrate de trabalhe ¢ detalhes dos
pagementos  rescisorios de forma  tempestiva. A
Empreiteira deverd ler pago 4 sun Equipe (seja
diretamente ou. gquando cabivel, em seu beneficio)
todos 08 vencimentos ¢ beneficios devidos, incluindo,
condforme o caso, beneficios de sepuridade socidl e
contribuigdes previdencidrias, no momento ou antes do

término de sua mobilizashio'contratagio.”
Acrescentar o seguinte ao final da Subcldusula:

“& Empreitcira deveri conceder & sun Equipe férias
anuais ¢ licenpa meédica, maternidade e familiar,
conforme  determinado pelas Leis aplicavess ouw
indicado nas Especificagiies.”

Acrescentar o seguinte como o Gltimo pardgrafo:

“Se indicado nas Especificagdes, 8 Empreiteira devera
dar acesso ou prestar servigos que atendam  As
necessidedes fisicas, socials ¢ culturais de sua Equipe.
A Empreiteira também deverd fornecer instalaghes
semelhantes para a Equipe do Contratante, conforme
indicado nas Especificagdes,

34




|

Subelausula 6.7

Swiide ¢ Seguranga do
Pessoal

Subcliusula 6.9
Equipe da Empreiteira

SrOhras

Mo segundo pardgrafo, substimir “A Empreiteira™ por.

“Salvo indicagdo em contrdrio nas Especificagles, a
Empreiteira...”

Suhstituir a Subclavusula por:

A Equipe da Empreiteira (incluida a Equipe Principal, se
for o caso) devera contar com as gqualificagies,
habilidades, experiéncia ¢ competéncias necessanas nas
suas respectivas dreas ¢ profissoes.

O Engenheiro poderd exigir que 8 Empreiteira afasie ou
providencie o afastamenio de qualquer pesson
empregada no Local da Obra ou na Obra, inclusive o
Representante da Empreiteira ¢ um membro da Equipe
Principal da Empreiteira. se for o case. que:

{a) persista em qualquer conduta indevida ou descuido;

{b} seja incompetente ou negligente no cumprimentn
de seus deveres;

{c) deixe de cumprir qualguer disposigo do Contrato;

(d) persista em qualguer conduta prejudicial &
seguranga, satide ou prote;do do mei ambiente;

(2] com hase evidéncias razodvels for determinado seu
envolviments em Fraude e Corrupglo durante a
execugdo da Obra;

(M) seja contratada entre a Equipe do Contratante, em
violagio da Subclinsula 6.3 |Comiratacdo de

Pexzoax]:

(g} adote comportamento que fira o Codigo de Conduta
para a Equipe da Empreiteira (AS).

¢ cabivel, a Empreiteira deverd nomesr, ou
providenciar a pronia nomeaglio de um  substituto
igualmente qualificado. Em caso de substiuicho do
Representante da Empreiteira, a Subclausula 43
| Represenfamie due Empreileira) serd aplicada. E sc a
substituigdo referir-se 4 Equipe Principal, se for o caso,
a Subeldusula 6.12 [Eguipe Principal] serd aplicada.

Sujeite @0 gue determina a Subcliusula 4.3
[Representonte da Empreifeira) ¢ Subcliusula .12
[Eguipe Principal]. e ndo obstanie alguma exigéneia do



Subcliusula 6,12
Equipe Principal

orohras

Engenheiro para afastar ou providenciar o afastamento
de alguma pessoa, 8 Empreiteira deverd tomar as
providéncias cabiveis de imediato em resposta a
qualquer violag#o de (a) até (g) acima. Essa providéncia
imediata deverd incluir o afastamento (por meios
diretos ou indretos), do Local do Obra ou de ouirog
locais onde a Obra estd sendo executada. de qualquer
membro da Equipe da Empreileira que pratique as
atividades descritas em (ak (b) (ch (d) { €) ou ()
acima, ou que enha sido mobilizado conforme indicado
em (1) acima.”™

Acrescentar o seguinte ao final do dltimo pardgrafo:

“Caso algum membro da Equipe Principal ndo sejo
fluente nesse idioma, a Empreiteira disponibilizard
imérpretes compelentes durante do o hordro de
trabalho, em nimero considerado  suficiente  pelo
Fngenheira.™

Acrescentar as Subcldnsulas 6.13 2 6,28 apos a Subcliusula 6.12

Subcliusula &.13

Pessoal estrangeiro

A Empreieira poderd trazer para o Pais pessoal
estrangeiro que venha @ ser Necessirio para @ execugio
da Obra na extensice permitida pelas Leis aplicaveis. A
Empreiteira deverd assegurar que esse pessoal receba
o5 vistos de residéncia e as autorizagdes de trabalho
necessirios. O Contratante, se solicitado pela
Empreiteira, envidara seus melhores esforgos com
rapidez e eficidéncia para auxiliar a Empreiteira na
obtenglo das autorizacdes locais, estaduais, nacionais
ou da administragiio necessdrias para trazer o pessoal da
Empreiteira

A Empreiteira serd responsdvel pelo retomo desse
pessoal a0 bocal onde foi recrutado ou @ seu pais de
domicllio. Em caso de morte no Pais de guaisquer
desses trabalhadores ou de membros de suas familias, a
Empreiteira  serd ipualmente  responsivel pelas
providéncias  apropriadas para e retorno  ou
scpultamcnto.
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Subcliusula 6.14

Foruccimento de géneros
alimenticios

Subclausula 6.15
Abastecimento de agoa

Subclausula 6.16

Medidas conlra o
incimode causado por

inseios & pragas

Subcliausula 6.17

Bebidas aleadlicas ¢
drogas

Sobcliusula .18

Armas e munigies

Subclinsula 6,19

Dias festivos e costumes
r:ligimm

Subclansula 6.240

Providéncias referenties a
funerais

oronras

A Empreiteira deverd tomar providéncias para o
fornecimentn de alimentos adequados em quantidade
suficiente, conforme seja indicado nas Especificagies,
a pregos avessiveis para a Equipe da Empreiteira, para
o4 fins do Contrato ou a ele relacionados.

A Empreiteira deverd fornecer no Local da Obra
levande em comte as condigbes locais, para uso da
Equipe du Empreiteira, um abastecimento adequado de
dgua potivel e de agua para outros wsos.

A Empreiteira deverd tomar todas as  precousies
necessirias para proteger a Equipe da Empreiteira
empregada no Local da Obra conira o incdmodo
causado por insetos ¢ pragas. e para reduzir o perigo i
sup salde. A Empreiteira deverd observar todas as
normas das meoridades bocais de sande, inclusive em
relogdio ao uso de inseticidas apropriados,

A Empreiteira. ndo importard, venderd, doard. fard
escambo ou negicios de outra nalureza com bebidas
alcotlicas ou drogas, nem permitird ou consentird gue
a Equipe da Empreiteira assim proceda. sendo de
acordo com as Leis do Pals.

A Empreiteira ndo doara, fora escambo ou negdeios de
oulri RAMFEZER COM armas ou munigdes de qualquer
lipo. seja com guem for, ¢ tampouco permitird que a
Equipe da Empreiteira assim proceda.

A Empreiteira devera respeitar os dias festivos, os dias
de repouso e 08 costumes religiosos ou de outra
natureza reconhecidos do Pais,

A Empreiteira serd responsivel, na medida prevista
pelas leis locais, pelas providéncias referenics an
funcral de quaisquer de seus funciondrios locais gue
venham a falecer durante a mobilizagio na Obra.

k < i
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Subclausula 6,21
Trabalho forgudo

Subclausula .22

Trabalho infantil

Sr0bras
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E vedado a Emprefteira.  inclusive a  seus
Subcontratados, o emprego ou mobilizaglo de m3o de
phra forcada. Entende-se por trabalho forcado qualgoeer
trabalha ou servigo ndo realizado voluntanamente e
exigido de uma pessoa sob ameaga de uso da forga ou
coergdo. Engloba qualquer tipo de trabalho imvoluntdrio
ou phrigatdrio, como o trabalho por servidio, trabalho
esCtavo ol esquemas de trabalho semelhantes.

E proibido o emprego ou contratagdo de pessoas vitimas
de wifico. O tnifico de pessoas ¢ definido como o
recrulamento, transporte, transferdncia, abeigo ou
recebimento de pessoas por meio da ameags ou uso da
forca ou outras formas de coerglio, abdugdo, fraude,
engang, abuso de poder ou sitvaglio de vulnerabilidade
o, ainda. da oferta ou recebimento de pagamentos ou
vanlagens para obter o consentimento de uma pessoa
gue tenha confrole sobre owtra pessoa, para fing de
exploragdo.

A Empreiteira.  inclusive seus Subcontramados. ndo
devera empregar ou maobilizar menores de 14 anos, @
menos que a legislagdo nacional especifique uma idade
maier {a idade minimalj.

A Empreiteira, inclusive seus Subcomratados, ndio
deverd emprepar ou mobilizar menotes entre a idade
minima ¢ o5 | 8 anos de maneira gue possa ser perigosa
ou interferir em sua educagdo ou ser prejudicial & sua
salide ou desenvolvimento fisico., mental, espirital,
moral ou social.

A Empreiteira, inclusive seus Subcontratados, somente
empregard ou mobilizard menores entre a idade minima
= O 1E SAMRCE H.'F-'-':\I F’EH.HEHIT TumeEa ﬂ'l-'ﬂ.l'ilﬂ:iﬂ d‘L'IS r;.'ﬂ.'\l.'ltl-
apropriada ¢com o consentimentos do Engenhero. A
Empreiteira ficard sujeita an acompanhamento regular
do Engenheira, que abrange satde, condigdes de
trabalho e jormada de trabalho.

O trabalho considerado perigoso para menores & aquele
gque, por sua natureza ou pelas circunstincias em gue €
realizado, pode colocar em risco a satde, & seguranca

ou a moral dos menores. E=sas atividades proibidas para
menores incluem o trabalho:

g 3
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Subclausula 6.23

Hegistros de emprego dos
trabalhadores

o’0hras

{a) trabalho com exposigio a abuso fisico, psicoldgico
ou sexual;

(k) trabalho subterrinee, subagudtico, em alturas o
em espagos confinados:

{c) trabalho  com  maguinas, equipamentos  ou
ferramentas perigosas, ou que envalva o manuseio
ou transporte de cargas pesadas;

{d} em ambientes insalubres que exponham os
menores a substancias, agentes ou  processos
perigosos, ou a temperaturas, ruidos ou vibragdes
prejudiciais & sande; ou

{£] irabalhe em condigdes dificeis, como trabalho
com jomada prolongada, trabalho noturno ow em
confinamento nas dependéncias do empregador.

A Empreiteira deverd manter registros completos
precisos do emprego da mio de obra no Local da Obra.
Oy registros deverio incluir o nome, idade, género,
jornadas trabalhodas e salarios pagos de todos os
rrabalbadores, Uma sintese mensal desses registros
devera ser elaborada ¢ enviada ac Engenheiro. Esscs
registros deverdo ser incluidos nos dados a serem
apresentados pela  Empreiteira nos  termos

da Subcliusula 6.10 [Registros du Egquipe e
Equpamentay do Empreiteira),
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Subcliusula 6.24

Organizagies de
trabalhadores

Subclausula 6,25

Mo discriminagio e
igualdade de
oporfunidades

Sr0bras

Mos paises onde a legisiagio nacional reconhecer os
direitos dos trabalhadores de formar e ingressar em
organizagdes de trabalhadores de sua propria escolha
sem ingeréncias e ao dissidio coletivo, a Empreiteira
deverda cumprir & legislagio nacional. Nessas
circunstincias, o papel das  organizagdes  de
trabalhadores  legalmente  constitwidas e dos
representantes  legitimos  dos  irabalhadores  serd
respeitado, e serflo formmecidas em tempo habil as
informacies necessirias para uma nepociacio bem
embasada, Quando a legislegio trabalhista aplicivel
impuser restriges  considerfveis em  relagio A
representagdo dos trabalhadores, a Empreiteira deveri
permitir meios altemativos para que sua Equipe
manifeste suas queixas, e deverd proteger seus direitos
referentes 4s condigbes de emprego ¢ trabalho. A
Empreiteira nfio poderd procurar  influenciar o
controlar esses meios allemativos. A Empreiteira ado
deverd discriminar ou retalisr o5 trabalhadores que
participarem  ou  prefendercm  panicipar  de  tais
organizaghes e que participarem de negociagbes
coletivas ou mecanismos alternativos. Espera-se que as
organizapdes de trabalhedores representem de forma
equitativa os trabalhadores integranies da milo de obra.
A Empreiteim  ndp  tomard  decisdes  relativas
contratagho ou ao tratamento de sua Equipe com basc
em caracteristicas pessoais alheiss s necessidades
inerenies ao cargo a ser preenchido. A Empreiteira
deverd pautar a relagdo de trabalho pelo principio da
igualdade de oporunidades ¢ tratamento, ¢ ndo
discriminard quanto a quaisquer aspectos da relagio
empregaticia. inclusive recrulamento @ contratagio,.
remuneragio  (inclusive saldrios e beneficios),
condi¢des de emprego ¢ trabalho, acesso o reinamento,
atribuiglio de fungio, promogio, extingio do contrato
de rabalho ou aposentadoria e priticas disciplinares.

Medidas especiais de protegdo pu de assisténcia gue
visemn corrigir casos passados de discriminagéio ou
selepiio para determinado cargo com base nus requisitos
inerentes 4 funglo ndo serfio consideradas medidas
discriminatorios. A Empreiteira  deverd  formecer
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Subcliusula 6.246

Mecanismo de reparacio
de queixas da Equipe da
Empreiteira

SR 1]

protecio e assisténcil, conforme necessario, para

asscgurar a ndo discriminaclo e a igualdade de

oportunidades, inclusive para grupos especificos, como
mulheres. pessoas com  deficiéncia. trabalhadores

migrantes & menores {em idade ativa, de acordo com a

Subclinsula 6.22 acimal,

A Empreiteira deverd ter um mecanismo de reparagio
dequeixas 3 disposicio de sua Equipe ¢, quando
aplicivel, das organizagdes de trabalhadores constanies
da Subcliusula &.24, a fim de levantar qguesties sobre o
ambiente de rabalho (exceto aguelas relacionadas a EAS
efon ASE, que serfio abordedas ma Subcliusula 627
abamxo). O mecanismo de queixas deverd ser compativel
€om & natureza, escala. riscos ¢ impactos do Contrato. O
mecanismio devera ser Agil na resposta ds questies, com
base em um processo compreensivel e transparente que
oferea feedback oportuno aos envolvidos, em um idioma
gue ¢les entendam, sem risco de setaliacdo, ¢ deverd
funcioner de forma independente & objeriva.

s membros da Equipe da Empreiteira deverdo ser
informados acerca do mecanismo de gqueixas no
moments de sua contratagio para os fins do Contrate ¢
das medidas adotadas para protegé-los contra qualquer
aw de retaliagio em caso de wso desse mecanismo.
Serio adotadas medidas para facilitar o accsso ao
mecanismo de queixas a toda a Equipe da Empreiteira.

0 mecanismo de reparagio de queixas ndo deverd
impedir © acesso a outros recursos judiciais ou
administrativos que possam  ser  oferecidos, nem
substituir 05 mecinismos de queixas previstos nos
scordos colefivos,

D mecanismo de reparagio de queixas poderd s valer
dos mecanismos de queixns existentes, desde que sejam
projetados ¢ implementados de forma adequada,
abordem as denincias de imediato e oferegam facil
acesso 4 Equipe da Empreiteira. (05 mecanismos de
reparagiio  de  queixas  existentes poderio  ser
complementados  por providéncias  especificas  an
Contrato conforme a necessidade.
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Subclausula #.27

6.27.1 Mecanismo de

Resposta a EAS/ASE da
Empreiteira

Sr0bras

Mecanismo de Resposta a EAS'/ASE da
Empreiteira; Recebimento de denincias de
EAS/ASE; ¢ desconformidade pela Empreiteira

A Empreiteira deverd implantar um mecanismo eficaz
para receber & processar de forma 4gil as dentncias de
EAS «'ou ASE da Equipe da Empreiteira ou do
Contratante, oo de qualquer outra pessoa, inclusive de
terceiros (“Mecanismo de Resposta a EAS/ASET).

Os membros da Equipe da Empreiteira deverdo ser
informados  acerca do Mecanismo de Resposta a
EAS/ASE no momento de sua contratagdo para os fins
do Contrato e das medidas adotadas para protegé-los
contra qualquer ato de retaliagio em caso de uso desse
meeanismo. Para todas as outras pessoas {inclusive a
Equipe do Contratante ¢ as comunidades afetadas),
informagdes sobre este Mecanismo de Resposta -a
EAS/ASE, inclusive come comunicar uma dendncia
ou suspeita ¢ medidas de protegiio contra retaliagio,
deveriio ser afixadas, nos idiomas compreensivers para
a4 Equipe da Empreitcira, Equipe do Contratante €
comunidades afetadas, em locais de facil acesso a todas
E5525 PESSOAS.

O Mecanismao de Resposta s EAS/ASE deverd permitir
a apresentagdo de denincias ou suspeilas por escrlo,
pessoalmente ou por telefone, com as devidas
disposigiies para tratamento confidencial. e permitir o
envio de dendneias andnimias. A Empreiteira deverd ter
uma pessoda em csquema de dedicaglo exclusiva com
as devidas competéneias, experiéncia ¢ formaglio para
receber ¢ investigar tais dendncias e suspeitas,

Como parte do Mecanismo de Resposta a EAS/ASE. a
Empreiteira deverd manter ¢ instaurar processos éhicos
e de seguranga para investigar e processar as denincing
de EAS clou ASE. Espersse que essps medidas
determinem as respostas apropriadas as acusagdes de
EAS efou ASE, inclusive as medidas constantes da
Subcldusula 6.9 e ouiras medidas disciplinares
apropriadas no caso da Equipe da Empreiterra.
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6.27.2 Recebimento de Quaisquer denincias de EAS efou ASE recebidas pela
dentincias de EASASE

6.273 Descumprimento

dlas

ohrigagdes

contratuaiz de EAS/ASE

pela

Empreiteira

Empreiteira  {inclusive  por  intermedio  de  seu(s)
Subcontratado(s)). pelo Contratante ou pelo Engenbeiro
dever@io ser documentadas e enviadas de imediato

ks outras duas partes. Mantendo o sigilo da pessoa que
sofreu o suposte incidente, quando aplicavel, recomenda-se
que a documentago ¢ apresentagdo incluam o Gpo de
incidente objeio da demincia (exploragio scxual, abuso
sexual ou assédio sexual), o género ¢ a idade da vitima do
suposto incidente.

Cuando do recebimento de wma denoncia de EAS ¢fou ASE
descrita acima, a Empreiteira devera aplicar imediatamente
seu Mecanismo de Respostaa EAS/ASE, conforme descrilo
na Subcliusula 6.27.1, para investigar & dar andamento &
dentincia ou suspeita,

O Comtratanle deverd encaminhar a demineia ac DA AR sem
demora com cumprimente A  Subcliusula 219
| “Encominfancios de EASANE .

8¢ o Engenheiro indicar que a Empreiteira, inclusive seu(s)
Subeontratado(s), nfio cumpriu as Obrigagdes de Prevengio
¢ Resposta a EAS/ASE estipuladas no Contrato, devera
enviar & Empreicirk um Aviso de Comegdo da
irregularidade consoante a Subcldusula 13,1, com copia ao
Contratante ¢ ao DAAB, Se a Empreiteira ndo cumprir o
Aviso de Comegdo, o Engenheiro deverd notificar
imediatamente o

Contratante ¢ a Empreiteira. Mediante o recebimento da
referida notificacdio. o Contratante deveri encaminhar o
descumprimento ao DAAB para anilise & decisiio nos
torms da Subcliusula 219 [ “Encowinhamemios  oe
EANASE"].

S um relatdriodo DAAR confeccionado conforme a Regra
3.10 das Regras de Procedimentos do DAAB identificar
uma possivel desconformidade por parte da Empreitein,
inclugive de souls) Subcontratadols), com as Obnigoges de
Prevenglio ¢ Resposta a EAS/ASE, o Engenheiro devera
examinar o possivel desconformidade e determinar se
deverd ser enviada 3 Empreileira um Aviso de Corregdo. Se
o Engenheiro determinar que o Aviso de Correqdo nio
deverd ser entregue & Empreiteira. devera notificar o
Contratante com uma copia ao DAAB, fornecendo
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Subclausula 6.28

Treinamento da Equipe da
Empreiteira

Subekansula 7.3
Inspecio

Subclausula 7.7
Propriedade das

instalacies ¢ dos
mgieriais

orohras

embasamento para sua decisdo. No entanto, se o Engenheiro
determinar que um Aviso de Correglio devera ser enviado a
Empreiteira, devera notificar a Fmpreiteira nesse sentido
em conformidade com a Subclausula 15,1, com cipia ao
Contratante ¢ a0 DAAB. Se a Empreiteira nio cumprir o
Aviso de Corregllo, © Engenheiro devera notificar
imedigamente o

Contratante & a Empreiteira. Mediante o recebimento da
referida notificaclio, o Contratante devera encaminhar o
descumprimento a0 DAAB para analise e decisio nos
termos da Subclausula 219 |“Encaminhamenios  de
EASARET].

A Empreiteira deverd fornecer treinamento adequado &
sua Equipe relevante sobre os aspectos AS do Contrato,
inclusive uma sensibilizacBo apropriada sobre a
proibigdo de EAS e ASE. e tremamento em saude
seguranga tal como referido na Subclausula 4.8,

Conforme indicado nas Especificagdes ou instruido
pelo Engenheiro, a Empreiteira também deverd permitir
que 05 membros de sua Equipe pertinentes receham
treinamento nos aspectos AS do Contrato pela Equipe
do Controtante,

A Empreiteira deverd oferecer treinamento sobre EAS e
ASE, inclusive sua prevengllo. a qualquer membro de
sua Equipe que exerga fungiio de supervisiio de outros
membros da Equipe.

Acrescentar © scguinte ao primeiro pardgrafo apds
“Equipe do Contratante™ “(incluindo os funciondrios ou
consuliores do Banco que atuem em nome do Banco,
partes interessadas e terceiros, como  especialistas
independentes, comunidades locais ou organizagbes
nilo povemamentais)”

Acrescentar o seguinge comd (b} (ivE

“Wiv) realizar avditoria ambiental e social, e”

Acrescentar o seguinte anles do primeiro paragrato;

“Ralvo dizposiglio em contririo no Contrata,”
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Subcldusula 8.
Inicio da Obra

Sr0hras

Substituir a Subclausula na integra pelo seguinte:

“() Engenheiro deverd dar um Aviso a Empreiteira
informando a Data de Inicio com antecedéncia minima
de 14 dias da Data de Inicio.

O Aviso serd emitido imediatamente apis o Engenheiro
determinar o cumprimento das seguintes condighes:
{a}  assinatura do Acordo Contratual por ambas as

Partes ¢, s¢ necessdrio. aprovagdo do Contrato
pelas autoridades competentes do Pais;

(b} entrega 2 Empreiteira de comprovantes das
providéneias financeiras do Contratante (em
cumprimento & Subclausula 2.4 [Providéncits
Financeiras do Contratarmie |);

{c) salvo especificaglo em contrdrio nos Dados do
Contrato, o acesso efetivo e 2 posse do Local da
Obra serdo  concedidos &  Empreiteira
juntarmente com als) permissdn{des) previstas
no item (a) da Subclausula 1.13 [Cumprimento
das Leis]. conforme necessdrio para o inicio da
Obra:

idl  recebimento. pela Empreiteira, di
Adiantamento nos termos da Subcliusula 14.2
| Adianramenra). desde que a garantia bancaria
correspondente  tenha  sido  entregue  pela
Empreiteira;

{e) constituicio do DAAB conforme previsto na
Subcldusula 21.1 € Subcldusula 21.2, conforme
0 Ccasn.

Sujeito & Subcliusula 4.1, que tratn das Estrarégias de
Giestio e Planos de Implementaglio e do PGAS-E, e
Subcliusula 4.8, acerca do manual de sadde e
sepurangd. a Empreiteira deverd iniciar 8 execugdo da
Obra assim gue possivel apds a Data de Inicio, ¢ devera
dar continuidade & Obra com a diligéncia devida ¢ sem
demora,”



QUi SPObras

Subeldusula 11,7 No sepundo parigrafo, substituir “Sempre que a

oy e Empreiteira pretender acessar qualquer parte da Obra

recehimento da Obra kit TINLE" g

“Sempre que, até 28 (vinte ¢ oito) dias apos a emissio
do Certificado de Fxecugio, a Empreiteira pretenda
acessar qualguer parte da Obra:™

Subclausula 13.3.1 Substituir o subpardgrafo 13.3.1 (2) por: “uma descricio

Variagio por Instrugdio do trabalho objeto de Variaglo executade ou a ser
executado, inclusive detalhes sobre os recursos e
meétodos adodados ou a serem  adotados pela
Empreitcira, ¢ informagdes AS suficientes para permitir
uma avaliagdo dos riscos ¢ impactos AS: e informagies
suficientes para permitir a avaliaggo dos riscos de
sepuranga cibernética conforme especificado nos Dados

do Contrato.”
Subcldusula 13.4 Acrescentar o seguinte como o pentiltimo pardgrafo:
Quantias Provisionais *A Quantia Provisional deverd ser usada para cobnr a

parcels dos honordrios e despesas dos membros do
DAAB de responsabilidade do Contratante tal como
previsto na Cliusula 21, MNEo serfi exigida uma
instrugdo prévia do Engenheiro com relagio ao trabalho
do DAAB, A Empreiteira deverd apresentar as faturas
dos membros do DAAB e devidos comprovantes de
pagamente integral de tais faturss como parte da
fundameniagie das  Demonstragbes  apresentadas
consoante a Subclausula 14.3.7

Subcliusula 13.6 Acrescentar o seguinte pardgrafo ao final da
Subeldusula:

Ajustes por mudangas na

Legislagio “Niq obstante o expuosto acima, 8 Empreiteima nfio terd
direito a uma prorrogacio de prazo se ¢ alrase cm
questdo j4 tiver sido levado em consideraclio na determi-
nacio de uma promogagio de prazo anierior, © ©
referido Custo ndio serd pago separadamente se ji tiver
sido contabilizado na indexagio de elementos para a
Tabela de Dados de Ajuste de acordo com o disposto na

Subcldusula 13,7 [Ajustes por Mudangas no Custo].”
Subcldusula 3.7
Ajustes para Alterngies no Custo

Acrescentar o seguinte pardgrafo ac final da Subcliusula:

“Niia obstante o exposto acima, &8 Empreiteira ndo terd direito tr
a uma prorrogagio de prazo se o atraso em questBo jd tiver o
sido levado em considerag@o na determinaglio de uma
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proreogagio de prazo anterior, e o referido Custo ndo serd
pago separadamente se ja tiver sido contabilizado na
indexagic de clementos para a Tabela de Dados de Ajuste de
acordo com o disposte na Subcliusula 13.7 [Ajustes por
Mudangas no Custo].”

Nesta Subcliusula, a "wbela de dados de ajuste” sigmfica a
tabela concluida dos dslos de ajusie em moedas nacionais ¢
estrangeiras incluidas nos Cronogramas, 5e um Cronograma
de Trabalho Didrio nio for incluido no Contrato. esta
Subclausula nio se aplicar.

Sc esta Subclausuln se aplicar. 0s montantes pagiveis ao
Empreiteire sero ajustados com aumentos ou redugdes no
custo da mdo de obra. Produtos e oulres nsumos para as
Dbras, pelo acréscimo ow dedugSe dos  montantes
determinados pelas fiirmulas prescritas nesta Subeliusula.
MNa medida em que ndo uma compensacio integral por
qualguer aumento ou dedugiio nos Custos ndo ¢ coberta pelas
disposighes desta ou de outras Cliusulas, considera-se gue o
Moniante Aceito para o Contrato tenha incluido montantes
para cobrir a contingéncia de putros aumentos e dedugdes nos
CUstos.

) ajuste a ser aplicado ao montante de outro modo pagivel
ao Empreiteiro, como avaliado de acordo com o Cronograma
apropriado e certificado nos Certificados de Pagamento. serd
determinado nas formulas de cada uma das moedas nas quais
o Prego do Contrato € pagivel.

Menhum ajuste deve ser aplicade a uma obra avaliada com
base de Custo ou pregos atuais. As formulas serfo do tipe
geral a seguir:

Pn=a+hLn Lo+ ¢ EnBo+d Mn/Mo + ... onde:

“Pn™ € o multiplicador de ajuste a ser aplicado ao valor de
contrato estimado na moeda relevante da obra execuiada no
periodo "n", este perfodo sendo um mes salve especificagdo
em conirario nos Dados do Contrato;

"a" ¢ um coeficiente fixe, declarado na tabela de dados de
ajuste relevante, representando 2 parcela nio ajustavel nos
pagamentos conlraliais;

“b7, ¢, od". ... slo cocficicnles que representam a
proporgio estimada de cada elemento de custo relacionado a
execugio das Obras, conforme declarado na tabela relevante

de dados de ajuste; tais elemenios de custo tabulados podem
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Subcliusula 14.1
FPrego do Contratn

oronras

ser indicativos de recursos como mAo de obra, equipamento
g materiais:
“La™, “En™, "Mn", ... sfio os indices de custo atuais ou pregos
de referéneia pars o periodo “n”, expressados na mocda
relevante de pagamento, cada qual ¢ aplicdvel an elemento de
custo tabulado relevante na data 49 dias antes do altimo dia
do perfodo (a0 qual o Certificado de Pagamento particular se
relacional:
“Lo™. "Eo™, "Mo”, .., B0 05 indices de custo atuais ou pregos
de referéneia, expressados na moeda relevante de pagamento,
cada qual ¢ aplicdvel ao elemento de custo tabulado relevante
na Data Base.
Os indices de custo ou pregos de referéncia declarados na
tabela de dados de ajuste serfo usados. Se¢ sua fonte €
duvidosa. isso serd determinado pelo Engenheiro, Para essa
finalidade. serd feita referéncia aos valores dos indices nas
datas declaradas (cotados na quarta e quinta colunas
respectivamente  da  tabela) para as  finalidades do
esclarecimento da fonte; embora essas Jdatas (© assim c35¢s
valores) ndo comespondam aos indices do custo base.
Mos casos onde a "moeda de indice” ndo € a moeda relevante
de pagamento, cada indice secd convertido na moeda
relevante de pagamento na taxa de ciémbio para venda,
estabelecida pelo Banca Central do Pais, desta moeda
relevante na data acima na qual o indice deve ser apliciavel,
Até o momento em que cada [ndice de custo atual estiver
disponivel, o Engenheiro determinard um indice provisirio
para a emissdio de Cerificados Provisorios de Pagamento.
Quando um indice de custo atual estd disponivel, o ajuste gerd
devidamente recalculado.
Se o Empreiteico deixar de concluir as Obras dentro do Prazo
para Conclusio, o ajuste de precos serd feito usando (i) cada
indice ou prego aplicavel na data 4% dias antes do vencimento
do Pruzo para Conclusio das Obras, ou (i) o indice ou prego
atuais, o que for mais favordvel para o Contratante.
As ponderagdes (cocficientes) de cada um dos fatores do
custo declarados nais) tabela(s) de dados de ajuste s0 serfio
ajustadas se forem consideradas indevidas, desiguais ou
inaplicaveis, como resultado de Variagdes.

“Mio obstante o disposie no subpardgrafo (b), os

Equipamentos da Contratada, incluindo  pegas

sobressalentes essenciais para os mesmos. importados

pela Contratada com o Gnico propdsito de execular o

Contrato estardo isentos do pagamento de direitos ¢

impostos de importagdo na imporiagio.” '
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Subclausula 14,21

Sr0hras

ERRETMNDE | EAE HELD BO FITE

Substituir o primeiro pardgrafo por:

CGarantia de Adianfamento A Empreiteira deverd obter, &5 suas custas, uma

Subcldusula 143

Solicitagio de Pagamento
Intermedidrio

Subclausula 14.6.2
Retencdo {de valores)
no TPl

Garantia d¢ Adiantamento em valores & moedas
equivalentes sos do adiantamento. e devera apresentala
ao Contratante, com copia oo Engenheiro. Esta garankia
serd emitida por um bance ou instituigdo financeira de
boa reputagio selecionado pela Empreiteira, e devera
estar de acordo com o formuldrio constante dos
documentos da Solicitagio de Propostas para o
Contrato em questio ou em outra formato aceito pelo
Contratante,™

Acrescentar o sepuinte ao final do ftem (vi) apos:
[denrdo an Decisin]: “gualquer reembolsa devido 4
Empreiteita nos  termos  do Aeordo de DAAR.
(Apéndice ds Condigies Gerais do Acordo de DAAR).

Apagar “e/ou” do subpardgrafo (b).

Acrescentar o scguinte como. subpardgrafo (c) e
renumerar o subparagrafo (c) da Subcliusula como (d):

~{c} sca Empreiteim deixou, ou estiver deixando, de
cumprir alguma obrigagio AS ou trabalho
previsto no Contrato, o valor desse trabalho ou
obrigagio, por determinagio do Engenheiro.
poderi ser retido até que o trabalho ou a
obrigaglic seja cxccutada, efou o custo de
retificagio ou reposiclio. conforme determinado
pelo  Engenbeiro, poderd ser retido até a
cfetivagio da  retificaglio ou reposigio, O
descumprimente inclui o scguinte, entre outros:

(i} descumprimento de quaisquer obrigagdies
A% ou trabalho descrito nos Reguisitos da
Obra, que podardo incluir trabalhos fora dos
limites do Local da Obra, pocira excessiva,
danos & wegetaglo externa, poluigio de
cursos de dgua por éleos ou sedimentagio.
contaminagdo da terra, como, por exemplo,
por Oleos, residuos  produzidos  por
humanos, danos a artefatos arquealigicos
ou  do  patriménic  cultwral, poluicho
atmpsférica resultante de combustio nido
autorizada e/ou ineficiente;

(i} falta de revislo periddica ¢/ou atualizacho
do PGAS-E de forma tempestiva para
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abhordar guestes AS emergentes ou riscos
OU impacios previstos;

(i} falta de aplicagio do PGAS-E, como, por
cxemplo, falta de oferta de treinamento ou
sensibilizagio obrigatorio;

(v auséncia dos consentimentiosalvaras

pertinentes antes de executar a Obra ou
atividades correlatas:

{¥) ndio envio de relatdriois) AS (conforme
descrito nas Condigdes Particulares - Parte
) ow ndo envio de tais relatdrios em empo
hahil;

(vi) falta de aplicaglo de correghes instruldas
pele  Engenheiro  dentro  do  prazo
especificade  {por  exemplo,  medida
corretivas acerca de desconformidade]s).™

Acrescentar o séguinte como o penaltimo
paragrafo: “Conforme  especificade  nos
Dados do Contrato, s¢ a Empreiteira deixar
de cumprir suas obrigagdes de seguranga
cibernética previstas no Contrato, um valor
apurado pelo Engenheiro poderd ser retido
até gque a obripagio sejn comprida,”
Subclausula 14.7 Mo final do subpardgrafo (b): substituir “e” por "ou” e

Pagamento acrescentar o seguinte comoe (in:

“fiii) no momente da suspensdo do empréstime ou
crédito do Banco (do qual parte dos pagamentos
ao Contratante estd sendo efietuada), o valor
indicade  em  qualquer  demonstragio
apreseniada pela Empeeiteira no prazo de 14
iquatorze) dias 8 contar da apresentagio da
referida demonstragiio, qualquer discrepancia a
ser  corrigida no  prdximo  pagamentos &
Empreiteira; &”

No final do subparigrafo (c): substituir “é
substituido por™ por .7 e acrescentar o seguinte:

“pu, no momento da suspenslo do empréstimo ou
crédive do Banco (do qual parte dos pagamentos ao
Contratante esta sendo efetuada), o valor ndo
contestado indicado ma Demonstragio Final no
prazo de 56 (cinguenta e seis) dias a contar da data
de notificagio da  suspensio  consoante A
Subclausula
16.2 [ Extingdo pela Empreiteival.”
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Subclausula 14.9 Acrescentar o seguinte ao final da Subeldnsula 14.9:

Liberaghio da Retencio “Salvo indicago em contrario no Contrato, quando da
emissdo do Termo de Recebimento da Obra e da
certificagiio, pelo Engenheiro, do pagamento da
primeira metade da Retengdo, a Empreiteira terd o
direito de substituir uma garantia referente a segunda
metade da Retengdo, na forma anexada as Condighes
Especificas ou em outro formato aprovado pelo
Contratanic ¢ emitide por um banco ou instituigle
financeira de boa reputaglio  selecionado  pela
Empreiteira. A Empreiteira deverd assegurar que a
garantia estejs nos valores e moedas da segunda
metade da Retengdo ¢ permanega vilida ¢ exequivel
até a execugdo e conclusdo da Obra e corregio de
defeitos, conforme estipulado na Garantia de Execugéo
e, sc aplicAvel, em uma Garantia de Execugdo AS de
que trata a Subcliusula 4.2, No ato do recebimento da
garantia obrigatdria pelo Contratante, o Engenheiro
deverd certificar ¢ o Contmante devera pagar a
segunda metade da Retengdio, A liberaglo da segunda
metade da Retengiio mediante a apresentaglo de uma
garantia substituicd a liberagle apds a Gliima das datas
de expiracio dos Perlodos de Notificaglio de Defeitos.
O Contratante deverd devolver a garantia 3 Empreitcira
no prazo de 21 (vinte e um) dias contados do
recebimento de uma copia do Certificado de Execucio.

S¢ a Garantia de Execugdo e, se aplicivel. uma
Garantia de Execugio AS para o cumprimento da
Subcldusula 4.2 estiver na forma de uma garantia 2
vista. ¢ o valor garantide gquande o Termo de
Recehimento for emitide for superior &4 metade da
Retengdo. entdo a garantia de Retengio niio serd
exigida. Se o valor coberto pela Garantia de Execugao
e. se aplicivel. por uma Garantia de Exccugao Ab,
guando da emisslio do Termo de Recebimento for
inferior & metade da Retengiio. a garantia da Retengdo
somente sera exigida pela diferenga entre metade da
Retenglo ¢ o valor coberto pela Garantia de Execugdio
¢. 5¢ aplicavel, uma Garantia de Execugio AS."
Subclausula 14.13 Em toda a Subcldusula 14,15, substituic “Dados do
Contrato™ por; *Planilha de Moedas para Pagamento™,
Moedas de pagamento
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Subcldusula 15.1 Apapar "e” do item {h) &
Aviso de Corre¢dio substituir =" por: “: €” no item (¢},

Em seguida, acrescentar o seguinte trecho comao iem {d}

“(d) especilicar o prazo no qual a Empreiteira devera
responder ao Avise de Comegiio.”

Mo terceimo pardgrafo, substimir “devera responder
imediatamente” por: “deverd responder dentro do prazo
especificade em (d).” Além disso, no terceiro
pardgrafo, substituir “a fim de cumprir o prazo
especificads no Aviso de Corregdo™ por: ~a fim de
cumpeir o prazo especificado em ().

Subeldusula 13.2.1 Substituir o subparigrafn (hy por: “com base em

Aviso comprovantes, tenha praticado Fraude e Corrupgio
conforme definido no pardgrafo 2.2 das Condigdes
Particulores - Parte € - Fraude e Corrupgdo, na
concorréncia ou na execuglo do Contrato.™

Subclausula 15.8 Acrescentar a scguinte nova Subclausula;

Fraode e Corrupgio

15.8.1 As Dirctrizes de Combate a Cormupgio do
Banco e as politicas e procedimentos vigentes
do Sistema de Sangdes do Banco slio de
cumprimento obrigatdrio, conforme disposto
na Condighes Particulares - Parte C - Fraude e
Cormupgdo.

15.8.2 O Contratante exige que a Empreiteira informe
todas as comissdes ou honorarios que possam
ter sido pagos ou gue devam ser pagos o
agentes ou a qualquer outra parte com relagio
an  processo licitatdrio ou execugio  de
Contrato. As informagies divulpadas deverfio
incluir, no minimo, o nome ¢ o enderego do
agente ou outra parte. o valor ¢ a moeda ¢ a
finalidade da comissio, gratificagho ou
honorario.”
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Subclausula 16,1 Acrescentar o seguinte pardgrafo apds o primeiro
Suspensio pela A
Empreiteira "Néo obstanteé o eXposto acima, se o Banco tiver

suspendido os desembolsos referentes ao empréstimo
o crédito a partiv do qual sio feitos os pagamentos 4
Empreiteira, no todo ou em parte. para a execuglo da
Obra, e ndo houver recursos alternativos conforme
previsto na Subclinsula 2.4 [Providéncias Financeiras
do Contrafante]. o Empreiteira podercd, mediante aviso,
suspender os trabalhos pu reduzir o ritmo de trabalho a
gualquer momento, mas nio mencs de 7 (sete) dias apos
o Mutudrie er recebido a notificasdo de suspensdo do
Banco.”

Subclausula 16.2,1 Apagar o subpardgrafo (7) na integra.

Aviso No final do subparagrafo (i); substituir *; ou”™ por; *.”
Substituir o subparagrafo () por:

“(f} a Empreiteira ndo receber um Aviso da Data de
Inicio em cumprimento & Subcliusula B.1 [(micio da
(2brer] em até 180 diag aphs o recebimento da Carta de
Aceitagio, por motivos alheios a Empreiteim.”

Subclausula 16.2.2

Extingio

Acrescentar o seguinie av Ninal da Subcliusula 16.2.2:

“Caso o Banco suspenda o empréstima ou crédito do
gual sfio efetuados parte ou a totalidade dos papamentos
4 Empreiteira, se esta ndo tiver recebido os valores gue
lhe sio devidos na expiragio dos 14 (quatorze) dias
referidos na Subcliusula 4.7 [Pogomenio] para
pagamentos conforme Cedificados de Pagamento
Intermedidario, a Empreiteira podera. sem prejuizo de
scu direito a encargos financeiros  consoante o
Subcliuvsula 14.8 [Pagamento em Afraso], adotar uma
das seguintes providéncias, a saber: (1) suspender os
trabalhos ou reduzir o ritmo de trabalho nos termos da
Subclusula 16.1 acima, ou (ii) extinguir o Contrato
mediante avise ao Conlratante. oom copia para o
Engenheiro, com a efetivagdo dessa extingdo 14
{quatorze) dias a contar da entrega do aviso,”

Subcliusula 16.3 [8¢ v Canirgiante iiver dispenibilizado quaisquer

" of. 1 2
Obrigacies da Empreiteira Materialy  Fornecidos  pelo Contratanie  e/'ou

apds a extingio
Equipamenios do Contratanie previstos ma Subeldusila
2.6, incluir o seguinde! |
apagar “e” do final do subparigrafo (bl apagar o W
subparigrafo (c) e acrescentar o seguinte:
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{c) entregur ao Engenheiro todos os
Materiais Fornecidos pelo
Contratante e Equipamentos do
Contratante  disponibilizades &
Empreiteira nos termos  da
Subclausula 2.6 | Materiais
Fornecidos  pelo  Contralante ¢
Equipamentas do Contratonte]; e

(d} retrar iedos os outros Bens do Local
da Obra. exceto aqueles necessrios
por motive de sepuranga, € deixar o

L.ocal da Obra.”
i
i
/ﬁ“ﬂ Q2
(¥ ] i
: ® | }:‘
|I | J
. /
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Subeldusula 17.1
Responsabilidade pelo
cuidado da Obra

Subclausula 17.7

Uso das
acomodaghes/instalaghes
o Contratante

Subclausula 181
Eventos Excepcionais

SrOhras

[8e as Especificagdes relacionarem oy Materiais
Formecidos pelo Condfratante pora wso dia Empreieiva
ma exectipde da (Mrg, incluir a seguinfe disposicdo.
Ver também 3 Subclausula 2.6 [Matertaizs Fornecidos
peln Contratanie ¢ Equipamentos do Contratante]

Apds as duas ocomréncias de “Bens” no altimo
pardgrafo,  acrescentar o seguinte:  “Materials
Fornecidos pelo Contratante ™,

fSe os Requisitos da Obra relacionarem os
Egunipamentas do Contratante para uso da Empreiteira
mu execngie do Cbra, nclulr a seguinte disposiydo.
Ver também o Subcliusula 2.6 [Mareriais Fornecidos
pele Contratante ¢ Equipamentos do Contratante|

Apos as duas ocorréncias de “Bens” no dltimo
parigrafo, acrescentar o seguinte: *, Equipamentos do
Contratantc..”

Acrescentar a seguinie Subcliusula com a numeragio
|

“A Empreiteira assumird total responsabilidade pelo
cuidado das scomodagdes e instalagies fornecidas pelo
Contratante, s¢ for o caso. conforme detalhade nas
Especificaglies, desde as respectivas  datas  do
recchimento pela Empreiteira aid a cessaglio da
ocupacdo (quande o recchimento ou cessagho da
acupacio poderd se dar apds a data indicada no Termo
de Recebimento da Obra).

Caso ocorra perda ou dano a guaisquer dos itens acima
listados enquanto @ Empreiteira for responsdvel por seu
cuidado. qualquer que scja a causa, com a exceglo de
causas pelas quais o Contralanle seja responsavel
legalmente, a Empreiteira devera corrigr & perda ou
dano & sua cusla € @ contento na opinide do
Engenheire.™

Substituir o subpardgrafo () por:

“(g) motim, comogdo, twmulic ou sabolagem por
pessoas que ndo sejam da Equipe da Empreiteira
e outros funciondrios ¢  Subcontratados da
Empreitzia;
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Subcldusula 184

Consequéncias de um
Evento Excepcional

Subcliusula 18.5
Extimgiio Opcional
Subclausula 19.1

Requisitos gerais

Subcliusula 192

Sepuro a ser contratado
pela Empreiteira

Subclausula 19.2.5
Lesdes a funciondrios

Subcldusula 2001

Reivindicaghes

oronras

Acrescentar o seguinte ao final do subparagrafo (b)
apos apagar "

=, ineluindo 0z custos de correglio ou reposiglo da Obea
¢/ou Bens danificados ou destruidos por Eventos
Excepeionais, na medida em que ndio sejam indenizados
pela coberura da apdlice de seguro referida na
Subcldusula 19.2 [Segwro @ ser comfrafodo pela
Empreiteira).”

No subpardgrafo (c). acrescentar “'e necessria” apds
“de forma justificada™.

Acrescentar os seguinles pardgrafos apos o primeino
pardgrafi:

“Sempre gue o Contratante for a Parte seguradora, cada
seguro serh contratado com seguradoras ¢ em condigdes
aceilns pela Empreiteira, Essas condigdes deverdio ser
condizentes com as condigies acordadas, se for o caso,
por ambas as Partes antes da data da Carta de Aceitagdo.

Este acordo de condigdes terd precedéncia soboe as
disposigies desta Clausula™

Acrescentar o seguinte como a primeira frase da
Subclausula 19.2:

“A Empreiteira terd o direito de contratar todos os
seguros dtinentes ao Contrato (incluindo, entre outros,
o seguro referido na Clavsula 19) com seguradoras de
gualquer pais de origem clegivel.”

Substituir o segundo pardgrafo por:

0 Contratanie ¢ o Engenheire também deverdo ser
indenizados conforme previsto. ne apdlice de seguro,
contra responsabilidade  legal por reivindicagdes,
danos, perdas e despesas (incluindo honorarios
advocaticios e custas judiciais) decorrenies de lesdo,
doenca, enfermidade ou morte de qualquer pessoa
empregada pela Empreiteisa ou qualguer outro membro
da Equipe da Empreiteira. porém esse seguro poderd
excluir perdas e reivindicagbes quando  estas
decorrerem  de  qualguer ate ou  negligéneia do
Contratante ou da Equipe do Contratante.”

Em a): Substituir “quailquer pagamento adicional™ por
“pagamento’”.

=
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Subcliusula 20,2

Reivindicagies de
Pagamento e/ou PDP

Subclausula 211
Constituigfio do DAAB

Subelinsnla 21.2

Nio Nomeacao de
Membro(s) do DAAB

Subclausula 21.6
Arbitragem

Srohras

Substituir o pritoeir parigrafo por:

“S¢ alpuma das Partes julger que tem dircito a
reivindicar ao sbrigo da Subcldusula 2001 (a) ou (b). o
seguinte procedimento de reivindicagiio serd aplicado™

Acrescentar o seguinte ao final do primeiro paragrafo;

“00 DAAB também analisard e decidird sobre
Encaminhamentos de EAS/ASE  apresentados  de
acordo com a Subcliusula 6.27.2 [Recebimemto de
Demincias e EASASE] ¢ a Subclausula 6.27.3
[Descumprimenie  das  obrigagdes  confratucis  de
EASASE pela Empreiteira], e consoante a Subclausula
21.9 [Ercaminhamenios de EASASE)

No segundo pardgrafo. ao final da primeira frase apos
apagar: .", acrescentar o seguinte: ~, cada um dos quais
deverd atender a0s critérios estipulados na Subcliuszula
1.3 do Apéndice - Condigdes Gerais do Acordo de
DAAB.S

Apis o scgundo pardgrafp acrescendar o scguinic
paragrafo: “Se o Contrato for celebrado com uma
Empreiteira estrangeira. os membros do DAAB nido
deverdio ter a mesma nacionalidade do Contratante ou
da Empreiteira.”

Para os itens () e (b): substituir “até & data indicada no
primeirn pardgrafo da Subcliusula 21.1 [Constinigdo
diz DAAB]" por: “dentro de 42 {quarenta e doss) dias a
contar da data de assinatura do Contrato por ambas as
Partes”,

Mo primeiro paragrafo, substituir “Salvo acordo em
contrario entre ambas as Pames:” por: “As partes
acordam o seguinte:”

Acrescentar as seguintes novas Subelivsulas 21.9 a 21,11
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: 05 Encaminhamentos  de FEAS/ASE  previstos na
wrmuﬁ:lani:e:tm Subelivsula 627 d:‘ll.rtrﬁu seT apr?si:nladnﬁ ]j-_E:II:'u Eu::ntlrataﬂte
de SEA/ASE an ]MA!& por ¢scrite, com copia para @ Empreiteira ¢ o
Engenheire. Se o DAAB for composto por trés membros, os
Encaminhamentos de EAS/ASE  serdo  considerados
recehidos pelo DAAB na data em que forem recebidos pelo

presidente do DAAB.

Ao receber um Encaminhamenio de EASASE, o DAARB
deverd selicitar 4 Empreitetra por escrito (com ¢dpia para o
Contratante e o Engenheiro) que apresente uma declaragio
comprobatiria de sua  conformidade, incluindo &
conformidade de qualquer Subcontratado identificado no
Encaminhamento, com as Obrigagdes de Prevengdo e
Resposta a EAS/ASE, incluinde as medidas adotadas em
resposta a uma dentdncia de EAS/ASE e/ou qualquer Aviso
de Corre¢lo do Engenheiro por descumprimento das
obrigagdes contratuais de EAS/ASE. Dentro de 28 (vinte ¢
pitn) dias a contar do recebimento dessa solicitagio. a
Empreiteira deveri enviar por escrito essa declaragio ao
DAAR, com copia para o Contratante ¢ o Engenheiro,

Na apreciaciio do Encaminhamento, 0 DAABR devera se
concentrar  exclusivamente  na  conformidade  da
Empreitaira, inclusive qualguer Subcontratado identificado
noe Encaminhamento, com as Obrigagdes de Prevenglio e
Resposta a EAS/ASE, incluinde as medidas adotadas em
resposta a uma dentneia de EAS/ASE elou qualquer Aviso
de Corregio do Engenheiro por descumprimento das
obrigecies de EAS/ASE. O DAAB ndo devera avaliar o
mérito de uma dentncia subjacente, incluindo os aspectos
factuais do suposto incidente de EAS e/ou ASE.

A decislo do DAAB, que devera declarar gue foi emitida
em cumprimente a esta Subcliusula 219, devera ser
fornecida por escrito s Partes. com uma cdpia ao
Engenhciro, no prazo de 42 (quarenta ¢ dois) dias a contar
do recebimenty do Encaminhamento de EAS/ASE. A
decisio do DAAB tomada ao abrigo desta Subcldusula21.9
obrigard as Partes ¢ qualquer um de seus Subcontmtados,
conforme o casa.

A decisio do DAAB decorrentz de uma dendncia de
incidente de EAS/ASE deverd indicar se a Empreiteira,
mcluindo  qualquer  Subcontratado  identificado no
encaminhamento, estava eém situagdo regular com suas
obrigagdes de EAS/ASE no momento da ocorréncia do
incidente objeto da demincia. A decisdo do DAAB niio
deverd divulgar o nome da suposia vitima nem do suposto
BLIESSOT,

=

M
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Subclausula 2110

Discordancia da decisio
do DAAB acerca de
encaminhamentos de
FEASASE

Subclausula 21,11
Desclassificacio da
Empreiteira ¢ seu(s)
Subcontratado(s) pelo
Banco

o 0bras

Se alguma das Partes discordar da decisdo do DAAR
emitida consoante a Subcliusula 21.9
[Encaminhamenios de EASASE], tal Parte poderd dar
um ADD & cutra Parte conforme a Subclausula 21.4.4
[Discordincia da Decisio do DAAB]. A Subclausula
21.5 [Resolugdo Amigdvel] nio sc aplicard

Se a decisio do DAARBR nio se lomar definitiva ¢
vineulante por forga da Subcldusula 21.4 4. a questio
serd finalmente resolvida por arbitragem tal como
disposto na Subclausula 21.6 [Arbitragem].

Quando a arbitragem for conduzida de acordo com as
Regras de Arbitragem da CCL. as Fartes acatam o prazo
fixade na Cliusula 1.6 do Apéndice V daz Regras de
Arbitragem da CCI de 10 (dez) dias a contar da
notificagio da Ordem do Arbitro de Emergéncia, a
menos que o Presidente do Tribunal Internacional da
CCl da Arbitragem determing que um prazo mawor se
faz necessdrio.

0 Contratante deverd notificar o Banco sem demora da
decisio do DAAB acerca de Encaminhamento de
EAS/ASE, qualguer notificagdo recebida no inicio da
Arbitragem de Emergéncia ¢ a Oedem do Arbitro de
Emergéncia, se houver,

S¢ o DAABR determiner que 2 Empreiteira
nip sanou o descumprimento identificade
das Obrigacdes de Prevengdo e Resposta a
FAS/ASE ou que nio cumpriu tais
obrigagies ne momento de um suposto
incidente. o Banco poderd desclassificar a
Empreiteira. bem como  qual{ispquer
Subcontratadols) considerado(s) em situagdo
de descumprimento, da adjudicagio de um
contrato financiado pelo Banco, a menos que
o Arbitro de Emergéncia da CCI coneeda
uma ordem em favor da Empreiteira, 0
periodo de desclassificagio sera de 2 (dois)
anos, a menos que a Empreiteira receba uma
sentenga arbitral em seu favor dentro desse
periodo. A desclassificagdn da Empreiteira
por forga desta Subclausula nio prejudica os
direitns e obrigagies das Partes previstos no
Contrato,




Sronras

Apéndice - Condighes Gerais do Acordo de IPAAR

1. Definigies

2. Dsposigies
Lorais

A, Garantias

Subcldusula 1.4 “Atividades do DAAB”, Acrescentar o
seguinte 2o final: “Tsse também inclui o processamento

de Encaminhamentos de EAS/ASE conforme a Subcliusula
21.9 das Condigtes do Contrato,”

WNa Subclinsula 1.8 aii): Substituir “representanie
autorizado da Empreiteira ou do Contratanle™ por
“Representante da Empreiteira ou representante autorizado
do Contratante.”™

Apagar a Subcliausula 2.2 na integra.

Substituir a Subcldusula 3.3 pelo seguinte:

=& nomear o membro do DAAB. cada Parte se baseia
nas declaragdes do membro do DAAR de que:™

a} possul pelo menos um diploma de bacharel em
disciplinas relevantes. como direito, engenharia,
gestio de construglo ou gestio de contratos:

b) tem pelo menos dez anos de experidncia em
administragio/gestio de contratos e resolugio de
controvérsias, dos quais pelo menos ¢inco anos de
experiéncia comoe arbitro ou adjudicador cm
controvérsias ho setor de construgén;

&1 Em formagio come adjudicador  de
uma organizagio reconhecida  em nivel
internacional;

d} tem experiéncia e/ou conhecimento sobre o tipo de
trabalho que a Empreiteira ird realizar no dmbito
do
Contrato:

e) tem experiéncia  Ccom @ interpretagic  de
documentos de contratos de construgio e/ow
engenharin; e

i tem familiaridade com os formuldrics de contrato
publicados pela FIDIC desde 1999 e uma

compreensio dos procedimentos de resolugho de
controvérsias neles contidos; e

g} € fluente no idioma definido para as comunicagdes
nos Dados do Contrato {ou no idioma acordado
entre as Partes e 0 DAARB)"
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7. Confidencialidade  Ng Subclausula 7.3: apagar “ou™ apos o subpardgrafo
(b,
g acrescentar o seguinte:

“pu {d) estd sendo formecido ao Banco,™

9. Honoriarios ¢ despesas  Na Subcldusula 9.1 (c): substituir “classe executiva ou
equivalente”™ por: “em categoria abaixo da primeira
classe”,

Wa Subcliusula 9.4: apagar “c das passagens acreas’ ©
“outros” da primeira e sepunda  frases,
respectivamente.

Anexo - Regras de Procedimentos do DAAB

Regra No subpardgrafo 3.3 (b), substituir 1440 dias™ por: “90 dias™.

3.3
Regra Acrescentar o seguinic apos a frase: "A agenda devera prever a revisdo (i)
3.7 do cumprimento. por parte da Empreiteira, das Obrigagdes de Prevengio

e Resposta a EAS/ASE: e (ii] descumprimento por parte do Engenheiro
de scus deveres previstos no Contrato a esse respeito, inclusive conforme
especificado na Subcliusula .27 das Condighes do Contrato,™

Regra Acrescentar o seguinte ao final do pardgrafo: “0 relatdrio deverd
3.10 identificar qualquer questio que suscile suspeitas de EAS efou ASE.
incluinde detalhes de possiveis desconformidades da Empreiteira,

inchuindo seu(s) Subcontratado(s), com as Obrigagdes de Prevengdo e
Resposta a EASIASE.”

0 DAAR deverd também fornecer um relatorio ao Contratante sobre um

possivel descumprimento por parte do Engenheiro de seus deveres em
refagfio ds Obrigacdes de Prevencio e Resposta a EAS/ASE. inclusive

sobre a identificagiio do descumprimento das obrigagbes da Empreiteira,

e o Aviso de Corregio ¢ deveres de notificagdo conforme previsto na
Subcldusula 6.27 das Condigdes do Contrato.”

Parte C - Fruude ¢ Corrapgdio
(O texto destas Condipies Especificas - Parte C ndo deverd ser modificado)
1, Finalidade
1.1 As Diretrizes de Combate 4 Corupglio do Banco e este anexo aplicam-se o

aquisigdes no dmbito de operagbes de Financiamenio de Projetos de Investimento do
Banco.
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o Obras

Requisitos

O Banco tem como politica exigir dos Mutwirios {incluinds dos beneficidrios de
finonciamento do Bango). Licitantes, consultores, terceirizados ¢ fornecedores; e
quaisquer subcontratados, subconsultores, prestadores de servigos ou formecedores;
quaisguer representantes (declarados ou ndo); e todos os membros de sua Equipe
observem o mais elevado padrio de ética durante o processo de aguisiclo, selegdio e

execugio de contratos financiados pelo Banco. e que se abstenham de priticas
relativas a Fraodes e Corrupgdo,

2.2

Mease centido, o Banco:

Para fins desta disposigho, define 08 termos abaixo da seguinte forma:

iii.

A gxpressio “priticn corrupta” referc-se d oferta, cntrega, recchimento ou
solicitagdo, dircta ou indiretamente, de qualquer colsa de valor a fim de
influenciar indevidamente os atos de terceiros:

Entende-ze por “pratica fraudulenta™ qualquer ato ou omissio, inclusive
declaragdes falsas, que. de forma intencional ou irrespensiavel, induz ou

tenta induzir outrem a erro para obter beneficios financeiros ou outros
beneficios, ou para evitar uma obrigagdo;

A expressdo “pritica eolusiva” indies a combinagdio entre duas ou mais
partes visande alcangar um objetive indevido, inclusive influenciar
indevidamente os atos de outra parte;

A “pratica cocrcifiva” referc-ic a prejudicar ou causar dano, ou ameagar
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretaments, a qualquer pans ou
sua propricdade com o inwito de influenciar indevidamente os atos de
Wma parte;

A detini¢io de “pritica obstrutiva™ é:

{a) deliberadamente destruir, falsificar. adulterar ou ocultar provas
relevantes para investigagdes ou fazer declaragbes falsas a
investigadores com o objetivo de obstruir uma investigagiio do
Banco de alegagbes de pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou
colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte com
vistas a impedi-la de revelar fatos de que tem conhecimento sobre
assuntos relevantes a investigagio ou & sua realizagio; ou

(b} atos gue tenham por objetive dificultar o exercicio dos direitos do
Banco de realizar inspe¢do e auditoria previsios no paragrafo 2.2 ()
abaixn,

Rejeita a recomendacdo de adjudicacdo se o Banco determinar que 4 empresa
ou o pessod recomendada para adjudicagdo. ou quaisquer dos membros de seu
guadro, representantes ou subconsultores, subcontratados. prestadores de
servigo, fornecedores e/ou funciondrios destes tiver se envolvido, direta ou
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indiretamente, em priticas corruptas, fravdulentas, colusivas. coercitivas ou
obstrutivas ao concorrer a0 contralo em questio;

¢.  Pode, além dos remédios legais estabelecidos no Acordo Legal pertinente.
tomar putras medidas apropriadas, inclusive declarar o processo de seleglio
viciado, se o Banco determinar a qualquer momento que os representantes do
Mutudrie ou de um beneficiario de qualguer parie dos recursos do empréstimo
s¢ envolveu em priticas corruptas. fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
phstrutivas durante o processe de leitagdo, selegio efou assinatura do contrato
em questdn, sem que o Mumudrio tenha adotado medidas fempestivas e
adequadas. satisfatorias para o Banco, para resolver essas peaticas guando
ocorrerem, inelusive por nde informar ao Banco de imediato ao tomar
conhecimento dessas praticas,

d. Pode impor sangdes a qualquer empresa ou pessoa fisica, conforme as
Dirctrizes do Banca de Combate 4 Corrupgio e as politicas e procedimentos
vigentes sobre aplicagiio de sangBes, indefinidamente ou por um periodo de
tempo determinado, inclusive declarando publicamente tal empresa ou pessoa
fisica como inelegivel, impedindo-a de (i) receber 3 adjudicacio de um contrato
ou de outra forma beneficiar-se de um contrato financiado pelo Banco, seja em
ermos financeiros ou de qualguer outra forma'; (i) ser designado? como
subcontratado, consultor, fabricante ou fomecedor, ou prestador de servigos de
uma empresa elegivel que receba um contralo financiado pelo Banco: e (1)
receber o produte de qualguer empréstimo feito pelo Banco ou, por qualguer
outra forma. participar da elaboraclio ou execugdo de gualquer projeto
financiado pelo Banco;

| ara evitar dividas. o inelegibibdade pura adjudicagio dé contraso de ama parie ehjeto de n@do deverd ingluir, entre
autred, i) candidaarse pam pré-yualificagdo. manifesiar imeresse em relagio a uma consuluwa ¢ oiertar, sega
diretamente o come seheontratade designade consulser designado, Bbricants ou fomecsdor desigrado, ou presiador
de servigos designodo. em nelaglo an relerido comruto, ¢ (6 frmaliar adiive ou alensie gee meeduzn ums
mislifcagin considerdvel em gualyser soniram existense,

¢ Endunide-se por ibcontrandy designadn, corsulior desipnade, Bhricante designade ou fornecedor e bens ou servigos

desipnado {1 nomencstum difere o depender do edital de licngdo especificn) o pessa fisica oo jurifica que tenha sido: '
(i1 dreiuiia pelo Licitanie em seu pedide de pré=gualificsgio oo Troposta em virlade de i experiéncia e know-how _.-1,L
espeeificns ¢ imprescindivels que permitem ao Licitante stender aos requisitos de qaalificago para a concermingis i
et o i) indicada peko Muluirie }.I
yRE ~
2
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B Requer a inclusBo de uma clivsula em documentos de editais de
licitagao/solicitagio de propostas e em contratos financiados por um
empréstimo  do  Banco. determinande que (i) Licitantes, consuliores,
terceirizados e fornecedores: assim como seus subcontratados, subconsultores,
prestadores de servigos, formocedores, agentes, pessoal autorizem o Banco a
inspecionar’ todas as contas ¢ registros, além de outros documentos referentes
4 apresentagio de Propostas ¢ execugdo de contratos, ¢ a submeté-los a auditoria
a cargo de profissionais por ele designados.

' Meste comtenio, &5 inspegfies costumam s=rode noturera investigaive {ou seja, pericinis), Flas envolvem atividades de
apuraghe de faos. replizados pele Banoo ou por pessoss designadas pes ele, para verilicar, por mew dod mecanismos 13,'
aproqrindes, especins expecificos de uma investigagio b dudiloria come a apesagio da serachlade de e alipadio de
Fraude o Comupgiin, Teiz alividndes inclucr, ealre outras, o aocian & exame dos mbomasgtes © regismos financeinns & umo
pessoa fisica v juridica. bem éome o extraglo de edpias derses decumentos quandn peninenie: nessso @ exome de
quaisguer mzms dncumentos, dades € mlormagiies 3eja em sk impreass ou cldnivico] el deades relevanies para h
ws fins da mvestigagiio oo da sxlRors. ¢ exmagio de coples dessss docamentos quando periinenie; enireyistns com o equips
£ LIRS PESSOES Pert|emics; ponduy ko de inspephes flsbons ¢ visitns de campo; ¢ nbiengio de uma verificagio extemna das
inlormasgiss,
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Parte 1) - Aspectos Ambientais e Sociais (AS)

Indicadores para Relatorios de Progresso

Inclicedores perva ox relalcrios periodicoes:

a. Incidentes ambientais ou descumprimento dos reguisifos coniraials, inclusive:
afferogdo do gualidoede da dgea, alteragdo das propriedades do solo, alteragdo da
quatlidade do ar. alieragdo nos piveis sonoros, modificaglio da paisagem, impacios

o mein biodicn, inferferéncias e impactos noe cofidiane da popidagdo;

h.  Incidentes de satide ¢ seguranga, acidentes, lesdes gue necessitem de assisténciu e

focay as fafalidades;

o Imferggdes comr ax aunoridades regulardrias) Saentiflcar o aefncio, dolas, asswnios,

resulfados (indicar o vesillado negativo em caso de auséncia de remmitado);
d. Sitwaedo de todos os afvards de obra, fcengas aombientaix e arordos:

i)
{ii)

Situsgdo das licengas ambientais ¢ exigéneins ambieniais

Permissbes de trabalho: nimero de alvaris necessdrios, nimero de alvards

obtidos. providéncias tomadas quanto aos alvards nio obtidos; (iii) Siuagdio

dos alvards ¢ permissbes:

= Listagem das areas/instalagdes que necessitem de alvard, data do pedido,
data da obtengdo (medidas de acompanhamento dos alvards ndo obtidos).
dara da apresentacio a0 Engenheiro titular {ou equivalenic), situagdo da
drea (4 espera do alvard, em atividade, abandenado sem recomposicio do
local, plano de desmobilizagio em execucio, etc,)

* Listagem de dress gque requerem consentimento do proprietirio (irea de
empréstimo ou  despejo, acampamento), data de apresentaglo ao
Engenheiro titular (ou equivalente);

* Identificagdo das principais atividades realizadas em cada uma das dreas
durante o perindo do relatdrio ¢ as principais linhas de agdo de protegio
ambiental e social (limpeza do terrena. demarcaglio/definigdio de limites,
recuperaglio da cobertura vegetnl. gestio de trafego. plangjamento de
desmobilizagfio, execuglio da desmobilizagio):

£, Supervisdo de saude ¢ segranga:

(i}

(i)

(i)

Representante de seguranga: ndmero de dias trabalhados. nimere de
inspeghes totais ¢ parciais. relatdrios aos perentes do projeto ou da Ohra;
Treinamento de integragio de novos trmbalhadores, treinamentos periddicos
conforme Normas de Seguranga do Trabalho, DDES (didlogo didrio de satde
¢ seguranga) ministrados, Namero de trabalbadores, jormada de trabalho,
indicadores de uso de equipamentos de protegio individual (EPT)
( porcentagem de trabalhadores com EPI completo, parcial etc. ). mimero de
encontros da CIPA (Comissfio imterna de prevenglio de acidentes).

Total da acidentes relatados, taxa de gravidade. tempo médio de resolugin,
taxa de frequéncin. taxa de recorréncia, dias sem acidentes, wotal de “quase
acidentes”, doengas ocupacionais, infragdes cometidas pelos trabalhadores
observadas (por tipo de infragio, EPl ou ocutro), adveréncias duedas,
adverténcias dadas em caso de reincidéncia, medidas de acompanhamento
tomadas, conforme o caso;

Ps
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o Alajamento dos traballadores
(1)  Nimero de funciendrios cxpatriados alojados nas instalacties, nimere de

funciondrios locais;

(1) Data da Gltima inspegéo ¢ principais observagdes. inclusive a conformidade
das acomodagtes com a legislago nacional e local & com as boas praticas.
inclusive de saneamento, espago. etc.:

(iii} Medidas tomadas para recomendar/exigic melhores condigdes. ou para
melhorar as condigdies.

B servipos de sande: provedor de seevigos de saiide, informacdo eon fretnamento,
locadizagdo do posio de saude, mimero de ratamentos ¢ dinerosticos de doencas
ndo relacionaday & seguranga fndo foraecer nomes de pacientes);

f. énero (para trabalfiodoves expatriados ¢ locais sepavadamenie). mimero de
frabathadovas do sexo femining, porceniagem da mio de obra, problemay de
gfrery encontrodes ¢ corrigidos (comparar com seedes relativas o quelvas ou
autras segies, confrme mecessario) ;!

I Treimamento:

(iy  Namerode noves trabalhadores, nimero que recebeu integragiio inicial, datas
desses reinamentos;

(i) Wiamero e datas das discussies sobre os “kits de ferramentas”, almero de
trabalhadores que receberam treinamento em seguranga ¢ satide do trabalhe,
capacitagdio ambiental ¢ social;

(ili) Nomero e datas das sessdes de conscicntizaglo e/ou treinamento sobre
doengas transmissiveis (inclusive DSTs), nimero de  trabalhadores
capacitados (durante o periodo do relatério e cumulative); mesmas perguntas
para conscientizagio de questdes de género. treinamenta do “paroto/garola
propaganda™

{iv) MWihmero e data das sessdies de conscientizagiio efou treinamento em EAS e
ASE. nimero de trabalhadores que receberam treinemento sobre o Codigo de
Conduta para a Equipe da Empreiteira (durante o periodo do relatdrio ¢
cumulativa), cte.:

Jo Supervicdo ambicniol e social,

{i} Ambientalista: nimero de dias trabalhados, drcas inspecionadas ¢ nlmero de
inspeelics de cada; sintese das atividades ¢ observagdes (inclusive infragdics
de bods priticas ambientais e/ou sociais, medidas mitigadoras tomadas em
relagio aos possiveis impactos ambientais causados acs meios antrdpico.
fisico e bidtico), relatirios acs gerentes ambientais e/ou sociais do projeto ou
da Obra:

(i} Socidlogo: nimero de dias trabalhados. nimero de inspegbes tomais ou
parciais; sintese das atividades (inclusive infraghes de boas priticas
ambicntais ¢'ou socidis, medidas tomadas para minimizar ou  mitigar
interferéncias € impactos no colidiano da populagio), relatorios aos gerentes
ambicntais ¢/'ou sociais do projeto ou da Obra;

{iii} Pessoals) responsdvel(is) pela interface com as comunidades! nlimero de dias
trabalhadeos (hordrio de funcionamente do centro comunitirio), nimero de
pessons alendidas, sinlese das atividades {guesties levantadas), formas de '_‘1'&-.

ey
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comunicagio com a comunidude, periodicidade das comunicagfes, relatorios
408 gestores ambicntais e/ou sociais do projeto ou da Obra.

Cueixas: fistagem das moves qeueixas (por exemplo, piimera de acusacies de EAS e
ASE) recebidas duranie o periodo do relatario e mimero de queias anleriores ndo
resolvidas por data de recebimento. idade e sexa do autor da queiza, modo de
recebimanto, destivatdrio do gueitn para encaminhamenta, rexolugdo ¢ defa (v o
caso foi resolvide e encervadn), dota da comunicapio de reselugdo ao autor da
gueiya, medida de aeompanhomenio necessdaria, se aplicdvel (ver as ouiras seqoes
CORMOFITE NECesSarTas);

{1
()

Queixas dos trabalhadores:
Queixas das comunidades.

Tridfegn, seguranga vidria e equipamenios velculoy:

(i)

(i}

(iii)

Incidentes e acidentes de trinsito e segpuranga vidria envolvendo veiculos ou
equipamentos do projeto: indicar data, local, danos, causa, seguimento:
Incidentes ¢ acidentes de transito ¢ seguranga vidria envolvendo veiculos ou
cquipamentos alheios ao projeto (também registrado nos  indicadores
imediatos): indicar data. local. danos, causa. seguimento;

Fstado geral dos veiculos ou equipamentos (avaliaglo subjetiva do
ambientalista); reparos © manutengio ndo rotinciros necessdarios  para
melhorar a seguranga efou o desempenho ambiental (para restringic as
emissbes de poluentes etc.)

Problemas ambientais ¢ medidas de redugdo fo que foi realizadn);

(i}

(i)

(iii)

{iv)

iv)

{vi)

Alteragdo da qualidade do ar; nimero de aspersores em wso, numero de dias
de aspersdo, nimero de reclamaghes. advertBncias feitas pelo ambientalista,
medidas comretivas adotadas: sintese de medidas de controle de poeira da
obra;

Aleragio da qualidade do selo: medidas preventivas por local, mapear as
dreas contaminadas e realizar o acompanhamento, inspecdes do ambientalista
¢ resultados, medidas adomadas para solucionar os problemas. reparos
emergenciais necessirios para limitar contaminagdo,

Controle da erosfio: medidas preventivas por local, condiglio das passagens
d’dgua, inspegdes do ambientalista e resultados, medidas adotades parn
solucionar os problemas, reparos emergenciais necessirios para limitar a
eroslo/sedimentaglo:

Alteracio da qualidade da dgua: medidas preventivas por local, mapear as
freas e realizar o acompanhamento, imspegdes do ambientalista ¢ resultados,
medidas adotadas para solucionar os problemas, reparos emergenciais
necessarios par limitar contaminagiio,

Alteragio nos niveis sonoros: medigio de rufdo em decibéis nos hordrios de
pico de utilizagdo do maguindrio, realizar medighes periddicas. medidas
preventivas por local, inspegdes do ambientalista ¢ resultados, medidas
adotadas para solucionar os problemas, reparos emergenciais necessanios
para minimizar 08 impactos;

Alleragiio no mein hidtico: monitoraments periddico do meio hidtico das
dreas afetadas {fauna silvestre e avifauna), medidas preventivas por local,

sRB
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inspegfics do ambientalista e resultados. medidas adotadas pare solucionar os
preblemas, reparos emergenciais necessdrios para minimizar os impactos;

(vii) Supressio da vegets¢Bo: monitoramento das dreas/individuos suprimidos,
medidas compensatdrias (local ou valor de compensa¢ho, quantidade ¢
caracterizagdo), acompanhamento das areas de compensagio.

(viii) Nimero de irregularidades ambientais didrias encontradas em canteiro de
obras! realizar medigdes periodicas, medidas preventivas por local, inspegdes
do ambientalista ¢ resultados, medidas adotadas para solucionar os
problermias, reparos emergenciais necessdrios para minimizar os impactos:

{ix} Limpeza de derramamentos, se¢ houver: substincia derramada, local,
guantidade, medidas adotadas, descante de substincias (relato de qualguer
dermramamento que tenha resultado em contaminagdo da agua ou do solo);

(x) Gestdo de residuos: tipos e quantidades peradas e tratadas, manifestos de
destinagio (quantidade, procedéncia, carmclerizacio dos residuos, mnsporte,
desting e iratamento}, mesmo os residuos tratados intermamente (no local da
obra);

(i} Gestho de Efluentes: tipos e guantidades peradas ¢ tratadas, manifestos de
destinagdn  (quantidade. procedéncia, caracterizagio dos  efluentes,
ransporie, desting  ratamenta), mesmo os efluentes tratados internamente
ino local da obra);

(xii) Detalhes de plantagbes de drvores ¢ outras medidas necessdrias de redugio
realizadas durante o periodo do relatorio;

n. Conformidinde -

(i} Situaglo de conformidade com consentimentos/alvards pertinentes, a Obra:
declaragio de conformidade ou listagem de problemas e medidas adotadas
(ou a serem adotadas) visando o alcance da conformidade;

{ii) Situagio de conformidade em relagdio ds exipéneias do Grefo ambiental.

(iii) Sitwaglo de conformidade em relagdio aos reguisitos de PGAS-EPIAS:
declaragio de conformidade ou listagem de problemas ¢ medidas adotadas
{ou a serem adotadas) visando ¢ slcance da conformidade;

(iv) Simagho de conformidade em relagdo 2o plano de aglo de prevengio e
resposta 3 EAS e ASE: declaragio de conformidade ou lhistagem de
problemas e medidas adotadas (ou a serem adotadas) visando o alcance da
conformidade:

(vl Situag@o de conformidade em relagio do Plano de Gestio de Salde e
BCguranca:
declaraglio de conformidade ou listagem de problemas ¢ medidas adotadas (ou
a serem adotadas) visando o alcance da conformidade:;

{vi) Outras questdes pendentes ja idemtificadas em periodos de prestagio de
contas anteriores referentes a infragdes ambientais ¢ sociais.
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