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INFRAESTRUTURA CONSTRUINDD A SAD PAULD DD FUTURD
URBANA E OBRAS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Rua Quinze de novembro, 165, 5° andar - Bairro Centro - Sdo Paulo/SP - CEP 01013-001
Telefone: (11) 3337-9984

Contrato n® 157/SIURB/2025

CONTRATO DE OBRAS FIDIC -
LIVRO VERMELHO (EDICAO 2017,
REEDITADA 2022)

Execugiio da obra do Corredor BRT Aricanduva
Lote 4
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URBANA E OBRAS

Projeto: BRT Aricanduva Sdo Paulo
Empréstimo n2: IBRD 9081-BR

Agente Financiador: Banco Internacional para Reconstrucio e Desenvolvimento — BIRD
Pais: Brasil
SDP N°: 001/2024 — BRT Aricanduva

Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — STURB
Contrato n° 157/SIURB/2025

Titulo do Contrato: Execugdo de obras do BRT Aricanduva, compreendido entre a Av. Radial Leste e
o Terminal Sdo Mateus — na regido Leste da Cidade de Sdo Paulo. Lote 4: Rua Vila Boa até Pracga
Felisberto Fernandes da Silva — extenséo de 3.900m.

Processo n° 7910.2024/0000754-7

Modalidade de Contratacio: Solicitagdo de Proposta - SDP - Conforme Regulamento de
Aquisi¢des do BIRD.

Valor: RS 131.455.650,42 (cento e trinta e um milhdes quatrocentos e cinquenta e cinco mil

seiscentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos)

Prazo do Contrato: 24 (vinte e quatro meses)
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Parte A — Dados do Contrato

Condicoes Subclausula | Dado

Quando se tratar de Contrato | 1.1.20 5% (cinco por cento)
que prevé Custo Mais Lucro,

a porcentagem de lucro a ser

somada ao Custo

Nome e endereco do| 1.1.31
Contratante | SIURB — Secretaria Municipal de Infraestrutura
| Urbana e Obras

Rua Quinze de Novembro, 165, andar gabincte,!
Centro Histérico, Sao Paulo-SP, Brasil - CEP:
01013-001

Nome e enderego do| 1.1.35 Ariovaldo Viscaino de Barros

Engenheiro Rua I
| I

| Nome do Banco 1.1.89 Banco Mundial - BIRD ]
| Nome do Mutuério ! 1.1.90 Prefeitura Municipal de Sdo Paulo
Prazo para Conclusio 1.1.84 24 (vinte e quatro) meses
|
Periodo para Notificagio de | 1.1.27 365 dias. (um ano)
| Defeitos ' _ )
Secoes ) 11,73 | N/4 _ |
Sistema  eletronico deé 1.3 (a) (ii) licitacoesbrtaricanduva(@spobras.sp.gov.br
| transmissdo ‘- N -l
Endereco do 1.3(d) | Eletronico:
Contratante para | licitacoesbrtaricanduva@spobras.sp.gov.br
comunicagdes: i Fisico
Rua Quinze de Novembro, 165, andar gabinete,
Centro Historico, Sdao Paulo-SP, Brasil - CEP:
01013-001 :
Endereco do ] 1.3(d) Eletrénico: licitagdes@souzacompec.com.br
Engenheiro para Fisico: Rua |
comunicagdes: - : |
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Endereco da 1.3(d) | Rua Amaro Cavalheiro, n® 366, conjunto 12, _!
Empreiteira para Pinheiros, Sdo Paulo/SP, Brasil |
comunicagoes: _
Legislagdo regente 1.4 ' Legislagdo Brasileira
Idioma oficial 1.4 | A mesma da proposta
Idioma para comunicagdes | 1.4 Portugués brasileiro
Condic¢oes Subclausula | Dado
Prazo para as Partes| 1.6 28 (vinte e oito) dias a contar do recebimento da
assinarem um Acordo Carta de Aceitacio
' Contratual ]
Numero de copias adicionais| 1.8 | 2 (duas)
dos Documentos da | |
| Empreiteira ! [
Responsabilidade legal total | 1.15 | RS 131.455.650,42 (cento e trinta e um milhdes
da Empreiteira perante o | quatrocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos
Contratante  prevista ou e cinquenta reais e quarenta e dois centavos)
decorrente do Contrato | |
Local da Obra 1.1.74 Lote 4: Rua Vila Boa até Praca Felisberto
' Fernandes da Silva — extensio de 3.900m.
|
Prazo para Acesso ao Local| 2.1 - “Impreterivelmente até a Data de Inicio”
da Obra
Deveres e Poderes do 3.2 ' Variagdes que resultem em um aumento do Valor
Engenheiro Aceito do Contrato superior a 5% (cinco por cento)
_exigirdo a anuéncia do Contratante por escrito.
Seguranga cibernética — 4.1 | Nio aplicavel
Obrigacdes da Empreiteira | N
Garantia de Execugdo 4.2 O valor da Garantia de Execugdo, se apresentada
na forma de “garantia de demanda”, devera ser de
‘ 10% (dez por cento) e se apresentada na forma de
| "seguro garantia”, devera ser de 30% (trinta por
cento) do Valor Aceito do Contrato e na(s)
] mesma(s) moeda(s) do Valor Aceito do Contrato.
Garantia de  Execucdo 4.2 ' Nao requerida
Ambiental e Social (AS) |
Periodo para notificagdo de| 4.7.2 (a) | 28 (vinte e oito) dias
erTos nos itens de referéncia
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Periodo de pagamento pelos|
Servigos temporarios

4.19

Nao aplicavel

adicionais dos relatorios de |
 progresso '

Nuimero de copias impressas = 4.20

2 (duas) copias adicionais

Seguranca cibernética 4.20 ' Néo aplicavel
Seguranga  cibernética — 4.20 | Nio aplicavel
Comunicagio imediata |
Valor cumulativo maximo | 5.1(a) | 30% (trinta por cento)
permitido  de  servigos
subcontratados (como
porcentagem do Valor
| Aceito do Contrato)
Partes da Obra que ndo 5.1(b) | Nio se aplica
@ermitem subcontratagio | '
Condigdes Subclausula | Dado
 Jornada de trabalho normal | 6.5 | 7 dias por semana, 24 horas por dia
Nuamero de copias impressas| 8.3 i 2 copias adicionais
 adicionais do programa _
Indenizagdo  por  atraso 8.8 0,05% (cinquenta centésimos por cento) do Valor
devida por dia de atraso Aceito do Contrato, deduzida a quantia provisional
para 0o DAAB.
Valor maximo da | 8.8 10% (dez por cento) do Valor Aceito do Contrato,
indenizagdo por atraso | deduzida a quantia provisional para o DAAB.
M¢étodo de medigdo 12.2 | Medic¢do mensal por servigo realizado
Porcentagem de lucro 12.3 Tal como referido no ponto 1.1.20
Seguranga cibernética 13.3.1(a) | Nio aplicavel
- Variagdo . |
Porcentagem a ser aplicada 13.4 (b)(ii) | i
as  Quantias Provisionais 2% (dois por cento)
 para despesas gerais e lucros ! _ _ :
Adiantamento total 14.2 | 10% (dez por cento) Porcentagem do Valor Aceito

- do Contrato a ser paga nas moedas e propor¢des de
pagamento do Valor Aceito do Contrato

.jfgswtm"ﬂ Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org. brivalidate/ MROUB-DEPKM-ZSQVY-YFDLW.



efetuar 0s  pagamentos
intermedidrios & Empreiteira |
previstos na Subclausula
14.6 (Pagamentos
Intermediarios)

a0 SrObras
mmr:m CONSTRUINDO A £AD PAULD DO FUTURD
Reembolso do Adiantamento | 14.2.3 (a) Valor minimo dos pagamentos |
| intermediarios certificados para dar inicio ao
reembolso do Adiantamento, como porcentagem
do Valor Aceito do Contrato a ser paga nessa ‘
' moeda, deduzidas as Quantias Provisionais I
_ 10 % (dez por cento) |
(b) Porcentagem das dedugdes para reembolso
| do
Adiantamento 25 % (vinte e cinco por
cento)
Periodo de pagamento 14.3 mensal |
Numero de copias impressas| 14.3(b) 2 (duas) copias adicionais ‘
adicionais das
Demonstracdes
| Porcentagem da retengdo 14.3(iii) 5% (cinco por cento) 4{
Limite da Retencdo (como | 14.3(iii) | 5% (cinco por cento)
uma porcentagem do Valor |
Aceito do Contrato) ' :
Instala¢des e Materiais Naio se aplica
14.5(b)(i) | |
i _ 14.5(c)(i) | Ndo se aplica |
Valor minimo dos | 14.6.2 ' 1% (um por cento) do Valor Aceito do Contrato.
| Certificados de Pagamento '
Intermediario: | ) ‘
Seguranca  cibernética -| 14.6.2 Nao aplicavel |
| Retengdo de Pagamentos | !
Condicdes Subecldusula | Dado
Periodo para realizagio do 14.7(a) | 28 dias
Adiantamento a Empreiteira _
Periodo para o Contratante | 14.7b(i) | 56 dias
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Periodo para o Contratante ! 14.7b(ii) 28 dias
efetuar os  pagamentos |
intermedidrios & Empreiteira
previstos na Subclausula |
14.13 (Pagamento Final) ' |
|
Periodo para o Contratante | 14.7(c) 56 dias
efetuar o pagamento final a
' Empreiteira: | |
. Encargos financeiros por 14.8 ‘ 0,5% (cinquenta centésimos por cento ‘
pagamento em atraso | |
(pontos percentuais acima da '
taxa média dos juros em |
empréstimos  bancarios de | ‘
curto prazo, referida no '
| subparagrafo (a)):
Numero de copias impressas | 14.11.1(b) ‘ 2 copias adicionais
adicionais da minuta da |
Demonstragdo Final
For¢as da natureza cujos | 17.2(d) ' Motins civis, greves, inundagdes, fenomenos
riscos sdo assumidos pela ‘ | naturais extremos, dias de suspensdo dos trabalhos |
Empreiteira | devido as chuvas
g . f =
Limites de franquia | 19.1 | 0,10% (dez centésimos por cento do valor do
permitidos | contrato.
Montante adicional a segurar | 19.2.1(b) 15% (quinze por cento)
| (em percentagem do valor de
substitui¢do, se for inferior
ou superior a 15%)
Lista de riscos decorrentes | 19.2.1(iv) Danos resultantes de incéndios, inundacdes de
de Eventos Excepcionais que obras ou outros resultantes de fendémenos naturais;
ndo serdo excluidos da
cobertura do seguro das Revolta, motim, perturbagéo, golpe ou greve de
Obras pessoas fora do pessoal da Contratada.
| Cobertura  obrigatéria do| 19.2.2 100% (cem por cento) do valor do contrato
| seguro dos Bens
Condicoes Subcldusula | Dado

| Valor do seguro obrigatério
| dos Bens _ |

RS 131.455.650,42 (cento e trinta e um milhdes
quatrocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos
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e cinquenta reais e quarenta e dois centavos)
(100% do valor do contrato)

Valor do seguro obrigatorio | 19.2.3(a)

de responsabilidade legal por

descumprimento de dever
profissional

2% (dois por cento) do valor do contrato. Minimo
' de USS$ 1.000.000,00 (um milhdo de dolares

: americanos)
|

Seguro  obrigatério  de | 19.2.3(b)
responsabilidade legal por
adequagdo a finalidade

| Nio i

Seguro exigido contra responsabilidade por
adequagao a finalidade (se necessario): N/A |

Vigéncia do
obrigatério  de
responsabilidade legal por
descumprimento de dever
profissional

seguro ’ 19.2.3

| Durante a vigéncia do contrato.

Valor do seguro obrigatorio | 19.2.4
de lesdao corporal e danos |
materiais

' RS 2.629.113,00 (dois milhdes seiscentos e vinte |
e nove mil cento e treze reais) 2% (dois por
_cento) do valor do contrato

Outros seguros exigidos
pelas Leis e praticas locais

| Seguro de vida para os empregados, de acordo com
a legislagdo trabalhista.

(fornecer detalhes) _ _
Prazo para nomeacgdo de 21.1 | 42 dias a contar da assinatura do Acordo
membro(s) do DAAB Contratual por ambas as partes

O DAAB sera composto por: | 21.1

Trés membros

Condigdes

Subcldusula

Dado
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| Lista de membros do DAAB | 21.1 Propostos pelo Contratante

propostos

| 1. Beatriz Xavier da Silveira Rosa
| 2. Eduardo Rottmann
3. Luis Otavio Rosa

. Link para acesso aos Curriculos

‘ http://transparencia.spobras.sp.gov.br:8080/Arqui
vos/brt_aricanduva/curriculos.zip

‘ Propostos pela Empreiteira:

1. Luiz Fernando Alongi
' 2.Noil Francisco Camargo Sampaio
. 3. Vitor Coelho dos Santos

Curriculos: Anexo A

Subclausula 1.1.49

Legislacio

Subcldusula 1.1.74
Local da Obra

Parte B - Disposi¢des Especiais

Substituir a Subclausula por:

“Leis” significa toda a legislagdo nacional (ou
estadual), normas, portarias e outras leis, bem como
regulamentos e estatutos de qualquer autoridade
publica legalmente constituida.”

Substituir a Subclausula por:

“Local da Obra” significa os locais onde a Obra
Permanente sera executada, inclusive a &area de
armazenamento e a area de trabalho, e nos quais as
Instalagdes e Materiais serdo entregues, bem como
quaisquer outros locais especificados no Contrato como
integrantes do Local da Obra.”

.m Documento assinado no Assinador Registro de Imdveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador registrodeimoveis.org.brivalidate/MROUB-DEPKM-ZSQVY-YFDLW.
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As Subcldusulas 1.1.89 a 1.1.92 siio acrescentadas apo6s a Subcldusula 1.1.88

Subcldusula 1.1.89

Banco

Subcléusula 1.1.90

Mutudrio

Subclausula 1.1.91
AS

Subclausula 1.1.92

Exploracao e Abuso
Sexual (EAS) e Assédio
Sexual (ASE)

“Explorac¢io e Abuso
Sexual” “(EAS)”
significa o seguinte:

Exploracdo Sexual ¢
definida como qualquer
abuso ou tentativa de
abuso de posicao de
vulnerabilidade,

diferenca de poder ou
confianga, para fins
sexuais, inclusive, entre

“Banco” significa a institui¢do de financiamento (se
houver) designada nos Dados do Contrato.

“Mutuario” significa a pessoa (se houver) designada
como tal nos Dados do Contrato.

“AS” significa “Ambiental e Social” (e inclui
Exploragdo e Abuso Sexual (EAS) e Assédio Sexual
(ASE)).

outros, auferir lucro pecuniério, social ou politico da
exploracdo sexual de outrem;

O termo Abuso Sexual ¢ definido como a intrusio
fisica ou ameaga de intrusdo fisica de cunho sexual,
seja pela forga ou em condi¢des desiguais ou
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coercivas; € fisicas de natureza sexual por parte da Equipe da

Empreiteira e direcionados a outros membros da

“Assédi S 1” K 3y
ssédio  Sexua Equipe da Empreiteira ou do Contratante.

“(ASE)” ¢ definido

como investidas “Obrigag¢des de Prevencio e Resposta a
sexuais indesejadas, EAS/ASE?” significa as obrigagdes da Empreiteira
pedidos de favores em relagdo a prevengdo e resposta a EAS/ASE

R 5 oivis conforme previsto nas Subcldusulas 4.1, 4.20, 4.25,

condutas verbais ou >.1,6.5,6.27¢6.28.
Subclausula 1.2 Substituir o subparagrafo (a) pelo seguinte:

Interpretacio (a) ““as palavras que indicam um género incluem todos
0s géneros;

“ele” devera ser interpretado como “ele/ela”

“0” como pronome obliquo devera ser interpretado
como “o/a”

“seu” devera ser interpretado como “seu/sua”

we

s1 mesmo” deverd ser interpretado como “si

ELRE T}

mesmo/si mesma’.

Além disso, apagar “e” no final do subparagrafo (i) e
adicionar ao final do subparagrafo (j).

Adicionar o subparagrafo (k):

(k) A palavra “oferta” é sindnimo de “proposta”, a
palavra “ofertante” ¢ sindénimo de “licitante” ou
“proponente”, e o termo “documentos de licitagdo™
¢ sinénimos de “documentos da solicitagdo de
propostas”, conforme aplicavel.”

Subcldusula 1.5 dos . -
Acrescentar os seguintes documentos a lista de

Prioridade Documentos Prioritarios apos (e):

documentos “(f) Condi¢des Particulares - Parte C - Fraude e
Corrupgao;

(g) Condigdes Particulares - Parte D - Métricas de
Aspectos Ambientais e Sociais (AS) para Relatorios
de Progresso;

(h) Condigdes Particulares - Parte E - Declaragio para
Subcontratados sobre Exploragdo e Abuso Sexual
(EAS) e/ou Assédio Sexual (ASE); e

a lista devidamente renumerada.
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Subcldusula 1.6

Acordo Contratual

Subclausula 1.12

Confidencialidade

Subclausula 1.17

Inspecdes e auditoria
pelo Banco

s 0hras

CONSTRUINDO A 8A0 PAULD DO FUTURE

Substituir o ultimo paragrafo por:

Se a Empreiteira for constituida por uma JV. o
representante autorizado da JV devera assinar o Acordo
Contratual tal de acordo com a Subclausula 1.14
[Responsabilidade Solidariaj.

Acrescentar o seguinte ao final do segundo paragrafo:
“A Empreiteira tera permissdo para divulgar as
informagdes necessarias para comprovar suas

qualificagdes para concorrer por outros projetos.”

Apagar “ou” do final do item (b).
Acrescentar “ou” no final do item (c).

Em seguida, acrescentar o seguinte trecho como item
(d): “esta sendo fornecido ao Banco.”

Acrescentar a seguinte Subcléusula apos a Subclausula
1.16:

“De acordo com o paragrafo 2.2 (e) das Condigdes
Especificas - Parte C - Fraude e Corrupgdo, a
Empreiteira deverd permitir e assegurar que seus
agentes (declarados ou ndo), Subcontratados,
subconsultores, prestadores de servigo, fornecedores e
seu pessoal permitam ao Banco e/ou pessoas por ele
designadas inspecionar o Local da Obra e/ou os
documentos e registros contabeis, demonstragdes e
outros documentos relativos ao processo de licitagio,
selegdo e/ou execugdo do Contrato, e providenciar para

que sejam verificados por auditores designados pelo
Banco. Chama-se a atengdo da Empreiteira e de seus

Subcontratados e subconsultores para a Clausula 15.8
(Fraude e Corrupgdo) que prevé, entre outras coisas, que
os atos destinados a impedir concretamente o exercicio
dos direitos de inspe¢do e auditoria do Banco previstos
na alinea 5.12.2 constituem prética proibida que conduz
a extingdo do Contrato (bem como a decisio de
suspensdao da Empreiteira segundo os procedimentos
sancionatdrios em vigor no Banco).”

\

‘-u-‘k.

&

.msm Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https:/fassinador.registrodeimoveis.org.brivalidate/ MROUB-DEPKM-ZSQVY-YFDLW.
de s dho Brasil



CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Subclausula 2.4

Providéncias financeiras
do Contratante

Subclausula 2.6
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Substituir o primeiro paragrafo por:

“O Contratante devera apresentar, antes da Data de
Inicio, a devida comprovagio de que foram tomadas
providéncias financeiras para financiar suas obrigagdes
previstas no Contrato.”

Acrescentar o seguinte subparagrafo ao final da
Subclausula 2.4:

“Além disso, se o Banco tiver notificado o Mutuario
que suspendeu os desembolsos de seu empréstimo que
financia a execucdo da Obra no todo ou em parte, o
Contratante deverd comunicar tal suspensio a
Empreiteira com os respectivos detalhes, incluindo a
data da referida notificagdo, com copia para o
Engenheiro, no prazo de 7 (sete) dias a contar da data
em que o Mutuario receber a notificagdo de suspensio
do Banco. Se estiverem disponiveis recursos
alternativos em moedas apropriadas para o Contratante
continuar a efetuar pagamentos a Empreiteira além de
60 dias apos a data da notificagdo da suspensdo pelo
Banco, o Contratante devera fornecer a devida
comprovagdo em sua notificacdo da disponibilidade
dos referidos recursos.”

[Se os Requisitos da Obra relacionarem os Materiais
Fornecidos pelo Contratante para uso da Empreiteira
na execug¢do da Obra, as seguintes disposicées poderdo
ser acrescentadasj :

Materiais Fornecidos pelo Contratante e
Equipamentos do
Contratante

Acrescentar o seguinte ap6s o tltimo paragrafo da
Subclausula 2.6:
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“O Contratante fornecera a Empreiteira os Materiais
Fornecidos  pelo Contratante listados nas
Especificagdes no prazo ou prazos indicados nas
Especificagdes (se ndo estiver indicado, nos prazos
necessarios para que a Empreiteira proceda 4 execugio
da Obra conforme o Programa).

Quando  disponibilizados pelo Contratante, a
Empreiteira devera inspecionar visualmente os
Materiais Fornecidos pelo Contratante e imediatamente
dar um Aviso ao Engenheiro acerca de eventuais
diferencas de quantidade, defeitos ou deficiéncias
verificados. Em seguida, a Empreiteira devera corrigir
essa diferenga, defeito ou deficiéncia conforme
instruido pelo Engenheiro. Essas instrugdes serdo
consideradas dadas conforme a Subcldusula 13.3.1
[Variacao por Instrugdo].

Apés essa inspe¢do visual, os Materiais Fornecidos
pelo Contratante passam aos cuidados, custoédia e
controle da Empreiteira. A obriga¢io da Empreiteira
relativa a inspecdo, cuidado, custddia e controle ndo
importara a liberagdo do Contratante da sua
responsabilidade legal por eventuais diferencas de
quantidade, defeitos ou deficiéncias ndo aparentes em
uma inspegdo visual.”

[Se as Especificagoes relacionarem os Materiais
Fornecidos pelo Contratante para uso da Empreiteira
na execugdo da Obra, as seguintes disposi¢ées poderdo
ser | acrescentadas] :

Acrescentar o seguinte apds o tltimo paragrafo da
Subclausula 2.6:

“O Contratante disponibilizard para a Empreiteira os
Equipamentos do Contratante relacionados nas
Especificagdes no(s) prazo(s) indicado(s) nas
Especificagdes (se ndo estiver indicado, nos prazos
necessarios para que a Empreiteira proceda a execucio
da Obra conforme o Programa).

Salvo indicagdo expressa em contrario nas
Especificagoes, os Equipamentos do Contratante serdo
fornecidos para uso exclusivo da Empreiteira.
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Quando  disponibilizados pelo Contratante, a
Empreiteira deverd inspecionar visualmente os
Equipamentos Fornecidos pelo Contratante e
imediatamente dar um Aviso ao Engenheiro acerca de
eventuais diferencas de quantidade, defeitos ou
deficiéncias verificados. Em seguida, a Empreiteira
devera corrigir essa diferenca, defeito ou deficiéncia
conforme instruido pelo Engenheiro. Essas instrugdes
serao consideradas dadas conforme a Subclausula
13.3.1 [Variagdo por Instru¢do).

A Empreiteira sera responsavel pelos Equipamentos do
Contratante enquanto estiverem sob seu controle e/ou
durante o seu uso, opera¢do, conducdo, direcio ou
controle por qualquer integrante da Equipe da
Empreiteira.

A Empreiteira ndo removera do Local da Obra nenhum
item dos Equipamentos do Contratante sem a anuéncia
deste. Tal anuéncia sera dispensada no caso de veiculos
que transportem Bens ou integrantes da Equipe da
Empreiteira de/para o Local da Obra.

Subclausula 2.7 Acrescentar a seguinte nova Subclausula:

Apresentacio sobre EAS e

ASE “O Contratante devera organizar e realizar uma
apresentacdo de orientagdo sobre EAS/ASE o mais
rapidamente possivel apés a constituicdo do DAAB e
antes do inicio da Obra. A Empreiteira, seus
Subcontratados, o Engenheiro, os membros do DAAB e
todas as outras pessoas envolvidas deverdo participar
dessa apresentagdo de orientacdo sobre EAS/ASE. O
objetivo da apresentagdo de orientacdo sobre EAS/ASE
devera ser assegurar o entendimento comum das
exigéncias contratuais em matéria de EAS e dos
corretivos, inclusive aqueles previstos na Subclausula
21.9 [Encaminhamentos de EAS/ASE], Subclausula
21.10 [Discorddncia da decisdo do DAAB sobre
encaminhamentos de EAS/ASE] e Subclausula 21.11
[Desclassificagdo da Empreiteira e seufs)
Subcontratado(s) pelo Banco).
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Subclausula 3.1 Acrescentar o seguinte ao final do primeiro
subparagrafo:

O Engenheiro

“A equipe do Engenheiro devera contar com

engenheiros devidamente qualificados e outros

profissionais competentes para desempenhar essas

fungdes.”
Subclausula 3.2 O Engenheiro devera obter a anuéncia do Contratante

do POr escrito antes de proceder como previsto nas

Deveres e Poderes : : =
seguintes subclausulas destas condigdes:

Engenheiro

(a) Subclausula 13.1: Direito a Variagdo - Instrugio
de uma Variacio, exceto;

(i) em uma situagdo de emergéncia,
conforme determinada pelo
Engenheiro; ou

(ii) (se tal Variagdo aumentaria o Valor
Aceito do Contrato em menos do que a
porcentagem especificada nos Dados
do Contrato.

(b) Subcldusula 13.2 (Engenharia de Valor):
indicagdo de consentimento ou ndo com uma
proposta de engenharia de valor apresentada pela
Empreiteira consoante a Subclausula 13.2.

Néo obstante a obrigagdo estipulada acima de obter
consentimento por escrito se, na opinido do
Engenheiro, ocorrer uma emergéncia que afete a
seguranca da vida humana ou da Obra ou de
propriedade adjacente, ele poderd, sem isentar a
Empreiteira de quaisquer de seus deveres ¢
responsabilidades no dmbito do Contrato, instrui-la a
executar todo o trabalho ou a tomar todas as medidas
que possam, ainda na opinido do Engenheiro, ser
necessarias para atenuar ou reduzir o risco. A
Empreiteira deverd cumprir de imediato as instrugdes
do Engenheiro, ainda que na auséncia de consentimento
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Subclausula 3.3

Representante
Engenheiro

Subclausula 3.4

Delegacio pelo
Engenheiro

Subclausula 3.6

Substituicdo do
Engenheiro

Subclausula 4.1

Obrigac¢des Gerais da
Empreiteira

do
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do Contratante. O Engenheiro devera determinar um
acréscimo ao Prego do Contrato, em relacdo as referidas
instrucdes, ¢ PDP, se houver, de acordo com a Clausula
13, e devera notificar a Empreiteira nesse sentido, com
uma copia para o Contratante.

Acrescentar o seguinte ao final da Subclausula 3.3:

“O Engenheiro devera obter a anuéncia do Contratante
antes de nomear ou substituir um Representante do
Engenheiro.”

Acrescentar o seguinte ao final do segundo paragrafo:

“Havendo assistentes que ndo sejam fluentes nesse
idioma, o Engenheiro disponibilizard intérpretes
competentes durante todo o horario de trabalho, em
numero suficiente para que tais assistentes possam
exercer de maneira adequada os deveres e/ou os
poderes que lhes foram atribuidos.”

No primeiro paragrafo, substituir “42 dias” por: “21
dias™;

No terceiro paragrafo, substituir “devera” por: “deve”

Inserir o seguinte apos o paragrafo “A Empreiteira
devera fornecer as InstalagGes (e pecas sobressalentes,
se houver)...”

“Todos os equipamentos, materiais e servicos a serem
incorporados ou necessarios para a Obra deverdo ter
sua origem em qualquer pais de origem elegivel
conforme definido pelo Banco.”

Inserir o seguinte apds o pardgrafo “A Empreiteira
devera, sempre que exigido pelo Engenheiro...”:

“A Empreiteira ndo devera realizar a mobilizagio no
Local da Obra (por exemplo, liberagdo limitada para
rodovias, acessos ao Local da Obra e estabelecimento
do canteiro de obras, investigagdes geotécnicas ou
investigagdes para selecionar recursos auxiliares,
como pedreiras e pogos de empréstimo), a menos que
o Engenheiro dé um Aviso de Ndo Objegao a
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Empreiteira, Aviso este que nio devera sofrer atraso
injustificado, acerca das medidas que a Empreiteira
propde para gerenciar os riscos e impactos ambientais
€ soclais, que, em termos minimos, incluirdo a
aplicagdo das Estratégias de Gestdo e Planos de
Implementacdo (EGPIs) e Codigo de Conduta para a
Equipe da Empreiteira, apresentados como parte da
Proposta e acordados como parte do Contrato.

A Empreiteira deverd encaminhar ao Engenheiro para
Revisdo quaisquer EGPIs adicionais necessarios para
gerenciar os riscos e impactos AS da Obra em
andamento (por exemplo, escavagdo, terraplenagem,
obras de pontes e estruturas, desvios de corregos e
vias, extracdo em pedreiras ou de outros materiais,
dosagem de concreto e fabricagdo de asfalto). Estes
EGPIs constituem coletivamente o Plano de Gestdo
Ambiental e Social da Empreiteira (PGAS-E). A
Empreiteira devera rever o PGAS-E periodicamente
(mas ndo com frequéncia inferior a 6 (seis) meses) e
atualiza-lo conforme necessario para assegurar que
contenha medidas adequadas a Obra. O PGAS-E
atualizado devera ser encaminhado ao Engenheiro para
fins de Revisdo.

O PGAS-E fara parte dos Documentos da Empreiteira.
Os procedimentos para Revisdo do PGAS-E e suas
atualizacdes serdo os descritos na Subcldusula 4.4.1
[Preparacdo e Revisdo].”

Acrescentar o seguinte como item (g); em seguida,
renumerar os itens (g) e (h) da Subclausula como (h) e
(i), respectivamente.

.

se assim for indicado nas Especificagdes, a

Empreiteira devera:

(1) projetar elementos estruturais da Obra levando
em consideragdo aspectos da mudanga
climatica;

(ii) aplicar o conceito de acesso universal
(entende-se como acesso universal o acesso
desimpedido para pessoas de todas as idades e
capacidades em diferentes situagbes e em
diversas circunstancias);
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(iif)considerar os riscos incrementais de possivel
exposicio da populagio a acidentes
operacionais ou perigos naturais, incluindo
fendmenos climaticos extremos; e

(iv)quaisquer outros requisitos indicados nas
Especificagdes.”

Acrescentar o seguinte ao final da Subclausula:

“A  Empreiteira devera fornecer informagdes
relevantes relacionadas ao Contrato mediante
solicitagdo justificada do Contratante e/ou do
Engenheiro para suas tratativas com as Partes
Interessadas. “‘Partes interessadas” refere-se a
individuos ou grupos que:

(i) sdo afetados ou tém probabilidade de ser afetados
pelo Contrato; e

(11) podem ter participag¢do no Contrato.

A Empreiteira devera também participar diretamente
das tratativas com as Partes Interessadas mediante
solicitagdo justificada do Contratante e/ou do
Engenheiro.

De acordo com os Dados do Contrato, a Empreiteira,
incluindo seus

Subcontratados/fornecedores/fabricantes,  devera
tomar todas as providéncias técnicas e
organizacionais necessarias para proteger o0s
sistemas de tecnologia da informacio e dados
usados em razdo do Contrato. Sem limitagdes ao
acima exposto, a Empreiteira, incluindo seus
Subcontratados/fornecedores/fabricantes, devera
envidar todos os esforgos possiveis para estabelecer,
manter, implantar e cumprir controles, politicas e
procedimentos razoaveis de tecnologia da
informagdo, seguranga da informagdo, seguranca
cibernética e prote¢do de dados, incluindo a
supervisdo, controles de acesso, criptografia,
salvaguardas tecnologicas e fisicas e planos de
continuidade de negbcios/recuperagao de desastres e
seguranca que visem proteger e prevenir a violagéo,
destruicdo, perda, distribuicdo nido autorizada, uso,
acesso, desativagdo, apropriacdo indébita ou
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modifica¢do ou, ainda, outro comprometimento ou
uso indevido de/relativo a qualquer sistema de
tecnologia da informagdo ou dados usados em
fun¢do do Contrato.”
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Substituir o primeiro paragrafo por:

“A Empreiteira devera obter (as suas proprias custas)
uma Garantia de Execucdo pela execucdo adequada e,
se aplicavel, uma Garantia de Execugdo Ambiental e
Social (AS) visando o cumprimento de suas obrigacdes
AS, nos valores indicados nos Dados do Contrato e

cotados na(s) moeda(s) do Contrato ou em uma moeda
livremente conversivel e aceita pelo Contratante. Na
auséncia de indicacdo de wvalores nos Dados do
Contrato, esta Subclausula ndo sera aplicada.”

Nas Subcldusulas a seguir das Condi¢des Gerais,
substituir o termo “Garantia de Execugdo™ por:
“Garantia de Execucao e, se aplicavel, uma Garantia de
Execucdo Ambiental e Social (AS)™:

2.1 - Direito de Acesso ao Local da Obra;
14.2 - Adiantamento;

14.6 - Emissdo do CPI;

14.12 - Quitagéo;

14.13 - Emissao do CPF;

14.14 - Cessa¢do da Responsabilidade Legal do
Contratante;

15.2 - Extin¢do por Descumprimento da Empreiteira;

15.5 - Extingdo por Conveniéncia do Contratante,
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Subclausula 4.2.1 Substituir o primeiro paragrafo por:

Obrigacdes da Empreiteira A Empreiteira devera entregar a Garantia de Execugio
e, se aplicavel, uma Garantia de Execugio AS ao
Contratante em até 28 (vinte e oito) dias apds o
recebimento da Carta de Aceitagdo, com uma copia ao
Engenheiro. A Garantia de Execugdo e, se aplicavel, a
Garantia de Execugio AS, deverdo ser emitidas por um
banco ou instituicdo financeira de boa reputagdo
selecionado pela Empreiteira. A Garantia de Execugio
seguira o estipulado nos Dados do Contrato, e devera
estar de acordo com o formulario constante dos
documentos da Solicitagdo de Propostas para o
Contrato em questdo ou em outro formato acordado
pelo Contratante.”

Dai por diante, em toda a Subclausula 4.2, substituir
“Garantia de Execu¢do” por: “Garantia de Execucio e,
se aplicavel, Garantia de Execugdo AS.”

Subcliusila 4.2.:2 Substituir o primeiro paragrafo na integra por: O
Contratante ndo devera fazer uma Reivindicagdo no
ambito da Garantia de Execucdo, exceto dos valores a
que tiver direito nos termos do Contrato.”

Reivindicacdes no Ambito
da Garantia de
Execucdo

Subcldusula 4.2.3 No subparagrafo (a), substituir “21 dias™ por: “28 dias”.

Devolucio da Garantia
de Execucio

Subclausula 4.3 Acrescentar o seguinte ao final do Gltimo paragrafo:
“Caso alguma dessas pessoas nfio seja fluente nesse

Representante da - - ) o il P ANy
idioma, a Empreiteira disponibilizard intérpretes

Empreiteira -
competentes durante todo o horario de trabalho, em
numero considerado suficiente pelo Engenheiro.”
Subclausula 4.6 Acrescentar o seguinte apds o primeiro paragrafo:
Cooperacio “Conforme indicado nas Especificagdes ou instruido

pelo Engenheiro, a Empreiteira devera também
cooperar e confribuir para garantir um ambiente
propicio para a Equipe do Contratante realizar
avaliagdes ambientais e sociais.”
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Subclausula 4.8 Incluir os itens a seguir apds apagar “e” ao final do
item (f) e substituir “.” por *;” ao final do item (g):
Obrigacdes de Satide e
Seguranca fornecer treinamento em satide e seguranga para a

Equipe da Empreiteira conforme apropriado ¢ manter
registros do treinamento;

mobilizar ativamente a Equipe da Empreiteira na
promog¢do da compreensdo e dos métodos para o
cumprimento dos requisitos de satde e seguranca,
bem como no fornecimento de informagdes a Equipe
da Empreiteira ¢ no fornecimento gratuito de
equipamentos de protec¢do individual para a Equipe da
Empreiteira; adotar processos no local de trabalho
que permitam aos membros da Equipe da Empreiteira
denunciar situagdes no trabalho que, no seu
entendimento, sdo arriscadas ou insalubres, e se
retirar de uma situagdo de trabalho para a qual tenha
motivos para acreditar que representa um perigo
iminente e grave para sua vida ou satde;

O membro da Equipe da Empreiteira que se retirar de
tais situacdes de trabalho ndo sera obrigado a retornar
ao trabalho até que as medidas corretivas necessarias
para sanar a situa¢do tenham sido tomadas. A Equipe
da Empreiteira ndo devera sofrer retaliagdo nem ficara
sujeita a outras represalias ou agdes negativas por tal
denuncia ou retirada;

sujeito a Subclausula 4.6, colaborar com as entidades
e a Equipe conforme previsto nos paragrafos (a), (b) e
(c) da Subclausula 4.6, na aplicagdo dos requisitos de
saude e seguranca. Isso se dard sem prejuizo da
responsabilidade das entidades competentes pela
satde e seguranga de sua propria equipe; e

estabelecer e implantar um sistema de revisdo
periddica (ndo inferior a seis meses) do desempenho
em saude e seguranga e do ambiente de trabalho.”

Substituir o segundo e terceiro paragrafos pela
seguinte redagdo:

“Sujeito & Subcléusula 4.1, a Empreiteira devera
enviar ao Engenheiro para fins de Revisdo, um manual
de satde e seguranga elaborado especificamente para
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a Obra, o Local da Obra e outros lugares, se for o caso,
onde a Empreiteira pretende executar a Obra. Os
procedimentos para Revisdo do manual de saude e
seguranca ¢ suas atualizacdes serdo os descritos na
Subclausula 4.4.1 [Preparagdo e Revisio].

O manual de saide e seguranga devera ser anexado a
qualquer outro documento semelhante exigido pelas
Leis e regulamentos de saude e seguranga aplicaveis, e
devera definir todos os requisitos de saude e seguranga
no dmbito do Contrato,

que devera incluir, em termos minimos:

(1) os procedimentos para estabelecer e
manter um ambiente de trabalho
seguro e isento de riscos a saude em
todos os locais, maquinario,
equipamentos e processos sob o
controle da Empreiteira, incluindo
medidas de controle de substancias e
agentes quimicos, fisicos e biologicos;

(i1) detalhes do treinamento a ser
ministrado, registros a serem
mantidos:

(i)  os procedimentos para atividades de
prevencao, preparacdo e resposta a
serem adotados no caso de uma
emergéncia (ou seja, um incidente
imprevisto, decorrente de perigos
naturais e artificiais, geralmente na
forma de um incéndio, explosdes,
vazamentos ou derramamentos, que
podem ocorrer por diversas razdes,
incluindo a falta de adocdo de
procedimentos  operacionais  que
visem prevenir sua ocorréncia,
condi¢des meteorologicas extremas
ou falta de alerta precoce);

(iv) as medidas a serem tomadas para
evitar ou minimizar o potencial de
exposi¢do das comunidades a doencas
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transmitidas pela agua, provenientes
da agua, causadas pela agua ¢
transmitidas por vetores,

(v) as medidas a serem deflagradas para
evitar ou minimizar a propagagao de
doengas transmissiveis (incluindo a
transmissdo de Doengas ou Infecgdes
Sexualmente Transmissiveis (DSTs),
como o HIV) e de doencas ndo
transmissiveis associadas a execugdo
da Obra, levando em consideragdo a
exposicdo diferenciada aos grupos
vulneraveis e a maior sensibilidade
desses grupos. Incluem-se ai a adogédo
de medidas para evitar ou minimizar a
transmissao de doengas transmissiveis
que possam estar associadas ao
influxo de mao de obra temporaria ou
permanente relacionado ao Contrato;

(vi) as politicas e procedimentos acerca da
gestdo e qualidade das acomodagdes e
das instalacOes assistencials, se tais
acomodagdes e instalagdes forem
fornecidas pela Empreiteira consoante
a Subclausula 6.6; e

quaisquer  outros  requisitos  indicados nas
Especificacdes.

O paragrafo que comega com: “Além da exigéncia de
prestacdo de contas de...” devera ser substituido pelo
acréscimo da Subclausula CGC 4.20 na Subclausula
4.20 das Disposigdes Especiais.

25 I(J
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Subclausula 4.15 Acrescentar o seguinte ao final da Subclausula 4.15:

Vias de Acesso “A Empreiteira devera adotar todas as medidas de
seguranga necessarias para evitar a ocorréncia de
incidentes e lesdes a terceiros associados ao uso dos
Equipamentos da Empreiteira, se for o caso, em vias
publicas ou outras infraestruturas publicas.

A Empreiteira devera monitorar incidentes e acidentes
de seguranca vidria a fim de identificar questdes de
seguranga negativas e definir e executar as medidas
necessarias para resolvé-las.”

Subclausula 4.18 Substituir a Subclausula 4.18 - Protegdo do Meio
Prote¢io do Meio Ambiente por:
Ambiente “A Empreiteira devera tomar todas as medidas

necessarias para:
(a) proteger o meio ambiente (dentro e fora do
Local da Obra); e

(b) limitar os danos e transtornos humanos e
materiais resultantes de poluicdo, ruido e outras
consequéncias das operagdes e/ou atividades da
Empreiteira.

A Empreiteira devera zelar para que as emissdes,
dejetos de superficie, efluentes e quaisquer outros
poluentes decorrentes das atividades da Empreiteira
ndo excedam nem os valores indicados nas
Especificagdes nem aqueles previstos pelas Leis
aplicdveis.

Na eventualidade de danos ao meio ambiente, danos
materiais e/ou incomodo para as pessoas, dentro ou fora
do Local da Obra em decorréncia das operacdes da
Empreiteira, esta devera acordar com o Engenheiro as
medidas apropriadas e o prazo para restabelecer, na
medida do possivel, a condigdo anterior do meio
ambiente. A Empreiteira devera aplicar essas medidas
corretivas as suas proprias custas, a contento na opinido
do Engenheiro.”

Subclausula 4.20 Substituir “4.20 (g)” por: “Métricas de Aspectos
Ambientais e Sociais (AS) definidas nas Condi¢des
Relatérios de Progresso
Particulares - Parte D.”
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Acrescentar o seguinte paragrafo antes do paragrafo
que come¢a com: “No entanto, nada que for
declarado...”: “Salvo indicacdo em contrario nos
Dados do Contrato, os relatorios de progresso deverdo
incluir a situagdo de conformidade com a gestio de
riscos de seguranca cibernética e eventuais riscos
previsiveis de seguranga cibernética e sua mitigacdo.”
Acrescentar o seguinte ao final da Subclausula:

*Além da exigéncia de prestagdo de contas de que trata
este subparagrafo (g) da Subclausula 4.20 [Relatorios
de Progresso], e sujeito ao requisito especifico de
tratamento de dendncias de EAS e/ou ASE de acordo
com a Subclausula 6.27, a Empreiteira devera informar
o Engenheiro imediatamente acerca de qualquer
dentincia, incidente ou acidente que tenha ou possa ter
um efeito adverso significativo no meio ambiente, nas
comunidades afetadas, na populagdo, na Equipe do
Contratante ou na Equipe da Empreiteira. Isso inclui,
entre outros, qualquer incidente ou acidente que cause
fatalidades ou ferimentos graves; efeitos adversos
considerdveis ou danos a propriedade privada;
quaisquer incidentes de seguranga cibernética
especificados nos Dados do Contrato; ou quaisquer
dentncias de EAS e/ou ASE. No caso de EAS e/ou
ASE, mantido o sigilo conforme o caso, o tipo de
dentincia (exploragdo sexual, abuso sexual ou assédio
sexual), o género e a idade da vitima do suposto
incidente devem ser incluidos nas informagdes.

A Empreiteira, ao tomar conhecimento da dentincia,
incidente ou acidente, também deverd informar
imediatamente o Engenheiro acerca de qualquer
incidente ou acidente nas instalagdes dos
Subcontratados ou fornecedores relacionados a Obra
que tenha ou possa ter um efeito adverso significativo
no meio ambiente, nas comunidades afetadas, na
populacdo, na Equipe do Contratante ou na Equipe da
Empreiteira, equipe de seus Subcontratados e de seus
fornecedores. A notificagdo devera conter detalhes
suficientes sobre esses incidentes ou acidentes. A

Empreiteira devera fornecer detalhes completos de tais

incidentes ou acidentes ao Engenheiro dentro do prazo
acordado com ele.
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A Empreiteira devera exigir que seus Subcontratados e
fornecedores (exceto Subcontratados) notifiquem a
Empreiteira de imediato acerca de quaisquer incidentes
ou acidentes referidos nesta Subclausula.”

Subclausula 4.21 Substituir a Subclausula 4.21 - Seguranga do Local da
Obra por:

Seguran¢a do Local da

Obra “Subclausula 4.21 Seguranca do Local da Obra

A Empreiteira serd responséavel pela seguranga do Local
da Obra e:

(a)  por manter pessoas ndo autorizadas fora do
Local da Obra;

(b)  por limitar as pessoas autorizadas a Equipe da
Empreiteira, Equipe do Contratante e qualquer
outro membro da equipe identificado como
integrante da equipe autorizada, inclusive os
outros prestadores de servigos do Contratante
mobilizados no Local da Obra, por meio de um
Aviso dado a Empreiteira pelo proprio
Contratante ou pelo Engenheiro.

Sujeito a Subcldusula 4.1, a Empreiteira devera
apresentar ao Engenheiro, visando obter sua Nao
Objegdo, um plano de gerenciamento de seguranga que
defina o esquema de seguranga do Local da Obra.

A Empreiteira deverd (i) realizar as devidas
verificagdes de antecedentes de qualquer pessoal
contratado para prestar servigos de seguranca; (ii)
treinar o pessoal de seguranga adequadamente (ou
providenciar o seu devido treinamento) no uso da forca
(e, quando aplicavel, armas de fogo) e conduta
apropriada em relagdo a Equipe da Empreiteira, a
Equipe do Contratante e as comunidades afetadas; e
(iii) exigir que o pessoal de seguranca aja dentro das
Leis aplicaveis e de quaisquer requisitos estabelecidos
nas Especificacdes.

A Empreiteira ndo deverd permitir o uso de forga pelo
pessoal de segurang¢a na prestagdo dos servigos de
seguranca, exceto quando usada para fins preventivos e
defensivos, proporcionalmente a natureza e magnitude
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Em seu esquema de seguranga, a Empreiteira também
devera cumprir quaisquer requisitos adicionais
indicados nas Especificac¢oes.”
Subclausula 4.23 Substituir o primeiro paragrafo pelo seguinte:

Achados Arqueoldgicos e “Todos os fosseis, moedas, artigos de valor ou

Geologicos antiguidades, estruturas, grupos de estruturas e outros
restos ou artefatos de interesse geologico,
arqueologico, paleontologico, historico, arquiteténico
ou religioso encontrados no Local da Obra deverdo ser
colocados sob os cuidados e poderes do Contratante, A
Empreiteira devera:

(a) adotar todas as devidas precaugdes, incluindo
cercar a area ou local da descoberta, a fim de
evitar mais perturbagdes e impedir que sua
Equipe ou outras pessoas removam ou
danifiquem quaisquer desses achados;

(b) treinar os membros pertinentes da Equipe da
Empreiteira nas ag¢des apropriadas a serem
tomadas no caso de tais descobertas; e

(c) adotar qualquer outra medida que vio ao
encontro dos requisitos das Especificacdes e
Leis pertinentes.”

Subclausula 4.24 4.24.1 Trabalho forcado
Fornecedores (exceto A Empreiteira devera tomar medidas no sentido de
Subcontratados) exigir que seus fornecedores (exceto Subcontratados)

se abstenham de empregar ou mobilizar mido de obra
for¢ada, incluindo pessoas traficadas, conforme

descrito na Subclausula 6.21. Se forem identificados
casos de trabalho forgado/trafico de trabalhadores, a

Empreiteira devera tomar medidas para exigir que os
fornecedores tomem as devidas providéncias para
corrigir a situa¢do. Ndo havendo a corregdo da situagio
por parte do fornecedor, o Contratante devera, dentro
de um prazo razoavel, substitui-lo por um fornecedor
que seja capaz de gerir tais riscos.

4.24.2 Trabalho infantil

A Empreiteira deverd tomar medidas para exigir que
seus fornecedores (exceto Subcontratados) se
abstenham de empregar ou mobilizar mio de obra
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infantil, tal como descrito na Subclausula 6.22. Caso
sejam identificados casos de trabalho infantil, a
Empreiteira devera tomar medidas para exigir que os
fornecedores tomem as devidas providéncias para
corrigir a situagdo. Nao havendo a corregio da situacio
por parte do fornecedor, o Contratante devera, dentro
de um prazo razoavel, substitui-lo por um fornecedor
que seja capaz de gerir tais riscos.

4.24.3 Problemas graves de seguranca

A Empreiteira, incluindo seus Subcontratados, devera
cumprir todas as obriga¢des de seguranga aplicaveis,
inclusive aquelas indicadas nas Subclausulas 4.8, 5.1 e
6.7. A Empreiteira deverd, também, tomar medidas
para exigir que seus fornecedores (exceto
Subcontratados) adotem procedimentos e medidas de
mitigacdo adequados para solucionar questdes de
seguranca relacionadas ao seu pessoal. Se houver a
identificacdo de questdes de seguranga, a Empreiteira
devera tomar medidas para exigir que os fornecedores
tomem as devidas providéncias para corrigir a situa¢io.
Néao havendo a corre¢do da situagdo por parte do
fornecedor, o Contratante devera, dentro de um prazo
razoavel, substitui-lo por um fornecedor que seja capaz
de gerir tais riscos.

4.24.4 Obtencao de insumos de recursos naturais em
relacdo a fornecedores

A Empreiteira devera obter insumos de recursos
naturais de fornecedores que sejam capazes de
comprovar, por meio do cumprimento dos requisitos de
verifica¢@o e/ou certificagdo aplicaveis, que a obtengio
de tais materiais ndo contribui para o risco de conversdo
significativa ou degradac@o significativa de habitats
naturais ou criticos, como a extracdo insustentavel de
produtos madeireiros e a extragdo de cascalho ou areia
de leitos de rios ou praias.

Se o fomecedor ndo for capaz de continuar a
demonstrar que a obtengdo de tais insumos ndo
contribui para o risco de conversdo significativa ou
degradagdo significativa de habitats naturais ou
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criticos, a Empreiteira devera, dentro de um prazo
razoavel, substitui-lo por um fornecedor que seja capaz
de comprovar que ndo esta gerando impactos negativos
consideraveis nos habitats.

Subclausula 4.25 A Equipe da Empreiteira deverd contar com um Codigo

Cédigo de Conduta de Conduta.
A Empreiteira deverd tomar todas as medidas
necessarias para assegurar que cada membro de sua
Equipe esteja ciente do Cdédigo de Conduta, incluindo
comportamentos especificos que sdo proibidos, e que
compreenda as consequéncias da pratica de tais
comportamentos proibidos.

Entre essas medidas, esta o fornecimento de instrugdes
e documentagdo que possam ser compreendidas pela
Equipe da Empreiteira ¢ a coleta da assinatura das
pessoas para confirmar o recebimento de tais instrugdes
e/ou documentag¢do, conforme o caso.

A Empreiteira também devera zelar para que o Codigo
de Conduta seja exibido de forma visivel em vérios
pontos do Local da Obra e em qualquer outro lugar
onde a Obra seja executada, bem como em éreas fora
do Local da Obra acessiveis 4 comunidade local e as
pessoas afetadas pelo projeto. O Cddigo de Conduta
divulgado deverd ser fornecido em idiomas que sejam
de compreensdo da Equipe da Empreiteira, a Equipe do
Contratante e a comunidade local.

A Estratégia de Gestao e os Planos de Implementacéo
da Empreiteira deverdo contemplar processos
apropriados que permitam & Empreiteira verificar o
cumprimento dessas obrigagdes.

Subclausula 5.1 Acrescentar o seguinte no inicio do segundo paragrafo.

Subcontratados “A Empreiteira devera exigir em todos os subcontratos
atinentes a Obra que os Subcontratados executem a
Obra de acordo com o Contrato, incluindo o
cumprimento dos requisitos AS relevantes e das
Obrigagoes de Prevencdo e Resposta a EAS/ASE.
Todos os subcontratos relacionados a Obra deverdo
incluir uma disposi¢ido que estipule que o
Subcontratado aceita que o Banco possa
desclassificalo para a adjudica¢do de um contrato
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financiado pelo proprio Banco por um periodo de 2
(dois) anos caso seja determinado que o Subcontratado
nao cumpriu suas Obrigagdes de Prevengao e Resposta
a EAS/ASE.”

Acrescentar o seguinte apos a primeira frase do quarto
paragrafo: “As informagdes apresentadas pela
Empreiteira ao Engenheiro também deverdo incluir a
declarag¢do do Subcontratado em conformidade com as
Condigdes Particulares - Parte E - Declaragdo para
Subcontratados sobre Exploragdio e¢ Abuso Sexual
(EAS) e/ou Assédio Sexual (ASE).

Acrescentar o seguinte ao final do ultimo paragrafo da
Subclausula 5.1:

“Todos os subcontratos relacionados a Obra deverdo
conter disposigdes que autorizem o Contratante a
exigir a cessdo do subcontrato para si conforme o
subparagrafo (a) da Subclausula 15.2.3 [4pés a
Extingao].

Sempre que possivel, o Contratante dara oportunidade
justa e razoavel para que empreiteiras do Pais sejam
nomeados como Subcontratados.”

Subclausula 5.2.2 No subparagrafo (c):
Objecio a Designacio Apagar “e” do final do item (i);

Substituir “.”” no final do item (ii) por: *, e.”
Acrescentar o seguinte trecho como item (iii):

“(iii) sera pago somente se ¢ quando a Empreiteira tiver
recebido do Contratante pagamentos pelas quantias
devidas previstas no Subcontrato referido na
Subcldusula 5.2.3 [Pagamento a Subcontratados
Designados].”

Subclausula 6.1

Contratagio de Pessoal e Acrescentar os seguintes pardgrafos ao final da
Mio de Obra Subcldusula:
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“A  Empreiteira devera fornecer a sua Equipe
informagdes e documentagdo claras e compreensiveis
em relagdo aos seus termos e condigdes de emprego. As
informagdes e documentagdo deverdo enunciar seus
direitos conforme as leis trabalhistas pertinentes
aplicaveis a Equipe da Empreiteira (que incluira
eventuais acordos coletivos vigentes), incluindo seus
direitos referentes a jornada de trabalho, salérios, horas
extras, remuneracdo e beneficios, bem como diretos

decorrentes de requisitos das Especificagdes. A Equipe
da Empreiteira devera ser informada quando ocorrerem
alteragdes importantes em seus termos ou condigdes de
emprego.

Recomenda-se que a Empreiteira, na medida do
possivel e razodvel, empregue pessoal ¢ mio-de-obra
com qualificagdes e experiéncia apropriadas de fontes
dentro do Pais.”
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Subclausula 6.2 Acrescentar os seguintes paragrafos ao final da

Saldrios e condigdes de  >uoclusula:

trabalho “A Empreiteira devera informar sua Empreiteira acerca
do seguinte:

(a) dedugdes que afetem seu pagamento e as condigdes
de tais dedugdes de acordo com as Leis aplicaveis
ou conforme declarado nas Especificacdes; e

(b) sua responsabilidade legal de pagar impostos sobre
o rendimento de pessoas fisicas no Pais
relativamente aos seus vencimentos, saldrios,
subsidios ¢ quaisquer beneficios que estejam
sujeitos a tributagdo conforme as Leis vigentes do
Pais.

A Empreiteira devera cumprir as obrigagdes relativas as
dedugdes que lhe possam ser impostas pelas referidas
Leis.

Nos casos previstos nas Leis aplicaveis ou conforme
indicado nas Especificagdes, a Empreiteira devera
fornecer a sua Equipe uma notificagdo por escrito da
extingdo do contrato de trabalho e detalhes dos
pagamentos rescisorios de forma tempestiva. A
Empreiteira devera ter pago a sua Equipe (seja
diretamente ou, quando cabivel, em seu beneficio)
todos os vencimentos e beneficios devidos, incluindo,
conforme o caso, beneficios de seguridade social e
contribuigdes previdencidrias, no momento ou antes do
término de sua mobilizagdo/contratagdo.”

Subclausula 6.5

Jornada de trabalho

Acrescentar o seguinte ao final da Subclausula:

“A Empreiteira devera conceder a sua Equipe férias
anuais e licenca médica, maternidade e familiar,
conforme determinado pelas Leis aplicaveis ou
indicado nas Especificag¢des.”

Subcldusula 6.6 Acrescentar o seguinte como o ultimo paragrafo:

Instalacdes para pessoal e *“Se indicado nas Especificagoes, a Empreiteira devera
maio de obra dar acesso ou prestar servigos que atendam as
necessidades fisicas, sociais e culturais de sua Equipe.
A Empreiteira também deverd fornecer instalagdes
semelhantes para a Equipe do Contratante, conforme
indicado nas Especificacdes.
B i
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Subclausula 6.7 No segundo paragrafo, substituir “A Empreiteira” por:

Sauide e Seguranca do “Salvo indica¢@o em contrério nas Especificagoes, a

Pessoal Empreiteira...”

Subclausula 6.9 Substituir a Subclausula por:

Equipe da Empreiteira  “A Equipe da Empreiteira (incluida a Equipe Principal, se
for o caso) devera contar com as qualificacdes,
habilidades, experiéncia e competéncias necessarias nas
suas respectivas areas e profissoes.

O Engenheiro podera exigir que a Empreiteira afaste ou
providencie o afastamento de qualquer pessoa
empregada no Local da Obra ou na Obra, inclusive o
Representante da Empreiteira e um membro da Equipe
Principal da Empreiteira, se for o caso, que:

(a) persista em qualquer conduta indevida ou descuido;

(b) seja incompetente ou negligente no cumprimento
de seus deveres;

(c) deixe de cumprir qualquer disposi¢do do Contrato;

(d) persista em qualquer conduta prejudicial a
seguranga, saude ou protecdo do meio ambiente;

(e) com base evidéncias razodveis for determinado seu
envolvimento em Fraude e Corrupcdo durante a
execucdo da Obra;

(f) seja contratada entre a Equipe do Contratante, em
violagdo da Subclausula 6.3 [Contratacdo de
Pessoas];

(g) adote comportamento que fira o Codigo de Conduta
para a Equipe da Empreiteira (AS).

Se cabivel, a Empreiteira devera nomear, ou
providenciar a pronta nomeagdo de um substituto
igualmente qualificado. Em caso de substitui¢do do
Representante da Empreiteira, a Subcldusula 4.3
[Representante da Empreiteira] sera aplicada. E se a
substituigdo referir-se a Equipe Principal, se for o caso,
a Subcldusula 6.12 [Equipe Principal] seré aplicada.

Sujeito ao que determina a Subclausula 4.3
[Representante da Empreiteira] e Subclausula 6.12
[Equipe Principal], e ndo obstante alguma exigéncia do
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Engenheiro para afastar ou providenciar o afastamento
de alguma pessoa, a Empreiteira deverd tomar as
providéncias cabiveis de imediato em resposta a
qualquer violag@o de (a) até (g) acima. Essa providéncia
imediata deverd incluir o afastamento (por meios
diretos ou indiretos), do Local da Obra ou de outros
locais onde a Obra esta sendo executada, de qualquer
membro da Equipe da Empreiteira que pratique as
atividades descritas em (a), (b), (c), (d), ( ¢) ou (g)
acima, ou que tenha sido mobilizado conforme indicado
em (f) acima.”
Subclausula 6.12 Acrescentar o seguinte ao final do ultimo paréagrafo:

Equipe Principal “Caso algum membro da Equipe Principal nio seja
fluente nesse idioma, a Empreiteira disponibilizara
intérpretes competentes durante todo o horario de
trabalho, em namero considerado suficiente pelo
Engenheiro.”

Acrescentar as Subcldusulas 6.13 a 6.28 apés a Subcldusula 6.12

Subclausula 6.13 A Empreiteira podera trazer para o Pais pessoal
estrangeiro que venha a ser necessario para a execugdo
da Obra na extensdo permitida pelas Leis aplicaveis. A
Empreiteira devera assegurar que esse pessoal receba
os vistos de residéncia e as autoriza¢des de trabalho
necessarios. O Contratante, se solicitado pela
Empreiteira, envidard seus melhores esfor¢os com
rapidez e eficiéncia para auxiliar a Empreiteira na
obten¢do das autorizagdes locais, estaduais, nacionais
ou da administragdo necessarias para trazer o pessoal da
Empreiteira.

Pessoal estrangeiro

A Empreiteira serd responsiavel pelo retorno desse
pessoal ao local onde foi recrutado ou a seu pais de
domicilio. Em caso de morte no Pais de quaisquer
desses trabalhadores ou de membros de suas familias, a
Empreiteira serd igualmente responsavel pelas
providéncias apropriadas para seu retorno ou
sepultamento.
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Subclausula 6.14

Fornecimento de géneros
alimenticios

Subclausula 6.15

Abastecimento de dgua

Subclausula 6.16

Medidas contra o
incomodo causado por
insetos e pragas

Subclausula 6.17

Bebidas alcoolicas e
drogas

Subcliusula 6.18

Armas e municdes

Subclausula 6.19

Dias festivos e costumes
religiosos

Subclausula 6.20

Providéncias referentes a
funerais

A Empreiteira deverd tomar providéncias para o
fornecimento de alimentos adequados em quantidade
suficiente, conforme seja indicado nas Especificagoes,
a precos acessiveis para a Equipe da Empreiteira, para
os fins do Contrato ou a ele relacionados.

A Empreiteira deverda fornecer no Local da Obra,
levando em conta as condig¢des locais, para uso da
Equipe da Empreiteira, um abastecimento adequado de
agua potavel e de agua para outros usos.

A Empreiteira deverd tomar todas as precaugdes
necessarias para proteger a Equipe da Empreiteira
empregada no Local da Obra contra o incémodo
causado por insetos e pragas, e para reduzir o perigo a
sua saude. A Empreiteira devera observar todas as
normas das autoridades locais de saude, inclusive em
relagdo ao uso de inseticidas apropriados.

A Empreiteira ndo importard, vendera, doara, fara
escambo ou negoécios de outra natureza com bebidas
alcodlicas ou drogas, nem permitira ou consentira que
a Equipe da Empreiteira assim proceda, sendo de
acordo com as Leis do Pais.

A Empreiteira ndo doard, fard escambo ou negécios de
outra natureza com armas ou muni¢des de qualquer
tipo, seja com quem for, e tampouco permitird que a
Equipe da Empreiteira assim proceda.

A Empreiteira devera respeitar os dias festivos, os dias
de repouso e os costumes religiosos ou de outra
natureza reconhecidos do Pais.

A Empreiteira serd responsavel, na medida prevista
pelas leis locais, pelas providéncias referentes ao
funeral de quaisquer de seus funcionérios locais que
venham a falecer durante a mobiliza¢do na Obra.

al
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Subclausula 6.21 E vedado a Empreiteira, inclusive a  seus
Subcontratados, o emprego ou mobilizagio de méio de
obra forgada. Entende-se por trabalho forgado qualquer
trabalho ou servigo ndo realizado voluntariamente e
exigido de uma pessoa sob ameaga de uso da forga ou
coer¢do. Engloba qualquer tipo de trabalho involuntario
ou obrigatorio, como o trabalho por servidio, trabalho
escravo ou esquemas de trabalho semelhantes.
E proibido o emprego ou contratagdo de pessoas vitimas
de trafico. O trafico de pessoas ¢ definido como o
recrutamento, transporte, transferéncia, abrigo ou
recebimento de pessoas por meio da ameaca ou uso da
forga ou outras formas de coergdo, abdugdo, fraude,
engano, abuso de poder ou situagdo de vulnerabilidade
ou, ainda, da oferta ou recebimento de pagamentos ou
vantagens para obter o consentimento de uma pessoa
que tenha controle sobre outra pessoa, para fins de
exploracdo.
Subclausula 6.22 A Empreiteira, inclusive seus Subcontratados, ndo
Trabalho infantil devera empregar ou mobilizar menores de 14 anos, a
menos que a legislagdo nacional especifique uma idade
maior (a idade minima).
A Empreiteira, inclusive seus Subcontratados, nio
deverd empregar ou mobilizar menores entre a idade
minima ¢ os 18 anos de maneira que possa ser perigosa
ou interferir em sua educagdo ou ser prejudicial a sua
saude ou desenvolvimento fisico, mental, espiritual,
moral ou social.

Trabalho forcadoe

A Empreiteira, inclusive seus Subcontratados, somente
empregard ou mobilizara menores entre a idade minima
e os 18 anos apés realizar uma avaliagio dos riscos
apropriada com o consentimento do Engenheiro. A
Empreiteira ficara sujeita a0 acompanhamento regular
do Engenheiro, que abrange saude, condi¢des de
trabalho e jornada de trabalho.

O trabalho considerado perigoso para menores ¢ aquele
que, por sua natureza ou pelas circunstancias em que ¢é
realizado, pode colocar em risco a saude, a seguranca
ou a moral dos menores. Essas atividades proibidas para
menores incluem o trabalho:
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(a) trabalho com exposi¢do a abuso fisico, psicologico
ou sexual;

(b) trabalho subterraneo, subaquético, em alturas ou
em espagos confinados;

(c) trabalho com madquinas, equipamentos ou

ferramentas perigosas, ou que envolva o manuseio
ou transporte de cargas pesadas;

(d) em ambientes insalubres que exponham os
menores a substdncias, agentes ou processos
perigosos, ou a temperaturas, ruidos ou vibracdes
prejudiciais a satude; ou

(e) trabalho em condigdes dificeis, como trabalho
com jornada prolongada, trabalho noturno ou em
confinamento nas dependéncias do empregador.

Subcléusula 6.23 A Empreiteira deverd manter registros completos e
precisos do emprego da mdo de obra no Local da Obra.
Os registros deverdo incluir o nome, idade, género,
jornadas trabalhadas e saldrios pagos de todos os
trabalhadores. Uma sintese mensal desses registros
deverd ser elaborada e enviada ao Engenheiro. Esses
registros deverdo ser incluidos nos dados a serem
apresentados pela Empreiteira nos  termos

da Subclausula 6.10 [Registros da Equipe e
Equipamentos da Empreiteira).

Registros de emprego dos
trabalhadores

e o
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Subclausula 6.24 Nos paises onde a legislagdo nacional reconhecer os

direitos dos trabalhadores de formar e ingressar em
organizagdOes de trabalhadores de sua propria escolha
sem ingeréncias e ao dissidio coletivo, a Empreiteira
devera cumprir a legislagdo nacional. Nessas
circunstancias, o papel das organizagdes de
trabalhadores  legalmente  constituidas e dos
representantes legitimos dos trabalhadores sera
respeitado, e serdo fornecidas em tempo habil as
informagdes necessdrias para uma negociagdo bem
embasada. Quando a legislagdo trabalhista aplicavel
impuser restrigdes consideraveis em relacio a
representacdo dos trabalhadores, a Empreiteira devera
permitir meios alternativos para que sua Equipe
manifeste suas queixas, e devera proteger seus direitos
referentes as condigdes de emprego e trabalho. A
Empreiteira nao podera procurar influenciar ou
controlar esses meios alternativos. A Empreiteira ndo
devera discriminar ou retaliar os trabalhadores que
participarem ou pretenderem participar de tais
organizagdes e que participarem de negociagdes
coletivas ou mecanismos alternativos. Espera-se que as
organizagdes de trabalhadores representem de forma
equitativa os trabalhadores integrantes da mao de obra.
Subcldusula 6.25 A Empreiteira ndo tomara decisdes relativas a
contratagao ou ao tratamento de sua Equipe com base
em caracteristicas pessoais alheias as necessidades
inerentes ao cargo a ser preenchido. A Empreiteira
devera pautar a relagdo de trabalho pelo principio da
igualdade de oportunidades e tratamento, e ndo
discriminard quanto a quaisquer aspectos da relacdo
empregaticia, inclusive recrutamento e contratagdo,
remuneracdo (inclusive salarios e beneficios),
condigdes de emprego e trabalho, acesso a treinamento,
atribuicdo de fungdo, promogdo, extin¢do do contrato
de trabalho ou aposentadoria e praticas disciplinares.

Medidas especiais de prote¢do ou de assisténcia que
visem corrigir casos passados de discriminagdo ou
selecdo para determinado cargo com base nos requisitos
inerentes a funcdo ndo serdo consideradas medidas
discriminatorias. A Empreiteira devera fornecer

Organizacdes de
trabalhadores

Nio discriminacio e
igualdade de
oportunidades
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protecdo e assisténcia, conforme necessario, para
assegurar a ndo discriminagdo e a igualdade de
oportunidades, inclusive para grupos especificos, como
mulheres, pessoas com deficiéncia, trabalhadores
migrantes e menores (em idade ativa, de acordo com a
Subclausula 6.22 acima).
Subclausula 6.26 A Empreiteira devera ter um mecanismo de reparago
dequeixas a disposicdo de sua Equipe e, quando
Mecanismo de reparaciio aplicavel, das organizacdes de trabalhadores constantes
de queixas da Equipe da  da Subclausula 6.24, a fim de levantar questdes sobre o
Empreiteira ambiente de trabalho (exceto aquelas relacionadas a EAS
e/ou ASE, que serdo abordadas na Subclausula 6.27
abaixo). O mecanismo de queixas devera ser compativel
com a natureza, escala, riscos e impactos do Contrato. O
mecanismo devera ser agil na resposta as questdes, com
base em um processo compreensivel e transparente que
ofere¢a feedback oportuno aos envolvidos, em um idioma
que eles entendam, sem risco de retaliagdo, e devera
funcionar de forma independente e objetiva.

Os membros da Equipe da Empreiteira deverdo ser
informados acerca do mecanismo de queixas no
momento de sua contratagdo para os fins do Contrato e
das medidas adotadas para protegé-los contra qualquer
ato de retaliagdo em caso de uso desse mecanismo.
Serdo adotadas medidas para facilitar o acesso ao
mecanismo de queixas a toda a Equipe da Empreiteira.

O mecanismo de reparacdo de queixas ndo devera
impedir o acesso a outros recursos judiciais ou
administrativos que possam ser oferecidos, nem
substituir os mecanismos de queixas previstos nos
acordos coletivos.

O mecanismo de reparagdo de queixas podera se valer
dos mecanismos de queixas existentes, desde que sejam
projetados e implementados de forma adequada,
abordem as dentincias de imediato e oferecam facil
acesso a Equipe da Empreiteira. Os mecanismos de
reparacdo de queixas existentes poderdo ser
complementados por providéncias especificas ao
Contrato conforme a necessidade.

~ . 'f.n
x/:;ew G,q \"\_ 41 A ;‘
/\_} . fj‘) \‘ {
L\ TR }! «:;'t‘-t'—ff

. o sophyeobe Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https:/fassinador registrodeimoveis.org.br/validate/MROUB-DEPKM-ZSQVY-YFDLW.
de



s SP0hras

INFRAESTRUTURA CONSTRUINDD A £AD PAULD DO FUTURD
URBANA E OBRAS

Subclausula 6.27 Mecanismo de Resposta a EAS/ASE da
Empreiteira; Recebimento de dentuncias de
EAS/ASE; e desconformidade pela Empreiteira

6.27.1 Mecanismo de AE ke d & ) .
ReSDOS___tilgl EAS/ASE da mpreiteira devera implantar um mecanismo eficaz

T para receber e processar de forma agil as dentincias de
Empreiteira ; o
EAS e/ou ASE da Equipe da Empreiteira ou do
Contratante, ou de qualquer outra pessoa, inclusive de
terceiros (“Mecanismo de Resposta a EAS/ASE”).

Os membros da Equipe da Empreiteira deverio ser
informados acerca do Mecanismo de Resposta a
EAS/ASE no momento de sua contratagdo para os fins
do Contrato e das medidas adotadas para protegé-los
contra qualquer ato de retaliacdo em caso de uso desse
mecanismo. Para todas as outras pessoas (inclusive a
Equipe do Contratante e as comunidades afetadas),
informagdes sobre este Mecanismo de Resposta a
EAS/ASE, inclusive como comunicar uma dentincia
ou suspeita ¢ medidas de protegdo contra retaliagdo,
deverdo ser afixadas, nos idiomas compreensiveis para
a Equipe da Empreiteira, Equipe do Contratante e
comunidades afetadas, em locais de facil acesso a todas
essas pessoas.

O Mecanismo de Resposta a EAS/ASE devera permitir
a apresentagdo de denuncias ou suspeitas por escrito,
pessoalmente ou por telefone, com as devidas
disposi¢des para tratamento confidencial, e permitir o
envio de deniincias anénimas. A Empreiteira devera ter
uma pessoa em esquema de dedicacdo exclusiva com
as devidas competéncias, experiéncia e formagdo para
receber e investigar tais dentncias e suspeitas.

Como parte do Mecanismo de Resposta a EAS/ASE, a
Empreiteira devera manter e instaurar processos éticos
e de seguranga para investigar e processar as dentncias
de EAS e/ou ASE. Espera-se que essas medidas
determinem as respostas apropriadas as acusagdes de
EAS e/ou ASE, inclusive as medidas constantes da
Subclausula 6.9 e outras medidas disciplinares
apropriadas no caso da Equipe da Empreiteira.
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6.27.2 Recebimento de Quaisquer denuncias de EAS e/ou ASE recebidas pela

deniincias de EAS/ASE  Empreiteira  (inclusive por intermédio de seu(s)
Subcontratado(s)), pelo Contratante ou pelo Engenheiro
deverdo ser documentadas e enviadas de imediato

as outras duas partes. Mantendo o sigilo da pessoa que
sofreu o suposto incidente, quando aplicavel, recomenda-se
que a documentacdo e apresentagio incluam o tipo de
incidente objeto da denuncia (exploragio sexual, abuso
sexual ou assédio sexual), o género e a idade da vitima do
suposto incidente.

Quando do recebimento de uma dentncia de EAS e/ou ASE
descrita acima, a Empreiteira devera aplicar imediatamente
seu Mecanismo de Resposta a EAS/ASE, conforme descrito
na Subcldusula 6.27.1, para investigar e dar andamento a
dentincia ou suspeita.

O Contratante devera encaminhar a dentncia ao DAAB sem
demora em cumprimento 4 Subclausula 21.9
[ “Encaminhamentos de EAS/ASE"'].

Se o Engenheiro indicar que a Empreiteira, inclusive seu(s)
Subcontratado(s), ndo cumpriu as Obrigagdes de Prevencéo
e Resposta a EAS/ASE estipuladas no Contrato, devera
enviar a Empreiteira um Aviso de Correcio da
irregularidade consoante a Subclausula 15.1, com c6pia ao
Contratante ¢ a0 DAAB. Se a Empreiteira ndo cumprir o
Aviso de Correcdo, o Engenheiro devera notificar
imediatamente o

Contratante ¢ a Empreiteira. Mediante o recebimento da
referida notificagdo, o Contratante devera encaminhar o
descumprimento ao DAAB para analise e decisdo nos

termos da Subclausula 21.9 [“Encaminhamentos de
EAS/ASE ™).

6.27.3 Descumprimento
das obrigacdes
contratuais de EAS/ASE
pela Empreiteira

Se um relatorio do DAAB confeccionado conforme a Regra
3.10 das Regras de Procedimentos do DAAB identificar
uma possivel desconformidade por parte da Empreiteira,
inclusive de seu(s) Subcontratado(s). com as Obrigacdes de
Prevengdo e Resposta a EAS/ASE, o Engenheiro devera

examinar a possivel desconformidade e determinar se
devera ser enviada & Empreiteira um Aviso de Correcdo. Se
o Engenheiro determinar que o Aviso de Corre¢do ndo
devera ser entregue a Empreiteira, devera notificar o
Contratante com uma copia ao DAAB, fornecendo
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embasamento para sua decisdo. No entanto, se o Engenheiro
determinar que um Aviso de Corre¢do devera ser enviado a
Empreiteira, devera notificar a Empreiteira nesse sentido
em conformidade com a Subclausula 15.1, com cépia ao
Contratante e ao DAAB. Se a Empreiteira ndo cumprir o
Aviso de Corregdao, o Engenheiro devera notificar
imediatamente o

Contratante ¢ a Empreiteira. Mediante o recebimento da
referida notificagdo, o Contratante deverd encaminhar o
descumprimento ao DAAB para andlise e decisio nos
termos da Subclausula 21.9 [“Encaminhamentos de
EAS/ASE™].

Subclausula 6.28 A Empreiteira deveré fornecer treinamento adequado a
sua Equipe relevante sobre os aspectos AS do Contrato,
inclusive uma sensibilizagdo apropriada sobre a
proibicdo de EAS e ASE, e treinamento em satde e
seguranca tal como referido na Subcldusula 4.8.

Treinamento da Equipe da
Empreiteira

Conforme indicado nas Especificagdes ou instruido
pelo Engenheiro, a Empreiteira também devera permitir
que os membros de sua Equipe pertinentes recebam
treinamento nos aspectos AS do Contrato pela Equipe
do Contratante.

A Empreiteira devera oferecer treinamento sobre EAS e
ASE, inclusive sua prevengdo, a qualquer membro de
sua Equipe que exerca fungdo de supervisdo de outros
membros da Equipe.

Acrescentar o seguinte ao primeiro paragrafo apos
“Equipe do Contratante™ “(incluindo os funcionérios ou
Inspecao consultores do Banco que atuem em nome do Banco,
partes interessadas e terceiros, como especialistas
independentes, comunidades locais ou organiza¢des
ndo governamentais)”

Subclausula 7.3

Acrescentar o seguinte como (b) (iv):

*“(iv) realizar auditoria ambiental e social, e”

Subclausula 7.7

Propriedade das . L ,

- Acrescentar o seguinte antes do primeiro paragrafo:
. gu paragr
instalagdes e dos ' ) _ .
materiais “Salvo disposi¢do em contrario no Contrato,”
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Subclausula 8.1

Inicio da Obra

Srohras

CONSTRUINDO A SAD PAULD DO FUTURO

Substituir a Subclausula na integra pelo seguinte:

“O Engenheiro deverd dar um Aviso & Empreiteira
informando a Data de Inicio com antecedéncia minima
de 14 dias da Data de Inicio.

O Aviso sera emitido imediatamente apés o Engenheiro
determinar o cumprimento das seguintes condigdes:
(a)  assinatura do Acordo Contratual por ambas as
Partes e, se necessério, aprovagio do Contrato
pelas autoridades competentes do Pais;

(b) entrega a Empreiteira de comprovantes das
providéncias financeiras do Contratante (em
cumprimento a Subclausula 2.4 [Providéncias
Financeiras do Contratante));

(c)  salvo especificagdo em contrario nos Dados do
Contrato, o acesso efetivo e a posse do Local da
Obra serdo concedidos & Empreiteira
Juntamente com a(s) permissdo(des) previstas
no item (a) da Subclausula 1.13 [Cumprimento
das Leis], conforme necessario para o inicio da
Obra;

(d) recebimento, pela Empreiteira, do
Adiantamento nos termos da Subclausula 14.2
[Adiantamento), desde que a garantia bancaria
correspondente tenha sido entregue pela
Empreiteira;

(e)  constituicio do DAAB conforme previsto na
Subclausula 21.1 e Subclausula 21.2, conforme
0 caso.

Sujeito & Subcldusula 4.1, que trata das Estratégias de
Gestdo e Planos de Implementagio e do PGAS-E, e
Subcldusula 4.8, acerca do manual de safide e
seguran¢a, a Empreiteira deverd iniciar a execucdo da
Obra assim que possivel apés a Data de Inicio, e devera
dar continuidade a Obra com a diligéncia devida e sem
demora.”
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Subcldusula 11.7

Direito de acesso apoés o
recebimento da Obra

Subclausula 13.3.1

Variacio por Instrucio

Subclausula 13.4

Quantias Provisionais

Subclausula 13.6

Ajustes por mudancas na
- Legislagao

Subclausula 13.7

S 0bras

CONSTRUINDO A SAD PAULD DO FUTURD

No segundo paragrafo, substituir “Sempre que a
Empreiteira pretender acessar qualquer parte da Obra
durante o PND:” por:

“Sempre que, até 28 (vinte e oito) dias apds a emissdo
do Certificado de Execu¢do, a Empreiteira pretenda
acessar qualquer parte da Obra:”

Substituir o subparagrafo 13.3.1 (a) por: “uma descricdo
do trabalho objeto de Variagdo executado ou a ser
executado, inclusive detalhes sobre os recursos e
meétodos adotados ou a serem adotados pela
Empreiteira, e informacdes AS suficientes para permitir
uma avaliagdo dos riscos e impactos AS; e informacdes
suficientes para permitir a avaliagdo dos riscos de
seguranca cibernética conforme especificado nos Dados
do Contrato.”

Acrescentar o seguinte como o pentltimo paragrafo:

“A Quantia Provisional devera ser usada para cobrir a
parcela dos honorérios e despesas dos membros do
DAAB de responsabilidade do Contratante tal como
previsto na Clausula 21. Ndo sera exigida uma
instrugdo prévia do Engenheiro com relagio ao trabalho
do DAAB. A Empreiteira devera apresentar as faturas
dos membros do DAAB e devidos comprovantes de
pagamento integral de tais faturas como parte da
fundamentagdo das Demonstragdes apresentadas
consoante a Subclausula 14.3.”

Acrescentar o seguinte paragrafo ao final da
Subclausula:

“Nao obstante o exposto acima, a Empreiteira ndo tera
direito a uma prorrogagdo de prazo se o atraso em
questio ja tiver sido levado em consideraciio na determi-
na¢do de uma prorrogagdo de prazo anterior, € o
referido Custo ndo serd pago separadamente se ja tiver
sido contabilizado na indexagdo de elementos para a

Tabela de Dados de Ajuste de acordo com o disposto na

Subclausula 13.7 [Ajustes por Mudangas no Custo].”

Ajustes para Alteragdes no Custo

Acrescentar o seguinte paragrafo ao final da Subclausula:

“Nao obstante o exposto acima, a Empreiteira nao tera direito
a uma prorroga¢ao de prazo se o atraso em questdo ja tiver
sido levado em consideragdo na determinagdo de uma

o
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CONSTRUINDO A RAO PAULD DO FUTURD

prorrogagio de prazo anterior, e o referido Custo nio sera
pago separadamente se ja tiver sido contabilizado na
indexagdo de elementos para a Tabela de Dados de Ajuste de
acordo com o disposto na Subclausula 13.7 [Ajustes por
Mudangas no Custo].”

Nesta Subclausula, a "tabela de dados de ajuste” significa a
tabela concluida dos dados de ajuste em moedas nacionais e
estrangeiras incluidas nos Cronogramas. Se um Cronograma
de Trabalho Diario ndo for incluido no Contrato, esta
Subclausula ndo se aplicara.

Se esta Subclausula se aplicar, os montantes pagaveis ao
Empreiteiro serdo ajustados com aumentos ou redu¢des no
custo da mdo de obra, Produtos e outros insumos para as
Obras, pelo acréscimo ou dedugdo dos montantes
determinados pelas formulas prescritas nesta Subclausula.
Na medida em que ndo uma compensacdo integral por
qualquer aumento ou dedugdo nos Custos ndo é coberta pelas
disposigdes desta ou de outras Clausulas, considera-se que o
Montante Aceito para o Contrato tenha incluido montantes
para cobrir a contingéncia de outros aumentos e dedugdes nos
custos.

O ajuste a ser aplicado ao montante de outro modo pagavel
ao Empreiteiro, como avaliado de acordo com o Cronograma
apropriado e certificado nos Certificados de Pagamento, sera
determinado nas férmulas de cada uma das moedas nas quais
o Prego do Contrato ¢ pagavel.

Nenhum ajuste deve ser aplicado a uma obra avaliada com
base de Custo ou pregos atuais. As formulas serdo do tipo
geral a seguir:

Pn=a+bLn/Lo+cEn/Eo+dMn/Mo + ...... onde:

“Pn” é o multiplicador de ajuste a ser aplicado ao valor de
contrato estimado na moeda relevante da obra executada no
periodo "n", este periodo sendo um més salvo especificacio
em contrario nos Dados do Contrato;

"a" ¢ um coeficiente fixo, declarado na tabela de dados de
ajuste relevante, representando a parcela ndo ajustavel nos
pagamentos contratuais;

“b”, “¢”, “d”, ... sdo coeficientes que representam a
propor¢do estimada de cada elemento de custo relacionado a
execucdo das Obras, conforme declarado na tabela relevante
de dados de ajuste; tais elementos de custo tabulados podem

pe——
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Preco do Contrato
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ser indicativos de recursos como médo de obra, equipamento
€ materiais;
“Ln”, “En”, “Mn”, ... s@o os indices de custo atuais ou pregos
de referéncia para o periodo “n”, expressados na moeda
relevante de pagamento, cada qual é aplicdvel ao elemento de
custo tabulado relevante na data 49 dias antes do ltimo dia
do periodo (ao qual o Certificado de Pagamento particular se
relaciona);
“Lo™, “Eo0”, “Mo”, ... sdo os indices de custo atuais ou precos
de referéncia, expressados na moeda relevante de pagamento,
cada qual ¢ aplicavel ao elemento de custo tabulado relevante
na Data Base.
Os indices de custo ou pregos de referéncia declarados na
tabela de dados de ajuste serdo usados. Se sua fonte é
duvidosa, isso serd determinado pelo Engenheiro. Para essa
finalidade, sera feita referéncia aos valores dos indices nas
datas declaradas (cotados na quarta e quinta colunas
respectivamente da tabela) para as finalidades do
esclarecimento da fonte; embora essas datas (e assim esses
valores) ndo correspondam aos indices do custo base.
Nos casos onde a "moeda de indice" nido é a moeda relevante
de pagamento, cada indice serd convertido na moeda
relevante de pagamento na taxa de ciAmbio para venda,
estabelecida pelo Banco Central do Pais, desta moeda
relevante na data acima na qual o indice deve ser aplicavel.
Até o momento em que cada indice de custo atual estiver
disponivel, o Engenheiro determinara um indice provisorio
para a emissdo de Certificados Provisérios de Pagamento.
Quando um indice de custo atual esta disponivel, o ajuste serd
devidamente recalculado.
Se o Empreiteiro deixar de concluir as Obras dentro do Prazo
para Conclusdo, o ajuste de pregos seré feito usando (i) cada
indice ou prego aplicével na data 49 dias antes do vencimento
do Prazo para Conclusao das Obras, ou (ii) o indice ou prego
atuais, o que for mais favoravel para o Contratante.
As ponderagdes (coeficientes) de cada um dos fatores do
custo declarados na(s) tabela(s) de dados de ajuste s6 serdo
ajustadas se forem consideradas indevidas, desiguais ou
inaplicaveis, como resultado de Variagdes.
“Nao obstante o disposto no subparagrafo (b), os Equipamentos
da Contratada, incluindo pegas sobressalentes essenciais para os
mesmos, importados pela Contratada com o tnico proposito de
executar o Contrato estardo isentos do pagamento de direitos e
impostos de importagdo na importagdo.”
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Garantia de Adiantamento Substituir o primeiro paragrafo por:

Subclausula 14.3

Solicitacdo de Pagamento
Intermediario

Subclausula 14.6.2
Retencao (de valores)
no CPI

A Empreiteira devera obter, as suas custas, uma Garantia de
Adiantamento em valores e moedas equivalentes aos do
adiantamento, e devera apresentala ao Contratante, com copia ao
Engenheiro. Esta garantia serd emitida por um banco ou
institui¢do financeira de boa reputagdo selecionado pela
Empreiteira, e devera estar de acordo com o formulério constante
dos documentos da Solicitagdo de Propostas para o Contrato em
questdo ou em outro formato aceito pelo Contratante.”

Acrescentar o seguinte ao final do item (vi) ap6s: [Acordo ou
Decisao]: “*qualquer reembolso devido a Empreiteira nos termos
do Acordo de DAAB. (Apéndice s Condi¢des Gerais do Acordo
de DAAB).

Apagar “e/ou” do subparagrafo (b).

Acrescentar o seguinte como subparagrafo (¢) e renumerar o
subparagrafo (c) da Subclausula como (d):

“(c) se a Empreiteira deixou, ou estiver deixando, de cumprir
alguma obrigacdo AS ou trabalho previsto no Contrato, o
valor desse trabalho ou obrigagdo, por determinagio do
Engenheiro, podera ser retido até que o trabalho ou a
obrigagdo seja executada, e/ou o custo de retificacdo ou
reposi¢do, conforme determinado pelo Engenheiro,
podera ser retido até a efetivagdo da retificagio ou
reposi¢do. O descumprimento inclui o seguinte, entre
outros:

(i) descumprimento de quaisquer obrigagdes AS ou
trabalho descrito nos Requisitos da Obra, que poderdo
incluir trabalhos fora dos limites do Local da Obra,
poeira excessiva, danos a vegetacdo externa, poluigo
de cursos de agua por dleos ou sedimentagio,
contaminagdo da terra, como, por exemplo, por dleos,
residuos produzidos por humanos, danos a artefatos
arqueologicos ou do patriménio cultural, poluicdo
atmosférica resultante de combustdo ndo autorizada
e/ou ineficiente;

(i1) falta de revisdo periddica e/ou atualizacio do PGAS-
E de forma tempestiva para abordar questdes AS
emergentes ou riscos ou impactos previstos:

(i1i) falta de aplicacdo do PGAS-E, como, por exemplo,
falta de oferta de treinamento ou sensibilizagio
obrigatorio; e
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Pagamento
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(iv) auséncia dos consentimentos/alvards pertinentes
antes de executar a Obra ou atividades correlatas;

(v) ndo envio de relatorio(s) AS (conforme descrito nas
Condi¢oes Particulares - Parte D) ou ndo envio de tais
relatorios em tempo habil;

(vi) falta de aplicagdo de corregdes instruidas pelo
Engenheiro dentro do prazo especificado (por
exemplo, medida  corretivas  acerca  de
desconformidade(s).”

Acrescentar o seguinte como o penultimo paragrafo:
“Conforme especificado nos Dados do Contrato, se a
Empreiteira deixar de cumprir suas obrigagdes de
seguranca cibernética previstas no Contrato, um valor
apurado pelo Engenheiro podera ser retido até que a
obrigag¢do seja cumprida.”

(AP L}

No final do subparagrafo (b): substituir “e” por “ou” e acrescentar
0 seguinte como (iii):

“(111) no momento da suspensdo do empréstimo ou crédito do

Banco (do qual parte dos pagamentos ao Contratante esta
sendo efetuada), o wvalor indicado em qualquer
demonstracdo apresentada pela Empreiteira no prazo de
14 (quatorze) dias a contar da apresentacdo da referida
demonstragdo, qualquer discrepancia a ser corrigida no
préximo pagamento a Empreiteira; e”

No final do subparagrafo (c): substituir “é substituido
por” por “;” e acrescentar o seguinte:

“ou, no momento da suspensio do empréstimo ou
crédito do Banco (do qual parte dos pagamentos ao
Contratante estd sendo efetuada), o valor ndo contestado
indicado na Demonstragio Final no prazo de 56
(cinquenta e seis) dias a contar da data de notificagio da
suspensdo consoante a Subclausula

16.2 [Extin¢do pela Empreiteiral.”
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Subclausula 14.9

Liberaciio da Retencéo

Subclausula 14.15

Moedas de pagamento

> rohras
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Acrescentar o seguinte ao final da Subclausula 14.9:

“Salvo indica¢do em contrario no Contrato, quando da
emissdo do Termo de Recebimento da Obra e da
certificagdo, pelo Engenheiro, do pagamento da
primeira metade da Retengdo, a Empreiteira terd o
direito de substituir uma garantia referente a segunda
metade da Retengdo, na forma anexada as Condigdes
Especificas ou em outro formato aprovado pelo
Contratante e emitido por um banco ou institui¢do
financeira de boa reputagdo selecionado pela
Empreiteira. A Empreiteira deverd assegurar que a
garantia esteja nos valores e moedas da segunda
metade da Reten¢do e permanega valida e exequivel
até a execugdo e conclusdo da Obra e correcdo de
defeitos, conforme estipulado na Garantia de Execug¢io
e, se aplicavel, em uma Garantia de Execucdio AS de
que trata a Subcldusula 4.2. No ato do recebimento da
garantia obrigatoria pelo Contratante, o Engenheiro
deverd certificar ¢ o Contratante deverd pagar a
segunda metade da Retengdo. A liberagdo da segunda
metade da Retengdo mediante a apresentagio de uma
garantia substituira a liberacdo apos a ultima das datas
de expira¢ao dos Periodos de Notificagdo de Defeitos.
O Contratante devera devolver a garantia 8 Empreiteira
no prazo de 21 (vinte e um) dias contados do
recebimento de uma copia do Certificado de Execugio.

Se a Garantia de Execucdo e, se aplicavel, uma
Garantia de Execu¢do AS para o cumprimento da
Subclausula 4.2 estiver na forma de uma garantia a
vista, € o valor garantido quando o Termo de
Recebimento for emitido for superior a metade da
Reten¢do, entdo a garantia de Reten¢do ndo sera
exigida. Se o valor coberto pela Garantia de Execucdo
e, se aplicavel, por uma Garantia de Execucdo AS,
quando da emissio do Termo de Recebimento for
inferior 4 metade da Retencdo, a garantia da Retengdo
somente sera exigida pela diferenca entre metade da
Retengdo e o valor coberto pela Garantia de Execugdo
e, se aplicavel, uma Garantia de Execugdo AS.”

Em toda a Subcldusula 14.15, substituir “Dados do
Contrato™ por: “Planilha de Moedas para Pagamento™.
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Subclausula 15.1

Aviso de Correcio

Subclausula 15.2.1

Aviso

Subcldusula 15.8

Fraude e Corrupg¢io

Srohras

CONSTRUINBO A BAD PAULD DO FUTURG

Apagar “e” do item (b) e

T3]

substituir “.” por: “; €” no item (c).
Em seguida, acrescentar o seguinte trecho como item (d)

“(d) especificar o prazo no qual a Empreiteira devera
responder ao Aviso de Corregdo.”

No terceiro paragrafo, substituir “devera responder
imediatamente” por: “devera responder dentro do prazo
especificado em (d).” Além disso, no terceiro
paragrafo, substituir “a fim de cumprir o prazo
especificado no Aviso de Corre¢do” por: “a fim de
cumprir o prazo especificado em (c).”

Substituir o subparagrafo (h) por: “com base em
comprovantes, tenha praticado Fraude e Corrupgio
conforme definido no pardgrafo 2.2 das Condigdes
Particulares - Parte C - Fraude e Corrupgdo, na
concorréncia ou na execu¢do do Contrato.”

Acrescentar a seguinte nova Subclausula:

[

15.8.1 As Diretrizes de Combate a Corrupgio do
Banco e as politicas e procedimentos vigentes
do Sistema de Sang¢des do Banco sio de
cumprimento obrigatério, conforme disposto
na Condigdes Particulares - Parte C - Fraude e
Corrupgdo.

15.8.2 O Contratante exige que a Empreiteira informe
todas as comissdes ou honorérios que possam
ter sido pagos ou que devam ser pagos a
agentes ou a qualquer outra parte com relagdo
ao processo licitatério ou execucdo do
Contrato. As informagdes divulgadas deverdo
incluir, no minimo, o nome ¢ o enderego do
agente ou outra parte, o valor e a moeda e a
finalidade da comissdo, gratifica¢do ou
honorario.”
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Subclausula 16.1

Suspensiio pela
Empreiteira

Subclausula 16.2.1

= Aviso

Subcldusula 16.2.2

Extingdo

Subclausula 16.3

Obriga¢oes da Empreiteira
apés a extingio

Sﬁﬁnhras
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Acrescentar o seguinte pardgrafo apds o primeiro
paragrafo:

“Néao obstante o exposto acima, se o Banco tiver
suspendido os desembolsos referentes ao empréstimo
ou crédito a partir do qual sdo feitos os pagamentos &
Empreiteira, no todo ou em parte, para a execucdo da
Obra, e ndo houver recursos alternativos conforme
previsto na Subclausula 2.4 [Providéncias Financeiras
do Contratante], a Empreiteira podera, mediante aviso,
suspender os trabalhos ou reduzir o ritmo de trabalho a
qualquer momento, mas ndo menos de 7 (sete) dias apds
o Mutuario ter recebido a notificagdo de suspensido do
Banco.”

Apagar o subparagrafo (j) na integra.
No final do subparagrafo (i): substituir “; ou” por: .”
Substituir o subparagrafo (f) por:

“(f) a Empreiteira ndo receber um Aviso da Data de
Inicio em cumprimento a Subclausula 8.1 [/nicio da
Obra] em até 180 dias ap0Os o recebimento da Carta de
Aceltagdo, por motivos alheios & Empreiteira.”

Acrescentar o seguinte ao final da Subcldusula 16.2.2:

“Caso o Banco suspenda o empréstimo ou crédito do
qual sdo efetuados parte ou a totalidade dos pagamentos
a Empreiteira, se esta ndo tiver recebido os valores que
lhe sdo devidos na expira¢do dos 14 (quatorze) dias
referidos na Subclausula 14.7 [Pagamento] para
pagamentos conforme Certificados de Pagamento
Intermedidrio, a Empreiteira podera, sem prejuizo de
seu direito a encargos financeiros consoante a
Subclausula 14.8 [Pagamento em Atraso], adotar uma
das seguintes providéncias, a saber: (i) suspender os
trabalhos ou reduzir o ritmo de trabalho nos termos da
Subclausula 16.1 acima, ou (ii) extinguir o Contrato
mediante aviso ao Contratante, com coOpia para o
Engenheiro, com a efetivagdo dessa extingio 14
(quatorze) dias a contar da entrega do aviso.”

[Se o Contratante tiver disponibilizado quaisquer

Materiais  Fornecidos pelo  Contratante e/ou

Equipamentos do Contratante previstos na Subclausula

2.6, incluir o seguinte:]

kil

apagar “e” do final do subparagrafo (b), apagar o

subparagrafo (c) e acrescentar o seguinte:
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(c)

(d)

entregar ao Engenheiro todos os
Materiais Fornecidos pelo
Contratante e Equipamentos do
Contratante  disponibilizados &
Empreiteira  nos  termos da
Subclausula 2.6 [Materiais
Fornecidos pelo Contratante e
Equipamentos do Contratante); e

retirar todos os outros Bens do Local
da Obra, exceto aqueles necessarios

por motivo de seguranga, e deixar o
Local da Obra.”

Sr0bras

CONSTRUINDD A RA0 PAULO DO FUTURD
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Subclausula 17.1
Responsabilidade pelo
cuidado da Obra

Subclausula 17.7

Uso das
acomodacdes/instalacoes
do Contratante

Subclausula 18.1

Eventos Excepcionais

Sr0bras

CONSTRUINDO A SAD PAULD DO FUTURA

[Se as Especificacées relacionarem os Materiais
Fornecidos pelo Contratante para uso da Empreiteira
na execugdo da Obra, incluir a seguinte disposicdo.
Ver também a Subclausula 2.6 [Materiais Fornecidos
pelo Contratante e Equipamentos do Contratante]

Apo6s as duas ocorréncias de “Bens” no ultimo
paragrafo, acrescentar o seguinte: “Materiais
Fornecidos pelo Contratante”.

[Se os Requisitos da Obra relacionarem os
Equipamentos do Contratante para uso da Empreiteira
na execucdo da Obra, incluir a seguinte disposicdo.
Ver também a Subclausula 2.6 [Materiais Fornecidos
pelo Contratante e Equipamentos do Contratante]

Apés as duas ocorréncias de “Bens” no ltimo
paragrafo, acrescentar o seguinte: “, Equipamentos do
Contratante,.”

Acrescentar a seguinte Subclausula com a numeragio
17.7:

“A Empreiteira assumira total responsabilidade pelo
cuidado das acomodagdes e instalagdes fornecidas pelo
Contratante, se for o caso, conforme detalhado nas
Especificacbes, desde as respectivas datas do
recebimento pela Empreiteira até a cessagio da
ocupagao (quando o recebimento ou cessacio da
ocupagao podera se dar ap6s a data indicada no Termo
de Recebimento da Obra).

Caso ocorra perda ou dano a quaisquer dos itens acima
listados enquanto a Empreiteira for responsavel por seu
cuidado, qualquer que seja a causa, com a exce¢do de
causas pelas quais o Contratante seja responsavel
legalmente, a Empreiteira deverd corrigir a perda ou
dano a sua custa e a contento na opinido do
Engenheiro.”

Substituir o subparagrafo (c) por:

“(c) motim, comogdo, tumulto ou sabotagem por
pessoas que nao sejam da Equipe da Empreiteira
e outros funcionarios e Subcontratados da
Empreiteira;
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Subclausula 18.4

Consequéncias de um
Evento Excepcional

Subclausula 18.5
Extin¢iio Opcional

Subclausula 19.1

Requisitos gerais

Subclausula 19.2

Seguro a ser contratado
pela Empreiteira

._ Subclausula 19.2.5

Lesoes a funcionarios

Subclausula 20.1

Reivindicagoes

sP0hras
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Acrescentar o seguinte ao final do subparagrafo (b)

TR

apoOs apagar “.":

*, incluindo os custos de corre¢do ou reposi¢do da Obra
e/ou Bens danificados ou destruidos por Eventos
Excepcionais, na medida em que nio sejam indenizados
pela cobertura da apdlice de seguro referida na
Subclausula 19.2 [Seguro a ser contratado pela
Empreiteira).”

No subparagrafo (c), acrescentar “e necessaria” apds
“de forma justificada”.

Acrescentar os seguintes paragrafos apés o primeiro
paragrafo:

“Sempre que o Contratante for a Parte seguradora, cada
seguro sera contratado com seguradoras e em condi¢des
aceitas pela Empreiteira. Essas condicoes deverdo ser
condizentes com as condi¢des acordadas, se for o caso,
por ambas as Partes antes da data da Carta de Aceitagio.

Este acordo de condigdes terd precedéncia sobre as
disposigoes desta Clausula.”

Acrescentar o seguinte como a primeira frase da
Subclausula 19.2:

“A Empreiteira tera o direito de contratar todos os
seguros atinentes ao Contrato (incluindo, entre outros,
o seguro referido na Clausula 19) com seguradoras de
qualquer pais de origem elegivel.”

Substituir o segundo paragrafo por:

“O Contratante e 0 Engenheiro também deverdo ser
indenizados conforme previsto na apélice de seguro,
contra responsabilidade legal por reivindicagdes,
danos, perdas e despesas (incluindo honorarios
advocaticios e custas judiciais) decorrentes de lesdo.
doenca, enfermidade ou morte de qualquer pessoa
empregada pela Empreiteira ou qualquer outro membro
da Equipe da Empreiteira, porém esse seguro podera
excluir perdas e reivindicagdes quando estas
decorrerem de qualquer ato ou negligéncia do
Contratante ou da Equipe do Contratante.”

Em a): Substituir “qualquer pagamento adicional” por
“pagamento”.

J
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Subclausula 20.2

Reivindicacdes de
Pagamento e/ou PDP

Subclausula 21.1
Constitui¢io do DAAB

Subclausula 21.2

Nio Nomeacio de
Membro(s) do DAAB

Subclausula 21.6
Arbitragem
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Substituir o primeiro paragrafo por:

“Se alguma das Partes julgar que tem direito a
reivindicar ao abrigo da Subclausula 20.1 (a) ou (b), o
seguinte procedimento de reivindicagio sera aplicado:”

Acrescentar o seguinte ao final do primeiro paragrafo:

“O DAAB também analisara e decidird sobre
Encaminhamentos de EAS/ASE apresentados de
acordo com a Subclausula 6.27.2 [Recebimento de
Denuncias de EAS/ASE] e a Subcldusula 6.27.3
[Descumprimento das obrigacées contratuais de
EAS/ASE pela Empreiteira], e consoante a Subclausula
21.9 [Encaminhamentos de EAS/ASE].

No segundo pardgrafo, ao final da primeira frase apos
apagar: “.”, acrescentar o seguinte: *“, cada um dos quais
devera atender aos critérios estipulados na Subclausula
3.3 do Apéndice - Condigdes Gerais do Acordo de
DAAB.”

Apos o segundo paragrafo acrescentar o seguinte
paragrafo: “Se o Contrato for celebrado com uma
Empreiteira estrangeira, os membros do DAAB nio
deverdo ter a mesma nacionalidade do Contratante ou
da Empreiteira.”

Para os itens (a) e (b): substituir “até a data indicada no
primeiro paragrafo da Subclausula 21.1 [Constituicdo
do DAAB]” por: “dentro de 42 (quarenta e dois) dias a
contar da data de assinatura do Contrato por ambas as
Partes™.

No primeiro paragrafo, substituir “Salvo acordo em
contrario entre ambas as Partes:” por: “As partes
acordam o seguinte:”

Acrescentar as seguintes novas Subclausulas 21.9 a 21.11
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Os Encaminhamentos de EAS/ASE previstos na
Subclausula 6.27 deverdo ser apresentados pelo Contratante
ao DAAB por escrito, com copia para a Empreiteira e o
Engenheiro. Se 0 DAAB for composto por trés membros, os
Encaminhamentos de EAS/ASE serio considerados
recebidos pelo DAAB na data em que forem recebidos pelo
presidente do DAAB.

Ao receber um Encaminhamento de EAS/ASE, o DAAB
devera solicitar 2 Empreiteira por escrito (com cépia para o
Contratante ¢ 0 Engenheiro) que apresente uma declaragao
comprobatéria de sua conformidade, incluindo a
conformidade de qualquer Subcontratado identificado no
Encaminhamento, com as Obrigagdes de Prevengdo e
Resposta a EAS/ASE, incluindo as medidas adotadas em
resposta a uma denuncia de EAS/ASE e/ou qualquer Aviso
de Corre¢do do Engenheiro por descumprimento das
obrigagdes contratuais de EAS/ASE. Dentro de 28 (vinte e
oito) dias a contar do recebimento dessa solicitagdo, a
Empreiteira deverd enviar por escrito essa declaragio ao
DAAB, com cépia para o Contratante e o Engenheiro.

Na apreciacio do Encaminhamento, o DAAB devera se
concentrar  exclusivamente na  conformidade da
Empreiteira, inclusive qualquer Subcontratado identificado
no Encaminhamento, com as Obriga¢des de Prevencio e
Resposta a EAS/ASE, incluindo as medidas adotadas em
resposta a uma denuncia de EAS/ASE e/ou qualquer Aviso
de Correcdo do Engenheiro por descumprimento das
obrigagdes de EAS/ASE. O DAAB nédo devera avaliar o
mérito de uma dentincia subjacente, incluindo os aspectos
factuais do suposto incidente de EAS e/ou ASE.

A decisdo do DAAB, que deveré declarar que foi emitida
em cumprimento a esta Subclausula 21.9, deverd ser
fornecida por escrito as Partes, com uma copia ao
Engenheiro, no prazo de 42 (quarenta e dois) dias a contar
do recebimento do Encaminhamento de EAS/ASE. A
decisdo do DAAB tomada ao abrigo desta Subclausula 21.9
obrigara as Partes e qualquer um de seus Subcontratados,
conforme o caso.

A decisdo do DAAB decorrente de uma denuncia de
incidente de EAS/ASE devera indicar se a Empreiteira,
incluindo  qualquer Subcontratado identificado no
encaminhamento, estava em situagdo regular com suas
obrigagdes de EAS/ASE no momento da ocorréncia do
incidente objeto da dentincia. A decisio do DAAB ndo
devera divulgar o nome da suposta vitima nem do suposto
agressor.
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Subcldusula 21.10

Discordéancia da decisdo
do DAAB acerca de
encaminhamentos de

EAS/ASE

Subclausula 21.11

Desclassificacio da
Empreiteira e seu(s)
Subcontratado(s) pelo
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Se alguma das Partes discordar da decisio do DAAB
emitida consoante a Subclausula 21.9
[Encaminhamentos de EAS/ASE), tal Parte podera dar
um ADD a outra Parte conforme a Subcldusula 21.4.4
[Discordancia da Decisdo do DAAB]. A Subclausula
21.5 [Resolugdo Amigavel] ndo se aplicara.

Se a decisdo do DAAB ndo se tornar definitiva e
vinculante por for¢a da Subclausula 21.4.4, a questdo
sera finalmente resolvida por arbitragem tal como
disposto na Subcléusula 21.6 [4rbitragem].

Quando a arbitragem for conduzida de acordo com as
Regras de Arbitragem da CCI, as Partes acatam o prazo
fixado na Clausula 1.6 do Apéndice V das Regras de
Arbitragem da CCI de 10 (dez) dias a contar da
notificagdo da Ordem do Arbitro de Emergéncia, a
menos que o Presidente do Tribunal Internacional da
CCI da Arbitragem determine que um prazo maior se
faz necessario.

O Contratante devera notificar o Banco sem demora da
decisio do DAAB acerca do Encaminhamento de
EAS/ASE, qualquer notificagdo recebida no inicio da
Arbitragem de Emergéncia e a Ordem do Arbitro de
Emergéncia, se houver.

Se o DAAB determinar que a Empreiteira
ndo sanou o descumprimento identificado
das Obrigagdes de Prevengdo e Resposta a
EAS/ASE ou que ndo cumpriu tais
obrigagdes no momento de um suposto
incidente, o Banco podera desclassificar a
Empreiteira, bem como qual(is)quer
Subcontratado(s) considerado(s) em situacdo
de descumprimento, da adjudica¢io de um
contrato financiado pelo Banco, a menos que
o Arbitro de Emergéncia da CCI conceda
uma ordem em favor da Empreiteira. O
periodo de desclassifica¢do sera de 2 (dois)
anos, a menos que a Empreiteira receba uma
sentenga arbitral em seu favor dentro desse
periodo. A desclassificagdo da Empreiteira
por forga desta Subclausula ndo prejudica os
direitos e obrigagdes das Partes previstos no
Contrato.
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Apéndice - Condi¢des Gerais do Acordo de DAAB

1. Defini¢oes

2. Disposicdes
Gerais

3. Garantias

Subclausula 1.4 “Atividades do DAAB”. Acrescentar o
seguinte ao final: “Isso também inclui o processamento

de Encaminhamentos de EAS/ASE conforme a Subclausula
21.9 das Condig¢oes do Contrato.”

Na

Subclausula 1.8 a(i): Substituir “representante

autorizado da Empreiteira ou do Contratante” por:

“Representante da Empreiteira ou representante autorizado
do Contratante.”

Apagar a Subcldusula 2.2 na integra.

Substituir a Subclausula 3.3 pelo seguinte:

“Ao nomear o membro do DAAB, cada Parte se baseia
nas declara¢des do membro do DAAB de que:”

a)

b)

d)

€)

f)

2)

possui pelo menos um diploma de bacharel em
disciplinas relevantes, como direito, engenharia,
gestdo de construgao ou gestdo de contratos;

tem pelo menos dez anos de experiéncia em
administragdo/gestdo de contratos e resolucio de
controvérsias, dos quais pelo menos cinco anos de
experiéncia como arbitro ou adjudicador em
controvérsias no setor de construcio;

tem formagio como adjudicador de
uma organizagdo reconhecida em nivel
internacional;

tem experiéncia e/ou conhecimento sobre o tipo de
trabalho que a Empreiteira ird realizar no ambito
do

Contrato;

tem experiéncia com a interpretacio de
documentos de contratos de construgio e/ou
engenharia; e

tem familiaridade com os formularios de contrato
publicados pela FIDIC desde 1999 e uma
compreensdo dos procedimentos de resolucio de
controvérsias neles contidos: e

¢ fluente no idioma definido para as comunicagdes
nos Dados do Contrato (ou no idioma acordado
entre as Partes e 0 DAAB).”
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7. Confidencialidade  Na Subclausula 7.3: apagar “ou” ap6s o subparéagrafo

(b),

€ acrescentar o seguinte:

“ou (d) esta sendo fornecido ao Banco.”

9. Honoradrios e despesas  Na Subclausula 9.1 (c¢): substituir “classe executiva ou

Regra
33

Regra
3.7

Regra
3.10

equivalente” por: “em categoria abaixo da primeira
classe”.

Na Subclausula 9.4: apagar “e das passagens aéreas” e
“outros” da primeira e segunda frases,
respectivamente.

Anexo - Regras de Procedimentos do DAAB

No subparagrafo 3.3 (b), substituir “140 dias™ por: “90 dias”.

Acrescentar o seguinte apos a frase: “A agenda devera prever a revisdo (i)
do cumprimento, por parte da Empreiteira, das Obriga¢des de Prevengio

e Resposta a EAS/ASE; e (ii) descumprimento por parte do Engenheiro
de seus deveres previstos no Contrato a esse respeito, inclusive conforme
especificado na Subclausula 6.27 das Condigdes do Contrato.”

Acrescentar o seguinte ao final do paragrafo: “O relatorio devera
identificar qualquer questdo que suscite suspeitas de EAS e/ou ASE,
incluindo detalhes de possiveis desconformidades da Empreiteira,
incluindo seu(s) Subcontratado(s), com as Obrigagdes de Prevengdo e
Resposta a EAS/ASE.”

O DAAB devera também fornecer um relatério ao Contratante sobre um
possivel descumprimento por parte do Engenheiro de seus deveres em
relagdo as Obrigagdes de Prevengdo e Resposta a EAS/ASE, inclusive
sobre a identifica¢do do descumprimento das obrigagdes da Empreiteira,
e o Aviso de Corregdo e deveres de notificagdo conforme previsto na
Subclausula 6.27 das Condi¢des do Contrato.”

Parte C - Fraude e Corrupgio

(O texto destas Condigées Especificas - Parte C néo deverd ser modificado)

L

Finalidade

1.1 As Diretrizes de Combate a Corrupgdo do Banco e este anexo aplicam-se a
aquisi¢des no dmbito de operagdes de Financiamento de Projetos de Investimento do
Banco.
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24 Requisitos

O Banco tem como politica exigir dos Mutuérios (incluindo dos beneficiarios de
financiamento do Banco), Licitantes, consultores, terceirizados ¢ fornecedores; e
quaisquer subcontratados, subconsultores, prestadores de servigos ou fornecedores;
quaisquer representantes (declarados ou ndo); e todos 0s membros de sua Equipe
observem o mais elevado padrdo de ética durante o processo de aquisicio, selecdo e
execugdo de contratos financiados pelo Banco, e que se abstenham de praticas
relativas a Fraudes e Corrupgio.

2.2 Nesse sentido, o Banco:

a. Para fins desta disposigdo, define os termos abaixo da seguinte forma:

i.  Aexpressdo “pratica corrupta” refere-se a oferta, entrega, recebimento ou
solicitagdo, direta ou indiretamente, de qualquer coisa de valor a fim de
influenciar indevidamente os atos de terceiros;

ii. Entende-se por “prética fraudulenta” qualquer ato ou omissio, inclusive
declaragdes falsas, que, de forma intencional ou irresponsavel, induz ou
tenta induzir outrem a erro para obter beneficios financeiros ou outros
beneficios, ou para evitar uma obrigacio;

1ii. A expressdo “pratica colusiva” indica a combinacdo entre duas ou mais
partes visando alcancar um objetivo indevido, inclusive influenciar
indevidamente os atos de outra parte;

iv. A “pratica coercitiva” refere-se a prejudicar ou causar dano, ou ameagar
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou
sua propriedade com o intuito de influenciar indevidamente os atos de
uma parte;

v. A defini¢do de “pratica obstrutiva” é:

(a) deliberadamente destruir, falsificar, adulterar ou ocultar provas
relevantes para investigagdes ou fazer declaragdes falsas a
investigadores com o objetivo de obstruir uma investigagdo do
Banco de alegagdes de prética corrupta, fraudulenta, coercitiva ou
colusiva; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte com
vistas a impedi-la de revelar fatos de que tem conhecimento sobre
assuntos relevantes a investigagdo ou a sua realizagdo; ou

(b) atos que tenham por objetivo dificultar o exercicio dos direitos do
Banco de realizar inspecio e auditoria previstos no paragrafo 2.2 (e)
abaixo.

b. Rejeita a recomendagio de adjudicagdo se o Banco determinar que a empresa

ou o pessoa recomendada para adjudicagdo, ou quaisquer dos membros de seu

quadro, representantes ou subconsultores, subcontratados, prestadores de

servigo, fornecedores e/ou funcionarios destei’_&ti‘ggr se envolvido, direta ou
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indiretamente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao concorrer ao contrato em questio;

Pode, além dos remédios legais estabelecidos no Acordo Legal pertinente,
tomar outras medidas apropriadas, inclusive declarar o processo de sele¢do
viciado, se o Banco determinar a qualquer momento que os representantes do
Mutuério ou de um beneficiario de qualquer parte dos recursos do emprestimo
se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante o processo de licitacdo, selegio e/ou assinatura do contrato
em questio, sem que o Mutudrio tenha adotado medidas tempestivas e
adequadas, satisfatorias para o Banco, para resolver essas praticas quando
ocorrerem, inclusive por ndo informar ao Banco de imediato ao tomar
conhecimento dessas praticas;

Pode impor sangdes a qualquer empresa ou pessoa fisica, conforme as
Diretrizes do Banco de Combate a Corrupgio e as politicas e procedimentos
vigentes sobre aplicagdo de sangdes, indefinidamente ou por um periodo de
tempo determinado, inclusive declarando publicamente tal empresa ou pessoa
fisica como inelegivel, impedindo-a de (i) receber a adjudica¢do de um contrato
ou de outra forma beneficiar-se de um contrato financiado pelo Banco, seja em
termos financeiros ou de qualquer outra forma'; (ii) ser designado? como
subcontratado, consultor, fabricante ou fornecedor, ou prestador de servicos de
uma empresa elegivel que receba um contrato financiado pelo Banco; e (iii)
receber o produto de qualquer empréstimo feito pelo Banco ou, por qualquer
outra forma, participar da elaboragdo ou execugdo de qualquer projeto
financiado pelo Banco;

' Para evitar duvidas, a inelegibilidade para adjudicagdo de contrato de uma parte objeto de sancdo devera incluir, entre
outros, (i) candidatar-se para pré-qualificagdo, manifestar interesse em relagio a uma consultoria e ofertar, seja
diretamente ou como subcontratado designado, consultor designado, fabricante ou fornecedor designado. ou prestador
de servigos designado, em relagdo ao referido contrato, e (ii) formalizar aditivo ou alteragio que introduza uma
modificagao consideravel em qualquer contrato existente.

* Entende-se por subcontratado designado, consultor designado, fabricante designado ou fornecedor de bens ou servigos
designado (a nomenclatura difere a depender do edital de licitagdo especifico) a pessoa fisica ou juridica que tenha sido:
(i) incluida pelo Licitante em seu pedido de pré-qualificagdo ou Proposta em virtude de sua experiéncia e know-how
especificos e imprescindiveis que permitem ao Licitante atender aos requisitos de qualificagdo para a concorréncia em

questdo; ou (ii) indicada pelo Mutudrio.
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e Requer a inclusdo de uma clausula em documentos de editais de
licitagdo/solicitagio de propostas e em contratos financiados por um
empréstimo do Banco, determinando que (i) Licitantes, consultores,
terceirizados e fornecedores: assim como seus subcontratados, subconsultores,
prestadores de servigos, fornecedores, agentes, pessoal autorizem o Banco a
inspecionar” todas as contas e registros, além de outros documentos referentes
a apresentacdo de Propostas e execu¢do de contratos, e a submeté-los a auditoria
a cargo de profissionais por ele designados.

* Neste contexto, as inspe¢des costumam ser de natureza investigativa (ou seja, periciais). Elas envolvem atividades de
apuragdo de fatos, realizadas pelo Banco ou por pessoas designadas por ele, para verificar, por meio dos mecanismos
apropriados, aspectos especificos de uma investigagio ou auditoria, como a apuragio da veracidade de uma alegacio de
Fraude e Corrupgdo. Tais atividades incluem, entre outras, o acesso e exame das informagdes e registros financeiros de uma
pessoa fisica ou juridica, bem como a extragdo de copias desses documentos quando pertinente; acesso e exame de
quaisquer outros documentos. dados e informagdes (seja em formato impresso ou eletrdnico) considerados relevantes para
os fins da investigacdo ou da auditoria, e extragio de copias desses documentos quando pertinente; entrevistas com a equipe
e outras pessoas pertinentes: condugdo de inspegdes fisicas e visitas de campo; e obtengio de uma verificacio externa das

informagoes. p— )
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Parte D - Aspectos Ambientais e Sociais (AS)
Indicadores para Relatérios de Progresso
Indicadores para os relatorios periédicos:

a. Incidentes ambientais ou descumprimento dos requisitos contratuais, inclusive:
alteragdo da qualidade da dgua, alteracdo das propriedades do solo, alteracdo da
qualidade do ar, alteragdo nos niveis sonoros, modificagdo da paisagem, impactos
no meio bidtico, interferéncias e impactos no cotidiano da populacao;

b. Incidentes de saiide e seguranca, acidentes, lesées que necessitem de assisténcia e
todas as fatalidades;

¢. Interagoes com as autoridades regulatorias: identificar a agéncia, datas, assuntos,
resultados (indicar o resultado negativo em caso de auséncia de resultado);

d. Situagdo de todos os alvards de obra, licencas ambientais e acordos:

(i)  Situagdo das licencas ambientais e exigéncias ambientais

(i1) Permissdes de trabalho: niimero de alvards necessarios, nimero de alvaras
obtidos, providéncias tomadas quanto aos alvaras ndo obtidos; (iii) Situacdo
dos alvaras e permissoes:

* Listagem das dreas/instalagdes que necessitem de alvara, data do pedido,
data da obteng¢do (medidas de acompanhamento dos alvaras nio obtidos),
data da apresentagdo ao Engenheiro titular (ou equivalente), situa¢do da
area (a espera do alvara, em atividade, abandonado sem recomposi¢do do
local, plano de desmobilizagdo em execugio, etc.)

* Listagem de é4reas que requerem consentimento do proprietério (4rea de
empréstimo ou despejo, acampamento), data de apresentagdo ao
Engenheiro titular (ou equivalente);

* Identificagdo das principais atividades realizadas em cada uma das 4reas
durante o periodo do relatério e as principais linhas de agdo de protecio
ambiental e social (limpeza do terreno, demarcagio/defini¢do de limites.
recuperac¢do da cobertura vegetal, gestdo de trafego, plancjamento de
desmobilizacdo, execucdo da desmobilizagdo);

e. Supervisdo de sauide e seguranca:

(1)  Representante de seguranga: ntmero de dias trabalhados, ntmero de
inspegdes totais e parciais, relatorios aos gerentes do projeto ou da Obra;

(i1) Treinamento de integragdo de novos trabalhadores, treinamentos periodicos
conforme Normas de Seguranga do Trabalho, DDS (diglogo di4rio de satide
e seguranga) ministrados, Numero de trabalhadores, jornada de trabalho,
indicadores de uso de equipamentos de protecdo individual (EPI)
(porcentagem de trabalhadores com EPI completo, parcial etc.), nimero de
encontros da CIPA (Comissdo interna de prevenc¢io de acidentes).

(iif) Total da acidentes relatados, taxa de gravidade, tempo médio de resolucdo,
taxa de frequéncia, taxa de recorréncia, dias sem acidentes, total de “quase
acidentes”, doengas ocupacionais, infragdes cometidas pelos trabalhadores
observadas (por tipo de infragdo, EPI ou outro), adverténcias dadas,
adverténcias dadas em caso de reincidéncia, medidas de acompanhamento
tomadas, conforme o caso; —
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Alojamento dos trabalhadores:

(1)

(i)

(iii)

Numero de funciondrios expatriados alojados nas instalagdes, ntimero de
funcionarios locais;

Data da 1ltima inspecdo e principais observagdes, inclusive a conformidade
das acomodagdes com a legislacdo nacional e local e com as boas praticas,
inclusive de saneamento, espaco, etc.:

Medidas tomadas para recomendar/exigir melhores condigdes, ou para
melhorar as condigdes.

Servigos de satide: provedor de servigos de saiide, informacdo e/ou treinamento,
localizagao do posto de saiide, niimero de tratamentos e diagnosticos de doencas
ndo relacionadas a segurancga (ndo fornecer nomes de pacientes);

Género (para trabalhadores expatriados e locais separadamente): nimero de

trabalhadoras do sexo feminino, porcentagem da mdo de obra, problemas de
género encontrados e corrigidos (comparar com secées relativas a queixas ou
outras segoes, conforme necessdario);

Treinamento:

(i)

(i1)

(1ii)

(iv)

Numero de novos trabalhadores, niimero que recebeu integragio inicial, datas
desses treinamentos;

Numero e datas das discussdes sobre os “kits de ferramentas”, nimero de
trabalhadores que receberam treinamento em seguranca e satde do trabalho,
capacitagao ambiental e social;

Numero e datas das sessdes de conscientiza¢dio e/ou treinamento sobre
doengas transmissiveis (inclusive DSTs), numero de trabalhadores
capacitados (durante o periodo do relatério e cumulativo); mesmas perguntas
para conscientiza¢do de questdes de género, treinamento do “‘garoto/garota
propaganda”;

Numero e data das sessdes de conscientiza¢do e/ou treinamento em EAS e
ASE, niimero de trabalhadores que receberam treinamento sobre o Codigo de
Conduta para a Equipe da Empreiteira (durante o periodo do relatorio e
cumulativo), etc.:

Supervisdo ambiental e social:

(1)

(i)

(1i1)

Ambientalista: nimero de dias trabalhados, 4reas inspecionadas e numero de
inspecgdes de cada; sintese das atividades e observagdes (inclusive infracdes
de boas praticas ambientais e/ou sociais, medidas mitigadoras tomadas em
relagdo aos possiveis impactos ambientais causados aos meios antropico,
fisico e bidtico), relatérios aos gerentes ambientais e/ou sociais do projeto ou
da Obra;

Socidlogo: niimero de dias trabalhados, numero de inspegdes totais ou
parciais; sintese das atividades (inclusive infragdes de boas praticas
ambientais e/ou sociais, medidas tomadas para minimizar ou mitigar
interferéncias e impactos no cotidiano da populagio), relatérios aos gerentes
ambientais e/ou sociais do projeto ou da Obra;

Pessoa(s) responsavel(is) pela interface com as comunidades: niimero de dias
trabalhados (horario de funcionamento do centro comunitario), nimero de
pessoas atendidas, sintese das atividades (questdes levantadas), formas de
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comunicagdo com a comunidade, periodicidade das comunicagdes, relatérios
aos gestores ambientais e/ou sociais do projeto ou da Obra.

Queixas: listagem das novas queixas (por exemplo, niimero de acusagées de EAS e

ASE) recebidas durante o periodo do relatério e nimero de queixas anteriores nio

resolvidas por data de recebimento, idade e sexo do autor da queixa, modo de

recebimento, destinatario da queixa para encaminhamento, resolucdo e data (se o

caso foi resolvido e encerrado), data da comunicacio da resolucdo ao autor da

queixa, medida de acompanhamento necessdria, se aplicavel (ver as outras se¢ées
conforme necessarias):

(1) Queixas dos trabalhadores;

(i1) Queixas das comunidades.

Trafego, segurancga viaria e equipamentos/veiculos:

(i) Incidentes e acidentes de transito e seguranga viaria envolvendo veiculos ou
equipamentos do projeto: indicar data, local, danos, causa, seguimento;

(i1) Incidentes e acidentes de transito e seguranca viaria envolvendo veiculos ou
equipamentos alheios ao projeto (também registrado nos indicadores
imediatos): indicar data, local, danos, causa, seguimento;

(iif) Estado geral dos veiculos ou equipamentos (avaliagio subjetiva do
ambientalista); reparos e manuten¢do ndo rotineiros necessarios para
melhorar a seguranca e/ou o desempenho ambiental (para restringir as
emissdes de poluentes etc.)

Problemas ambientais e medidas de redugdo (o que foi realizado):

(1)  Alteragdo da qualidade do ar: numero de aspersores em uso, numero de dias
de aspersdo, niimero de reclamagdes, adverténcias feitas pelo ambientalista,
medidas corretivas adotadas; sintese de medidas de controle de poeira da
obra;

(i) Alteragdo da qualidade do solo: medidas preventivas por local, mapear as
areas contaminadas e realizar o acompanhamento, inspe¢des do ambientalista
e resultados, medidas adotadas para solucionar os problemas, reparos
emergenciais necessarios para limitar contaminacéo.

(iif) Controle da erosdo: medidas preventivas por local, condi¢do das passagens
d’agua, inspe¢des do ambientalista e resultados, medidas adotadas para
solucionar os problemas, reparos emergenciais necessarios para limitar a
erosdo/sedimentagio;

(iv) Alteragdo da qualidade da dgua: medidas preventivas por local, mapear as
areas e realizar o acompanhamento, inspegdes do ambientalista e resultados,
medidas adotadas para solucionar os problemas, reparos emergenciais
necessarios para limitar contaminacao.

(v) Alteragdo nos niveis sonoros: medi¢do de ruido em decibéis nos horarios de
pico de utilizagdo do maquindrio, realizar medigdes periddicas, medidas
preventivas por local, inspe¢des do ambientalista e resultados, medidas
adotadas para solucionar os problemas, reparos emergenciais necessarios
para minimizar os impactos;

(vi) Alteracdo no meio bidtico: monitoramento periédico do meio bidtico das
areas afetadas (fauna silvestre e avifauna), medidas preventivas por local,
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inspe¢des do ambientalista e resultados, medidas adotadas para solucionar os
problemas, reparos emergenciais necessarios para minimizar os impactos;

(vii) Supressdo da vegetagdo: monitoramento das areas/individuos suprimidos,
medidas compensatorias (local ou valor de compensacdo, quantidade e
caracterizagdo), acompanhamento das areas de compensacio.

(viii) Numero de irregularidades ambientais diarias encontradas em canteiro de
obras: realizar medigdes periddicas, medidas preventivas por local, inspecdes
do ambientalista e resultados, medidas adotadas para solucionar os
problemas, reparos emergenciais necessérios para minimizar os impactos;

(ix) Limpeza de derramamentos, se houver: substincia derramada, local,
quantidade, medidas adotadas, descarte de substancias (relato de qualquer
derramamento que tenha resultado em contaminagédo da dgua ou do solo);

(x) Gestdo de residuos: tipos e quantidades geradas e tratadas, manifestos de
destinacdo (quantidade, procedéncia, caracterizagdo dos residuos, transporte,
destino e tratamento), mesmo os residuos tratados internamente (no local da
obra);

(xi) Gestdo de Efluentes: tipos e quantidades geradas e tratadas, manifestos de
destinagdo (quantidade, procedéncia, caracterizacio dos efluentes,
transporte, destino e tratamento), mesmo os efluentes tratados internamente
(no local da obra);

(xii) Detalhes de plantagdes de arvores e outras medidas necessérias de reducdo
realizadas durante o periodo do relatério;

Conformidade:

(i)  Situagdo de conformidade com consentimentos/alvarés pertinentes, a Obra:
declara¢do de conformidade ou listagem de problemas e medidas adotadas
(ou a serem adotadas) visando o alcance da conformidade;

(i) ~ Situagdo de conformidade em relagdo as exigéncias do 6rgao ambiental.

(i) Situacdo de conformidade em relagdo aos requisitos de PGAS-E/PIAS:
declaragio de conformidade ou listagem de problemas e medidas adotadas
(ou a serem adotadas) visando o alcance da conformidade;

(iv) Situagdo de conformidade em relagdo ao plano de agdo de prevengio e
resposta a EAS e ASE: declaragdo de conformidade ou listagem de
problemas e medidas adotadas (ou a serem adotadas) visando o alcance da
conformidade:

(v) Situagdo de conformidade em relagdio do Plano de Gestio de Saude e
Seguranga:
declaragdo de conformidade ou listagem de problemas e medidas adotadas (ou
a serem adotadas) visando o alcance da conformidade;

(vi) Outras questdes pendentes ja identificadas em periodos de prestacio de
contas anteriores referentes a infra¢cdes ambientais e sociais.
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